



A : **CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al I trimestre de 2020**

REFERENCIA : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación anual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente al I Trimestre de 2020.

I. Base Legal

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).
- 1.5 DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID.
- 1.6 Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, de fecha 16 de marzo de 2020, se dispone a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, en el Art. 1° La suspensión de plazos de procedimientos de selección y en el Art. 2° La suspensión de convocatoria de procedimientos de selección, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
- 1.7 Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, de fecha 30 de marzo de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

II. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-SENAMHI de fecha 14 de enero de 2020, se aprobó el PAC Inicial del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2020, con veintiún (47) procedimientos de selección que comprende de (4) Licitaciones Públicas, (36) Adjudicaciones Simplificadas y (7) por Acuerdo Marco. Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 16 de enero de 2020.

2.2 Memorando Múltiple D000007-2020-SENAMHI-OA, de fecha 30 de enero de 2020, se solicitó a las áreas usuarias remitan sus requerimientos, consignando el número de referencia del PAC, para las actuaciones preparatorias para la convocatoria de los procedimientos de selección PAC, Febrero y Marzo en tal sentido, deberán adjuntar los siguientes documentos:

- Pedido SIGA con el V°B° del área usuaria solicitante y del responsable.
- Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, los mismos que incluirán los Requisitos de Calificación.
- En el caso de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia correspondan a bienes o servicios especializados, deberán de contar con el visto (V°B°) del área técnica.
- Para la adquisición de Software adjuntar el Informe técnico previo de evaluación de software.
- Para la adquisición de bienes que se haga alusión a una determinada marca, adjuntar el documento que aprueba la Estandarización.

I. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente al 31 de marzo de 2020, en el marco de ley.

II. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)"

III. MODIFICACIONES AL PAC

El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial fue aprobado con 47 procedimientos y en el Primer Trimestre de 2020 no se efectuaron modificaciones.

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL AL 31 DE MARZO DE 2020

Versión	Resolución	Fecha de Aprobación	Inicial	N° Modif.	Total
Inicial	Resolución N°001-2020-SENAMHI/OA	14/01/2020	47	0	47

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI.

Al 31 de marzo de 2020, de los 47 procedimientos de selección, se programaron la convocatoria de 28 procedimientos de selección, se convocaron 4 procedimientos de selección, que se detalla en el siguiente cuadro:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL 31 DE MARZO DE 2020 Programado Vs Convocado Vs Adjudicado									
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS	CONVOCADOS Vs ADJUDICADOS	PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Cantidad	% de Cantidad
Licitación Pública	1	875,080	0	-	-	-	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	21	2,499,402	2	170,184			10%	0%	0%
Acuerdo Marco	6	1,010,714	2	43,093	2	43,093	33%	100%	33%
TOTALES	28	4,385,197	4	213,277	2	43,093	14%	50%	7%

Al 31 de marzo del año 2020, se informa que el Plan Anual de Contrataciones estuvo conformado por 47 procedimientos de selección, 28 de procedimientos de selección estuvieron previstos a ser convocados en el I trimestre, de los cuales, se convocaron 4 procedimientos de selección que comprende 2 Adjudicaciones Simplificadas y 2 por acuerdo marco éstos corresponden a pasajes aéreos y adquisición de equipos informáticos, es pertinente señalar, que la ejecución de los pasajes aéreos la contratación es parcial, éstas se están ejecutando de acuerdo a los requerimientos del área usuaria durante el ejercicio.

Mediante el Memorando Múltiple D000007-2020-SENAMHI-OA, de fecha 30 de enero se solicitó a las áreas usuarias, los requerimientos para las Contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2020 - convocatorias febrero y marzo 2020.


La ejecución del Plan Anual de Contrataciones, en el primer trimestre alcanzó 14%, el avance se vio afectado por los siguientes motivos:

- Por la emergencia sanitaria en el país por la pandemia del COVID-19, se dictaron disposiciones de aislamiento social que no fue posible acceder a la


documentación dejando paralizado toda gestión de actos preparatorios de los procedimientos de selección.

- La suspensión de los procedimientos de selección y los plazos los que fueron convocados, ante la situación presentada consecuentemente la gestión del avance del PAC no fue posible continuar.
- El retraso de la remisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas por parte de las áreas usuarias, los mismos que cometen errores de fondo y forma en la formulación, consecuentemente existen postergaciones en la validación, que reduce el tiempo para realizar la indagación de mercado, adicionalmente a ello, las consultas y observaciones al contenido, que efectúan por los proveedores invitados a cotizar.

A continuación, el siguiente gráfico muestra la ejecución del PAC en el I Trimestre:



El siguiente grafico muestra la comparación de la ejecución de los tipos de procedimientos de selección en el I Trimestre:



A continuación, el detalle de los procedimientos de selección al I trimestre de 2020, (programados, convocados y adjudicados):

Nº	ID	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA TENTATIVA INICIAL	Nº DEL PROCESO CONVOCADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	ESTADO
1	1	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INTERNET - SEDE CENTRAL	Enero	AS-SM-1-2020-SENAMHI-1	44,480.28	92,883.84		CONVOCADO
2	2	Acuerdo Marco	PASAJES AEREOS	Febrero	ACUERDO MARCO	317,220.00	30,794.82	30,794.82	CONTRATADO
3	3	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	Marzo		157,968.15			ACTOS PREPARATORIOS
4	4	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE TINTA Y TONER	Marzo		69,469.94			ACTOS PREPARATORIOS
5	5	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL, LA DIRECCIÓN ZONAL 04 - LIMA DEL SENAMHI	Marzo		382,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
7	7	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA SEDE CENTRAL Y	Febrero		71,042.12			ACTOS PREPARATORIOS

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

8	8	Acuerdo Marco	DIRECCIONES ZONALES EL SENAMHI ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL SENAMHI	Febrero		95,309.90			ACTOS PREPARATORIOS
9	9	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS	Febrero		160,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
11	11	Adjudicación Simplificada	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 13,2 KV, 3 100 KVA, PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI	Febrero		280,964.63			ACTOS PREPARATORIOS
12	12	Adjudicación Simplificada	ESTACION TOTAL	Marzo		125,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
13	13	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CONTOMETROS	Febrero		35,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
14	14	Adjudicación Simplificada	EVAPORIMETRO	Febrero		60,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
15	15	Adjudicación Simplificada	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR) 8 CANALES	Marzo		42,144.30			ACTOS PREPARATORIOS
16	16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE HELIOGRAFOS	Marzo	AS-SM-2-2020-SENAMHI-1	64,900.00	77,300.00		CONVOCADO
17	17	Adjudicación Simplificada	LICENCIA ORACLE	Marzo		42,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
19	19	Adjudicación Simplificada	MIRA LIMNIMETRICA DE FIERRO	Febrero		44,640.00			ACTOS PREPARATORIOS
20	20	Adjudicación Simplificada	MODEM CELULAR	Febrero		90,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
21	21	Licitación Pública	PERFILADOR DE CORRIENTES MARINAS ACUSTICO DOPPLER - ADCP	Marzo		415,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
22	22	Adjudicación Simplificada	PLUVIOMETRO DIGITAL	Marzo		78,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
23	23	Adjudicación Simplificada	PSICROMETRO DIGITAL	Febrero		45,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
24	24	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Febrero	ACUERDO MARCO	299,704.04	12,298.10	12,298.10	CONTRATADO
25	25	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE POSICIONAMIENTO - GPS	Febrero		110,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
26	26	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICA	Marzo		875,080.00			ACTOS PREPARATORIOS
29	29	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS	Marzo		255,529.00			ACTOS PREPARATORIOS

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

30	30	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE RADIOSONDA PARA GLOBO METEOROLOGICO	Febrero		268,750.00			ACTOS PREPARATORIOS
31	31	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE COFFEE BREAK	Febrero		38,700.00			ACTOS PREPARATORIOS
32	32	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Marzo		256,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
33	33	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VELETAS	Febrero		55,640.00			ACTOS PREPARATORIOS
34	34	Adjudicación Simplificada	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO - CO (CLIMATICA ORDINARIA) y CP (CLIMATICA PRINCIPAL)	Marzo		300,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
35	35	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	Febrero		135,600.00			ACTOS PREPARATORIOS
36	36	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Marzo		50,336.25			ACTOS PREPARATORIOS
37	37	Adjudicación Simplificada	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD	Marzo		55,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
40	40	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE CALIBRACION Y AUTOMATIZACION CAMARA DE BAROMETRIA	Febrero		35,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
41	41	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL Y UHF PARA EL SENAMHI	Marzo		330,028.64			ACTOS PREPARATORIOS
42	42	Adjudicación Simplificada	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	Marzo		54,917.90			ACTOS PREPARATORIOS
43	43	Adjudicación Simplificada	SENSOR PSICROMETRICO - HUMEDAD DEL AIRE	Marzo		96,376.00			ACTOS PREPARATORIOS
47	47	Adjudicación Simplificada	TANQUE DE EVAPORACIÓN - TIPO A	Marzo		221,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
						6,059,301.15	213,276.76	43,092.92	

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial de 2020, se aprobó con 47 procedimientos de selección y al I trimestre se efectuaron 2 modificaciones resultando un total 51 procedimientos de selección en el año 2020.
- 4.2 Al I trimestre de 2020 estuvieron programados 42 procedimientos de selección de los cuales, se convocaron 11 procedimientos de selección que comprenden de una (1) Licitación Pública, 8 Adjudicaciones Simplificadas y 2 por acuerdo marco que éstos corresponden a pasajes aéreos y adquisición de equipos informáticos.
- 4.3 El avance anual del Plan Anual de Contrataciones de 2020 del SENAMHI al I trimestre, alcanzó el 14% de ejecución, el bajo nivel de ejecución se debe a la consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, motivo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

por el cual, se dictaron medidas de aislamiento social, suspensión de las convocatorias y de plazos de los procedimientos de selección y adicionalmente la reducción del presupuesto establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que paralizaron las gestiones y actos preparatorios,

Por lo expuesto, se emite el presente informe en cumplimiento de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

HUGO ANDRES ASCAMA FLORES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO