



**A :** **CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

**ASUNTO :** **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al II trimestre de 2020**

**REFERENCIA :** Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación anual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente al II Trimestre de 2020.

#### **I. Base Legal**

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).
- 1.5 DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM.de fecha 15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID.
- 1.6 Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, de fecha 16 de marzo de 2020, se dispone a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, en el Art. 1° La suspensión de plazos de procedimientos de selección y en el Art. 2° La suspensión de convocatoria de procedimientos de selección, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
- 1.7 Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, de fecha 30 de marzo de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

- 1.8 Resolución Directoral N° 003-2020-EF-54.01, de fecha 10 de abril de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020.
- 1.9 Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, de fecha 25 de abril de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01 y N° 003-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020.
- 1.10 Resolución Directoral N° 005-2020-EF-54.01, de fecha 10 mayo de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01, N° 003-2020-EF-54.01 y N° 004-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020.
- 1.11 Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, de fecha 13 de mayo de 2020, se dispone reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01.
- 1.12 Decreto Supremo N° 103-2020-EF, de fecha 14 de mayo de 2020, establece disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, dispone el cumplimiento de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes para la convocatoria de los procedimientos de selección y para los que se reinicien, cuyas contrataciones resulten necesario su aplicación.

## **II. ANTECEDENTES**

- 2.1 Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-SENAMHI de fecha 14 de enero de 2020, se aprobó el PAC Inicial del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2020, con veintiún (21) procedimientos de selección que comprende de (4) Licitaciones Públicas, (36) Adjudicaciones Simplificadas y (7) por Acuerdo Marco . Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 16 de enero de 2020.
- 2.2 Memorando Múltiple D000007-2020-SENAMHI-OA, de fecha 30 de enero de 2020, se solicitó a las áreas usuarias remitan sus requerimientos, consignando el número de referencia del PAC, para las actuaciones preparatorias para la convocatoria de los procedimientos de selección PAC, Febrero y Marzo en tal sentido, deberán adjuntar los siguientes documentos:
- Pedido SIGA con el V°B° del área usuaria solicitante y del responsable.
  - Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, los mismos que incluirán los Requisitos de Calificación.

- En el caso de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia correspondan a bienes o servicios especializados, deberán de contar con el visto (V°B°) del área técnica.
- Para la adquisición de Software adjuntar el Informe técnico previo de evaluación de software.
- Para la adquisición de bienes que se haga alusión a una determinada marca, adjuntar el documento que aprueba la Estandarización.

2.3 Mediante Resolución Directoral N° 0040-2020/SENAMHI-OA, del 25 de mayo de 2020, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión 07 procedimientos de selección, y la exclusión de 06 procedimientos de selección.

2.4 Mediante Resolución Directoral N° 0049-2020/SENAMHI-OA, del 26 de junio de 2020, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión 08 procedimientos de selección, y la exclusión de 06 procedimientos de selección.

### **III. OBJETIVO**

El presente informe tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente al 30 de junio de 2020, en el marco de ley.

### **IV. ANALISIS**

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)

### **V. MODIFICACIONES AL PAC**

El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial fue aprobado con 47 procedimientos y en el Primer Trimestre de 2020 no se efectuaron modificaciones y en el Segundo Trimestre se efectuaron 2 modificaciones que se detalla en el siguiente cuadro:

## MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

N° MODIF.	RESOLUCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	INCLUIDOS	EXCLUIDOS	TOTAL
Inicial	Resolución N°001-2020-SENAMHI/OA	14/01/2020	47	0	47
1ra	Resolución N°040-2020-SENAMHI/OA	25/05/2020	8	6	2
2da	Resolución N°049-2020-SENAMHI/OA	26/06/2020	8	6	2
<b>TOTAL</b>			<b>63</b>	<b>12</b>	<b>51</b>

## VI. EJECUCIÓN DEL PAC

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI al II Trimestre

Al 31 de marzo de 2020, de los 47 procedimientos de selección, se programaron la convocatoria de 28 procedimientos de selección, se convocaron 4 procedimientos de selección, que se detalla en el siguiente cuadro:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL 31 DE MARZO DE 2020									
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado									
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS	CONVOCADOS Vs ADJUDICADOS	PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Cantidad	% de Cantidad
Licitación Pública	1	875,080	0	-	-	-	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	21	2,499,402	2	170,184			10%	0%	0%
Acuerdo Marco	6	1,010,714	2	43,093	2	43,093	33%	100%	33%
<b>TOTALES</b>	<b>28</b>	<b>4,385,197</b>	<b>4</b>	<b>213,277</b>	<b>2</b>	<b>43,093</b>	<b>14%</b>	<b>50%</b>	<b>7%</b>


Al 31 de marzo del año 2020, se informa que el Plan Anual de Contrataciones estuvo conformado por 47 procedimientos de selección, 28 de procedimientos de selección estuvieron previstos a ser convocados en el I trimestre, de los cuales, se convocaron cuatro (4) procedimientos de selección que comprende dos (2) Adjudicaciones Simplificadas y dos (2) por acuerdo marco éstos corresponden a pasajes aéreos y adquisición de equipos informáticos, es pertinente señalar, que la ejecución de los pasajes aéreos la contratación es parcial, éstas se están ejecutando de acuerdo a los requerimientos del área usuaria durante el ejercicio.

Mediante el Memorando Múltiple D000007-2020-SENAMHI-OA, de fecha 30 de enero se solicitó a las áreas usuarias, los requerimientos para las Contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2020 - convocatorias febrero y marzo 2020.


La ejecución del PAC, en el primer trimestre alcanzó 14%, se vio afectada por las disposiciones que se dictaron por la emergencia sanitaria en el país, la suspensión de la convocatoria de los procedimientos de selección, así como la suspensión de los plazos de los que fueron convocados, consecuentemente ante la situación presentada la gestión

del avance del PAC resultó paralizada y no fue posible continuar con la ejecución del PAC.

A continuación, el siguiente gráfico muestra la ejecución del PAC en el I Trimestre:




El siguiente gráfico muestra la comparación de la ejecución de los tipos de procedimientos de selección en el I Trimestre:




La ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de junio de 2020, se efectuaron 2 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, de los 47 procedimientos comprendidos en el PAC inicial resultaron un total de 51 procedimientos de selección, de los cuales 42 estuvieron programados a ser convocados al II Trimestre y la ejecución se efectuó de acuerdo al detalle que se indica en el siguiente cuadro:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL 30 DE JUNIO DE 2020									
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado									
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS	CONVOCADOS Vs ADJUDICADOS	PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	%	%	%
Licitación Pública	5	3,241,312	1	913,500	0	-	20%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	27	3,720,672	8	791,624	3	268,004	30%	38%	11%
Contratación Directa	3	480,860	-	-	-	-	0%	0%	0%
Acuerdo Marco	7	1,114,204	2	311,523	2	311,523	29%	100%	29%
<b>TOTALES</b>	<b>42</b>	<b>8,557,048</b>	<b>11</b>	<b>2,016,647</b>	<b>5</b>	<b>579,527</b>	<b>26%</b>	<b>45%</b>	<b>12%</b>

A continuación, en el gráfico muestra la ejecución al II Trimestre:



El siguiente grafico muestra la comparación de la ejecución de los tipos de procedimientos de selección al II Trimestre:



Al 30 de junio del año 2020, el Plan Anual de Contrataciones comprende de un total 51 procedimientos de selección, de los cuales 42 fueron previstos la convocatoria al II trimestre, convocándose 11 procedimientos de selección que comprenden de una (1) Licitación Pública, 8 Adjudicaciones Simplificadas y 2 por acuerdo marco que éstos corresponden a pasajes aéreos y adquisición de equipos informáticos.

Se observa un 26% de avance en la ejecución al II trimestre, el bajo nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones se debe a consecuencia estado de la emergencia sanitaria en el país y a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, que ha afectado nefastamente a la salud y vida de nuestra población, motivo por el cual, se dictaron medidas de aislamiento social y a partir del 16 de marzo se suspendieron las convocatorias y los plazos de los procedimientos de selección por casi un trimestre, paralizándose los trámites para llevar a cabo los actos Economía y Finanzas, afectando sustancialmente la ejecución del PAC, por lo que áreas usuarias se han visto obligadas a priorizar su presupuesto así como replantear sus objetivos y metas, consecuentemente las contrataciones previstas en el PAC no podrán llevarse a cabo en su totalidad.

Por otro lado, otros aspectos que han contribuido al retraso de los actos preparatorios son las referidas a las modificaciones a la incorporación en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los

protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes para la convocatoria.

El retraso de la remisión de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas por parte de las áreas usuarias, los mismos que cometen errores de fondo y forma en la formulación, consecuentemente existen postergaciones en la validación, que reduce el tiempo para realizar la indagación de mercado, adicionalmente a ello, las consultas y observaciones al contenido, que efectúan por los proveedores invitados a cotizar.

A continuación, el detalle de los procedimientos de selección ejecutados, (programados, convocados y adjudicados) al II trimestre de 2020:

N°	ID	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA TENTATIVA INICIAL	N° DEL PROCESO CONVOCADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	SITUACIONAL DEL PROCESO
1	1	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INTERNET - SEDE CENTRAL	Enero	AS-SM-1-2020-SENAMHI-1	44,480.28	92,883.84	62,304.00	CONTRATADO
2	2	Acuerdo Marco	PASAJES AEREOS	Febrero	Acuerdo Marco	317,220.00	30,794.82	30,794.82	CONTRATADO
3	3	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	Marzo		157,968.15			ACTOS PREPARATORIOS
4	4	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE TINTA Y TONER	Marzo		69,469.94			ACTOS PREPARATORIOS
5	5	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL, LA DIRECCIÓN ZONAL 04 - LIMA DEL SENAMHI	Marzo		382,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
6	7	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES ZONALES EL SENAMHI	Febrero		71,042.12			ACTOS PREPARATORIOS
7	8	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL SENAMHI	Febrero		95,309.90			ACTOS PREPARATORIOS
8	9	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS	Febrero		160,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
9	10	Adjudicación Simplificada	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 48 PUERTOS PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO E INNOVACION HIDROMETEOROLOGICO DE LA DIRECCION REGIONAL JUNIN	Abril		190,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
10	11	Adjudicación Simplificada	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13,2 KV, 3 100 KVA, PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI	Febrero		280,964.63			ACTOS PREPARATORIOS
11	12	Adjudicación Simplificada	ESTACION TOTAL	Marzo	AS-SM-3-2020-SENAMHI-1	125,000.00	81,380.00		CONVOCADO
12	13	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CONTOMETROS	Febrero	AS-SM-4-2020-SENAMHI-1	35,000.00	55,162.05		CONVOCADO
13	14	Adjudicación Simplificada	EVAPORIMETRO	Febrero		60,000.00			ACTOS PREPARATORIOS

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"*

14	15	Adjudicación Simplificada	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NVR) 8 CANALES	Marzo		42,144.30			ACTOS PREPARATORIOS
15	16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE HELIOGRAFOS	Marzo	AS-SM-2-2020-SENAMHI-1	64,900.00	77,300.00	76,700.00	CONTRATADO
16	17	Adjudicación Simplificada	LICENCIA ORACLE	Marzo	AS-SM-7-2020-SENAMHI-1	42,000.00	84,897.90		CONVOCADO
17	19	Adjudicación Simplificada	MIRA LIMNIMETRICA DE FIERRO	Febrero		44,640.00			ACTOS PREPARATORIOS
18	20	Adjudicación Simplificada	MODEM CELULAR	Febrero		90,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
19	22	Adjudicación Simplificada	PLUVIOMETRO DIGITAL	Marzo		78,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
20	24	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Febrero	Acuerdo Marco	299,704.04	280,728.50	280,728.50	CONTRATADO
21	26	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICA	Marzo		875,080.00			ACTOS PREPARATORIOS
22	27	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL INALÁMBRICA	Junio		421,940.00			ACTOS PREPARATORIOS
23	28	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA	Junio		592,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
24	29	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS	Marzo		255,529.00			ACTOS PREPARATORIOS
25	30	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE RADIOSONDA PARA GLOBO METEOROLOGICO	Febrero		268,750.00			ACTOS PREPARATORIOS
26	32	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AEREO NO TRIPULADO - DRONE	Marzo		256,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
27	33	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VELETAS	Febrero	AS-SM-6-2020-SENAMHI-1	55,640.00	136,000.00		CONVOCADO
28	34	Adjudicación Simplificada	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO - CO (CLIMATICA ORDINARIA) y CP (CLIMATICA PRINCIPAL)	Marzo		300,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
29	35	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	Febrero		135,600.00			ACTOS PREPARATORIOS
30	36	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Marzo		50,336.25			ACTOS PREPARATORIOS
31	37	Adjudicación Simplificada	RENOVACIÓN DE LICENCIA DE FIREWALL/UTM DE SEGURIDAD	Marzo		55,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
32	42	Adjudicación Simplificada	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	Marzo	AS-SM-5-2020-SENAMHI-1	54,917.90	54,500.00		CONVOCADO
33	44	Adjudicación Simplificada	ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SENAMHI	Abril		41,194.71			ACTOS PREPARATORIOS
34	45	Acuerdo Marco	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	Mayo		103,490.00			ACTOS PREPARATORIOS

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la Universalización de la Salud"*

35	47	Adjudicación Simplificada	TANQUE DE EVAPORACIÓN - TIPO A	Marzo		221,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
36	48	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE UNIDAD TRANSMISORA SISTEMA (PCM) PARA CORRENTOMETRO PERFILADOR DE EFECTO DOPPLER (ADCP)	Mayo		127,600.00			ACTOS PREPARATORIOS
37	49	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) LICENCIAS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (ARCGIS)	Mayo		233,260.00			ACTOS PREPARATORIOS
38	50	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE (07) CARROS HUAROS (CANASTILLAS) PARA REALIZAR AFOROS HIDROMÉTRICOS POR SUSPENSIÓN EN LAS ESTACIONES AFECTADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO	Mayo	AS-SM-29-2019-SENAMHI-3	209,500.00	209,500.00	129,000.00	ADJUDICADO
39	52	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE SIETE (07) CAMIONETAS 4X4 PICK UP PARA EL PROYECTO: CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI JUNIN Y PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENAMHI.	Mayo	LP-SM-1-2020-SENAMHI-1	913,500.00	913,500.00		CONVOCADO
40	53	Contratación Directa	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN SATELITAL TIPO A (RADIO TRANSMISOR RECEPTOR UHF)	Mayo		120,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
41	55	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PERFILADOR DE CORRIENTES MARINAS ACÚSTICO DOPPLER (ADCP) PARA EL PROYECTO: CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI JUNIN	Mayo		177,074.98			ACTOS PREPARATORIOS
42	62	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE PARA EL SENAMHI	Junio		438,792.00			ACTOS PREPARATORIOS
						8,557,048.20	2,016,647.11	579,527.32	

## VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial de 2020 se aprobó con 47 procedimientos de selección y al II trimestre se efectuaron 2 modificaciones resultando un total de 51 procedimientos de selección en el año 2020.
- 7.2 Al II trimestre de 2020 estuvieron programados 42 procedimientos de selección de los cuales, se convocaron 11 procedimientos de selección que comprenden de una (1) Licitación Pública, 8 Adjudicaciones Simplificadas y 2 por acuerdo marco que éstos corresponden a pasajes aéreos y adquisición de equipos informáticos.
- 7.3 El avance anual del Plan Anual de Contrataciones de 2020 del SENAMHI al II trimestre, alcanzó el 26% de ejecución, el bajo nivel de ejecución se debe a la consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, por las medidas dictadas de aislamiento social, la suspensión de las convocatorias y de plazos de los procedimientos de selección y adicionalmente la reducción del presupuesto establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la Universalización de la Salud"*

paralizaron las gestiones y actos preparatorios, obligando a las áreas usuarias a la priorización de su presupuesto replantear sus objetivos y las metas.

Por lo expuesto, se emite el presente informe en cumplimiento de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

**HUGO ANDRES ASCAMA FLORES**

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO