



A : **CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al III trimestre de 2020**

REFERENCIA : Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación anual de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente al III Trimestre de 2020.

I. Base Legal

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).
- 1.5 DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM.de fecha 15 de marzo de 2020, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID.
- 1.6 Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, de fecha 16 de marzo de 2020, se dispone a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, en el Art. 1° La suspensión de plazos de procedimientos de selección y en el Art. 2° La suspensión de convocatoria de procedimientos de selección, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, con excepción de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19).
- 1.7 Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, de fecha 30 de marzo de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

- 1.8 Resolución Directoral N° 003-2020-EF-54.01, de fecha 10 de abril de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020.
- 1.9 Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, de fecha 25 de abril de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01 y N° 003-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020.
- 1.10 Resolución Directoral N° 005-2020-EF-54.01, de fecha 10 mayo de 2020, se prórroga la suspensión de los plazos de los procedimientos indicados en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01, N° 003-2020-EF-54.01 y N° 004-2020-EF-54.01, por el término de catorce (14) días calendario, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020.
- 1.11 Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, de fecha 13 de mayo de 2020, se dispone reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01.
- 1.12 Decreto Supremo N° 103-2020-EF, de fecha 14 de mayo de 2020, establece disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, dispone el cumplimiento de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes para la convocatoria de los procedimientos de selección y para los que se reinicien, cuyas contrataciones resulten necesario su aplicación.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-SENAMHI de fecha 14 de enero de 2020, se aprobó el PAC Inicial del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2020, con veintiún (21) procedimientos de selección que comprende de (4) Licitaciones Públicas, (36) Adjudicaciones Simplificadas y (7) por Acuerdo Marco. Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 16 de enero de 2020.
- 2.2 Memorando Múltiple D000007-2020-SENAMHI-OA, de fecha 30 de enero de 2020, se solicitó a las áreas usuarias remitan sus requerimientos, consignando el número de referencia del PAC, para las actuaciones preparatorias para la convocatoria de los procedimientos de selección PAC, Febrero y Marzo en tal sentido, deberán adjuntar los siguientes documentos:
 - Pedido SIGA con el V°B° del área usuaria solicitante y del responsable.
 - Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, los mismos que incluirán los Requisitos de Calificación.

- En el caso de que las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia correspondan a bienes o servicios especializados, deberán de contar con el visto (V°B°) del área técnica.
 - Para la adquisición de Software adjuntar el Informe técnico previo de evaluación de software.
 - Para la adquisición de bienes que se haga alusión a una determinada marca, adjuntar el documento que aprueba la Estandarización.
- 2.3 Mediante Resolución Directoral N° 0040-2020/SENAMHI-OA, del 25 de mayo de 2020, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión 07 procedimientos de selección, y la exclusión de 06 procedimientos de selección.
- 2.4 Mediante Resolución Directoral N° 0049-2020/SENAMHI-OA, del 26 de junio de 2020, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión 08 procedimientos de selección, y la exclusión de 06 procedimientos de selección.
- 2.5 Mediante Resolución Directoral N° 0052-2020/SENAMHI-OA, del 03 de julio de 2020, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión 02 procedimientos de selección.
- 2.6 Mediante Resolución Directoral N° 0057-2020/SENAMHI-OA, del 10 de julio de 2020, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 01 procedimiento de selección y la exclusión de 01 procedimiento de selección.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 0067-2020/SENAMHI-OA, del 17 de julio de 2020, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 0069-2020/SENAMHI-OA, del 20 de julio de 2020, se aprueba la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 02 procedimiento de selección y la exclusión de 01 procedimiento de selección.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 0083-2020/SENAMHI-OA, del 21 de agosto de 2020, se aprueba la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 02 procedimiento de selección y la exclusión de 02 procedimientos de selección.
- 2.10 Mediante Resolución Directoral N° 092-2020/SENAMHI-OA, del 09 de Setiembre de 2020, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 02 procedimiento de selección y la exclusión de 01 procedimientos de selección.

- 2.11 Mediante Resolución Directoral N°0096-2020/SENAMHI-OA, del 14 de setiembre de 2020, se aprueba la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 01 procedimiento de selección.
- 2.12 Mediante Resolución Directoral N°102-2020/SENAMHI-OA, del 22 de setiembre de 2020, se aprueba la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 03 procedimientos de selección.
- 2.13 Mediante Resolución Directoral N°104-2020/SENAMHI-OA, del 23 de setiembre de 2020, se aprueba la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de 02 procedimientos de selección.
- 2.14 Mediante Resolución Directoral N°108-2020/SENAMHI-OA, del 28 de setiembre de 2020, se aprueba la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la inclusión de un 01 de procedimiento de selección y la exclusión de tres 03 procedimientos de selección.
- 2.15 Mediante Resolución Directoral N°116-2020/SENAMHI-OA, del 30 de setiembre de 2020, se aprueba la décima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2020, se aprobó la exclusión de siete 07 procedimientos de selección

III. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente al 30 de setiembre de 2020, en el marco de ley.

IV. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)"

V. MODIFICACIONES AL PAC

El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial fue aprobado con 47 procedimientos de selección, al tercer Trimestre de 2020 se efectuaron modificaciones 13 modificaciones al PAC, que se detalla en el siguiente cuadro:

MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

N° MODIF.	RESOLUCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	INCLUIDOS	EXCLUIDOS	TOTAL PROCESOS
Inicial	R.D. N°001-2020-SENAMHI/OA	14/01/2020	47	0	47
1ra	R.D. N°040-2020-SENAMHI/OA	25/05/2020	8	6	2
2da	R.D. N°049-2020-SENAMHI/OA	26/06/2020	8	6	2
3ra	R.D. N°052-2020-SENAMHI/OA	3/07/2020	2	0	2
4ta	R.D. N°057-2020-SENAMHI/OA	10/07/2020	1	1	0
5ta	R.D. N°067-2020-SENAMHI/OA	17/07/2020	1	0	1
6ta	R.D. N°069-2020-SENAMHI/OA	20/07/2020	2	1	1
7ma	R.D. N° 083-2020-SENAMHI/OA	21/08/2020	2	2	0
8va	R.D. N° 092-2020-SENAMHI/OA	9/09/2020	2	1	1
9na	R.D. N° 096-2020-SENAMHI/OA	14/09/2020	1	0	1
10ma	R.D. N° 102-2020-SENAMHI/OA	22/09/2020	3	0	3
11va	R.D. N° 104-2020-SENAMHI/OA	23/09/2020	2	0	2
12va	R.D. N° 108-2020-SENAMHI/OA	28/09/2020	1	3	-2
13va	R.D. N° 116-2020-SENAMHI/OA	30/09/2020	0	7	-7
TOTAL			80	27	53

VI. EJECUCIÓN DEL PAC


En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI de los 47 procedimientos de selección previstos en el PAC inicial y después de las 13 modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, resultaron un total de 53 procedimientos de selección por ejecutar al III trimestre de 2020, Continuación se muestra el cuadro resumen.


PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS	PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS	PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Cantidad	% de Cantidad
Licitación Pública	5	3,184,112	3	1,887,092	2	1,174,858	60.00%	66.67%	40.00%
Concurso Público	1	451,117	1	451,117	1	377,900	100.00%	100.00%	100.00%
Adjudicación Simplificada	31	3,913,803	25	3,025,257	19	1,701,023	80.65%	76.00%	61.29%
Contratación Directa	6	734,535	5	656,735	5	656,735	83.33%	100.00%	83.33%
Acuerdo Marco	10	2,343,045	8	1,741,163	8	1,540,650	80.00%	100.00%	80.00%
TOTALES	53	10,626,612	42	7,761,364	35	5,451,167	79.25%	83.33%	66.04%

A continuación, gráficos muestra la ejecución al III Trimestre:





Al 30 de setiembre del año 2020, el Plan Anual de Contrataciones tenía previsto un 53 procedimientos de selección, fueron convocados 42 de los cuales corresponden a 3 Licitaciones Públicas, (1) Concurso Público, 25 Adjudicaciones Simplificadas, 5 Contrataciones Directas y 8 por acuerdo marco que éstos comprenden a contratación de pasajes aéreos, adquisición de equipos informáticos, adquisición de toners, adquisición de llantas, adquisición de pinturas, adquisición de 100 computadoras, adquisición de 15 Work Station y la adquisición de 30 Laptops.

El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al III trimestre del año 2020, alcanzó un 79.25%, dicho resultado se debe principalmente por ser un año distinto afectado por la pandemia del COVID-19 que trajo receso del curso normal de las actividades, así también la consecuencia de la suspensión de convocatoria los procedimientos de selección ha tenido efectos de dilación en la ejecución de los procedimientos previstos en el PAC, a ello se suma la remisión con retraso de los requerimientos de las áreas usuarias, observaciones de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia que se realizan modificaciones que genera retrasos y también la priorización de sus requerimientos por la reducción del presupuesto por medidas del Ministerio de Economía y Finanzas, afectó sustancialmente el avance de la ejecución del PAC..

A continuación, el detalle de los procedimientos de selección ejecutados, (programados, convocados y adjudicados) al III trimestre de 2020:

N°	ID	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	FEHCA INICIAL	N° DEL PROCESO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO	ESTADO
1	1	Adjudicación Simplificada	SERVICIO DE INTERNET - SEDE CENTRAL	Enero	AS-SM-1-2020-SENAMHI-1	44,480.28	92,883.84	62,304.00	32.92%	CONTRATADO
2	2	Acuerdo Marco	PASAJES AEREOS	Febrero	AM	317,220.00	36,351.09	36,351.09	0.00%	CONTRATADO
3	3	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	Marzo		157,968.15				ACTOS PREPARATORIOS
4	4	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE TINTA Y TONER	Marzo	AM	69,469.94	7,176.22	7,176.22	0.00%	CONTRATADO
5	7	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES ZONALES EL SENAMHI	Febrero	AM	71,042.12	46,611.28	46,611.28	0.00%	CONTRATADO
6	8	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL SENAMHI	Febrero	AM	95,309.90	65,345.55	65,345.55	0.00%	CONTRATADO
7	9	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS	Febrero		160,000.00				SE CONSULTARÁ SI PERSISTE LA NECESIDAD
8	10	Adjudicación Simplificada	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 48 PUERTOS PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO E INNOVACION HIDROMETEOROLOGICO	Abril	AS-SM-17-2020-SENAMHI-1	190,000.00	259,600.00			NUILO - ACCIONES PARA CONVOCAR

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

			DE LA DIRECCION REGIONAL JUNIN							
9	11	Adjudicación Simplificada	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13,2 KV, 3 100 KVA, PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI	Febrero		280,964.63				SE CONSULTARÁ SI PERSISTE ,LA NECESIDAD
10	12	Adjudicación Simplificada	ESTACION TOTAL	Marzo	AS-SM-3-2020-SENAMHI-1	125,000.00	81,380.00	70,806.00	12.99%	CONTRATADO
11	13	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CONTOMETROS	Febrero	AS-SM-4-2020-SENAMHI-1	35,000.00	55,162.05	42,700.00	22.59%	CONTRATADO
12	16	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE HELIOGRAFOS	Marzo	AS-SM-2-2020-SENAMHI-1	64,900.00	77,300.00	76,700.00	0.78%	CONTRATADO
13	17	Adjudicación Simplificada	LICENCIA ORACLE	Marzo	AS-SM-7-2020-SENAMHI-1	42,000.00	84,897.90	67,323.79	20.70%	CONTRATADO
14	20	Adjudicación Simplificada	MODEM CELULAR	Febrero		90,000.00				ACTOS PREPARATORIOS
15	22	Adjudicación Simplificada	PLUVIOMETRO DIGITAL	Marzo	AS-SM-14-2020-SENAMHI-1	78,000.00	98,800.00	94,000.00	4.86%	CONTRATADO
16	24	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Febrero	AM	299,704.04	356,837.37	356,837.37	0.00%	CONTRATADO
17	26	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICA	Marzo		875,080.00				ACTOS PREPARATORIOS
18	27	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL INALÁMBRICA	Junio		421,940.00				SE CONSULTARÁ SI PERSISTE ,LA NECESIDAD
19	33	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VELETAS	Febrero	AS-SM-6-2020-SENAMHI-1	55,640.00	136,000.00	150,000.00	-10.29%	CONTRATADO
20	36	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Marzo		50,336.25				ACTOS PREPARATORIOS
21	42	Adjudicación Simplificada	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	Marzo	AS-SM-5-2020-SENAMHI-1	54,917.90	54,500.00	54,000.00	0.92%	CONTRATADO
22	45	Acuerdo Marco	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	Mayo		103,490.00				EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"*

23	48	Contratación Directa	Adquisición de Unidad Transmisora Sistema (PCM) para correntómetro Perfilador de Efecto Doppler (ADCP)	Mayo	DIRECTA-PROC-1-2020-SENAMHI-1	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00%	CONTRATADO
24	49	Contratación Directa	Adquisición de veinte (20) Licencias de Software de Sistema de Información Geográfica (ARCGIS)	Mayo	DIRECTA-PROC-5-2020-SENAMHI-1	233,260.00	233,260.00	233,260.00	0.00%	CONTRATADO
25	50	Adjudicación Simplificada	Adquisición e Instalación de siete (07) Carros Huaros (canastillas) para realizar aforos hidrométricos por suspensión en las estaciones afectadas por el Fenómeno El Niño Costero	Mayo	AS-SM-29-2019-SENAMHI-3	209,500.00	209,500.00	129,000.00	38.42%	CONTRATADO
26	52	Licitación Pública	Adquisición de siete (07) camionetas 4x4 pick up para el Proyecto: Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación de la Dirección Regional del SENAMHI JUNIN y para la sede central del SENAMHI.	Mayo	LP-SM-1-2020-SENAMHI-1	913,500.00	913,500.00	806,358.00	11.73%	CONTRATADO
27	53	Contratación Directa	Adquisición de Sistema de Transmisión Satelital Tipo A (Radio Transmisor Receptor UHF)	Mayo	DIRECTA-PROC-2-2020-SENAMHI-1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00%	CONTRATADO
28	55	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Perfilador de Corrientes Marinas Acústico Doppler (ADCP) para el Proyecto: Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación de la Dirección Regional del SENAMHI Junín	Mayo	AS-SM-8-2020-SENAMHI-1	177,074.98	177,074.98	175,000.00	1.17%	CONTRATADO
29	56	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Cámara de Vacío	Julio	AS-SM-12-2020-SENAMHI-1	88,850.00	88,850.00	87,990.00	0.97%	CONTRATADO
30	57	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Correntómetro Modalidad de Fijación Varilla para el Componente 2 del PIP: Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación de la Dirección Regional de SENAMHI - Junín	Julio	AS-SM-13-2020-SENAMHI-1	57,150.00	57,150.00	40,410.00	29.29%	CONTRATADO
31	58	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Sensor Limnimétrico	Julio	AS-SM-10-2020-SENAMHI-1	132,000.00	132,000.00	97,500.00	26.14%	CONTRATADO
32	59	Contratación Directa	Adquisición del Sensor de Humedad Relativa al Aire (Sensor Psicrométrico)	Julio	DIRECTA-PROC-4-2020-SENAMHI-1	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00%	CONTRATADO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

33	60	Adjudicación Simplificada	Adquisición de GPS Diferencial	Julio	AS-SM-11-2020-SENAMHI-1	74,130.00	74,130.00	63,150.00	14.81%	CONTRATADO
34	61	Adjudicación Simplificada	Adquisición de once (11) termohigrógrafos para el SENAMHI	Julio	AS-SM-9-2020-SENAMHI-1	63,690.00	63,690.00	65,582.00	-2.97%	CONTRATADO
35	62	Licitación Pública	Adquisición de Licencias de correo electrónico en la nube para el SENAMHI	Junio	LP-SM-2-2020-SENAMHI-1	438,792.00	438,792.00	368,500.00	16.02%	CONSENTIDO
36	63	Contratación Directa	Adquisición de Kit de repuesto para equipo correntómetro Perfilador Doopler	Julio	DIRECTA-PROC-3-2020-SENAMHI-1	47,875.00	47,875.00	47,875.00	0.00%	CONTRATADO
37	64	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE BAROMETROS DIGITALES	Julio	AS-SM-15-2020-SENAMHI-1	120,000.00	120,000.00	112,000.00	6.67%	CONTRATADO
38	65	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE RADIOSONDEO, INSUMOS RADIOSONDA Y GLOBO METEOROLÓGICO PARA EL CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAMHI JUNÍN	Julio	LP-SM-3-2020-SENAMHI-1	534,800.00	534,800.00			CONVOCADO
39	66	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE PIRANÓMETROS	Julio	AS-SM-16-2020-SENAMHI-1	62,500.00	62,500.00	57,500.00	8.00%	CONTRATADO
40	67	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA VIDA LEY PARA EL SENAMHI	Julio	AS-SM-18-2020-SENAMHI-2	81,801.91	81,801.91	93,457.41	-14.25%	CONTRATADO
41	68	Concurso Público	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL, LA DIRECCIÓN DE REDES DE OBSERVACIÓN Y DATOS Y LA DIRECCIÓN ZONAL 04 - LIMA DEL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ (SENAMHI)	Julio	CP-SM-1-2020-SENAMHI-1	451,117.20	451,117.20	377,900.16	16.23%	CONSENTIDO
42	69	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL TIPO AMBIENTAL GOES	Julio	AS-SM-19-2020-SENAMHI-1	239,960.00	239,960.00	161,600.00	32.66%	CONTRATADO
43	70	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Vehículo Aéreos no Tripulado – Drone tipo B	Agosto		170,380.20				ACTOS PREPARATORIOS
44	71	Adjudicación Simplificada	Adquisición de un (1) correntómetro con cálculo de caudal	Agosto	AS-SM-21-2020-SENAMHI-1	44,450.00	46,000.00			CONVOCADO
45	72	Contratación Directa	“Servicio de Mantenimiento Correctivo de Correntómetro Perfilador Doppler ADCP – marca SONTEK modelo M9	Setiembre		77,800.00				ACTOS PREPARATORIOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

46	73	Adjudicación Simplificada	Multipantalla de Video Wall 2x2 para la Dirección Zonal 11	Setiembre	AS-SM-22-2020-SENAMHI-1	47,881.34	47,881.34				CONVOCADO
47	74	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIACIÓN SOLAR ULTRAVIOLETA	Setiembre	AS-SM-23-2020-SENAMHI-1	51,200.00	51,200.00				CONVOCADO
48	75	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE CIEN (100) UNIDADES CENTRALES DE PROCESO (CPU)	Setiembre	AM	505,031.00	505,031.00	483,634.80	4.24%		CONTRATADO
49	76	Acuerdo Marco	ADQUISICIÓN DE QUINCE (15) ESTACIÓN DE TRABAJO Y QUINCE (15) MONITORES PARA ESTACIONES DE TRABAJO	Setiembre	AM	497,722.05	497,722.05	386,025.67	22.44%		CONTRATADO
50	77	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE TREINTA (30) EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTATIL	Setiembre	AM	226,088.10	226,088.10	158,668.46	29.82%		CONTRATADO
51	78	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PUENTE HUACHIPA	Setiembre	AS-SM-24-2020-SENAMHI-1	581,624.14	581,624.14				CONVOCADO
52	79	Adjudicación Simplificada	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA ARDILLA	Setiembre	AS-SM-25-2020-SENAMHI-1	51,371.19	51,371.19				CONVOCADO
53	80	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE 05 DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS PORTÁTILES	Setiembre		389,000.00					ACTOS PREPARATORIOS
						10,626,612.32	7,761,364.21	5,451,166.80			

Sobre los 11 procedimientos de selección no fueron convocados al 30 de setiembre de 2020, se detalla a continuación:

N°	ID	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR PROGRAMADO	ESTADO
1	3	Acuerdo Marco	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO	157,968.15	ACTOS PREPARATORIOS- SE REFORMULÓ LA NECESIDAD - SE ADQUIERE EN OCTUBRE
2	9	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE CORRENTOMETROS	160,000.00	SE CONSULTARÁ SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD
3	11	Adjudicación Simplificada	EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13,2 KV, 3 100 KVA, PARA EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLOGICO E INNOVACION DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI	280,964.63	SE CONSULTARÁ SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD
4	20	Adjudicación Simplificada	MODEM CELULAR	90,000.00	A CONVOCARSE EN OCTUBRE
5	26	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICA	875,080.00	ACTOS PREPARATORIOS SE PREVEE CONVOCAR EN OCTUBRE

6	27	Licitación Pública	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL INALÁMBRICA	421,940.00	SE CONSULTARÁ SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD
7	36	Adjudicación Simplificada	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	50,336.25	ACTOS PREPARATORIOS SE PREVÉ CONVOCAR EN OCTUBRE
8	45	Acuerdo Marco	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	103,490.00	EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD
9	70	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AÉREOS NO TRIPULADO – DRONE TIPO B	170,380.20	A CONVOCARSE EN OCTUBRE
10	72	Contratación Directa	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTÓMETRO PERFILADOR DOPPLER ADCP – MARCA SONTEK MODELO M9	77,800.00	A CONVOCARSE EN OCTUBRE
11	80	Adjudicación Simplificada	ADQUISICIÓN DE 05 DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS PORTÁTILES	389,000.00	A CONVOCARSE EN OCTUBRE
				2,776,959.23	

De los 11 procedimientos de selección no convocados al 30 de setiembre, se señala que 8 procedimientos de selección de número de referencia del PAC del 3 la 45 corresponden al PAC inicial, como se indicó anteriormente estos han estado sujetos a priorizaciones por reducción del presupuesto con excepción a los derivados del Proyecto Junin por lo que tienen como consecuencia retraso y 3 procedimientos de selección de N° de referencia 70, 72 y 80 corresponden a las últimas inclusiones al PAC que contaban con las certificaciones de crédito presupuestario correspondientes, que a continuación se señala el retraso de su convocatoria:

- Con respecto de la Adjudicación Simplificada de referencia N°70 del PAC para Adquisición de Vehículo Aéreos no Tripulado – Drone tipo B, se incluyó en el PAC en la séptima modificación al PAC el 21.08.2020, a fin de ser convocado en agosto, con fecha 28.08.2020 la Unidad de Abastecimiento solicita la Aprobación de expediente, con fecha 03.09.2020 la Oficina de Administración aprueba el expediente de contratación y mediante el Memorando 188-2020-SENAMHI-DAM de fecha 17.09.2020, remiten la actualización de las Especificaciones Técnicas incrementando la cantidad de 02 a 04 unidades para la Adquisición Drone tipo B, que generaron gestiones adicionales para la habilitación del presupuesto para la ampliación de la certificación de crédito presupuestario de S/ 170,380.20 al monto de S/ 313,679.40, entre otros, consecuentemente fue convocado en el mes de octubre.
- Con respecto de la Contratación Directa de referencia N°72 del PAC por el Servicio de Mantenimiento Correctivo de Correntómetro Perfilador Doppler ADCP – marca SONTEK modelo M9, se incluyó en la octava modificación del PAC el 09.09.2020, a fin de ser convocado en el mes de setiembre, con fecha 18.09.2020 la Oficina de Administración aprueba el expediente de contratación, con fecha 22.09.2020 la Unidad de Abastecimiento remitió el informe técnico para la contratación directa, con fecha 01.10.2020 la Oficina de Administración emitió la Resolución Directoral para la aprobación de la contratación directa, consecuentemente fue convocado en el mes de octubre.
- Con respecto de la Adjudicación Simplificada de referencia N°80 del PAC para Adquisición de 05 de Estaciones Meteorológicas Automáticas Portátiles, se incluyó en la décima segunda modificación del PAC el 28.09.2020, a fin de ser convocado en el mes de setiembre, se designó el comité el 30.09.2020, se solicitó la aprobación de

bases del 01.10.2020 y se fue convocado el 02.10.2020, consecuentemente fue convocado en el mes de octubre.

Por Ultimo en el mes de octubre se llegaría al 100% de ejecución del PAC de procesos programados y convocados.

VII. CONCLUSIONES

- 7.1 El Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI inicial de 2020 se aprobó con 47 procedimientos de selección y 13 modificaciones al PAC, resultando un total de 53 procedimientos de selección en el año 2020, se convocaron 42 procedimientos de selección que comprenden de 3 Licitaciones Públicas, (1) Concurso Público, 25 Adjudicaciones Simplificadas 5 Contrataciones Directas y 8 contrataciones por Acuerdo Marco, resultando 11 procedimientos de selección por convocar y se prevé que se convocarán en el mes de octubre o se excluirá de ser el caso.

- 7.2 El avance anual del Plan Anual de Contrataciones de 2020 del SENAMHI al III trimestre, alcanzó el 79.25% de ejecución, este año es tiene un gran complejidad a consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, las medidas dictadas de la suspensión de las convocatorias y de plazos de los procedimientos de selección y adicionalmente la reducción del presupuesto establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que han retrasado el curso normal de las actividades, generan aplazamiento de fechas previstas en actos preparatorios (cotizaciones de bienes importados afectados el stock a los proveedores), áreas usuarias con presupuesto priorizado e insuficiente le genera la necesidad de replantear sus objetivos y las metas., no obstante a ello, se prevé que al cierre del mes de octubre se estaría alcanzando el avance del 100% en la ejecución del PAC de procedimientos programados vs los convocados.

Por lo expuesto, se emite el presente informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones al III trimestre de 2020.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

HUGO ANDRES ASCAMA FLORES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO