

**CARGO
ORA**



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI

AY



**AVANCE DE METAS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTE AL
PRIMER - SEGUNDO TRIMESTRE
DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI – 2014
(ENERO – JUNIO)**

2014

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN



1

PRIMER
TRIMESTRE
POI - 2014
(ENERO - MARZO)

Oficio N° 158/SENAMHI-ORA/2014; del 28. NOV. 2014.

CUADRO CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
CONTROL	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	AIS	INFORME	6	5	83.3%	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 2014 NO HA RECIBIDO DENUNCIAS CONTRA LA GESTIÓN Y/O FUNCIONARIOS DEL SENAMHI	SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE	
ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	DAJ	INFORME	5	4	80.0%	EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM	ESTA ACCIÓN ESTÁ SUPEDITADA A LA SOLICITUD DE APOYO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM	NO SE HA REPROGRAMADO	
	ASESORAMIENTO PRESUPUESTO EN Y PLANIFICACIÓN	OGP	DOCUMENTO EMITIDO	15	15	100.0%				
	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	ORA	INFORME	6	6	100.0%				
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS	REPORTE	33	33	100.0%				
	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	OGA	2517	2834	112.8%		SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES)	SE REALIZÓ 162 DE LAS 300 SOLICITUDES PROGRAMADAS DEBIDO A INCONVENIENTES DERIVADOS DE LAS MODIFICACIONES Y CONSOLIDACIÓN DEL PAC, ASÍ COMO A LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SEGÚN LO INFORMADO	LA ACCIÓN FUE REPROGRAMADA PARA EL MES DE DICIEMBRE POR LOS INCONVENIENTES EN LA MODIFICACIÓN DEL PAC.	
							EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES)	SE GENERÓ 32 DE LAS 50 ÓRDENES DE COMPRA PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO Y 62 PARA EL TRIMESTRE DEBIDO A INCONVENIENTES AL HACER COMPRES POR CONVENIO MARCO Y A DIFICULTADES CON EL SEACE.	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE ABRIL.	
							EMISIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES).	GLOBALMENTE EN EL TRIMESTRE SE HA SUPERADO LA META, SIN EMBARGO, EN EL MES DE ENERO SE PRODUJO UN DESFASE, LOGRÁNDOSE EMITIR 48 DE LAS 100 ÓRDENES PROGRAMADAS, DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS Y POR LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE AFECTÓ AL PRIMER MES DEL AÑO.	SE REPROGRAMÓ LA DIFERENCIA NO LOGRADA EN ENERO, PARA EL MES DE FEBRERO, MES EN EL QUE SE SUPERÓ EN 48 ÓRDENES ADICIONALES A LO PROGRAMADO Y LA DIFERENCIA FUE REPROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO.	
							RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES)	SOLOS SE HAN RECIBIDO BIENES PROVENIENTES DE ADQUISICIONES DEL 2013	SE REPROGRAMÓ EL DESFASE PRODUCIDO EN FEBRERO (DE 38 UNIDADES OBTENIDAS EN LUGAR DE 50 PROGRAMADAS) PARA EJECUTARLAS EN EL MES DE MARZO.	
							ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SERVICIO (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES).	SEGÚN LAS CONSULTAS REALIZADAS A LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE SU EJECUCIÓN, LA SUBTAREA FUE ERRÓNEAMENTE PROGRAMADA YA QUE ESTA ACCIÓN ES PARA ELABORAR EL INVENTARIO DEL AÑO 2014.	EN EL INFORME DEL ÓRGANO PERTINENTE SE INDICA UNA REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE.	
							EMISIÓN DE GUÍAS DE REMISIÓN A PROVINCIAS (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES).	LA PROGRAMACIÓN DE ESTA ACCIÓN NO HA SIDO BIEN DIMENSIONADA POR CUANTO LA DEPENDENCIA INFORMA QUE LOS MAYORES ENVÍOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	SE HA REPROGRAMADO PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN LOS QUE SE PRODUCE LOS MAYORES ENVÍOS.	
							PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES TRIMESTRALES E INFORMACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA (OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA)	POSTERGACIÓN DE SU PRESENTACIÓN DEL MES DE MARZO PARA EL MES DE JUNIO SEGÚN R.D. N° 004/2014/EF/S1.01	SE HA REPROGRAMADO PARA SU CUMPLIMIENTO EN EL MES DE JUNIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA R.D. N° 004/2014/EF/S1.01	



AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
APOYO							ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP (OFICINA DE PERSONAL)	FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA	SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO.	
							REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HABIENTES EN EL T-REGISTRO DE LA SUNAT (OFICINA DE PERSONAL).	NO SE RECIBIÓ REQUERIMIENTO PARA FILIACIÓN	NO EXISTE JUSTIFICACIÓN PARA REPROGRAMACIÓN.	
							ELABORACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL 728 Y PERSONAL CAS (OFICINA DE PERSONAL).	NO SE RECIBIÓ MAYOR REQUERIMIENTO POR PARTE DE LAS DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS.	NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA REPROGRAMACIÓN.	
							EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO SEMESTRAL DEL PERSONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, 276 Y CAS (OFICINA DE PERSONAL).	NO SE REALIZÓ POR RENUNCIA INESPERADA DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE ESTA ACCIÓN Y, DEBIDO A LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INGRESO DE PERSONAL POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVAED, SOLICITADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS (OFICINA DE PERSONAL).	SE REPROGRAMÓ DEL MES DE ENERO PARA EL MES DE AGOSTO.	
							SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (OFICINA DE PERSONAL).	NO HUBO MAYOR REQUERIMIENTO, LO CUAL DETERMINÓ QUE EN EL MES DE ENERO SOLO SE EJECUTE 8 DE LAS 10 ACCIONES PROGRAMADAS Y EN FEBRERO NINGUNA.	NO SE HA REPROGRAMADO	
	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	OGEI	INFORME	16	16	100.0%				
	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	OGOT	INFORME	7	7	100.0%				
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	CURSO	4	4	100.0%				EN EL MES DE ENERO SE REGISTRA LA REALIZACIÓN DEL CURSO "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - SIGA Y APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL MÓDULO LOGÍSTICO 2014, REALIZADO EN LA ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA RAS CONSULTING, DEL 29 AL 31 DE ENER 2014"
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	OSC	INFORME	2	2	100.0%				



AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
LÍNEA	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLÓGICA	DGM	DOCUMENTO	58	58	100.0%				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DGH	DOCUMENTO	182	182	100.0%				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLÓGICA	DGA	DOCUMENTO	30	30	100.0%				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES	DGIA	DOCUMENTO	189	189	100.0%				
DESCONCENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PIURA	DR-1	REPORTE TÉCNICO	42	41	97.6%	CAPACITACIÓN EN USO DE SOFTWARE PARA PAD PAREA PAD HIDROLÓGICOS	NO SE REALIZÓ POR NO CONTAR CON PERSONAL	SUJETA A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	DR-2	REPORTE TÉCNICO	31	31	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CAJAMARCA	DR-3	REPORTE TÉCNICO	215	215	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	DR-4	REPORTE TÉCNICO	401	401	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-5	REPORTE TÉCNICO	302	199	65.9%	PRONÓSTICO DIARIO	NO SE DISPONE DE PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA. LAS CONVOCATORIAS CAS HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	SE HA SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA REQUERIDO POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.	
							BOLETÍN SEMANAL	NO SE DISPONE DE PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA. LAS CONVOCATORIAS CAS HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	SE HA SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA REQUERIDO POR LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.	
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-6	INFORME	20	20	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DR-7	REPORTE TÉCNICO	500	500	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-8	INFORME	182	182	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTÍN	DR-9	REPORTE TÉCNICO	418	418	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUANUCO	DR-10	INFORME	193	193	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - JUNÍN	DR-11	REPORTE TÉCNICO	111	111	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CUSCO	DR-12	REPORTE TÉCNICO	339	341	100.6%				SE REGISTRA LA REALIZACIÓN DE DOS AVISOS METEOROLÓGICOS ADICIONALES A LO PROGRAMADO. UNO DE ELLOS EN ENERO Y OTRO EN MARZO
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PUNO	DR-13	REPORTE TÉCNICO	380	382	100.5%	NO SE REALIZÓ NOTAS DE PRENSA EN FEBRERO	LA DR INDICA QUE EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZÓ NINGUNA NOTA DE PRENSA POR NO PRESENTARSE EVENTOS EXTREMOS.	NO SE HA REPROGRAMADO	EL MAYOR PORCENTAJE OBEDECE A QUE EN ENERO SE SUPERÓ EN DOS REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A PRONÓSTICO HIDROLÓGICOS Y PORQUE EN ENERO Y FEBRERO SE REALIZÓ UN AVISO HIDROLÓGICO ADICIONAL.



**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			17	17	100%
	DR-1			1	1	100%
	DR-10			1	1	100%
	DR-11			1	1	100%
	DR-13			1	1	100%
	DR-2			1	1	100%
	DR-4			1	1	100%
	DR-5			1	1	100%
	DR-6			1	1	100%
	DR-7			1	1	100%
	DR-8			1	1	100%
	DR-9			1	1	100%
	OGA			1	1	100%
	OGOT			5	5	100%
10	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION			15	15	100%
	OGP			15	15	100%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			6	6	100%
	ORA			6	6	100%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			1079	1205	111.68%
	OGA			1079	1205	111.68%
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			33	33	100%
	SGS			33	33	100%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AUDIOTALES			2	2	100%
	OSC			2	2	100%
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			5	4	80%
	OAJ			5	4	80%
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1437	1628	113.29%
	OGA			1437	1628	113.29%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			4	4	100%
	CDC			4	4	100%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			6	5	83.33%
	AIS			6	5	83.33%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			15	15	100%
	OFICINA DE ESTADISTICA			5	5	100%
	OFICINA DE INFORMATICA			9	9	100%
	OGEI			1	1	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			2	2	100%
	OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL			2	2	100%
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			6	6	100%
	DR-6			6	6	100%
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			9	9	100%
	DR-3			9	9	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			90	90	100%
	DR-12			90	90	100%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			4	4	100%
	DR-10			4	4	100%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			2	2	100%
	DR-5			2	2	100%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			4	4	100%
	DR-11			4	4	100%
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			25	25	100%
	DR-2			25	25	100%
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			3	3	100%
	DR-4			3	3	100%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			4	4	100%
	DR-8			4	4	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			19	19	100%
	DR-1			19	19	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			93	93	100%
	DR-13			93	93	100%
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			18	18	100%
	DR-9			18	18	100%
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			104	104	100%
	DR-7			104	104	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA			26	26	100%
	DGA			2	2	100%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			9	9	100%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA			15	15	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			35	35	100%
	DGM			2	2	100%
	DIRECCION DE CLIMATOLOGIA			18	18	100%
	DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA			8	8	100%
	DIRECCION DE METEOROLOGIA SINOPTICA			6	6	100%
	OLIN			1	1	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			13	13	100%
	DGIA			3	3	100%
	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA			8	8	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			2	2	100%
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			22	21	95.45%
	DR-1			1	0	0%
	DR-10			2	2	100%
	DR-11			1	1	100%
	DR-13			2	2	100%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			22	21	95.45%
	DR-2			2	2	100%
	DR-4			2	2	100%
	DR-5			2	2	100%
	DR-6			1	1	100%
	DR-7			2	2	100%
	DR-8			2	2	100%
	DR-9			4	4	100%
	OGEI			1	1	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			2926	2827	96.62%
	DGH			182	182	100%
	DGM			22	22	100%
	DR-1			21	21	100%
	DR-10			186	186	100%
	DR-11			105	105	100%
	DR-12			249	251	100.8%
	DR-13			284	286	100.7%
	DR-2			3	3	100%
	DR-3			206	206	100%
	DR-4			395	395	100%
	DR-5			297	194	65.32%
	DR-6			12	12	100%
	DR-7			393	393	100%
	DR-8			175	175	100%
	DR-9			395	395	100%
	SGS			1	1	100%
50	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA			2	2	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			2	2	100%
51	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS			4	4	100%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			4	4	100%



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :10/11/2014

Páginas :5 al 5

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			61	61	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			61	61	100%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE			93	93	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			93	93	100%



ÓRGANOS DE CONTROL



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

U Oficina : AUDITORIA INTERNA
id :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL													
ACCIONES DE CONTROL													
VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
EVALUACION DE DENUNCIAS	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	Se reprogramó de el mes de marzo para el mes de diciembre. (EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 2014 NO HA RECEPCIONADO DENUNCIAS CONTRA LA GESTION Y/O FUNCIONARIOS DEL SENAMHI).	Se reprogramó de el mes de junio para el mes de diciembre. (EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 2014 NO HA RECEPCIONADO DENUNCIAS CONTRA LA GESTION Y/O FUNCIONARIOS DEL SENAMHI).
5 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

117



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.2(001)VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA

21.18.1(003)VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

21.18.1(001)VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.5(000)EVALUACION DE DENUNCIAS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

SEPTIEMBRE

21.18.1 VEEDURIA: ADQUISICION DE BIENES



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL


TAREA CANCELADA

21.18.3 EVALUACION DE DENUNCIAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	6	5	83.33%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



4

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION													
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
Seguimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales.	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Seguimiento y Evaluación de los Convenios Institucionales.	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional y a Nivel Institucional Programático.	DOCUMENTO EMITIDO	5	2	1	8	5	2	1	8	100	0		
Conciliación y Cierre Presupuestal 2013 y Marco Legal del I Semestre 2014.	DOCUMENTO EMITIDO		1		1	0	1	0	1	100	0		
) Evaluación y Seguimiento Presupuestal 2014.	DOCUMENTO EMITIDO		1	1	2	0	1	1	2	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION													
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
4 Normatividad Técnica.	DOCUMENTO EMITIDO		1	0	1	0	1	0	1	100	0		

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

- 10.3.5 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- 10.3.6 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES.
- 10.3.8 (008) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICO.
- 10.3.9 (001) CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2013 Y MARCO LEGAL DEL I SEMESTRE 2014.
- 10.3.10 (002) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2014.
- 10.3.14 (001) NORMATIVIDAD TÉCNICA.
- 10.3.1 (001) SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
10	15	15	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO JURIDICO													
ASESORAMIENTO JURIDICO													
Gestión administrativa y jurídico legal interna y externa	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y a los organos del SENAMHI, en todos los aspectos institucionales de carácter jurídico legal	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	Esta Sub Tarea está supeeditada a sobctud de apoyo de la Procuraduría Pública del MINAM .	No es reprogramable..
Revisar, opinar y visar contratos, resoluciones y convenios.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar en las licitaciones y concursos públicos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra, así como en los actos de control patrimonial de la institución.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.1(001) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

18.15.1(001) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

18.15.1(001) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.

18.15.2(001) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.4(000) EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO


TAREA CANCELADA

18.15.4 Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	5	4	80%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD													
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD													
Asesorar y emitir opinión sobre aspectos diversos de gestión pública.	INFORME	1	0	1	2	1	0	1	2	100	0		
Integrar y formular el Proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) SENAMHI 2014.	INFORME		0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaborar el Informe de Evaluación del Cuarto Trimestre y el Informe Anual de Avance Físico del POI 2013.	INFORME	0	0	2	2	0	0	2	2	100	0		
Elaborar la Memoria Anual para Contaduría Pública.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE RACIONALIZACION**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.3 (001) INTEGRAR Y FORMULAR EL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) SENAMHI 2014.
- 11.4.5 (002) ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE Y EL INFORME ANUAL DE AVANCE FÍSICO DEL POI 2013.
- 11.4.7 (001) ELABORAR LA MEMORIA ANUAL PARA CONTADURÍA PÚBLICA.
- 11.4.1 (002) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11	6	6	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusion y Participacion en Actividades a Nivel Regional en Actividades Medio Ambientales.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluacion Trimestral de los Convenios Suscritos.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Informacion Tecnico Administrativo(Personal Almacen, Contable financiero, atencion a usuarios Bienes Patrimoniales, Informe Trimestral del POI, y otros de gestion administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitacion e Induccion del Personal(Profesional y Tecnico)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operacion y Mantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

U Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

id :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualizacion de la Base de datos Hidrometeorologico Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrologico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorologico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Pronostico Meteorologico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ción u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletin Meteorologico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

31.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO)

31.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI, Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

31.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.

31.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.4 (003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL

49.83.5 (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83 2 (090) MONITOREO METEOROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
31	4	4	100%
48	2	2	100%
49	186	186	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014**AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS**

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE JUNIN**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

33.6.1 (001) INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO 8 PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS

33.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

33.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

33.42.1(001) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5(003) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.1(003) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.5(003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.5(003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL

49.83.7(003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE JUNIN**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.E (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
33	4	4	100%
48	1	1	100%
49	105	105	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO													
GENERACION DE INFORMACION													
Monitoreo de Radiación Ultravioleta UV	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	22	20	21	63	22	20	21	63	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	2	1	2	5	100	66		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE CUSCO**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

30 54.1 (090) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49 83.2 (063) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

49 83.3 (090) MONITOREO METEOROLÓGICO

49 83.4 (005) AVISO METEOROLÓGICO


49 83.5 (003) AVISO HIDROLÓGICO

49 83.1 (090) MONITOREO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
30	90	90	100%
49	249	251	100.8%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
PRONOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTAL DEL POI Y OTROS DE GESTI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	10	10		20	10	10	0	20	100	0	NO HUBO EVENTO EXTREMOS PARA EMITIR LAS NOTAS DE PRENSA	NINGUNA.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICOS HIDROLOGICOS	REPORTE TECNICO	20	20	20	60	22	20	20	62	100	3		
AVISOS HIDROLOGICOS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	2	2	0	4	100	33	NO SE PRESENTARON EVENTOS EXTREMOS.	NINGUNA.
MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISOS METEOROLOGICOS	INFORME TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
NOTAS DE PRENSA TECNICAS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	0	1	2	66	-33	NO SE PRESENTARON EVENTOS EXTREMOS PARA EMITIR LAS NOTAS	NINGUNA.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE PUNO

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

- 38.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTI
- 38.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 38.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 38.54.2(090) PRONOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
- 48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(020) MONITOREO HIDROLOGICO
- 49.83.7 (003) BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL
- 49.83.8 (012) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL
- 49.83.8 (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO
- 49.83.4(090) MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 49.83.8 (003) AVISOS METEOROLOGICOS
- 49.83.8 (002) NOTAS DE PRENSA TECNICAS
- 49.83.3 (004) AVISOS HIDROLOGICOS
- 49.83.2 (062) PRONOSTICOS HIDROLOGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

TAREA CANCELADA

- 49.83.8 NOTAS DE PRENSA TECNICAS
- 49.83.3 AVISOS HIDROLOGICOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE PUNO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


TAREA CANCELADA

49.83.1 MONITOREO HIDROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
38	93	93	100%
48	2	2	100%
49	284	286	100.7%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



ÓRGANOS

DE

APOYO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : SECRETARIA GENERAL

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA		0	1	4	5	0	1	4	5	100			
Despacho de la documentación con la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Formular oficios y memorandos por encargo de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Revisión de proyectos de documentos para la firma de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Atención de eventos en el Auditorio	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Convocar y preparar la Reunión del Consejo Directivo	REPORTE		1		1	0	1	0	1	100	0		



3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

Actividad :

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
TAREAS		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
SUB TAREAS													
IA DE COMUNICACIONES E INFORMACION													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS		2	2	7	11	2	2	7	11	100			
Organizar ceremonias oficiales, conferencias de prensa, eventos y actos protocolares y visitas guiadas.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaborar material gráfico y educativo.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaboración de plaquetas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Impresión de material para la red de observación.	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Impastado de boletines, informes y otros documentos y servicio de fotocopiado.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Realizar actividades de difusión, publicidad y prensa.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IA DE COMUNICACIONES E INFORMACION													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS		2	2	7	11	2	2	7	11	100			
Administración y difusión de la información bibliográfica.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
IA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO		15	0	2	17	15	0	2	17	100			
Administración de la correspondencia	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluación del Plan Anual de Trabajo Institucional de los Archivos Central, Periférico y Desconcentrados 2013.	INFORME	14			14	14	0	0	14	100	0		
Formulación del Plan Anual de Trabajo Institucional del Archivo Central 2014 y asesoramiento en la elaboración del Plan Anual de los Archivos Desconcentrados y Archivos Periférico 2014	PLAN	1			1	1	0	0	1	100	0		
Organización, Selección, Conservación y Servicios Archivísticos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

dependencia :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
DIFUSION DE INFORMACIÓN DE PRONOSTICOS Y AVISOS BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Difusión de avisos y pronósticos en medios de comunicación redes sociales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.12.3 (001) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.
- 16.12.5 (003) ELABORACIÓN DE PLAQUETAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- 16.12.6 (001) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA REED DE OBSERVACIÓN.
- 16.12.7 (001) EMPASTADO DE BOLETINES, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- 16.12.8 (003) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA.
- 16.12.9 (001) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
- 16.13.1 (001) ADMINISTRACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
- 16.13.2 (014) EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL, PERIFÉRICO Y DESCONCENTRADOS 2013.
- 16.13.3 (001) FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO CENTRAL 2014 Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LOS ARCHIVOS DESCONCENTRADOS Y ARCHIVOS PERIFÉRICO 2014
- 16.13.4 (001) ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS
- 16.11.1 (001) DESPACHO DE LA DOCUMENTACIÓN CON LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.3 (001) FORMULAR OFICIOS Y MEMORANDOS POR ENCARGO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.4 (001) REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.5 (001) ATENCIÓN DE EVENTOS EN EL AUDITORIO
- 16.11.6 (001) CONVOCAR Y PREPARAR LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.85.1 (001) DIFUSIÓN DE AVISOS Y PRONÓSTICOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.12.1 (001) ORGANIZAR CEREMONIAS OFICIALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES Y VISITAS GUIADAS.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
16	33	33	100%
49	1	1	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



vicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
1	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
1.1	Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos(PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
1	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
1.2	Evaluación de la ejecución del gasto presupuestal del SENAMHI a Nivel Nacional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3	Evaluación del abastecimiento oportuno y económico de los bienes y servicios para el normal funcionamiento de las actividades del SENAMHI a nivel nacional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.4	Reuniones con los Organismos del Sector Ambiental y de la Administración Pública	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
1	ACCIONES DE PERSONAL													
1.5	Registro de Altas y Bajas y desplazamiento de personal en el Sistema de Legajos	REGISTRO	2	0	1	3	3	2	3	8	100	166		



Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
ACCIONES DE PERSONAL														
1.6	Elaboración del Presupuesto Análítico de Personal - PAP 2014.	DOCUMENTO		1		1	0	0	0	0	0	-100	Por falta de capacidad operativa.	Se reprograma de el mes de Febrero para el mes de Agosto (Por falta de capacidad operativa.).
1.7	Elaboración mensual de la Planilla Unica de Remuneraciones de los Regímenes 276 y 728, Pensiones y listados de las Retribuciones Economicas del personal CAS.	PLANILLA	13	12	12	37	13	12	12	37	100	0		
1.8	Registro y actualización de los derechohabientes en el T-Registro de la SUNAT.	REGISTRO	1	1	1	3	1	0	2	3	100	0	No se recepcionó requerimiento para afiliación.	No se reprograma.
1.9	Elaboración y consolidación del Reporte del PDT - PLAME para su respectiva presentación mensual.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.10	Registro y actualización del Registro de Aportes Previsionales en el Sistema AFP NET.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.11	Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales y de compensación por vacaciones trancas.	DOCUMENTO	1		1	2	1	2	2	5	100	150		
1.12	Emisión de constancias de Pago y Descuentos del personal 276 y 728, Retribución Económica del personal CAS.	DOCUMENTO	2	2	2	6	6	4	5	15	100	150		



Ministerio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
1	ACCIONES DE PERSONAL													
1.13	Elaboración de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.	CONTRATOS	149	20	149	318	166	1	166	333	100	4	No hubo mayor requerimiento de ingreso de personal.	No se reprograma.
1.14	Elaboración de contratos laborales del personal Observador.	CONTRATOS	614		3	617	607	1	3	611	99	-1	No se recepcionó mayor requerimiento por parte de las Direcciones Generales/Direcciones Regionales y/o Oficinas.	No se reprograma.
1.15	Elaboración de Resoluciones Presidenciales Ejecutivas sobre contratos, CTS, licencias por docencia y desplazamientos de personal.	RESOLUCIONES		2		2	3	9	13	25	100	1150		
1.16	Movimiento diario de personal	REPORTE	22	20	21	63	22	20	21	63	100	0		
1.17	Emisión de Papeletas de Vacaciones del personal contratado, nombrado, CAS y observadores.	REGISTRO	60	75	45	180	69	75	51	195	100	8		
1.18	Evaluación y diagnóstico semestral del personal del Decreto Legislativo N° 728, 276 y CAS.	INFORME	1			1	0	0	0	0	0	-100	No se realizó por renuncia inesperada de profesional encargado de esta tarea y, debido a la atención de requerimientos de ingreso de personal por el programa presupuestal PREVAED, solicitado por las diferentes Direcciones y/o Oficinas.	Se reprograma de el mes de Enero para el mes de Agosto (No se realizó por renuncia inesperada de profesional encargado de esta tarea y, debido a la atención de requerimientos de ingreso de personal por el programa presupuestal PREVAED, solicitado por las diferentes Direcciones y/o Oficinas.).
1.19	Gestionar trámites en ESSALUD y EPS.	DOCUMENTO	1	5	5	11	13	7	32	52	100	372		



Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
1	ACCIONES DE PERSONAL													
1.20	Registrar descansos médicos y permisos por salud.	DOCUMENTO		5	5	10	42	26	37	105	100	950		
1.21	Remitir a la ONP la relacion de pensionistas y/o trabajadores activos pertenecientes a la Ley N° 20530 de acuerdo al D.S. N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF.	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.22	Remitir al Diario "El Peruano" en coordinacion con OAS, la Declaracion Jurada Ingresos de Bienes y rentas presentadas por los obligados del ejercicio anterior y posterior- Art. 6° Ley N° 27482	DOCUMENTO	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
1.23	Actualización y remisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Directivos de acuerdo a la Ley N° 27482 a la Contraloría General de la República.	DOCUMENTO	48		50	98	48	0	50	98	100	0		
1.24	Selección de recursos humanos	DOCUMENTO	10	10	10	30	8	0	10	18	60	-40	No hubo mayor requerimiento. No hubo mayor requerimiento.	No se reprograma.
1.25	Registro y actualización de los legajos personales del personal contratado, nombrado, CAS, Observadores y pensionistas.	REGISTRO	15	15	15	45	15	15	20	50	100	11		
1.26	Registro y actualización de datos de personal en el Modulo de Recursos Humanos del Ministerio de Economía	REGISTRO	0	1	1	2	0	1	1	2	100	0		



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
2	CONDUCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA													
2.27	RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.28	NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS,DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.29	RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.30	RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORMACION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.31	ATENCION DE PAGO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.32	GIRO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.33	PRESENCIA Y PAGO DE PDT MENSUAL,COA,COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		



Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Actividad : GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
2	CONDUCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA													
2.34	MANEJO Y CONTROL DE TESORERÍA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS, CONCILIAIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.35	REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO, ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA OCT	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.36	VISACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.37	PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DOCUMENTO			1	1	0	0	0	0	0	-100	DICHA INFORMACIÓN SE POSTERGO PARA EL MES DE JUNIO SEGÚN R.D. N° 004/2014/EF/S1.01.	SE CUMPLIRÁ DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004/2014/EF/S1.01.
2.38	CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.39	RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICIÓN, LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS ARQUEOS DE FONDOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.40	ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



vicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

.1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
.1.1	SUB TAREAS													
	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
3	CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
.3.41	Ejecución de los Procesos de Adquisiciones de Bienes y servicios programados.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
.3.42	Solicitud de habilitación presupuestal.	DOCUMENTO	3	3	5	11	3	3	8	14	100	27		
.3.43	Solicitud de Certificación presupuestal.	DOCUMENTO	100	100	100	300	37	107	18	162	54	-46	Por inconvenientes con las modificaciones del PAC. Se solicitaron 37 certificaciones de las 100 programadas porque aún no se deposita del Cuadro de Necesidades consolidado y el PAC además de la disponibilidad presupuestal.	Se reprograma para octubre. Se reprograma de el mes de Marzo para el mes de Diciembre (Por inconvenientes con las modificaciones del PAC)
.3.44	Emisión de Ordenes de Compra.	DOCUMENTO	2	10	50	62	1	16	32	49	79	-21	Se cumplieron con generar 32 ordenes de compra de las 50 programadas ya que se tuvo inconvenientes al hacer compras por convenio marco por problemas con el SEACE.	Se reprograma de el mes de Marzo para el mes de Abril (Se cumplieron con generar 32 ordenes de compra de las 50 programadas ya que se tuvo inconvenientes al hacer compras por convenio marco por problemas con el SEACE)
.3.45	Emisión de Ordenes de Servicio.	DOCUMENTO	100	100	100	300	48	148	123	319	100	6	En este mes se generaron 48 de las 100 ordenes programadas por inconvenientes en la recepción de requerimientos de las áreas solicitantes además de la disponibilidad presupuestal por ser el primer mes del año. Se generaron 141 de las 152 programadas por inconvenientes en la aprobación y definición de los Términos de Referencia.	Se reprograma de el mes de Enero para el mes de Febrero (En este mes se generaron 48 de las 100 ordenes programadas por inconvenientes en la recepción de requerimientos de las áreas solicitantes además de la disponibilidad presupuestal por ser el primer mes del año). Se reprograma de el mes de Febrero para el mes de Marzo (Se generaron 141 de las 152 programadas por inconvenientes en la
.3.46	Elaboración de los contratos suscritos por el SENAMHI, derivados de los procesos de selección.	CONTRATOS	3	4	2	9	4	5	2	11	100	22		
.3.47	Recepción y entrega de Bienes.	EXPEDIENTE	50	50	50	150	50	36	64	150	100	0	Se han recepcionado bienes provenientes de adquisiciones del 2013.	Se reprograma de el mes de Febrero para el mes de MARZO (Se han recepcionado bienes provenientes de adquisiciones del 2013).



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
3	CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
3.48	Emission y tramite de Pecosas.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3.49	Elaboracion del Inventario Anual de Existencias de Almacén.	DOCUMENTO	1			1	0	0	0	0	0	-100	Esta tarea esta programada para diciembre.	Se reprogramo de el mes de Enero para el mes de Diciembre (Esta tarea esta programada para diciembre).
3.50	Ejecución y supervisión de actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y la conservación de los bienes y servicios.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3.51	Supervisión y control del abastecimiento de combustible a la flota vehicular.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3.52	Atencion de solicitudes de movilidad.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3.53	Registro de las altas de Bienes Patrimoniales.	REPORTE	10	10	10	30	230	34	16	280	100	833		
3.54	Ejecucion de los Inventarios Anual de los bienes muebles e inmuebles del Servicio.	REPORTE	1			1	0	0	0	0	0	-100	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre.	Se reprogramo de el mes de Enero para el mes de Diciembre (Esta actividad esta programada para el mes de diciembre).



vicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
.1	TAREAS													
.1.1	SUB TAREAS													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
3	CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
.3.55	Emission de Planillas de Viáticos	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
.3.56	Emission de guías de remision a provincia	EXPEDIENTE	50	50	50	150	44	63	49	156	100	4	No se hicieron debido a que los envíos se realizaron en febrero. Se realizará en el mes de abril.	Se reprogramó de el mes de Enero para el mes de Febrero (No se hicieron debido a que los envíos se realizaron en febrero). Se reprogramó de el mes de Marzo para el mes de Abril (Se realizará en el mes de abril).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.1E (156) EMISION DE GUIAS DE REMISION A PROVINCIA

14.9.17 (003) EMISION DE PLANILLAS DE VIATICOS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16 E (003) ELABORACIÓN Y CONSOLIDACION DEL REPORTE DEL PDT - PLAME PARA SU RESPECTIVA PRESENTACION MENSUAL.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.8 (319) EMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.4 (037) ELABORACIÓN MENSUAL DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE LOS REGIMENES 276 Y 728, PENSIONES Y LISTADOS DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEL PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.14 (003) ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.7 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE APORTES PREVISIONALES EN EL SISTEMA AFP NET.

19.16.1 (333) ELABORACION DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL 728 Y PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.12 (003) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR.

14.9.12 (003) ATENCION DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD.

14.9.14 (280) REGISTRO DE LAS ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES.

14.9.8 (150) RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES.

14.9.4 (162) SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.5 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES EN EL T-REGISTRO DE LA SUNAT.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.2 (003) NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS, DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO

14.8.4 (003) RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORMACION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1 (611) ELABORACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL OBSERVADOR.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :2 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.7 (009) PRESETNACION Y PAGO DE PDT MENSUAL,COA,COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT
- 14.8.8 (003) MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS , CONCILIAIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
- 14.8.9 (003) REGISTRO DE LA DOCUMENTACION, ARCHIVO,ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OCT
- 14.8.10 (003) VISACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
- 14.8.12 (003) CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO
- 14.9.7 (011) ELABORACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.2 (008) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE LEGAJOS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.3 (003) RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (015) EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PAGO Y DESCUENTOS DEL PERSONAL 276 Y 728, RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.1 (003) RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (005) ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y DE COMPENSACION POR VACACIONES TRUNCAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.9.2 (001) EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS.
- 14.9.9 (003) EMISION Y TRAMITE DE PECOSAS.
- 14.9.3 (014) SOLICITUD DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL.
- 14.9.5 (049) EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (025) ELABORACION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EJECUTIVAS SOBRE CONTRATOS, CTS, LICENCIAS POR DOCENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.9.11 (003) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (063) MOVIMIENTO DIARIO DE PERSONAL
- 19.16.1 (195) EMISIÓN DE PAPELETAS DE VACACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS Y OBSERVADORES.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE PERSONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (105) REGISTRAR DESCANSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR SALUD.
- 19.16.2 (001) REMITIR A LA ONP LA RELACION DE PENSIONISTAS Y/O TRABAJADORES ACTIVOS PERTECIENTES A LA LEY N° 20530 DE ACUERDO AL D.S. N° 028-2003-EF Y N° 043-2003-EF.
- 19.16.2 (001) REMITIR AL DIARIO "EL PERUANO" EN COORDINACION CON OAS, LA DECLARACION JURADA INGRESOS DE BIENES Y RENTAS PRESENTADAS POR LOS OBLIGADOS DEL EJERCICIO ANTERIO Y POSTERIOR- ART. 6° LEY N° 27482
- 19.16.2 (098) ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y DIRECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY N° 27482 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- 19.16.2 (018) SELECCION DE RECURSOS HUMANOS
- 19.16.3 (050) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS, OBSERVADORES Y PENSIONISTAS.
- 19.16.3 (002) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.7.3 (001) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL.
- 14.7.4 (001) EVALUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y ECONÓMICO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL
- 14.7.5 (001) REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DEL SECTOR AMBIENTAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.75.1 (001) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED)

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.13 (003) RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICION, LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS ARQUEOS DE FONDOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (000) EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO SEMESTRAL DEL PERSONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 726, 276 Y CAS.
- 19.16.3 (000) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - PAP 2014.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.11 (000) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
- 14.9.1E (000) EJECUCION DE LOS INVENTARIOS ANUAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SERVICIO.
- 14.9.1C (000) ELABORACION DEL INVENTARIO ANUAL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

FEBRERO

- 14.9.6 Emisión de Ordenes de Servicio.
- 14.9.1E Emisión de guías de remisión a provincia

MARZO

- 14.9.8 Recepcion y entrega de Bienes.
- 14.9.6 Emisión de Ordenes de Servicio.

ABRIL

- 14.9.5 Emisión de Ordenes de Compra



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

JUNIO

14.8.11 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

AGOSTO

19.16.1 Evaluación y diagnóstico semestral del personal del Decreto Legislativo N° 728, 276 y CAS.

19.16.2 Elaboración del Presupuesto Análítico de Personal - PAP 2014.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

OCTUBRE

14.9.4 Solicitud de Certificación presupuestal.

DICIEMBRE

14.9.1C Elaboración del Inventario Anual de Existencias de Almacén.

14.9.4 Solicitud de Certificación presupuestal.

14.9.1E Ejecución de los Inventarios Anual de los bienes muebles e inmuebles del Servicio.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

TAREA CANCELADA

19.16.2 Selección de recursos humanos

19.16.2 Selección de recursos humanos

19.16.1 Elaboración de contratos laborales del personal Observador.

19.16.1 Elaboración de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE PERSONAL**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS


TAREA CANCELADA

19.16.5 Registro y actualización de los derechohabientes en el T-Registro de la SUNAT.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
14	1079	1205	111.68%
19	1437	1628	113.29%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
TAREAS															
SUB TAREAS	ENE		FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
IA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA															
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS															
CCION DE LA DIRECCION GENERAL			0	0	1	1	0	0	1	1	100				
GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA		INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0			
IA DE ESTADISTICA															
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS															
ONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS			0	0	5	5	0	0	5	5	100				
RANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.		REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0			
ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS		INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0			
BRINDAR ASESORÍA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS		REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0			
ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO		REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0			





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IA DE ESTADISTICA													
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
ONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS		0	0	5	5	0	0	5	5	100			
UPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
IA DE INFORMATICA													
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
ONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS		0	0	9	9	0	0	9	9	100			
ORMULAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
MPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
TAREAS		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
SUB TAREAS													
IA DE INFORMATICA													
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS			0	0	9	9	0	0	9	9	100		
EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GOBERNAMENTAL		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
A GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ECEPCIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
ecepción de datos meteorológicos diarios de estaciones convencionales	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE ESTADISTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.2(001) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.3(001) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.3(001) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.4(001) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.1(001) FORMULAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO
- 26.28.4(001) BRINDAR ASESORÍA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
- 26.28.5(001) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.4(001) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB
- 26.28.5(001) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.6(001) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.7(001) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE
- 26.28.8(001) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.8(001) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.2(001) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.21.1(001) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.73.1(001) RECEPCIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	15	15	100%
48	1	1	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA													
EVALUACION TECNICA DE RECEPCION DE EQUIPAMIENTO HIDROMETEOROLOGICO													
Elaboración de Especificaciones Técnicas.	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
Evaluación de Conformidad de Equipamiento Hidrometeorológico.	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos. (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Mantenimiento y Calibración de Instrumentos Hidrometeorológicos (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES													
Mantenimiento Correctivo de Estaciones (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES													
Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES													
Monitoreo de la Operatividad de las Estaciones (PREVAED).	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

27.94.2 (001) EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE EQUIPAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO.

27.94.1 (001) ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.75.1 (001) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS. (PREVAED).

6.79.1 (001) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED).

6.80.1 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES (PREVAED).


6.81.1 (001) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES (PREVAED).

6.82.1 (001) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES (PREVAED).

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	5	5	100%
27	2	2	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : CENTRO DE CAPACITACION

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL													
Curso de Meteorología	CURSO		1		1	0	1	0	1	100	0		
Eventos de especialización en gestión institucional	CURSO			2	2	0	2	0	2	100	0		
3 Formación y entrenamiento de recursos humanos en meteorología y climatología - PROYECTO CLIMANDES	CURSO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		

TAREAS NO PROGRAMADAS

1	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1.1	PROYECTOS O ACTIVIDADES													
1.1.1	TAREAS ESPECIFICAS		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION														
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL														
Curso "Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA y aplicaciones prácticas en el Módulo Logística 2014, realizado en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública R&S Consulting, del 29 al 31 de enero 2014.		CURSO				0	1			1				



TAREAS NO PROGRAMADAS

I.1	META PRESUPUESTARIA PROYECTOS O ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
I.1.1	TAREAS ESPECIFICAS													
DES DE CAPACITACION														
TIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL														
Curso "Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, desarrollado en el Instituto Panamericano de Empresas y Negocios SAC, del 15 febrero al 08 de marzo 2014.		CURSO				0		1		1				
Taller de Locución y Expresión Oral, a cargo del Sr. Juan Roberto Lecca Castillo y dirigido al personal de pronosticadores de la DGM, quienes dan información a los medios de comunicación		CURSO				0		1		1				
Curso "ABC de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado", desarrollado en el SENAMHI, por el Prof. Luis Alberto Insuayayas-castillo, del 06 marzo al 09 de abril 2014.		CURRICULA				0		1		1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
CENTRO DE CAPACITACION

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.7(002) EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

20.17.1(001) FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA - PROYECTO CLIMANDES

20.17.1(001) CURSO DE METEOROLOGÍA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ENERO

20.17.1 1 CURSO "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-SIGA Y APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL MÓDULO LOGÍSTICA 2014, REALIZADO EN LA ESCUELA DE GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA R&S CONSULTING, DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014.

FEBRERO

20.17.1 1 CURSO "SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA-SIGA, DESARROLLADO EN EL INSTITUTO PANAMERICANO DE EMPRESAS Y NEGOCIOS SAC., DEL 15 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2014.

20.17.1 2 TALLER DE LOCUCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL, A CARGO DEL SR. JUAN ROBERTO LECCA CASTILLO Y DIRIGIDO AL PERSONAL DE PRONOSTICADORES DE LA DGM, QUIENES DAN INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MARZO

20.17.1 1 CURSO "ABC DE LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO", DESARROLLADO EN EL SENAMHI, POR EL PROF. LUIS ALBERTO INSUHUAYLAS - CASTILLO, DEL 06 MARZO AL 09 DE ABRIL 2014.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
CENTRO DE CAPACITACION**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION


SEPTIEMBRE

20.17.8 Eventos de capacitación al personal de las Direcciones Regionales: Capacitación Técnica de Observadores Hidrometeorológicos y en gestión institucional

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
20	4	4	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES													
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO													
ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES


17.14.2(001) DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17.14.1(001) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	2	2	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



ÓRGANOS

DE

LÍNEA

SENAMHI

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
CION GENERAL DE METEOROLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
COOPERACION TECNICA		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Evaluación trimestral de los convenios suscritos (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Participación y coordinación en proyectos de cooperación técnica, nacional e internacional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CION DE METEOROLOGIA SINOPTICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL		2	2	2	6	2	2	2	6	100			
Pronóstico extendido a 3 días para 39 ciudades a nivel nacional. Pronóstico para Lima c/3 horas para Lima (365 días del año) Pronostico semanal para 09 regional a nacional regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Análisis y procesamiento de imágenes de satélite Análisis Sinóptico a nivel de Sudamérica	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
CION DE CLIMATOLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Análisis y Sistematización de Información	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Analisis y postprocesamiento de modelos climaticos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Verificacion de Pronosticos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Boletín Climático Nacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Informativo El Niño/La Niña	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE CLIMATOLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Boletin Monitoreo Costero	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ACION DE METEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACION		2	2	2	6	2	2	2	6	100			
Pronóstico numérico del tiempo (eta y wrf)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronóstico numérico del clima	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Pronostico turistico decadal y mensual en tres idiomas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
CION DE METEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Pronostico de playas	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		
CION GENERAL DE METEOROLOGIA													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS		8	7	7	22	8	7	7	22	100			
REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE PRECIPITACIONES EXTREMAS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS	BOLETIN	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0		
Pronostico estacional de temperatura por cuencas	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronostico estacional de precipitacion por cuenca	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE CLIMATOLOGIA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.110 (003) BOLETIN CLIMATICO NACIONAL

43.109 (003) VERIFICACION DE PRONOSTICOS

43.35.4 (001) PRONOSTICO TURISTICO DECADAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS

43.110 (003) BOLETIN INFORMATIVO EL NIÑO/LA NIÑA

43.111 (003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL CLIMA

43.111 (003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL TIEMPO (ETA Y WRF)

43.109 (003) ANALISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMATICOS

43.109 (003) ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

43.35.5 (001) PRONOSTICO DE PLAYAS

43.108 (003) PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C/3 HORAS PARA LIMA (365 DÍAS DEL AÑO) PRONOSTICO SEMANAL PARA 09 REGIONAL A NACIONAL REGIONAL

43.108 (003) ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA

43.110 (003) BOLETIN MONITOREO COSTERO

43.41.2 (001) PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, NACIONAL E INTERNACIONAL

43.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (003) REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE PRECIPITACIONES EXTREMAS

49.83.7 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION POR CUENCA

49.83.8 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURA POR CUENCAS



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 (013) BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	34	34	100%
49	22	22	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	28	30	88	30	28	30	88	100	0		
Pronostico Hidrorológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	28	30	88	30	28	30	88	100	0		
Boletín Hidrológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Avisos Hidrológicos Mensuales	REPORTE TECNICO	2	1		3	2	1	0	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (088) PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.83.3 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL


49.83.5 (003) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES

49.83.1 (088) MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
49	182	182	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Asesoramiento y participación técnica	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
ELABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		5	5	5	15	5	5	5	15	100			
Tendencia agrometeorológica nacional (mensual).	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín del Impacto de condiciones hidrometeorológicas en la agricultura a nivel nacional (decadal).	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
ELABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		5	5	5	15	5	5	5	15	100			
Boletín Agrometeorológico a nivel nacional (mensual).	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ACION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Urubamba.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Cajamarquino.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en el Valle del Mantaro.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

:ion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA													
CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION													
CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION		0	0	4	4	0	0	4	4	100			
Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.	CAPACITACION			4	4	0	0	4	4	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.36.2 (003) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAJAMARQUINO.

41.36.3 (003) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE DEL MANTARO.

41.36.1 (003) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA.

41.105 (003) TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA NACIONAL (MENSUAL).

41.105 (009) BOLETÍN DEL IMPACTO DE CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL).

41.105 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO A NIVEL NACIONAL (MENSUAL).

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

51.95.1 (004) CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
41	26	26	100%
51	4	4	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
CION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Ejecución trimestral de los convenios suscritos	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Participación técnica sobre calidad del aire, radiacion ultravioleta y ozono	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
CION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GENERACION DE INFORMACION		2	2	4	8	2	2	4	8	100			
365 pronósticos diarios de radiación ultravioleta para 9 ciudades priorizadas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GENERACION DE INFORMACION		2	2	4	8	2	2	4	8	100			
150 pronóstico diario de playas (diciembre a abril)	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Boletín mensual de ozono	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	Personal técnico del la VAG en vacaciones. Renuncia de Nadia, personal de apoyo de la VAG.	Se reprograma de el mes de Febrero para el mes de Diciembre (Personal técnico del la VAG en vacaciones. Renuncia de Nadia, personal de apoyo de la VAG).
Boletín mensual de radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA													
GENERACION DE INFORMACION		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Verificación de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Reporte de cambo de estación de la calidad del aire	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA													
DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE CALIDAD DELAIRE		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Diagnostico técnico de los equipos de analizadores y partículas	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DELAIRE		20	20	20	60	20	20	20	60	100			
Coordinación técnica para operación y mantenimiento de equipos de calidad del aire	MANTENIMIENTO	20	20	20	60	20	20	20	60	100	0		
PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE													
GENERACION DE INFORMACION		32	29	32	93	32	29	32	93	100			
Elaboración de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Boletín mensual de la calidad del aire en Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
CION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DELAIRE EN LA													
PLANES DE CAPACITACION E INVESTIGACION A IMPLEMENTAR		0	1	0	1	0	1	0	1	100			
Aplicación de la metodología de muestreo y análisis de compuestos orgánicos volátiles (COVs)	CAPACITACION	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Administración y supervisión del proyecto	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA**

ACTIVIDADES REALIZADAS

**META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA
EN TEMAS AMBIENTALES**

44.54.2 (003) BOLETIN MENSUAL DE OZONO

44.54.4 (003) BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.54.1 (001) 365 PRONÓSTICOS DIARIOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.2 (001) 150 PRONÓSTICO DIARIO DE PLAYAS (DICIEMBRE A ABRIL)

44.39.1 (001) PARTICIPACIÓN TÉCNICA SOBRE CALIDAD DEL AIRE, RADIACION ULTRAVIOLETA Y OZONO

44.41.1 (001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

44.54.2 (001) REPORTE DE CAMBO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.54.2 (003) BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA

56.54.1 (090) ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

**META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA
EN TEMAS AMBIENTALES**

44.54.1 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

**META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL
AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA**

50.100 (001) APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS)

**META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA
EN TEMAS AMBIENTALES**

44.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

**META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL
AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA**

50.104 (001) ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.112. (001) DIAGNOSTICO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS

55.113. (060) COORDINACIÓN TÉCNICA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :03/11/2014

Páginas :2 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA
EN TEMAS AMBIENTALES


DICIEMBRE

44.54.3 Boletín mensual de ozono

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	2	2	100%
44	11	11	100%
50	2	2	100%
55	61	61	100%
56	93	93	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





ÓRGANOS DE DESCONCENTRADOS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e Inducción del Personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los Convenios	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BoletínUV-B Regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Identificación :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA													
GENERACION DE INFORMACION													
Pronóstico de Playas	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación yMantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Capacitación en uso de software para PAD Hidrológicos	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	no se realizó por no contar con personal.	se espera la contratación de personal.
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrometeorológico Regional Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		




 SENAMHI

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Entidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Avisos Hidrometeorológicos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronóstico Climático Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronóstico Período Lluvioso	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE PIURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

- 37.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 37.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO
- 37.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS
- 37.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.
- 37.54.1(003) BOLETÍN UV-B REGIONAL
- 37.54.3(012) PRONÓSTICO DE PLAYAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(003) MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL PIURA, TUMBES
- 49.83.4(012) PRONÓSTICO PERÍODO LLUVIOSO
- 49.83.3(003) PRONÓSTICO CLIMÁTICO PIURA, TUMBES
- 49.83.2(003) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(000) CAPACITACIÓN EN USO DE SOFTWARE PARA PAD HIDROLÓGICOS



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE PIURA**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

MARZO


48.69.1

Capacitación en uso de software para PAD Hidrológicos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
37	19	19	100%
48	1	0	0%
49	21	21	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Mango	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Reporte Agrometeorológico del Mango	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		
Pronósticos meteorológicos de fin de semana para playas	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Identidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

U Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

id : :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Hidroclimático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

- 34.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 34.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)
- 34.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 34.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 34.54.1 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO
- 34.54.4 (012) PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DE FIN DE SEMANA PARA PLAYAS
- 34.54.2 (006) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
- 48.71.1 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (003) BOLETIN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
34	25	25	100%
48	2	2	100%
49	3	3	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

U Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA													
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín Agrometeorológico Decadal Regional	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Hidrológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

: Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

: Idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	3	4	11	4	3	4	11	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

29.54.2 (009) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECADAL REGIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (003) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.7 (011) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.4 (003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.5 (090) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.6 (090) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL


49.83.6 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.1 (003) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO MENSUAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
29	9	9	100%
49	206	206	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad :

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	5	13	4	4	5	13	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	5	13	4	4	5	13	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LIMA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

35.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GSI)

35.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)

35.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (090) PRONOSTICO HIDROLOGICO

49.83.7 (013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.1 (090) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.6 (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.5 (090) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

49.83.6 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LIMA**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
35	3	3	100%
48	2	2	100%
49	395	395	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacen, contable-financiero, atencion a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestion administrativa).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	NO SE HA IMPLEMENTADO EL ENTRO DE PROCESAMIENTO.	Se reprograma de el mes de Marzo para el mes de Octubre (NO SE HA IMPLEMENTADO EL ENTRO DE PROCESAMIENTO)



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	0	0	0	0	0	-100	NO SE DISPONE CON PESONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESBIERTAS. NO SE DISPONE CON PESONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESBIERTAS.	SE HA SOLICITADO EL CONCURSO DE ESTE ESPECIALISTA POR LOCACION DE SERVICIOS, A PARTIR DEL CUAL SE ESTA ELABORANDO DICHO PRONOSTICO.
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	0	0	0	0	0	-100	NO SE DISPONE CON PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESBIERTAS. NO SE DISPONE CON PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESBIERTAS.	SE HA SOLICITADO EL CONCURSO DE ESTE ESPECIALISTA POR LOCACION DE SERVICIOS, A PARTIR DEL CUAL SE ESTA ELABORANDO DICHO PRONOSTICO.
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	2	3	3	8	2	3	3	8	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO.	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO.	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE ICA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

32.6.1 (001) INFORMACION TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).

32.41.1(001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN,CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES,INFORME TRIMESTRAL DEL POI

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO.

49.83.6 (090) MONITOREO METEOROLOGICO.

49.83.4 (008) AVISO HIDROLOGICO

49.83.6 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.7 (003) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 (000) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.

49.83.2 (000) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

OCTUBRE

48.69.1 ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

TAREA CANCELADA

49.83.2 PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

49.83.1 MONITOREO HIDROLOGICO.

49.83.3 BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.

49.83.3 BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE ICA**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


TAREA CANCELADA

49.832 PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
32	2	2	100%
48	2	2	100%
49	297	194	65.32%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
MONITOREO FENOLOGICO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJE TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL ,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

28.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA

28.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

28.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

28.54.3(003) MONITOREO FENOLOGICO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (003) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.1(003) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.7 (003) AVISO METEOROLOGICO



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
28	6	6	100%
48	1	1	100%
49	12	12	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
ESTUDIO: CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO	INFORME TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE TACNA

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

- 40.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)
- 40.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS
- 40.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 40.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 40.54.1(001) ESTUDIO: CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO
- 40.54.2 (090) MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO
- 40.54.3 (009) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
- 48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (090) MONITOREO METEOROLOGICO
- 49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO
- 49.83.5 (012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL
- 49.83.6 (090) PRONOSTICO METEOROLOGICO
- 49.83.7 (090) PRONOSTICO HIDROLOGICO
- 49.83.1 (090) MONITOREO HIDROLOGICO
- 49.83.8 (003) AVISO METEOROLOGICO
- 49.83.9 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE TACNA

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7 (012) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
40	104	104	100%
48	2	2	100%
49	393	393	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	EL CURSO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO, SE SUSPENDIÓ POR DISPOSICIÓN DE LA SEDE CENTRAL.	Se reprogramó de el mes de Marzo para el mes de Septiembre (EL CURSO QUE ESTABA PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO, SE SUSPENDIÓ POR DISPOSICIÓN DE LA SEDE CENTRAL.)
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	27	24	26	77	27	24	26	77	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Entidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	27	24	26	77	27	24	26	77	100	0		
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorológico.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LORETO**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

36.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL).

36.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

36.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

36.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1(001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (012) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.3 (003) AVISO METEOROLÓGICO.

49.83.3 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.3 (077) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.3 (077) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLÓGICO



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE LORETO**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO


SEPTIEMBRE

36.8.2 Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional).

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
36	4	4	100%
48	2	2	100%
49	175	175	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ción u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Atención a medios de comunicación	REPORTE	5	5	5	15	5	5	5	15	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y mantenimiento de estaciones.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ción u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

dad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y operar los centros de procesamiento regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	5	13	4	4	5	13	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ENE	FEB	MAR	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	28	31	90	31	28	31	90	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	5	13	4	4	5	13	100	0		
Boletín Meteorológico Climático	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

39.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

39.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

39.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

39.42.1(015) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(003) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.6 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(090) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.7(013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6(090) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5(090) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.4(003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.6(003) BOLETÍN METEOROLÓGICO CLIMÁTICO

49.83.6(003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.7(013) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER TRIMESTRE
DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83 : (090) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
39	18	18	100%
48	4	4	100%
49	395	395	100%

AVANCE 1ER TRIMESTRE



F

ÓRGANOS DE CONTROL

2

SEGUNDO
TRIMESTRE
POI – 2014
(ABRIL – JUNIO)

CUADRO CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
CONTROL	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	AIS	INFORME	10	8	80.0%	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 NO HA RECIBIDO DENUNCIAS CONTRA LA GESTIÓN Y/O FUNCIONARIOS DEL SENAMHI.	SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE DICIEMBRE	
							REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N° 26716 ART. 8° Y MODIFICATORIAS)	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE OCI- SENAMHI	SE REPROGRAMÓ DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	
							EX. ESP. A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL SENAMHI "PROCESOS DE LAS ADS N° 031-2010 -SENAMHI Y DESARROLLO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA N° 0004-2011-S.	DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA (TRASLADO DEL SR. GABRIEL SÁNCHEZ A PERUPETRO EN FEBRERO 2014 Y RENUNCIA DE LA SRTA. MILAGROS ROJAS TABOADA EN MARZO 2014)	SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN SEGÚN LO REPROGRAMADO.	
							FUE PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL Y REALIZADA EN JUNIO			
							EXAMEN RESERVADO 2	NO SE REALIZÓ POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN UN 50% SEGÚN EL INFORME DEL OCI- SENAMHI.	SE REPROGRAMÓ DEL MES DE ABRIL PARA EL MES DE DICIEMBRE	
							VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	EL OCI SENAMHI NO HA RECIBIDO INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE.	SE REPROGRAMÓ DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	
ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	OAJ	INFORME	5	4	80.0%	EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM	ESTÁ SUPEDITADA A LA SOLICITUD DE APOYO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM	NO ES REPROGRAMABLE SGÚN EL INFORME DE LA DEPENDENCIA.	
	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN	OGP	DOCUMENTO EMITIDO	10	10	100.0%				
	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	ORA	INFORME	7	7	100.00.0%				
	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES.	OAI	INFORME	6	6	100.00.0%				
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS	REPORTE	26	26	100.0%				
	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	OGA	DOCUMENTO	1826	2644	144.8%	SOLICITUD DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES)	NO FUE NECESARIO POR QUE LAS ADQUISICIONES SE REALIZARON CONFORME A LO PROGRAMADO PRESUPUESTALMENTE.	SE REPROGRAMÓ PAR EL MES DE SEPTIEMBRE.	EN EL TRIMESTRE SE HICIERON 8 DE LAS 25 SOLICITUDES DE HABILITACIÓN (32%).
							EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES). EL MENOR AVANCE SE PRODUJO EN ABRIL (34 VS 50 PROGRAMADAS) A NIVEL TRIMESTRE EL AVANCE FUE DE 154 ÓRDENES VS 150 PROGRAMADAS	RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES), SE SUPERO EN 23 LAS 300 PROGRAMADAS. LA META HA SIDO SUPERADA POR LOS MAYORES AVANCES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. SE HA REPROGRAMADO UN MAYOR AVANCE EN JULIO DADO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE EMITIÓ 18 ÓRDENES MENOS CON RESPECTO A LAS 62 PROGRAMADAS	INCLUYE SOLICITUDES REPROGRAMADAS PARA JUNIO QUE NO SE HICIERON EN EL PRIMER TRIMESTRE. A NIVEL TRIMESTRE EL AVANCE FUE DE 154 ÓRDENES VS 150 PROGRAMADAS.	



CUADRO CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
APOYO	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	OGA	DOCUMENTO				RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES (OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES)	SE HAN RECIBIDO MENOR CANTIDAD DE BIENES (138 DE LAS 150 PROGRAMADAS) POR EL RETRASO EN LAS ADQUISICIONES, SEGUN EL INFORME DE LA DEPENDENCIA.	LA DEPENDENCIA NO HA PROPUESTO REPROGRAMACIÓN. AL RESPECTO MANIFIESTA QUE HAY RETRASO EN LAS ADQUISICIONES.	
										EN ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES SE REPORTA 134 REGISTROS CON RESPECTO A LAS 30 PROGRAMADAS.
							REGISTRO DE BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES. SE HAN REALIZADO 4 DE LAS 6 PROGRAMADAS.	NO SE HA REALIZADO EL INVENTARIO FÍSICO	LA DEPENDENCIA INDICA QUE SE REALIZARÁN LAS BAJAS CUANDO SE REALICE EL INVENTARIO FÍSICO.	
							PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PROGRAMADA PARA MARZO Y REPROGRAMADA PARA JUNIO (OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA)	POSTERGACIÓN DE SU PRESENTACIÓN PARA EL MES DE JUNIO SEGUN R.D N° 008/2014/EF/51.01	SE DIO CUMPLIMIENTO EN JUNIO SEGUN REPROGRAMACIÓN	
										EN EL REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE LAJAJOS SE REPORTA LA EJECUCIÓN DE 238 CON RESPECTO A LAS 32 PROGRAMADAS.
										EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS SE REPORTA LA CIFRA DE 238 CON RESPECTO A LOS 199 PROGRAMADOS; Y EN ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES 26 CON RESPECTO A LAS 4 PROGRAMADAS.
							PROPONER PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA OFICINA DE PERSONAL	EL PROYECTO DE REGLAMENBTO INTERNO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN	SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	
	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.	OGEI	INFORME	18	18	100.0%				
	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA.	OGOT	IN FORME	14	14	100.0%				
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	CURSO	8	7	100.0%	EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: CAPACITACIÓN TÉCNICA DE OBSERVACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y EN GESTIÓN INSTITUCIONAL	FUE SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR LA ALTA DIRECCIÓN. MEDIANTE MEMORANDO N°048 SENAMHI-PREJ DEL 28 02/14	SE REPROGRAMÓ DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE OCTUBRE 2014.	SE INFORMA LA EJECUCIÓN DE CINCO CURSOS EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA NO PROGRAMADOS: Sistemas Administrativos, Racionalización y Procesos; Gestión Meteorológica y calibración de equipos; Modernización de Archivos; Contrataciones del Estado; Sistemas Informáticos y Gestión Pública para Directores.
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	OSC	INFORME	4	2	50.0%	SUPERVISAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MARKETING	QUIEN ERA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD FUE CAMBIADO A OTRA DIRECCIÓN. SE HA PRESENTADO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA ESTA LABOR LUEGO DE APROBARSE EN JULIO EL POI 2014.	REPROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE	



CUADRO CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
LÍNEA	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM	DOCUMENTO	169	169	100.0%				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DGH	DOCUMENTO	185	185	100.0%				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	DGA	DOCUMENTO	31	31	100.0%				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES	DGIA	DOCUMENTO	171	171	100.0%				
DESCONCENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PIURA	DR-1	REPORTE TÉCNICO	18	18	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	DR-2	REPORTE TÉCNICO	22	22	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CAJAMARCA	DR-3	REPORTE TÉCNICO	226	218	96.5%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	DR-4	REPORTE TÉCNICO	406	406	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-5	REPORTE TÉCNICO	350	246	70.0%	BOLETÍN DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO DE LA VID Y ESPÁRRAGO. NO SE REALIZÓ LA META DE MAYO SI LA DE JUNIO	NO SE HA CUMPLIDO LO PROGRAMADO POR RENUNCIA DE PROFESIONAL SIG.	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	EN EL TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON EL 50% DE LA META PROGRAMADA PARA ESTA ACCIÓN
							ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	NO SE HA IMPLEMENTADO EL CENTRO DE PROCESAMIENTO PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO.	SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE OCTUBRE. PARA LOS FINES DE EVALUACIÓN SE CONSIDERA COMO NO REALIZADA.	LA META NO SE HA CUMPLIDO. SIN EMBARGO LA DEPENDENCIA REPORTA COMO SI SE HUBIERA CUMPLIDO AL 100%.
							PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO	LA DEPENDENCIA REPORTA QUE NO DISPONE DE PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA. LAS CONVOCATORIAS CAS HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	LA DEPENDENCIA INFORMA HABER SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA VÍA LOCACIÓN DE SERVICIOS A FIN DE PODER ELABORAR DICHO PRONÓSTICO.	
							PRONÓSTICO HIDROLÓGICO SEMANAL	LA DEPENDENCIA REPORTA QUE NO DISPONE DE PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA. LAS CONVOCATORIAS CAS HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	LA DEPENDENCIA INFORMA HABER SOLICITADO LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA VÍA LOCACIÓN DE SERVICIOS A FIN DE PODER ELABORAR DICHO PRONÓSTICO.	
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-6	INFORME	21	21	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DR-7	REPORTE TÉCNICO	505	505	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-8	INFORME	184	184	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTÍN	DR-9	REPORTE TÉCNICO	420	420	100.0%				



CUADRO CONSOLIDADO DE AVANCE DE METAS FÍSICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	OBSERVACIONES
DESCONCENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – HUANUCO	DR-10	INFORME	201	196	97.5 0%	ESTUDIO HIDROMETEOROLÓGICO DE LA MALARIA –DENGUE EN LA REGIÓN HUÁNUCO (PROVINCIA DE PUERTO ICA Y LEONCIO PRADO)	FUE PROGRAMADA PARA JUNIO Y SEGÚN EL REPORTE DE LA DEPENDENCIA NO SE REALIZÓ POR LOS CAMBIOS DE PERSONAL EN ESTA SEDE REGIONAL.	SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE.	
							AVISO HIDROLÓGICO, PROGRAMADO UNO POR MES	FALTA DE PERSONAL	SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE OCTUBRE	
							AVISO METEOROLÓGICO, RESPECTO DE LO CUAL SE PROGRAMÓ REALIZAR 3 EN ABRIL Y 3 EN JUNIO.	NO SE HA PRESENTADO LOS SUFICIENTES EVENTOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS, QUE JUSTIFIQUEN EL AVISO		
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – JUNÍN	DR-11	REPORTE TÉCNICO	112	112	100.0%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – CUSCO	DR-12	REPORTE TÉCNICO	349	349	100.6%				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PUNO	DR-13	REPORTE TÉCNICO	304	302	99.3%	NOTAS DE PRENSA, RESPECTO DE LAS CUALES SE PROGRAMÓ UNA EN CADA UNO DE LOS 3 MESES DEL TRIMESTRE. SOLO SE REALIZÓ EN MAYO	NO PRESENTACIÓN DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS EN LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO MES.	NO SE HA REPROGRAMADO	



**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			22	22	100%
	DR-1			1	1	100%
	DR-10			1	1	100%
	DR-11			1	1	100%
	DR-12			1	1	100%
	DR-13			1	1	100%
	DR-2			1	1	100%
	DR-3			1	1	100%
	DR-4			1	1	100%
	DR-5			1	1	100%
	DR-6			1	1	100%
	DR-7			1	1	100%
	DR-8			1	1	100%
	DR-9			1	1	100%
	OGA			2	2	100%
	OGOT			7	7	100%
10	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION			10	10	100%
	OGP			10	10	100%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			7	7	100%
	ORA			7	7	100%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			1191	1514	127.12%
	OGA			1191	1514	127.12%
15	PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES			6	6	100%
	OAI			6	6	100%
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			25	25	100%
	SGS			25	25	100%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES			4	2	50%
	OSC			4	2	50%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			5	4	80%
	OAJ			5	4	80%
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			633	1128	178.2%
	OGA			633	1128	178.2%
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			8	7	87.5%
	CDC			8	7	87.5%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			10	6	60%
	AIS			10	6	60%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			15	15	100%
	OFICINA DE ESTADISTICA			6	6	100%
	OFICINA DE INFORMATICA			8	8	100%
	OGEI			1	1	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			7	7	100%
	OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACION Y CONTROL			5	5	100%
	OGOT			2	2	100%
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			6	6	100%
	DR-6			6	6	100%
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			13	13	100%
	DR-3			13	13	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			95	95	100%
	DR-12			95	95	100%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			4	3	75%
	DR-10			4	3	75%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			8	7	87.5%
	DR-5			8	7	87.5%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			4	4	100%
	DR-11			4	4	100%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			16	16	100%
	DR-2			16	16	100%
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			5	5	100%
	DR-4			5	5	100%
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			4	4	100%
	DR-8			4	4	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			7	7	100%
	DR-1			7	7	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			97	97	100%
	DR-13			97	97	100%
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			18	18	100%
	DR-9			18	18	100%
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			105	105	100%
	DR-7			105	105	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA			29	20	68.97%
	DGA			2	2	100%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			9	0	0%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA			18	18	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			35	35	100%
	DGM			2	2	100%
	DIRECCION DE CLIMATOLOGIA			18	18	100%
	DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA			8	8	100%
	DIRECCION DE METEOROLOGIA SINOPTICA			6	6	100%
	OLIN			1	1	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			14	14	100%
	DGIA			3	3	100%
	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA			9	9	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			2	2	100%

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			28	28	100%
	DR-10			2	2	100%
	DR-11			1	1	100%
	DR-12			2	2	100%
	DR-13			2	2	100%
	DR-2			2	2	100%
	DR-3			2	2	100%
	DR-4			2	2	100%
	DR-5			2	2	100%
	DR-6			2	2	100%
	DR-7			2	2	100%
	DR-8			2	2	100%
	DR-9			4	4	100%
	OGEI			3	3	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			2983	2869	96.18%
	DGH			185	185	100%
	DGM			99	99	100%
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			0	0	
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA			2	2	100%
	DR-1			8	8	100%
	DR-10			194	190	97.94%
	DR-11			106	106	100%
	DR-12			251	254	101.2%
	DR-13			204	202	99.02%
	DR-2			3	3	100%
	DR-3			210	202	96.19%
	DR-4			398	398	100%
	DR-5			339	236	69.62%
	DR-6			12	12	100%
	DR-7			397	397	100%
	DR-8			177	177	100%
	DR-9			397	397	100%
	SGS			1	1	100%



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
50	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA			2	2	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			2	2	100%
51	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y METEOROLOGICA			0	0	
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			0	0	
54	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DEGRADO DEL SUELO			0	0	
	DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA			0	0	
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			61	61	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			61	61	100%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE			94	94	100%
	DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN			94	94	100%



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : AUDITORIA INTERNA

Actividad : SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL													
ACCIONES DE CONTROL													
VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
EVALUACION DE DENUNCIAS	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 NO HA RESEÑALADO DENUNCIAS CONTRA LA GESTION Y/O FUNCIONARIOS DEL SENAMHI	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Septiembre (LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE OCH-SENAMHI)
REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART 9° Y MODIFICATORIAS)	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE OCH-SENAMHI.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Septiembre (LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE OCH-SENAMHI)
0 Ex. esp. a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del SENAMHI "Proceso de Selección de las ADS N° 031-2010-SENAMHI y Desarrollo del Contrato de ejecución de la obra N° 0004-2011-S"	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	1	100	0	SE REPROGRAMO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL OCH-SENAMHI (TRASLADO DEL SR. GABRIEL MUÑOZ ROJAS TABOADA - MARZO 2014)	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Junio (SE REPROGRAMO POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL OCH-SENAMHI (TRASLADO DEL SR. GABRIEL MUÑOZ ROJAS TABOADA - MARZO 2014))
1 Examen Reservado 2	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-100	DISMINUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL OCH - SENAMHI EN UN 50%.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Diciembre (DISMINUCION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL OCH - SENAMHI EN UN 50%).
6 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : AUDITORIA INTERNA

Actividad : SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL													
ACCIONES DE CONTROL													
7 VEEDURIA : ADQUISICION DE BIENES	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-100	EL OCI SENAMHI NO HA RECEPCIONADO INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2014	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Septiembre (EL OCI SENAMHI NO HA RECEPCIONADO INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2014)





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.2(001) VEEDURIA. CONTRATACION DE CONSULTORIA

21.18.1(001) VEEDURIA. CONTRATACION DE SERVICIOS

21.18.1(001) EX. ESP. A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DEL SENAMHI "PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS ADS N° 031-2010-SENAMHI Y DESARROLLO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN D ELA OB OBRA N° 0004-2011-S

21.18.1(003) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.7(000) REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N° 28718 ART 9° Y MODIFICATORIAS)

21.18.1(000) EXAMEN RESERVADO 2

21.18.2(000) EVALUACION DE DENUNCIAS

21.18.1(000) VEEDURIA : ADQUISICION DE BIENES

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

JUNIO

21.18.1 Ex. esp. a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del SENAMHI "Proceso de Selección de las ADS N° 031-2010-SENAMHI y Desarrollo del Contrato de ejecución d ela ob Obra N° 0004-2011-S

SEPTIEMBRE

21.18.1 VEEDURIA : ADQUISICION DE BIENES

21.18.7 REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N° 28718 ART 9° Y MODIFICATORIAS)

DICIEMBRE

21.18.1 Examen Reservado 2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

NG


21.18.2

EVALUACION DE DENUNCIAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	10	6	60%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



64

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad : ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION													
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
Comunicación de la Estructura Funcional.	DOCUMENTO EMITIDO		1		1	0	1	0	1	100	0		
Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Seguimiento y Evaluación de los Convenios Institucionales.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Formulación y Sustentación del Presupuesto Institucional para el MEF y el Congreso de la República.	DOCUMENTO EMITIDO		1		1	0	1	0	1	100	0		
Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional y a Nivel Institucional Programático.	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
0 Evaluación y Seguimiento Presupuestal 2014.	DOCUMENTO EMITIDO	1	1		2	1	1	0	2	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad : ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION													
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
4 Normatividad Técnica.	DOCUMENTO EMITIDO		1		1	0	1	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

- 10.3.5 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- 10.3.6 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES.
- 10.3.7 (001) FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
- 10.3.8 (003) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICO.
- 10.3.10 (002) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2014.
- 10.3.14 (001) NORMATIVIDAD TÉCNICA.
- 10.3.3 (001) COMUNICACIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
10	10	10	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad : ASESORAMIENTO JURIDICO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO JURIDICO													
ASESORAMIENTO JURIDICO													
Gestión administrativa y jurídico legal interna y externa	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y a los organos del SENAMHI, en todos los aspectos institucionales de carácter jurídico legal	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	La Sub Tarea 1.1.4 está supeadtada a la solicitud de apoyo de la Procuraduria Pública del MINAM.	No es reprogramable.
Revisar, opinar y visar contratos, resoluciones y convenios.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar en las licitaciones y concursos públicos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra, así como en los actos de control patrimonial de la institución.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.1 (001) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

18.15.1 (001) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

18.15.1 (001) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.

18.15.2 (001) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.4 (000) EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO


NG

18.15.4 Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	5	4	80%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD													
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD													
Asesorar y emitir opinión sobre aspectos diversos de gestión pública.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
Apoyar en el suministro de información para elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
Integrar y formular el Proyecto de Plan Operativo Institucional (POI) SENAMHI 2014.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaborar Memoria Anual del SENAMHI 2013.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
Coordinación y reuniones de trabajo para elaborar el Plan Operativo Institucional 2015.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
4 Propuesta e Implementación del Plan de Simplificación Administrativa SENAMHI 2014.	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION

Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD													
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD													
9 Elaborar Directivas y Protocolos.	DOCUMENTO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.1 (001) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.
- 11.4.3 (001) INTEGRAR Y FORMULAR EL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) SENAMHI 2014.
- 11.4.2 (001) APOYAR EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- 11.4.9 (001) COORDINACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.
- 11.4.14 (001) PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SENAMHI 2014.
- 11.4.19 (001) ELABORAR DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS.
- 11.4.8 (001) ELABORAR MEMORIA ANUAL DEL SENAMHI 2013.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD


JULIO

- 11.4.6 Elaborar el Informe de Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2014.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11	7	7	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Actividad : PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES													
COORDINACIONES CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES													
Coordinar y administrar la documentación proveniente de los servicios meteorológicos y organismos internacionales	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Establecer relaciones interinstitucionales con organismos cooperantes	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Gestionar la participación del SENAMHI en comisiones técnicas y grupos de trabajo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Gestionar y participar en procesos de otorgamiento de becas y pasantías para el personal de SENAMHI ante fuentes cooperantes	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Gestionar y participar en proyectos, convenios y tratados y acuerdos con Organismos Cooperantes	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Traducción de documentos y apoyo en interpretación	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

- 15.10.2 (001) ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANISMOS COOPERANTES
- 15.10.3 (001) GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DEL SENAMHI EN COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS DE TRABAJO
- 15.10.4 (001) GESTIONAR Y PARTICIPAR EN PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE BECAS Y PASANTÍAS PARA EL PERSONAL DE SENAMHI ANTE FUENTES COOPERANTES
- 15.10.5 (001) GESTIONAR Y PARTICIPAR EN PROYECTOS, CONVENIOS Y TRATADOS Y ACUERDOS CON ORGANISMOS COOPERANTES
- 15.10.6 (001) TRADUCCION DE DOCUMENTOS Y APOYO EN INTERPRETACIÓN
- 15.10.1 (001) COORDINAR Y ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN PROVENIENTE DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
15	6	6	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



43

ÓRGANOS DE APOYO



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ción u Oficina : SECRETARIA GENERAL

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA		1	0	5	6	1	0	5	6	100			
Despacho de la documentación con la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Formular oficios y memorandos por encargo de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Revisión de proyectos de documentos para la firma de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Atención de eventos en el Auditorio	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Convocar y preparar la Reunión del Consejo Directivo	REPORTE	1		1	2	1	0	1	2	100	0		




Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
AREA DE COMUNICACIONES E INFORMACION													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS		4	5	8	17	4	5	8	17	100			
Elaboración del boletín informativo del SENAMHI virtual.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Organizar ceremonias oficiales, conferencias de prensa, eventos y actos protocolares y visitas guiadas.	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaborar material gráfico y educativo.	REPORTE		1		1	0	1	0	1	100	0		
Monitoreo diario de las noticias relacionadas directamente con las actividades del SENAMHI y otras de interés.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Elaboración de plaquetas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Impresión de material para la red de observación.	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
AREA DE COMUNICACIONES E INFORMACION													
SESION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS		4	5	8	17	4	5	8	17	100			
Impastado de boletines, informes y otros documentos y servicio de fotocopiado.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Realizar actividades de difusión, publicidad y prensa.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Administración y difusión de la información bibliográfica.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO													
SESION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Administración de la correspondencia	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Organización, Selección, Conservación y Servicios Archivísticos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
DIFUSION DE INFORMACIÓN DE PRONOSTICOS Y AVISOS BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Difusión de avisos y pronósticos en medios de comunicación y redes sociales.		INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.12.2 (001) ORGANIZAR CEREMONIAS OFICIALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES Y VISITAS GUIADAS.
- 16.12.3 (001) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.
- 16.12.4 (003) MONITOREO DIARIO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL SENAMHI Y OTRAS DE INTERÉS.
- 16.12.5 (003) ELABORACIÓN DE PLAQUETAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- 16.12.6 (001) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA REED DE OBSERVACIÓN.
- 16.12.7 (001) EMPASTADO DE BOLETINES, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- 16.12.8 (003) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA.
- 16.12.9 (001) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
- 16.13.1 (001) ADMINISTRACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA
- 16.13.4 (001) ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS
- 16.11.1 (001) DESPACHO DE LA DOCUMENTACIÓN CON LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.3 (001) FORMULAR OFICIOS Y MEMORANDOS POR ENCARGO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.4 (001) REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
- 16.11.5 (001) ATENCIÓN DE EVENTOS EN EL AUDITORIO
- 16.11.6 (002) CONVOCAR Y PREPARAR LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.85.1 (001) DIFUSIÓN DE AVISOS Y PRONÓSTICOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.12.1 (003) ELABORACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO DEL SENAMHI VIRTUAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
16	25	25	100%
49	1	1	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Identificación :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
Formular el Plan Operativo y el Presupuesto de la Oficina General de Administración para el año 2014, en coordinación con los Directores de la OPE,OCT y OAS.	PLAN		1		1	0	1	0	1	100	0		
Proponer normas internas relacionadas con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento y Contabilidad y Tesorería.	DOCUMENTO		1		1	0	1	0	1	100	0		
Evaluación de la ejecución del gasto presupuestal del SENAMHI a Nivel Nacional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluación del abastecimiento oportuno y económico de los bienes y servicios para el normal funcionamiento de las actividades del SENAMHI a nivel nacional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Reuniones con los Organismos del Sector Ambiental y de la Administración Pública	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Informe del avance trimestral físico de la ejecución de las actividades del POI 2014	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONducir los procesos contables y tesoreria													
RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
0 RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORAMCION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1 ATENCION DE PAGO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2 GIRO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3 PRESETNACION Y PAGO DE PDT MENSUAL,COA,COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONducir los procesos contables y tesoreria													
1 MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS, CONCILAICIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
5 REGISTRO DE LA DOCUMENTACION, ARCHIVO, ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OCT	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3 VISACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
7 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DOCUMENTO			1	1	0	0	1	1	100	0	DICHA INFORMACION SE POSTERGO PARA EL MES DE SETIEMBRE SEGUN R.D. 008/2014/EF/S1.01.	SE CUMPLIRA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 008/2014/EF/S1.01.
8 CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
9 RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICION, LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS ARQUEOS DE FONDOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
0 ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
idad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
1 Ejecución de los Procesos de Adquisiciones de Bienes y servicios programados.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
2 Solicitud de habilitación presupuestal.	DOCUMENTO	5	10	10	25	2	1	5	8	32	-68	Las adquisiciones se hicieron según lo programado presupuestalmente motivo por el cual no fue necesario realizar modificaciones presupuestales. No se realizaron las habilitaciones presupuestales como se programó porque las adquisiciones se realizaron según lo programado presupuestalmente. Se generaron Habilitaciones en el mes de marzo.	Se reprogramó de el mes de Abril para el mes de Marzo (Se generaron Habilitaciones en el mes de marzo). Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Septiembre (Las adquisiciones se hicieron según lo programado presupuestalmente motivo por el cual no fue necesario realizar modificaciones presupuestales). Se reprogramó de el mes de Mayo para el mes de Agosto (No se realizaron).
3 Solicitud de Certificación presupuestal.	DOCUMENTO	100	100	100	300	106	94	123	323	100	7	se reprograma para el mes junio.	Se reprogramó de el mes de Mayo para el mes de Junio (se reprograma para el mes junio).
4 Emisión de Ordenes de Compra.	DOCUMENTO	50	50	50	150	34	53	67	154	100	2	Se generaron 34 ordenes de las 69 programadas por inconvenientes en las adquisiciones en el Convenio Marco.	Se reprogramó de el mes de Abril para el mes de Julio (Se generaron 34 ordenes de las 69 programadas por inconvenientes en las adquisiciones en el Convenio Marco).
5 Emisión de Ordenes de Servicio.	DOCUMENTO	100	100	100	300	140	150	159	449	100	49		
6 Elaboración de los contratos suscritos por el SENAMHI, derivados de los procesos de selección.	CONTRATOS	2	5	5	12	10	6	7	23	100	91		
7 Recepcion y entrega de Bienes.	EXPEDIENTE	50	50	50	150	37	50	51	138	92	-8	Se han recepcionado menor cantidad de bienes por el retraso en las adquisiciones.	Se reprogramó de el mes de Abril para el mes de Marzo (Se han recepcionado menor cantidad de bienes por el retraso en las adquisiciones).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
9 Emision y tramite de Pecosas.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
9 Ejecución y supervisión de actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y la conservación de los bienes y servicios.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
0 Supervisión y control del abastecimiento de combustible a la flota vehicular.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1 Atención de solicitudes de movilidad.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2 Registro de las altas de Bienes Patrimoniales.	REPORTE	10	10	10	30	58	7	99	164	100	446	En el mes de mayo se han realizado menos bajas que en los otros meses.	Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de Junio (En el mes de mayo se han realizado menos bajas que en los otros meses).
3 Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.	REPORTE	2	2	2	6	0	2	2	4	66	-33	No se han realizado las bajas, ya que aun no se ha realizado el inventario físico.	Se realizaran las bajas cuando se realice el inventario físico
4 Emision de Planillas de Viaticos	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
5 Emision de guias de remision a provincia	EXPEDIENTE	50	50	50	150	60	63	60	183	100	22		
GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
ACCIONES DE PERSONAL													
6 Registro de Altas y Bajas y desplazamiento de personal en el Sistema de Legajos	REGISTRO	9	15	8	32	44	26	168	238	100	643	No hubo mayor requerimiento de ingreso de personal.	No se reprograma .
7 Elaboración mensual de la Planilla Unica de Remuneraciones de los Regimenes 276 y 728, Pensiones y listados de las Retribuciones Economicas del personal CAS.	PLANILLA	12	12	12	36	12	12	12	36	100	0		
8 Registro y actualización de los derechohabientes en el T-Registro de la SUNAT.	REGISTRO	1	1	1	3	5	0	1	6	100	100	No se presentó requerimientos para afiliación.	No se reprograma..
9 Elaboración y consolidacion del Reporte del PDT - PLAME para su respectiva presentacion mensual.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
0 Registro y actualización del Registro de Aportes Previsionales en el Sistema AFP NET.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
ACCIONES DE PERSONAL													
1 Elaboración de liquidaciones de beneficos sociales y de compensacion por vacaciones truncas.	DOCUMENTO	1		1	2	2	2	1	5	100	150		
2 Emisión de constancias de Pago y Descuentos del personal 276 y 728, Retribución Económica del personal CAS.	DOCUMENTO	2	2	2	6	7	8	6	21	100	250		
3 Elaboracion de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.	CONTRATOS	10	40	149	199	44	26	168	238	100	19	No hubo mayor requerimiento de ingreso de personal.	No se reprograma..
4 Elaboración de contratos laborales del personal Observador.	CONTRATOS		3		3	0	4	2	6	100	100		
5 Elaboracion de Resoluciones Presidenciales Ejecutivas sobre contratos, CTS, licencias por docencia y desplazamientos de personal.	ESOLUCIONE	2		2	4	9	10	7	26	100	550		
6 Proponer proyectos y actualización de Directivas y Reglamentos de la Oficina de Personal.	DIRECTIVA			1	1	0	0	0	0	0	-100	El Proyecto del Reglamento interno de Trabajo se encuentra en revisión.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Septiembre (El Proyecto del Reglamento Interno de Trabajo se encuentre en revisión.)
7 Movimiento diario de personal	REPORTE	20	21	21	62	20	21	21	62	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
ACCIONES DE PERSONAL													
8 Emisión de Papeletas de Vacaciones del personal contratado, nombrado, CAS y observadores.	REGISTRO	48	61	54	163	64	69	75	208	100	27		
9 Gestionar trámites en ESSALUD y EPS.	DOCUMENTO	5	5	5	15	26	7	18	51	100	240		
0 Registrar descansos médicos y permisos por salud.	DOCUMENTO	5	5	5	15	24	33	34	91	100	506		
1 Remitir la rendición de cuentas de los titulares de acuerdo a la Directiva N° 04-2007-CG/GDES.	DOCUMENTO		1		1	0	1	0	1	100	0		
2 Remitir al Diario "El Peruano" en coordinacion con OAS, la Declaracion Jurada Ingresos de Bienes y rentas presentadas por los obligados del ejercicio anterior y posterior- Art. 6° Ley N° 27482	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		
3 Actualización y remisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Directivos de acuerdo a la Ley N° 27482 a la Contraloría General de la República.	DOCUMENTO	2	2	1	5	2	11	5	18	100	260		
4 Elaborar formatos presupuestales en materia de personal requeridos por la OGP y la OCT a nivel trimestral.	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION DE RECURSOS HUMANOS													
ACCIONES DE PERSONAL													
5 Selección de recursos humanos	DOCUMENTO	10	10	10	30	10	21	10	41	100	36		
6 Registro y actualización de los legajos personales del personal contratado, nombrado, CAS, Observadores y pensionistas.	REGISTRO	15	15	15	45	26	18	25	69	100	53		
7 Registro y actualización de datos de personal en el Modulo de Recursos Humanos del Ministerio de Economía	REGISTRO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
24 OFICINA GENERAL													
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
8 Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
9 Elaboración y ejecución de Expedientes Técnicos de Estaciones Meteorológicas -2014 (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.4 (036) ELABORACIÓN MENSUAL DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE LOS REGIMENES 276 Y 728, PENSIONES Y LISTADOS DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEL PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.8 (138) RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES.

14.9.1E (183) EMISION DE GUIAS DE REMISION A PROVINCIA

14.9.6 (449) EMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO.

14.9.7 (023) ELABORACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.2 (238) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE LEGAJOS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.1 (003) RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES

14.8.2 (003) NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO

14.9.12 (003) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR.

14.9.12 (003) ATENCION DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD.

14.9.14 (164) REGISTRO DE LAS ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES.

14.9.15 (004) REGISTRO DE BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES.

14.9.9 (003) EMISION Y TRAMITE DE PECOSAS.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.5 (006) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES EN EL T-REGISTRO DE LA SUNAT.

19.16.6 (003) ELABORACIÓN Y CONSOLIDACION DEL REPORTE DEL PDT - PLAME PARA SU RESPECTIVA PRESENTACION MENSUAL.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.5 (154) EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA.

14.9.11 (003) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

14.8.4 (003) RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORMACION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF

14.8.5 (003) ATENCION DE PAGO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

14.8.6 (003) GIRO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES

14.8.7 (009) PRESETNACION Y PAGO DE PDT MENSUAL, COA, COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT

14.8.8 (003) MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS, CONCILIAIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

14.8.9 (003) REGISTRO DE LA DOCUMENTACION, ARCHIVO, ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OCT

14.8.10 (003) VISACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

14.8.11 (001) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

14.8.12 (003) CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO

14.8.13 (003) RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICION. LEVANTAR OBSERVACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.4 (323) SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.7 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE APORTES PREVISIONALES EN EL SISTEMA AFP NET.

19.16.8 (021) EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PAGO Y DESCUENTOS DEL PERSONAL 276 Y 728, RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL CAS.

19.16.8 (005) ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y DE COMPENSACION POR VACACIONES TRUNCAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.2 (001) EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS.

14.9.3 (008) SOLICITUD DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL.

14.8.3 (003) RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1 (238) ELABORACION DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL 728 Y PERSONAL CAS.

19.16.1 (006) ELABORACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL OBSERVADOR.

19.16.1 (026) ELABORACION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EJECUTIVAS SOBRE CONTRATOS, CTS, LICENCIAS POR DOCENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL.

19.16.1 (062) MOVIMIENTO DIARIO DE PERSONAL

19.16.1 (208) EMISIÓN DE PAPELETAS DE VACACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS Y OBSERVADORES.

19.16.1 (051) GESTIONAR TRÁMITES EN ESSALUD Y EPS.

19.16.1 (091) REGISTRAR DESCANSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR SALUD.

19.16.2 (001) REMITIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 04-2007-CG/GDES.

19.16.2 (001) REMITIR AL DIARIO "EL PERUANO" EN COORDINACION CON OAS, LA DECLARACION JURADA INGRESOS DE BIENES Y RENTAS PRESENTADAS POR LOS OBLIGADOS DEL EJERCICIO ANTERIO Y POSTERIOR- ART. 6° LEY N° 27482

19.16.2 (018) ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y DIRECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY N° 27482 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

19.16.2 (001) ELABORAR FORMATOS PRESUPUESTALES EN MATERIA DE PERSONAL REQUERIDOS POR LA OGP Y LA OCT A NIVEL TRIMESTRAL.

19.16.2 (041) SELECCION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.3 (069) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS, OBSERVADORES Y PENSIONISTAS.

19.16.3 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.7.1 (001) FORMULAR EL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2014, EN COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LA OPE.OCT Y OAS.

14.7.2 (001) PROPONER NORMAS INTERNAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO Y CONTABILIDAD Y TESORERÍA.

14.7.3 (001) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL.

14.7.4 (001) EVALUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y ECONÓMICO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL

14.7.5 (001) REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DEL SECTOR AMBIENTAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

14.7.6 (001) INFORME DEL AVANCE TRIMESTRAL FÍSICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL POI 2014

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.75.2 (001) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS -2014 (PREVAED).

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.14 (003) ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1 (000) PROPONER PROYECTOS Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA OFICINA DE PERSONAL.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

JUNIO

14.9.4 Solicitud de Certificación presupuestal.

14.9.14 Registro de las altas de Bienes Patrimoniales.

JULIO

14.9.5 Emisión de Ordenes de Compra.

AGOSTO

14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.

SEPTIEMBRE

14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

SEPTIEMBRE

19.16.1 Proponer proyectos y actualización de Directivas y Reglamentos de la Oficina de Personal.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

SEPTIEMBRE

14.8.11 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

DICIEMBRE

14.9.8 Recepcion y entrega de Bienes.

NOVIEMBRE

14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NOVIEMBRE

19.16.1 Elaboracion de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.

19.16.2 Registro y actualización de los derechohabientes en el T-Registro de la SUNAT.

19.16.2 Registro de Altas y Bajas y desplazamiento de personal en el Sistema de Legajos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

NG


14.9.1f

Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	2	2	100%
14	1191	1514	127.12%
19	633	1128	178.2%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
ACCION DE LA DIRECCION GENERAL		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
OFICINA DE ESTADISTICA													
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E INFORMATICAS		0	0	6	6	0	0	6	6	100			
ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	DOCUMENTO	0		1	1	0	0	1	1	100	0		
TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
BRINDAR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IA DE ESTADISTICA													
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS		0	0	6	6	0	0	6	6	100			
ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		
SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
IA DE INFORMATICA													
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS		0	0	8	8	0	0	8	8	100			
MPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO NFORMATICO.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
IA DE INFORMATICA														
OPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS														
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS		0	0	8	8	0	0	8	8	100				
EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD SUBERNAMENTAL		INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		







Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
MPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Capacitación en tecnologías de información y comunicación	CAPACITACION			1	1	0	0	1	1	100	0		
RECEPCIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Recepción de datos meteorológicos diarios de estaciones convencionales	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Supervisión del funcionamiento de los Centros de procesamiento Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.2 (001) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.2 (001) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.4 (001) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB
- 26.28.5 (001) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.6 (001) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.6 (001) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.1 (001) ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.4 (001) BRINDAR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
- 26.28.5 (001) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.6 (001) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.7 (001) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE
- 26.28.8 (001) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.8 (001) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.2 (001) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.21.1 (001) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.72.1 (001) CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- 48.73.1 (001) RECEPCIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.74.1(001) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	15	15	100%
48	3	3	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS

Actividad : ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA													
ACCION DE LA DIRECCION GENERAL													
Gestión Técnica Administrativa de la Oficina General de Operaciones Técnicas.	INFORME	1			1	0	1	0	1	100	0		
NORMATIVIDAD TECNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES,ETC)													
Elaboración de guías, mmanuales, reglamentos y directivas aplicables a la Red Observacional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLOGICA													
Revisión de Documentos Técnicos Administrativos de la Red de Estaciones.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Apoyo en el Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Estaciones Hidrometeorológicas (SISGEHM) a cargo de la OGEI.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesoramiento en la Elaboración de Especificaciones Técnicas: tipo, características, presión de instrumentos a instalarse en la Red Nacional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACION Y CONTROL

Actividad : ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA													
MATERIAL IMPRESO PARA LA RED HIDROMETEOROLÓGICA													
Consolidado y Formulación del Pedido de Insumos para la Confección de Material Impreso.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Revisión de Material Impreso para las Estaciones Hidrometeorológicas de la Red.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos. (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ELABORACIÓN Y EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS													
Elaboración y ejecución de Expedientes Técnicos de Estaciones meteorológicas - 2014 (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DE PERSONAL													
Capacitación e Inducción de personal (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Mantenimiento y Calibración de Instrumentos Hidrometeorológicos (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES													
Mantenimiento Correctivo de Estaciones (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES													
Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones (PREVAED).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES													
Monitoreo de la Operatividad de las Estaciones (PREVAED).	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

- 27.97.1(001) CONSOLIDADO Y FORMULACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIAL IMPRESO.
- 27.19.ε(001) ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TIPO, CARACTERÍSTICAS, PRESICIÓN DE INSTRUMENTOS A INSTALARSE EN LA RED NACIONAL.
- 27.19.ε(001) APOYO EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (SISGEHM) A CARGO DE LA OGEI.
- 27.19.1(001) REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE LA RED DE ESTACIONES.
- 27.97.2(001) REVISIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS DE LA RED.
- 27.21.1(001) GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS.
- 27.27.1(001) ELABORACIÓN DE GUÍAS, MMANUALES, REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS APLICABLES A LA RED OBSERVACIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.75.1 (001) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS. (PREVAED).
- 6.76.1 (001) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS - 2014 (PREVAED).
- 6.78.1 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL (PREVAED).
- 6.79.1 (001) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED).
- 6.80.1 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES (PREVAED).
- 6.81.1 (001) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES (PREVAED).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.82.1 (001) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES (PREVAED).

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	7	7	100%
27	7	7	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : CENTRO DE CAPACITACION

Actividad : ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL													
Curso de Contaminación Atmosférica	CURSO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Eventos de especialización en gestión institucional	CURSO			2	2	0	0	2	2	100	0		
Coordinar la creación e implementación de la Escuela Superior Tecnológica de Meteorología	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Eventos de capacitación al personal de las Direcciones Regionales: Capacitación Técnica de Observadores Hidrometeorológicos y en gestión institucional	CURSO			1	1	0	0	1	1	100	0	No se realizó esta tarea por disposición de la Alta Dirección, que dispone que la capacitación de observadores de las Direcciones Regionales, serán suspendidas temporalmente. Ref. Memo N° 048 SENAMHI-PRE/J2014 del 28/02/14.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Octubre (No se realizó esta tarea por disposición de la Alta Dirección, que dispone que la capacitación de observadores de las Direcciones Regionales, serán suspendidas temporalmente. Ref. Memo N° 048 SENAMHI-PRE/J2014 del 28/02/14).
2 Capacitación Virtual en Meteorología	CURSO			1	1	0	0	1	1	100	0		
3 Formación y entrenamiento de recursos humanos en meteorología y climatología - PROYECTO CLIMANDES	CURSO	2	0	0	2	2	0	0	2	100	0		



TAREAS NO PROGRAMADAS

I	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
I.1	PROYECTOS O ACTIVIDADES													
I.1.1	TAREAS ESPECIFICAS													
DES DE CAPACITACION														
TIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL														
Curso "Sistemas Administrativos de la Gestión Pública: Racionalización y Procesos", realizado en la Universidad Nacional Federico Villarreal.		CURSO							1					
Curso: "Gestión Metrológica y Calibración de Equipos", desarrollado en la Oficina Académica de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM, del 17 al 25 mayo 2014.		CURSO												
Taller Modernización del Sistema Institucional de Archivos del SENAMHI, a cargo del Archivo General de la Nación y de la Escuela Nacional de Archiveros, realizado del 12 al 14 de mayo 2014.		CURSO						1						
Curso de Especialización "Gestión Pública de las Contrataciones del Estado", desarrollado en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, del 23 abril al 13 setiembre 2014.		CURSO							1					
Diplomado de Alta Especialización en Sistemas Informáticos de la Gestión Pública SIAF-SIGA-SEACE, desarrollado en la Escuela de Gerencia y Gestión SAC, del 23 mayo al 23 agosto 2014.		CURSO						1						
Curso de Gestión Pública, con la participación de los Directores del SENAMHI, a cargo del Centro Peruano de Estudios Gubernamentales y Universitaria-CEPEG, del 17 de junio al 01 de julio 2014.		CURSO							1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.3 (001) CURSO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

20.17.7 (002) EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

20.17.8 (001) COORDINAR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE METEOROLOGÍA

20.17.1 (001) CAPACITACIÓN VIRTUAL EN METEOROLOGÍA

20.17.1 (002) FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA - PROYECTO CLIMANDES

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.8 (000) EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: CAPACITACIÓN TÉCNICA DE OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS Y EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

MAYO

20.17.2 3 DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA SIAF-SIGA-SEACE, DESARROLLADO EN LA ESCUELA DE GERENCIA Y GESTIÓN SAC, DEL 23 MAYO AL 23 AGOSTO 2014.

20.17.1 2 CURSO "GESTIÓN METEOROLÓGICA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS", DESARROLLADO EN LA OFICINA ACADÉMICA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA-UNALM, DEL 17 AL 25 MAYO 2014.

20.17.1 1 TALLER MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL SENAMHI, A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVEROS, REALIZADO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2014.

JUNIO

20.17.1 1 CURSO DE ESPECIALIZACIÓN "GESTIÓN PÚBLICA DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", DESARROLLADO EN LA ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ-PUCP, DEL 23 ABRIL AL 13

20.17.2 3 CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRECTORES DEL SENAMHI, A CARGO DEL CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS GUBERNAMENTALES Y UNIVERSITARIA-CEPEG, DEL 17 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2014.

20.17.1 2 CURSO "SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA: RACIONALIZACIÓN Y PROCESOS", REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

OCTUBRE


20.17.6

Eventos de capacitación al personal de las Direcciones Regionales: Capacitación Técnica de Observadores Hidrometeorológicos y en gestión institucional

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
20	8	7	87.5%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE

Actividad : COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES													
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO													
ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
SUPERVISAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MARKETING	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	El tener un Plan Operativo sin aprobación generó una gran incertidumbre sobre la ejecución de esta actividad. Es por esta razón que luego de aprobado el POI-2014, en julio, recién se solicitó la contratación de un especialista en MKT para reemplazar al responsable de esta actividad que fue cambiado a otra Dirección.	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Octubre
SUPERVISAR LA SATISFACCION DE USUARIOS	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	El tener un Plan Operativo sin aprobación generó una gran incertidumbre sobre la ejecución de esta actividad. Es por esta razón que luego de aprobado el POI-2014, en julio, recién se solicitó la contratación de un especialista en MKT para reemplazar al responsable de esta actividad que fue cambiado a otra Dirección.	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Octubre.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

17.14.2(001) DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17.14.1(001) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

17.14.3(000) SUPERVISAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MARKETING

17.14.4(000) SUPERVISAR LA SATISFACCION DE USUARIOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

OCTUBRE


17.14.4 SUPERVISAR LA SATISFACCION DE USUARIOS

17.14.3 SUPERVISAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MARKETING

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	4	2	50%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ÓRGANOS

DE

LÍNEA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION GENERAL DE METEOROLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
COOPERACION TECNICA		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Evaluación trimestral de los convenios suscritos (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Participación y coordinación en proyectos de cooperación técnica, nacional e internacional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE METEOROLOGIA SINOPTICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL		2	2	2	6	2	2	2	6	100			
Pronóstico extendido a 3 días para 39 ciudades a nivel nacional. Pronóstico para Lima c/3 horas para Lima (385 días del año) Pronóstico semanal para 09 regional a nacional regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Análisis y procesamiento de imágenes de satélite Análisis Sinóptico a nivel de Sudamérica	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
CION DE CLIMATOLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
LABORACIÓN DEL PRONOSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Análisis y Sistematización de Información		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Análisis y postprocesamiento de modelos climaticos		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Verificación de Pronosticos		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Boletín Climático Nacional		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Informativo El Niño/La Niña		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE CLIMATOLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA		3	3	3	9	3	3	3	9	100			
Boletín Monitoreo Costero	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ACION DE METEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACION		2	2	2	6	2	2	2	6	100			
Pronóstico numérico del tiempo (eta y wrf)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronóstico numérico del clima	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Pronostico turístico decadal y mensual en tres idiomas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE METEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Pronostico de playas	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION GENERAL DE METEOROLOGIA													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y		23	39	37	99	23	39	37	99	100			
REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE TEMPERATURAS MINIMAS EXTREMAS	REPORTE TECNICO	0	1	1	2	0	1	1	2	100	0		
REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE PRECIPITACIONES EXTREMAS	REPORTE TECNICO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS	BOLETIN	4	0	0	4	4	0	0	4	100	0		
BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE BAJAS TEMPERATURAS	BOLETIN	0	5	4	9	0	5	4	9	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL Y LOCAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y HUMEDADES RELATIVAS		23	39	37	99	23	39	37	99	100			
Implementación de un sistema de verificación de pronósticos REVAED	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
Pronostico estacional de temperatura por cuencas	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronostico estacional de precipitacion por cuenca	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Post procesamiento (MOS) del modelo de tiempo para temperatura en estaciones sinópticas	PRONOSTICO	15	31	30	76	15	31	30	76	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.110. (003) BOLETIN CLIMATICO NACIONAL

43.109 (003) VERIFICACION DE PRONOSTICOS

43.110. (003) BOLETIN INFORMATIVO EL NIÑO/LA NIÑA

43.35.4 (001) PRONOSTICO TURISTICO DECADAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS

43.111. (003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL CLIMA

43.111. (003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL TIEMPO (ETA Y WRF)

43.109 (003) ANALISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMATICOS

43.108 (003) PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C/3 HORAS PARA LIMA (365 DÍAS DEL AÑO) PRONOSTICO SEMANAL PARA 09 REGIONAL A NACIONAL REGIONAL

43.35.5 (001) PRONOSTICO DE PLAYAS

43.109 (003) ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

43.108 (003) ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE

ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA

43.110. (003) BOLETIN MONITOREO COSTERO

43.41.2 (001) PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, NACIONAL E INTERNACIONAL

43.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (002) REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS

49.83.5 (076) POST PROCESAMIENTO (MOS) DEL MODELO DE TIEMPO PARA TEMPERATURA EN ESTACIONES SINOPTICAS

49.83.7 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION POR CUENCA

49.83.5 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURA POR CUENCAS

49.83.5 (001) IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS PREVAED

49.83.4 (009) BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE BAJAS TEMPERATURAS

49.83.3 (004) BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (001) REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE PRECIPITACIONES EXTREMAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	34	34	100%
49	99	99	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
✓ Monitoreo Hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	30	30	90	30	30	30	90	100	0		
✓ Pronostico Hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	30	30	90	30	30	30	90	100	0		
✓ Boletín Hidrológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
✓ Avisos Hidrológicos Mensuales	REPORTE TECNICO	1	1	0	2	1	1	0	2	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (090) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.83.3 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL


49.83.5 (002) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES

49.83.1 (090) MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
49	185	185	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Gestión técnica, científica y administrativa.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA													
Asesoramiento y participación técnica	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
ELABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		5	5	5	15	5	5	5	15	100			
Tendencia agrometeorológica nacional (mensual).	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín del Impacto de condiciones hidrometeorológicas en la agricultura a nivel nacional (decadal)	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
CION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
LABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS		5	5	5	15	5	5	5	15	100			
Boletín Agrometeorológico a nivel nacional (mensual).	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
GESTION DE DATOS FENOLOGICOS Y AGROMETEOROLOGICOS		0	0	3	3	0	0	3	3	100			
Registro y Digitalización de Datos Fenológicos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluación de la calidad de datos fenológicos en el FENOSYS cultivo de maíz en Arequipa, Junín y Cusco	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Suministro de Datos y requerimiento de información para la implementación de la Plataforma Agrometeorológica.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Handwritten signature in green ink.



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS		3	3	3	9	0	0	0	0	0			
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Tumbes.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100		
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Tarma.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100		
Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en el Valle del Mantaro.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100		
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y VIENTOS		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Boletín agrometeorológico en la Zona Agrícola de Puno (mensual).	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Boletín agrometeorológico en la Zona Agrícola de Huancavelica (mensual).	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.106 (001) REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS FENOLÓGICOS

41.106 (001) SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (001) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUNO (MENSUAL).

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.106 (001) EVALUACION DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN EL FENOSYS: CULTIVO DE MAÍZ EN AREQUIPA, JUNÍN Y CUSCO

41.105 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO A NIVEL NACIONAL (MENSUAL).

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (001) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE HUANCAMELICA (MENSUAL).

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.105 (009) BOLETÍN DEL IMPACTO DE CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL).

41.105 (003) TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA NACIONAL (MENSUAL).

41.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA

41.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.36.3 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE DEL MANTARO.

41.36.2 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAJAMARQUINO.

41.36.1 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

JULIO

41.36.2 Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Cajamarquino.

41.36.1 Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Urubamba.

41.36.3 Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en el Valle del Mantaro.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**


ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

JULIO

41.38.3 Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en el Valle del Mantaro.

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Ejecución trimestral de los convenios suscritos	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Participación técnica sobre calidad del aire, radiacion ultravioleta y ozono	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION		3	2	4	9	3	2	4	9	100			
165 pronósticos diarios de radiación ultravioleta para 9 ciudades priorizadas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION		3	2	4	9	3	2	4	9	100			
150 pronóstico diario de playas (diciembre a abril)	REPORTE TECNICO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
Boletín mensual de ozono	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín mensual de radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Verificación de pronóstico diario de radiación ultravioleta para 9 ciudades priorizadas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Verificación de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GABRRAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
EJECUCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
PROMONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION		0	0	2	2	0	0	2	2	100			
Reporte de cambio de estación de la calidad del aire	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA													
DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Diagnostico técnico de los equipos de analizadores y partículas	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DELAIRE		20	20	20	60	20	20	20	60	100			
Coordinación técnica para operación y mantenimiento de equipos de calidad del aire	ANTENIMIENTO	20	20	20	60	20	20	20	60	100	0		
PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE													
GENERACION DE INFORMACION		31	32	31	94	31	32	31	94	100			
Elaboración de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GABRRAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
EJECUCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE													
GENERACION DE INFORMACION		31	32	31	94	31	32	31	94	100			
Boletín mensual de la calidad del aire en Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA													
PLANES DE CAPACITACION E INVESTIGACION A IMPLEMENTAR		0	1	0	1	0	1	0	1	100			
Aplicación de la metodología de muestreo de aerosoles y determinación de metales por análisis de laboratorio	CAPACITACION	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Administración y supervisión del proyecto	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :03/11/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.2 (001) 150 PRONÓSTICO DIARIO DE PLAYAS (DICIEMBRE A ABRIL)

44.54.4 (003) BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.54.5 (003) BOLETIN MENSUAL DE OZONO

44.54.1 (001) 365 PRONÓSTICOS DIARIOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.5 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.39.1 (001) PARTICIPACIÓN TECNICA SOBRE CALIDAD DEL AIRE, RADIACION ULTRAVIOLETA Y OZONO

44.41.1 (001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

44.54.2 (001) REPORTE DE CAMBO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.54.1 (091) ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.1 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.54.2 (003) BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA

META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

50.100 (001) APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE MUESTREO DE AEROSOLES Y DETERMINACIÓN DE METALES POR ANÁLISIS DE LABORATORIO

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

50.104 (001) ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.112 (001) DIAGNOSTICO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.113. (060) COORDINACIÓN TÉCNICA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	2	2	100%
44	12	12	100%
50	2	2	100%
55	61	61	100%
56	94	94	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



**ÓRGANOS
DE
DESCONCENTRADOS**

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e Inducción del Personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los Convenios	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BoletínUV-B Regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación yMantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrometeorológico Regional Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Avisos Hidrometeorológicos	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Pronóstico Climático Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION PARA GENERACIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Estudi del Indice de Radiación Ultravioleta y Ozono de Piura	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

37.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

37.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO

37.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS

37.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

37.54.1(003) BOLETÍN UV-B REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (001) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(003) MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL PIURA, TUMBES

49.83.3(003) PRONÓSTICO CLIMÁTICO PIURA, TUMBES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.87.1(001) ESTUDI DEL INDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y OZONO DE PIURA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
37	7	7	100%
49	8	8	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Mango	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Reporte Agrometeorológico del Mango	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Hidroclimático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

34.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

34.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

34.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

34.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

34.54.1(003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO

34.54.3(006) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

34.54.2(003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (003) BOLETIN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
34	16	16	100%
48	2	2	100%
49	3	3	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades medioambientales	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín Agrometeorológico Decadal Regional	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (Personal, almacen, contable -financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POly otros de gestion administrativa).	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y mantenimiento de estaciones	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Hidrológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	0	0	1	33	-67	Dada la renuncia del Especialista en Hidrología desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea.	Se retomará el trabajo cuando se contrate un Especialista en Hidrología





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	0	0	1	33	-67	Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea. Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea.	Se retomará el trabajo cuando se contrate un Especialista en Hidrologia
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE	1	1	1	3	1	0	0	1	33	-67	Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea. Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea.	Se retomará el trabajo cuando se contrate un Especialista en Hidrologia.
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	0	0	1	33	-67	Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea. Dada la renuncia del Especialista en Hidrologia desde el mes de mayo/2014 no se puede cumplir con la sub tarea.	Se retomará el trabajo cuando se contrate un Especialista en Hidrologia
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

29.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

29.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE -FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).

29.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

29.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

29.54.3 (009) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECADAL REGIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7 (013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (091) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5 (091) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.3 (001) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (001) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.8 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.1(001) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO MENSUAL

49.83.4 (001) AVISO HIDROLÓGICO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.4 Aviso Hidrológico

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.2 Monitoreo Hidrológico

49.83.2 Monitoreo Hidrológico

49.83.4 Aviso Hidrológico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49 83.1 Pronóstico Hidrológico mensual

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
29	13	13	100%
48	2	2	100%
49	210	202	96.19%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	1		1	2	1	0	1	2	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :01/09/2014

Páginas :1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

35.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)

35.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESI

35.41.1(002) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

35.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(091) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.7(013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.8(091) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.8(091) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.4(003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.8(003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

49.83.8(003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.8(012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (091) PRONOSTICO HIDROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
35	5	5	100%
48	2	2	100%
49	398	398	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Informacion Técnico Administrativo (personal, almacen, contable-financiero, atencion a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestion administrativa).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTIICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BOLETIN DE R-UV	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y ESPARRAGO	REPORTE TECNICO		1	1	2	0	0	1	1	50	-50	NO SE REALIZO POR RENUNCIA DE PROFESIONAL SIG.	CONSTRATACION POR LOCACION DE SERVICIO, PARA JUNIO





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	NO SE HA IMPLEMENTADO EL CENTRO DE PROCESAMIENTO.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Octubre (NO SE HA IMPLEMENTADO EL CENTRO DE PROCESAMIENTO.).
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO.	REPORTE TECNICO		24	22	46	0	24	22	46	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	0	0	0	0	0	-100	NO SE DISPONE CON PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	SE HA SOLICITADO EL CONCURSO DE ESTE ESPECIALISTA POR LOCACION DE SERVICIOS, AAPTIR DEL CUAL SE ESTA ELABORANDO DICHO PRONOSTICO.
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	0	0	0	0	0	-100	NO SE DISPONE CON PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS. NO SE DISPONE CON PERSONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, LAS CONVOCATORIAS CAS DESDE ENERO A LA FECHA, HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	SE HA SOLICITADO EL CONCURSO DE ESTE ESPECIALISTA POR LOCACION DE SERVICIOS, A PARTIR DEL CUAL SE ESTA ELABORANDO DICHO PRONOSTICO. SE HA SOLICITADO EL CONCURSO DE ESTE ESPECIALISTA POR LOCACION DE SERVICIOS, A PARTIR DEL CUAL SE ESTA ELABORANDO DICHO PRONOSTICO.
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	2			2	2	0	0	2	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO.	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO.	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

32.6.1 (001) INFORMACION TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).

32.41.1(001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN,CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES,INFORME TRIMESTRAL DEL POI

32.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

32.54.1(003) BOLETIN DE R-UV

32.54.2 (001) BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y ESPARRAGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.7 (003) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL

49.83.6 (091) PRONOSTICO METEOROLOGICO.

49.83.6 (091) MONITOREO METEOROLOGICO.

49.83.4 (002) AVISO HIDROLOGICO

49.83.1(046) MONITOREO HIDROLOGICO.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (000) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

49.83.2 (000) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

NG

32.54.2 BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y ESPARRAGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

OCTUBRE

48.69.1 ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.2 BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.

49.83.2 BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG


49 83.2

PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
32	8	7	87.5%
48	2	2	100%
49	339	236	69.62%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
MONITOREO FENOLOGICO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

28.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA

28.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

28.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

28.54.3 (003) MONITOREO FENOLOGICO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(003) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.7 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) MONITOREO METEOROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
28	6	6	100%
48	2	2	100%
49	12	12	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
ESTUDIO: CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO	INFORME TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

- 40.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)
- 40.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS
- 40.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 40.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 40.54.1(001) ESTUDIO: CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO
- 40.54.2 (091) MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO
- 40.54.3 (009) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
- 48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (091) MONITOREO METEOROLOGICO
- 49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO
- 49.83.3 (012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL
- 49.83.3 (091) PRONOSTICO METEOROLOGICO
- 49.83.2 (091) PRONOSTICO HIDROLOGICO
- 49.83.1(091) MONITOREO HIDROLOGICO
- 49.83.3 (003) AVISO METEOROLOGICO
- 49.83.3 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7 (012) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
40	105	105	100%
48	2	2	100%
49	397	397	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	26	27	25	78	26	27	25	78	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	26	27	25	78	26	27	25	78	100	0		
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorológico.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

38.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

38.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL).

38.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

38.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1(001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2(012) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.3(003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.3(003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.3(078) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.3(078) MONITOREO METEOROLÓGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4(003) AVISO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
36	4	4	100%
48	2	2	100%
49	177	177	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Atención a medios de comunicación	REPORTE	5	5	5	15	5	5	5	15	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y mantenimiento de estaciones.	INFORME	0		1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y operar los centros de procesamiento regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS , NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Boletín Meteorológico Climático	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

39.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

39.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

39.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

39.42.1(015) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(003) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.6 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(091) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.7(012) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.8(091) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.8(091) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.4(003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.8(003) BOLETÍN METEOROLÓGICO CLIMÁTICO

49.83.8(003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.3(012) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83 : (091) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
39	18	18	100%
48	4	4	100%
49	397	397	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
GENERACION DE INFORMACION													
Estudio Hidrometeorologico de la Malaria-Dengue en la Region Huanuco (Provincia de Puerto Ica y Leoncio Prado)	ESTUDIO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Debido a los cambios que se suscitaron en esta Sede Regional no se realizo dicho avance	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Diciembre (Debido a los cambios que se suscitaron en esta Sede Regional no se realizo dicho avance)
COOPERACION TECNICA													
Evaluacion Trimestral de los Convenios Suscritos.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Informacion Tecnico Administrativo(Personal Almacen, Contable financiero, atencion a usuarios Bienes Patrimoniales, Informe Trimestral del POI, y otros de gestion administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitacion e Induccion del Personal(Profesional y Tecnico)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operacion y Mantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualizacion de la Base de datos Hidrometeorologico Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrologico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100	NO se ejecuto por falta de personal. No se Realizo dicha tarea por falta de personal. No se Realizo por falta de Personal.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de (No se Realizo dicha tarea por falta de personal). Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Octubre (NO se ejecuto por falta de personal). Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de Octubre (No se Realizo por falta de Personal).
Monitoreo Meteorologico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Pronostico Meteorologico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletin Meteorologico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorologico	REPORTE TECNICO		3	3	6	0	2	3	5	83	-17	No se dieron los suficientes eventos meteorologicos adversos.	Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de (No se dieron los suficientes eventos meteorologicos adversos)

TAREAS NO PROGRAMADAS

1	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA					
1.1	PROYECTOS O ACTIVIDADES																		
1.1.1	TAREAS ESPECIFICAS		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL									
REO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																			
ONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																			
						0													



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO**

31.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO)

31.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI, Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

31.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (091) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.2 (091) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.3 (005) AVISO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO**

31.54.1(000) ESTUDIO HIDROMETEOROLOGICO DE LA MALARIA-DENGUE EN LA REGION HUANUCO (PROVINCIA DE PUERTO ICA Y LEONCIO PRADO)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(000) AVISO HIDROLOGICO

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS****ABRIL**

49.83.1 1

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO****DICIEMBRE**

31.54.1 Estudio Hidrometeorologico de la Malaria-Dengue en la Region Huanuco (Provincia de Puerto Ica y Leoncio Prado)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**AGOSTO**

49.83.3 Aviso Meteorologico

OCTUBRE

49.83.1 Aviso Hidrologico

49.83.1 Aviso Hidrologico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


OCTUBRE

49.83.1 Aviso Hidrológico

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
31	4	3	75%
48	2	2	100%
49	194	190	97.94%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO 8PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

33.6.1 (001) INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS

33.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

33.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

33.42.1 (001) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (003) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.1 (003) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.6 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.8 (003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL

49.83.7 (003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49 83.€ (091) PRONOSTICO METEOROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
33	4	4	100%
48	1	1	100%
49	106	106	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y Participación a nivel Regional, en Actividades Medio Ambientales.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Monitoreo de Radiación Ultravioleta UV	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacen, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
apacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	22	21	20	63	22	21	20	63	100	0		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	2	3	1	6	100	100		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

30.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

30.6.2 (001) APACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

30.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

30.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL, EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

30.54.1(091) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.1(006) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.3(091) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.2(063) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

49.83.1(091) MONITOREO HIDROLÓGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.83.£ Pronóstico Meteorológico

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
30	95	95	100%
48	2	2	100%
49	251	254	101.2%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO MENSUAL - PUNO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0		
BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISOS METEOROLOGICOS	INFORME TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
NOTAS DE PRENSA TECNICAS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	1	0	1	33	-67	NO SE EMITIO NINGUNA NOTA DE PRENSA NO SE PRESENTARON EVENTOS EXTREMOS PARA EMITIR LA NOTA DE PRENSA.	NINGUNA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTI

38.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

38.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

38.54.1(003) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO MENSUAL - PUNO

38.54.2(091) PRONOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1(001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5(001) NOTAS DE PRENSA TECNICAS

49.83.5(003) AVISOS METEOROLOGICOS

49.83.7(003) BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL

49.83.5(013) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL

49.83.5(091) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.4(091) MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.5 NOTAS DE PRENSA TECNICAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.€

NOTAS DE PRENSA TECNICAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
38	97	97	100%
48	2	2	100%
49	204	202	99.02%

AVANCE 2DO TRIMESTRE

