

A2
//

TERCER
TRIMESTRE
POI – 2014
(JULIO – SETIEMBRE)



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

IO	ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
OL	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	AIS	21	INFORME	10	8	80.0	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY N° 28716 ART. 9° Y MODIFICATORIAS), PROGRAMADA EN EL POI PARA EL MES DE JUNIO Y REPROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE SE INFORMÓ QUE SU NO REALIZACIÓN SE DEBIO A LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CONTROL.	NO SE HA REPROGRAMADO.	ACCIONES CENTRALES
								VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES, EL ÓRGANO DE CONTROL PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE LAS 3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO REALIZANDO SOLO UNA VEEDURÍA QUE FUE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 186-2014-MINAM/01 CONTRATACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL PROYECTO CALIDAD DEL AIRE	EL ÓRGANO DE CONTROL INFORMA QUE NO RECIBIO INVITACIÓN PARA OTRAS VEEDURÍA	NINGUNA	
	ASESORAMIENTO O JURÍDICO	OAJ	18	INFORME	5	4	80.0	"EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM" QUE FUE PROGRAMADA UNA POR TRIMESTRE (MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE)	ESTÁ SUPEDITADA A SOLICITUD DE APOYO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM.	EL INFORME DE LA DEPENDENCIA SEÑALA QUE LA SUB TAREA NO ES REPROGRAMABLE	ACCIONES CENTRALES
								SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL MES DE JULIO.	NECESIDAD DE EFECTUAR COORDINACIONES CON LAS DIRECCIONES DE LINEA SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN	SE REPROGRAMO PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	
								UNO DE LOS 3 INFORMES PROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE REFERIDO A "FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN"	EL PROYECTO DE CALIDAD DEL AIRE FUE OBSERVADO POR LA OPI DEL MINAM DEBIENDO PROCEDERSE A LA DESACTIVACIÓN.	SE REPROGRAMO PARA EL MES DE DICIEMBRE	
								"SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES" PROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	CULMINACIÓN DE CONTRATO DE DEL PERSONAL ENCARGADO.	REPROGRAMADO PARA EL PARA EL MES DE NOVIEMBRE	
	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ORA	11	INFORME	15	8	60.0	AJUSTE DE LAS CIFRAS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADO PARA SEPTIEMBRE	NECESIDAD DE ADECUARSE A LA NORMATIVIDAD DEL MEF	REPROGRAMADO PARA EL PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN NORMATIVIDAD DEL MEF	ACCIONES CENTRALES
								UN INFORME REFERIDO A: "DISEÑAR UN SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI, PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	CARGA DE TRABAJO DEL PERSONAL ASIGNADO ENFOCADA EN BRINDAR APOYO Y ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS QUE TENIAN PRIORIDAD, ADEMÁS DE OTRAS ACCIONES DE LA ORA	SE REPROGRAMO PARA EL MES DE DICIEMBRE	
								EL 50% DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE Y 50% DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POI - 2014.	REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL MISMO QUE FUE APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EL 14 JULIO 2014, SIENDO QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE ESTA ACCIÓN SE OCUPA DE BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA ORA.	SE REPROGRAMARON PARA EL MES DE OCTUBRE	
								PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL, PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO	EL PERSONAL ASIGNADO ESTABA AL MISMO TIEMPO DE A CARGO DE BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PARA LA ORA, OGEI Y OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE, Y APOYAR EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA ORA.	SE REPROGRAMO PARA EL MES DE NOVIEMBRE.	
	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES.	OAI	15	INFORME	0	0	0.0	ELABORACIÓN DEL MAPA DE PUESTOS INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO	LA EJECUCIÓN DE ESTA SUB TAREA SEGUIA LA NORMATIVIDAD VIGENTE CAE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA LA COMISIÓN DE TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL DEL SENAMHI Y DE LA OFICINA DE PERSONAL.	NO SE REPROGRAMA PORQUE PARTE DE LA NORMATIVA RELACIONADA CON ESTA ACCIÓN SE ENCONTRA EN PROCESO DE LA APROBACIÓN DEL POI 2015 EN LA ORA DE ESTA RESPONSABILIDAD EXPRESA.	ACCIONES CENTRALES
								ACTUALIZAR LA GUÍA DE SERVICIOS PROGRAMADA PARA EL MES DE JULIO	EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB TAREA SE DEDICO A ATENDER OBSERVACIONES DEL MINAM RESPECTO AL PROCESO DE APROBACIÓN DEL TUPA.	SE REPROGRAMO PARA EL MES DE DICIEMBRE.	
								EL POI DE ESTA DEPENDENCIA ES SEMESTRAL.			



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS	16	REPORTE	30	25	83.3	5 INFORMES SOBRE LA SUBTAREA "SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DESCONCENTRADOS" DE PUURA, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA, LORETO Y CUSCO (2 PROGRAMADOS EN AGOSTO Y 3 EN SEPTIEMBRE).	EL PERSONAL ESTUVO DEDICADO A LA SELECCIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA SUPERVISIÓN Y VISITAS GUADAS A LOS ARCHIVOS DEL SENAMHI"	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO N° 106-SENAMHI-983/2014 DEL 18/09/2014.	ACCIONES CENTRALES
		49	REPORTE TÉCNICO	16	3	16.7	15 PUBLICACIONES REFERIDAS A LA SUBTAREA "ELABORACIÓN, REVISIÓN, EDICIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS" DEL PREVAED, PROGRAMADAS PARA EL MES DE AGOSTO.	NO SE CONTABA CON LAS VERSIONES FINALES PARA PROCEDER A SU PUBLICACIÓN.	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE DICIEMBRE.	PP 0068-PREVAED
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	OGA	14	DOCUMENTO	1208	1590	130.8	20 SOLICITUDES DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL (SE REALIZÓ 10 CON RESPECTO A 30 PROGRAMADAS) 5 REGISTROS DE BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES (SE REALIZÓ UNA CON RESPECTO A 6 PROGRAMADAS) 33 EMISIONES DE GUÍAS DE REMISIÓN A PROVINCIA (SE REALIZÓ 117 CON RESPECTO A 180 PROGRAMADAS- 80 POR CADA UNO DE LOS TRES MESES)	NO HUBO NECESIDAD DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. NO SE REALIZÓ LAS BAJAS QUE SE HABÍA PROGRAMADO SIN PRECISTIPON POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	NO SE REPROGRAMÓ SE REPROGRAMÓ PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	ACCIONES CENTRALES
		19	DOCUMENTO	658	1389	211.1	EL MAYOR PORCENTAJE OBEDECE A QUE SE SUPERÓ EN: 01 DOCUMENTO SOBRE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA (2 CON RESPECTO A 1 PROGRAMADO) 40 SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (340 CON RESPECTO A 300 PROGRAMADAS) 32 LA 53 EMISIONES DE ORDENES DE COMPRA (112 CON RESPECTO A 100) 113 LAS EMISIONES DE ORDENES DE SERVICIO (113 CON RESPECTO A 100) 13 CONTRATOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (38 CON RESPECTO A 25) 22 RECEPCIONES Y ENTREGA DE BIENES (173 CON RESPECTO A 160) 193 REGISTROS DE ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES (219 CON RESPECTO A 30 PROGRAMADOS) 212 CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL 728 Y PERSONAL CAS (SE REALIZÓ 32 CON RESPECTO A 199 PROGRAMADOS) 2 CONTRATOS LABORALES DE PERSONAL OBSERVADOR (SE REALIZÓ 2 CON RESPECTO A 4 PROGRAMADOS) 1 INFORME DE EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO SEMESTRAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 Y CAS.	SE RENOVARON CON ADENDAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 NO HUBO MAYOR REQUERIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS NO SE REPROGRAMA SE REPROGRAMAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE	NO SE REPROGRAMA SE REPROGRAMAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE	ACCIONES CENTRALES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	OGEI	6	INFORME	1	1	100.0	EL PORCENTAJE DE EXCESO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL TERCER TRIMESTRE SE DEBE AL MAYOR NUMERO EN : EL REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE LEGAJOS (63 REGISTROS REALIZADOS CON RESPECTO A 10 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE) EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HABIENTES EN EL T-REGISTRO DE LA SUNAT (7 ACCIONES CON RESPECTO A 3 PROGRAMADAS) ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y DE COMPENSACIÓN POR VACACIONES TRUNCAS (21 LIQUIDACIONES REALIZADAS CON RESPECTO A 2 PROGRAMADAS) EMISIÓN DE CONSTANCIA DE PAGO Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE 278 Y 728, RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL CAS (22 EJECUTADAS CON RESPECTO A 6 PROGRAMADAS) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES SOBRE CONTRATOS, CTS, LICENCIAS POR DOLENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL (24 RESOLUCIONES EJECUTADAS CON RESPECTO 2 PROGRAMADAS) EMISIÓN DE PAPELETAS DE VACACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS Y OBSERVADORES (278 EJECUTADAS CON RESPECTO A 203 PROGRAMADAS) TRÁMITES EN ESSALUD Y EPS (81 EJECUCIONES CON RESPECTO A 18 PROGRAMADAS) REGISTROS DE DESCANSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR SALUD (648 REGISTROS REALIZADOS CON RESPECTO A 18 PROGRAMADOS) ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y DIRECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY N° 27482 A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA (21 REALIZADAS CON RESPECTO A 10 PROGRAMADAS) SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ((53 DOCUMENTOS CON RESPECTO 30 PROGRAMADOS) MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES, PRACTICANTES (3 CON RESPECTO A 1) INFORMES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL CLIMA LABORAL (3 CON RESPECTO A 1) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS, OBSERVADORES Y PENSIONISTAS (65 CON RESPECTO 48).			
		26	INFORME	14	14	100.0				PP 0068-PREVAED
		SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	6	6	100.0			



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ID	ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
0	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA.	OGOT	27	INFORME	4	4	100.0				APNOP
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	8	8	100.0				PP 0048-PREVAED
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	20	CURSO	8	7	77.8	2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: CAPACITACIÓN TÉCNICA DE OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICAS Y EN GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FUE DIFERIDA MEDIANTE MEMORANDO N° 048 SENAMHI-PREJ DEL 28/02/2014	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE OCTUBRE	ACCIONES CENTRALES
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	OSC	17	INFORME	2	2	100.0				ACCIONES CENTRALES
A	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM	43	INFORME	34	34	100.0				APNOP
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	117	117	100.0				PREVAED
	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL		53	INFORME TÉCNICO	2	2	100.0				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA		42	INFORME	8	8	100.0				APNOP
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DGH	49	REPORTE TÉCNICO	188	288	153.2	EL MAYOR PORCENTAJE CON RESPECTO A LO PROGRAMADO OCURRIÓ PORQUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE REALIZARON 90 REPORTE TÉCNICO ADICIONALES SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS (30 ADICIONALES EN CADA MES). SE HABÍAN PROGRAMADO 30 REPORTE MENSUALES.			PP 068 PREVAED APNOP
								ASIMISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ 10 PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS DIARIO A NIVEL NACIONAL (40 REALIZADOS CON RESPECTO A 30 PROGRAMADOS).			
	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS.		54	ESTUDIO	1	1	100.0				PP 088 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS.



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

IO	ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	DGA	41	INFORME	29	19	65.5	9 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A HIDROMETEOROLÓGICOS ESPECÍFICOS" PROGRAMADOS EN LA DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA APLICADA (BOLETINES MENSUALES SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LAS CUENCAS DEL RÍO URUBAMBA, RÍO CAJAMARQUINO Y EL VALLE DEL MANTARO). NOTA: 9 DE REPORTES DE ESTE TIPO PROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE TAMPOCO FUERON REALIZADOS.	LA DEPENDENCIA INFORME QUE NO SE HA CUMPLIDO CON ESTAS METAS DEL 2DO Y 3ER TRIMESTRE POR NO HABERSE CONTRATADO EL PERSONAL POR SUPLENCIA SOLICITADO		APNOP
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTES TÉCNICO	6	6	100.0	UN INFORME SOBRE EL REGISTRO DE DATOS Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS FENOLÓGICOS PROGRAMADOS PARA SETIEMBRE EN LA DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA OPERATIVA	LA PERSONA ENCARGADA HIZO USO DE LICENCIA POR MATERNIDAD.	REPROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE	PP 068 PREVIAED
	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS		51	CAPACITACIÓN	0	0	0.0	NO PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE			PP 068 PREVIAED
	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS		54	ESTUDIO	0	0	0.0	NO PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE			PP 068 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES	DGIA	44	REPORTES TÉCNICO	12	10	83.3	02 BOLETINES MENSUALES DE OZONO PROGRAMADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA (JUNIO EN AGOSTO Y JULIO EN SEPTIEMBRE)	EL PERSONAL ENCARGADO DEL BOLETÍN HIZO USO DE VACACIONES ASIMISMO NO SE LOGRÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA MARCA POMACUCHA	SE REPROGRAMARON PARA OCTUBRE	APNOP
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA		55	MANTENIMIENTO	61	60	98.4	11 ACCIONES DE "COORDINACIÓN TÉCNICA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE" (EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PROGRAMÓ 21 Y SE REALIZARON 10 ACCIONES)	FALTA DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA ANALIZADORES DE GASES Y PARTICULAS, TAMBIÉN, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DECLARADOS DESIERTOS.	REPROGRAMADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE	PP 0006: GESTIÓN CALIDAD DEL AIRE
	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE		56	REPORTES TÉCNICO	95	95	100.0				
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO.		50	REPORTES TÉCNICO	4	4	100.0				



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

GANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA. PRESUPUESTAL
CENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – PIURA	DR-01 (PIURA)	37	REPORTE TÉCNICO	7	7	100.0	100.0			APNOP
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONOSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	QUEDA PENDIENTE LA SUBTAREA "CAPACITACIÓN DE USO DE SOFTWARE PARA PAD HIDROLOGICOS". NO REALIZADA EN MARZO SEGUN EL POI APROBADO.			PP 0088 PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	7	7	100.0				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – LAMBAYEQUE	DR-02 (LAMBAYEQUE)	34	REPORTE TÉCNICO	16	16	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONOSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				PP 0088 - PREVAED
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	100	96	48.2	EN EL TERCER TRIMESTRE NO SE EJECUTÓ 101 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS: ✓ 22 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLOGICOS DE AGOSTO. ✓ 21 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONOSTICO HIDROLOGICO ✓ 4 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL ✓ 01 AVISO HIDROLOGICO ✓ 45 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLOGICO. 08 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA REQUERIDO, RECEN SE INCORPORO A MEDIADOS DE AGOSTO 2014; LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN METEOROLOGIA REQUERIDO, QUEDÓ DESIERTA, REQUIRIENDOSE UNA NUEVA CONVOCATORIA A EFECTUARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE.		
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CAJAMARCA	DR-03 (CAJAMARCA)	29	REPORTE TÉCNICO	13	13	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONOSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	212	203	95.8	03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONOSTICO HIDROLOGICO PROGRAMADOS (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) 02 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLOGICO 02 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL 02 REPORTES TÉCNICOS DE AVISO HIDROLOGICO. NOTA: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE EJECUTÓ: DOS PRONOSTICOS HIDROLOGICOS MENSUALES: UNO EN MAYO Y OTRO EN JUNIO DOS MONITOREOS HIDROLOGICOS: UNO EN MAYO Y OTRO EN JUNIO DOS BOLETINES HIDROLOGICOS SEMANALES: UNO EN MAYO Y OTRO EN JUNIO DOS AVISOS HIDROLOGICOS: UNO EN MAYO Y OTRO EN JUNIO	RENUNCIA VOLUNTARIA DEL HIDROLOGO EN EL MES DE MAYO, AL RESPECTO SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN HIDROLOGO RENUNCIA VOLUNTARIA DEL HIDROLOGO.	LA DEPENDENCIA RESPONSABLE QUE INFORMARÁ LA ACCIÓN CUANDO SE CONTRATE EL HIDROLOGO	PP 0088 - PREVAED



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

GANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN.	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	DR-04 (LIMA)	35	REPORTE TÉCNICO	4	4	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0084-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	403	403	100.0				
CENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-05 (ICA)	32	REPORTE TÉCNICO	10	10	100.0	NOTA: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ: 01 BOLETÍN DE RIESGO AGRO METEOROLÓGICO DE LA VID Y ESPÁRRAGO, EL CUAL SE PROGRAMÓ REALIZAR EN MAYO Y JUNIO. SOLO SE REALIZÓ EN JUNIO.	RENUNCIA DE PROFESIONAL SIG.	ESTA SUPERSTADIA A LA DOTACIÓN DE PROFESIONA, EL CUAL SE ESPERA CONTRATAR VIA LOCACIÓN DE SERVICIOS	APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	EN EL TERCER TRIMESTRE SE INDICA QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL CENTRO DE PROCESAMIENTO, HABIENDO PROGRAMADO ESTA IMPLEMENTACIÓN DE SEPTIEMBRE PARA NOVIEMBRE SIN EMBARGO SE INFORMA CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PROGRAMADOS (1 POR TRIMESTRE).	SE COLA EVALUACIÓN TOMA EN CUENTA 4 INFORMES DE REFERIDOS A ADMINISTRAR EL CENTRO DE Y OPERAR EL CENTRO PROCESAMIENTO DE DATOS		PP 0084-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	384	384	100.0	NOTA: EN EL PRIMER SEMESTRE NO SE REALIZÓ: 90 PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS DIARIOS 13 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE NO SE REALIZÓ: 91 PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS DIARI 12 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES	NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALISTA EN LAS CONVOCATORIAS CAS HAN SIDO DECLARADAS DESIERTAS.	LA DEPENDENCIA HABER INFORMADO LA SOLICITADO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA VIA LOCACIÓN DE SERVICIOS A FIN DE PODER ELABORAR DICHOS PRONOSTICO.	
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-06 (AREQUIPA)	28	REPORTE TÉCNICO	12	12	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0084-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	35	31	100	EN LA TAREA "RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA GENERACIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS" NO SE REALIZÓ: EL ESTUDIO REFERIDO A "PRONÓSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACIÓN Y CAUDALES DE LA CUENCA DEL RIO CHILI", PROGRAMADA PARA SEPTIEMBRE LOS 3 ESTUDIOS REFERIDOS A "REFINAMIENTO ESTADISTICO DE LOS PRONÓSTICOS DE LAS TEMPERATURAS DIARIAS DEL MONITOREO ETA, PARA LA CUENCA DEL RIO QUILCA "CHILI", PROGRAMADOS UNO POR CADA MES DEL TRIMESTRE.	LA DEPENDENCIA NO INDICA JUSTIFICACIÓN.	LA DEPENDENCIA NO EFECTUA REPROGRAMACIÓN	



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

GRUPO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
CENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DR-07 (TACNA)	40	REPORTE TÉCNICO	104	104	100.0				APNCP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0068-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	401	401	100.0				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-08 (LORETO)	36	REPORTE TÉCNICO	4	4	100.0				APNCP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0068-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	181	181	100.0				
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTÍN	DR-09 (SAN MARTÍN)	39	REPORTE TÉCNICO	18	18	100.0				APNCP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	4	4	100.0				PP 0068-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	405	405	100.0				



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMH

GANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
CENTRADOS	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	DR - 10 (HUÁNUCO)	31	REPORTE TÉCNICO	3	3	100.0	Nota: en el segundo trimestre no se realizó el estudio hidrometeorológico de la malaria - dengue en la región huánuco (provincia de Puerto Ica y Leoncio Prado), programado para el mes de junio	CAMBIO DE PERSONAL EN ESTA SEDE REGIONAL	REPROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE	APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	196	197	100.5	02 AVISOS HIDROLÓGICOS PROGRAMADOS (1 EN JULIO Y OTRO EN AGOSTO) POR MES), POR OTRO SE REALIZÓ 03 AVISOS METEOROLÓGICOS ADICIONALES (9 CON RESPECTO A LOS 6 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE) LO QUE HACE QUE EN ESTA META SE HAYA ALCANZADO UN 100.5 %.	DEBIDO A QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SE REPROGRAMÓ EL DE JULIO PARA NOVIEMBRE Y EL DE AGOSTO PARA DICIEMBRE.		PP 0068-PREVAED
								SE TIENE PRESENTE QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REALIZÓ 03 AVISOS HIDROLÓGICO PROGRAMADOS UNO POR MES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) 01 AVISO METEOROLÓGICO, RESPECTO DE LO CUAL SE PROGRAMÓ REALIZAR 3 EN ABRIL Y 3 EN JUNIO.	FALTA DE PERSONAL	REPROGRAMADO DEL MES DE OCTUBRE	
								01 AVISO METEOROLÓGICO, RESPECTO DE LO CUAL SE PROGRAMÓ REALIZAR 3 EN ABRIL Y 3 EN JUNIO.	NO SE HA PRESENTADO LOS SUFICIENTES METEOROLÓGICOS ADVERSOS, QUE JUSTIFIQUEN EL AVISO		
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - JUNÍN	DR-11 (JUNÍN)	33	INFORME	7	7	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0				
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				PP 0068-PREVAED
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	107	107	100.0				



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL SENAMHI

ORDEN	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EJEC.	% AVANCE	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN	MEDIDA CORRECTIVA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
CENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CUSCO	DR-12 (CUSCO)	30	INFORME	96	76	78.1	21 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV, (11 CON RESPECTO A 92 PROGRAMADOS).	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO QUE AFECTÓ MÁS A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO EL EQUIPO SE REINSTALÓ EL 04 DE AGOSTO.		APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0064-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTES TÉCNICOS	258	261	102.0	NO SE REALIZÓ 03 AVISOS HIDROLÓGICOS (UNO EN CADA UNO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) SE REALIZÓ 8 AVISOS METEOROLÓGICOS ADICIONALES (11 CON RESPECTO A 3 PROGRAMADOS).	EL INFORME DE LA DEPENDENCIA SEÑALA QUE NO SE PRESENTARON EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN LA REGIÓN	LA DEPENDENCIA RECOMIENDA QUE EN LOS MESES DE ESTO NO SE PROGRAMEN AVISOS HIDROLÓGICOS.	
CENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PUNO	DR-13 (PUNO)	38	REPORTES TÉCNICOS	98	98	100.0				APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0				PP 0064-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	1	1	100.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTES TÉCNICOS	206	213	103.4		EL MAYOR PORCENTAJE OBEDECE A QUE SE SUPERÓ EN: 5 AVISOS METEOROLÓGICOS (8 CON RESPECTO A 3 PROGRAMADOS). 2 NOTAS DE PRENSA (8 CON RESPECTO A 3 PROGRAMADOS)		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :24/03/2015

Páginas :1 al 5

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			19	19	100%
			DR-12	1	1	100%
			DR-8	1	1	100%
			OGA	1	1	100%
			DR-2	1	1	100%
			DR-3	1	1	100%
			DR-1	1	1	100%
			DR-13	1	1	100%
			OGOT	5	5	100%
			DR-7	1	1	100%
			DR-11	1	1	100%
			DR-6	1	1	100%
			DR-5	1	1	100%
			DR-4	1	1	100%
			DR-9	1	1	100%
			DR-10	1	1	100%
10	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION			20	16	80%
			OGP	20	16	80%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			15	9	60%
			ORA	15	9	60%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			1164	1580	135.74%
			OGA	1164	1580	135.74%
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			25	25	100%
			SGS	25	25	100%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES			2	2	100%
			OSC	2	2	100%
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			5	4	80%
			OAJ	5	4	80%



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :24/03/2015

Páginas :2 al 5

**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			488	1389	284.63%
			OGA	488	1389	284.63%
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			9	7	77.78%
			CDC	9	7	77.78%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			8	8	100%
			AIS	8	8	100%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			14	14	100%
			OFICINA DE INFORMATICA	8	8	100%
			OGEI	1	1	100%
			OFICINA DE ESTADISTICA	5	5	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			4	4	100%
			OFICINA DE MANEJO DE INFORMACION	2	2	100%
			OGOT	2	2	100%
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			12	12	100%
			DR-6	12	12	100%
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			13	13	100%
			DR-3	13	13	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			75	75	100%
			DR-12	75	75	100%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			3	3	100%
			DR-10	3	3	100%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			10	10	100%
			DR-5	10	10	100%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			7	7	100%
			DR-11	7	7	100%
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			16	16	100%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			4	4	100%
			DR-4	4	4	100%
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			4	4	100%
			DR-8	4	4	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			7	7	100%
			DR-1	7	7	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			98	97	98.98%
			DR-13	98	97	98.98%
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			18	18	100%
			DR-9	18	18	100%
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			106	106	100%
			DR-7	106	106	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA			19	19	100%
			DGA	2	2	100%
			DIRECCION DE	17	17	100%
42	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA			8	8	100%
			DIRECCION DE	3	3	100%
			DGH	5	5	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			35	34	97.14%
			DGM	2	2	100%
			OLIN	1	0	0%
			DIRECCION DE	8	8	100%
			DIRECCION DE	18	18	100%
			DIRECCION DE	6	6	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			10	10	100%
			DIRECCION DE	5	5	100%
			DGIA	3	3	100%

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			32	32	100%
			DR-2	2	2	100%
			DR-13	2	2	100%
			DR-12	2	2	100%
			DR-11	1	1	100%
			DR-10	2	2	100%
			DR-9	4	4	100%
			DR-8	2	2	100%
			DR-1	1	1	100%
			DR-7	2	2	100%
			OGEI	6	6	100%
			DR-6	2	2	100%
			DR-5	2	2	100%
			DR-4	2	2	100%
			DR-3	2	2	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			3169	3285	103.66%
			DR-2	98	98	100%
			DGM	117	117	100%
			DR-13	206	213	103.4%
			DR-12	253	261	103.16%
			DR-11	107	107	100%
			DGH	188	288	153.19%
			DR-10	196	197	100.51%
			DR-9	405	405	100%
			DIRECCION DE	6	6	100%
			DR-8	181	181	100%
			DR-1	7	7	100%
			DR-7	401	401	100%
			DR-6	31	31	100%
			DR-5	364	364	100%
			SGS	3	3	100%
			DR-4	403	403	100%

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
50	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA			4	4	100%
			DIRECCION DE	4	4	100%
53	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional			2	2	100%
			DGM	2	2	100%
54	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL PESTERIO DEL SUELO E			1	1	100%
			DGH	1	1	100%
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			51	51	100%
			DIRECCION DE	51	51	100%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE			95	95	100%
			DIRECCION DE	95	95	100%

B,

ÓRGANOS DE CONTROL

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Auditoría Interna
Actividad : Supervisión, Evaluación y Control

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP				
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL											
ACCIONES DE CONTROL											
VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
Informe de seguimiento de medidas correctivas y de proceso judiciales(Directiva N° 014-2000-CG/B150)	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100	0	
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LEY N° 27806 D.S. N° 043-2003-OCM)	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
VEEDURIA : ADQUISICION DE BIENES	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	-100	EL OGI BENAMHI NO RECIBIÓ EL CREDITO PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2014 EL OGI CON EL OFICIO N° 150/BENAMHI-AB/2014, DE 21 DE AGOSTO/14 AGREDITO AL SR. JORGE FOX SANTIVÁÑEZ PARA PARTICIPAR COMO VEEDOR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014 "CONTRATACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL PROYECTO CALIDAD DEL AIRE"



B //

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.2(001) VEEDURIA: CONTRATACION DE CONSULTORIA

21.18.1(001) INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESO JUDICIALES(DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150)

21.18.1(001) VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LEY N° 27806 D.S. N° 043-2003-OCM)

21.18.1(003) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

21.18.1(001) VEEDURIA: CONTRATACION DE SERVICIOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.1(000) VEEDURIA: ADQUISICION DE BIENES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

NG

21.18.1


VEEDURIA ADQUISICION DE BIENES

Justificación: EL OCI CON EL OFICIO N° 159/SENAMHI-AIS/2014 DE 21 DE AGOSTO/14 ACREDITÓ AL SR. JORG FOX SANTIVÁÑEZ PARA PARTICIPAR COMO VEEDOR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2014 "CONTRATACIÓN DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA EL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	8	7	87.5%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ion u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

lad
: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
Seguimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales.	DOCUMENTO EMITIDO	0	1		1	0	1	0	1	0			
Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional.	DOCUMENTO EMITIDO	1	0		1	0	0	0	0	-100	Se está coordinando con las Direcciones de Línea sobre los resultados obtenidos, y se está revisando para pasarlo a revisión a la PREU.		
Formulación de los Proyectos de Inversión Pública.	PROYECTO	1	1		3	1	1	0	2	-33	El Proyecto Calidad del Aire ha sido observado por la OPI MINAM se procederá a la desactivación del mismo		
Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública.	INFORME	1			1	1	0	0	1	0			
Seguimiento y Evaluación de los Convenios Institucionales.	INFORME	1			1	0	0	0	0	-100	Reprogramado para el mes de Julio para el mes de Noviembre (Reprogramado para el mes de Noviembre, acabo el contrato del personal que realizaba esta labor).		
Formulación y Sustentación del Presupuesto Institucional para el MEF y el Congreso de la República.	DOCUMENTO EMITIDO	1		1	2	1	0	1	2	0			
Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional y a Nivel Institucional Programático	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	3	0			





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Actividad : ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION												
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS												
Conciliación y Cierre Presupuestal 2013 y Marco Legal del I Semestre 2014	DOCUMENTO EMITIDO	1			1	1	0	0	1	100	0	
Evaluación y Seguimiento Presupuestal 2014	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Ajuste de las Cifras a Nivel de Metas Presupuestales.	DOCUMENTO EMITIDO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Se reprogramó para el mes de Noviembre 2014, según normatividad del MEF
Seguimiento de los Programas Presupuestales.	INFORME	3		0	3	3	0	0	3	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

- 10.3.8 (003) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL INSTITUCIONAL PROGRAMÁTICO.
- 10.3.9 (001) CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2013 Y MARCO LEGAL DEL I SEMESTRE 2014.
- 10.3.4 (002) FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- 10.3.5 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- 10.3.1 (001) SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES.
- 10.3.10 (003) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2014.
- 10.3.13 (003) SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.
- 10.3.7 (002) FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

- 10.3.12 (000) AJUSTE DE LAS CIFRAS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES.
- 10.3.6 (000) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES.
- 10.3.2 (000) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

NOVIEMBRE

- 10.3.6 Seguimiento y Evaluación de los Convenios Institucionales.
Justificación: Reprogramado para el mes de Noviembre; acabo el contrato del personal que realizaba esta labor.
- 10.3.2 Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional.
Justificación: Se está coordinando con las Direcciones de Línea sobre los resultados obtenidos; y se está revisando para pasarlo a revisión a la PREJ.
- 10.3.12 Ajuste de las Cifras a Nivel de Metas Presupuestales.
Justificación: Se reprogramó para el mes de Noviembre 2014, según normatividad del MEF.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

DICIEMBRE

10.3.4


Formulación de los Proyectos de Inversión Pública.

Justificación: El Proyecto Caldiad del Aire ha sido observado por la OPI MINAM se procederá a la desactivación del mismo.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
10	20	16	80%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 Subunidad : ASESORAMIENTO JURIDICO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP					TOTAL EJEC TRIMESTRAL
ASESORAMIENTO JURIDICO													
ASESORAMIENTO JURIDICO													
Gestión administrativa y jurídico legal interna y externa	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y a los organos del SENAMHI, en todos los aspectos institucionales de carácter jurídico legal	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	Esta sub tarea está supeciada a la solicitud de apoyo de la Procuraduria Publica del MINAM.	
Revisar, opinar y visar contratos, resoluciones y convenios.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesorar en las licitaciones y concursos públicos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra, así como en los actos de control patrimonial de la institución.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.5 (001) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

18.15.1 (001) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

18.15.6 (001) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.

18.15.2 (001) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.4 (000) EJERCER Y APOYAR EN LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL SENAMHI POR DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINAM.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

NG

18.15.4


Ejercer y apoyar en la defensa y representación judicial del SENAMHI por delegación de la Procuraduría Pública del MINAM.

Justificación: Esta sub tarea está supeditada a la solicitud de apoyo de la Procuraduría Pública del MINAM

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	5	4	80%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION
Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP						
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD													
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD													
Asesorar y emitir opinión sobre aspectos diversos de gestión pública.	INFORME	1	0	1	2	1	0	1	2	100	0		
Diseñar un Sistema de Indicadores para monitoreo, seguimiento y evaluación del POI	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-100	El Personal encargado se encontraba apoyando la elaboración de Directivas, y a planificar la formulación del POI-2015 y elaboración de Directivas.	Se ejecutó como actividad no programada en el año 2015.
Elaborar el Informe de Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2014.	INFORME	2	0	0	2	1	0	0	1	50	-50	El Personal encargado al mismo tiempo apoyando en la formulación de Directivas. Se elaboró el 50% del Informe de Evaluación del Primer Trimestre y al 50% del Informe de Evaluación del Primer Semestre.	Se reprogramó y cumplió para el mes de Diciembre.
Coordinación y reuniones de trabajo para elaborar el Plan Operativo Institucional 2015.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0		
Propuesta de Modernización Institucional del SENAMHI en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	DOCUMENTO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-100	El personal encargado estuvo dedicado a atender acciones prioritarias como la formulación de Directivas y la formulación del POI-2015.	Reprogramado para el año 2015, como actividad no programada.
Elaborar el Mapa de Puestos Institucional.	DOCUMENTO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-100	Esta acción pasó a ser competencia a la Oficina de Personal.	Esta acción pasó a ser competencia a la Oficina de Personal.
Propuesta e Implementación del Plan de Simplificación Administrativa SENAMHI 2014.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION
Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD												
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD												
Actualizar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA.	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
Actualizar la Guía de Servicios al Ciudadano.	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-100	El personal asignado se encontraba atendiendo requerimiento del MINUJ para emitir la Norma Legal de Aprobación del TUPA.
Diseñar un Proyecto de Mejora de Atención al Ciudadano.	DOCUMENTO	1	1	0	2	0	1	0	1	50	-50	El personal encargado paralelamente apoyaba en la elaboración del Mapa de Procesos, en la elaboración de Directivas y otras funciones de la ORA de carácter prioritario.
Brindar asesoría y apoyo en el proceso de tránsito al Régimen del Servicio Civil de la Ley 30057.	INFORME	1	1	0	2	1	1	0	2	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.9 (001) COORDINACIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.
- 11.4.14 (001) PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SENAMHI 2014.
- 11.4.17 (001) DISEÑAR UN PROYECTO DE MEJORA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- 11.4.15 (001) ACTUALIZAR EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA.
- 11.4.21 (002) BRINDAR ASESORÍA Y APOYO EN EL PROCESO DE TRÁNSITO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL DE LA LEY 30057.
- 11.4.1 (002) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.
- 11.4.6 (001) ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO DEL POI 2014.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.13 (000) ELABORAR EL MAPA DE PUESTOS INSTITUCIONAL.
- 11.4.11 (000) PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SENAMHI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
- 11.4.16 (000) ACTUALIZAR LA GUÍA DE SERVICIOS AL CIUDADANO.
- 11.4.4 (000) DISEÑAR UN SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

OCTUBRE

- 11.4.6 Elaborar el Informe de Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2014.
Justificación: El Personal encargado al mismo tiempo apoyando en la formulación de Directivas. Se elaboró el 50% del informe de Evaluación del Primer Trimestre y el 50% del Informe de Evaluación del Primer Semestre.

DICIEMBRE

- 11.4.4 Diseñar un Sistema de Indicadores para monitoreo, seguimiento y evaluación del POI.
Justificación: El Personal encargado se encontraba apoyando la elaboración de Directivas, y a planificar la formulación del POI-2015 y elaboración de Directivas.
- 11.4.17 Diseñar un Proyecto de Mejora de Atención al Ciudadano.
Justificación: El personal encargado paralelamente apoyaba en la elaboración del Mapa de Procesos, en la elaboración de Directivas y otras funciones de la ORA de carácter prioritario.
- 11.4.16 Actualizar la Guía de Servicios al Ciudadano.
Justificación: El personal asignado se encontraba atendiendo requerimiento del MINAM para emitir la Norma Legal de Aprobación del TUPA.

NG

- 11.4.13 Elaborar el Mapa de Puestos Institucional.
Justificación: Esta acción paso a ser competencia a la Oficina de Personal.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

NG

11.4.11


Propuesta de Modernización Institucional del SENAMHI en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Justificación: El personal encargado estuvo dedicado a atender acciones prioritarias como la formulación de Directivas y la formulación del POI-2015.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11	15	9	60%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE APOYO

Q11

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : SECRETARIA GENERAL
Actividad : GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
ETARIA GENERAL													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA													
Despacho de la documentación con la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Formular oficios y memorandos por encargo de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Revisión de proyectos de documentos para la firma de la Presidencia Ejecutiva	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Atención de eventos en el Auditorio	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Convocar y preparar la Reunión del Consejo Directivo	REPORTE		1		1	0	1	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION
Actividad : GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
IA DE COMUNICACIONES E INFORMACION												
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL												
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS												
Elaboración del boletín informativo del SENAMHI virtual.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Organizar ceremonias oficiales, conferencias de prensa, eventos y actos protocolares y visitas guiadas.	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	
Elaborar material gráfico y educativo.	REPORTE	1		1	2	1	0	1	2	100	0	
Monitoreo diario de las noticias relacionadas directamente con las actividades del SENAMHI y otras de interés.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Elaboración de plaquetas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Impresión de material para la red de observación.	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION
Actividad : GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
IA DE COMUNICACIONES E INFORMACION													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS													
Empastado de boletines, informes y otros documentos y servicio de fotocopiado.	REPORTE			1	1	0	0	1	100	0			
	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	100	0			
	REPORTE												
Administración y difusión de la información bibliográfica.	REPORTE			1	1	0	0	1	100	0			
IA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO													
Administración de la correspondencia	REPORTE			1	1	0	0	1	100	0			
Organización, Selección, Conservación y Servicios Archivísticos	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : SECRETARIA GENERAL
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
TARIA GENERAL												
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
DIFUSION DE INFORMACIÓN DE PRONOSTICOS Y AVISOS BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS												
Difusión de avisos y pronósticos en medios de comunicación y redes sociales.	INFORME				1	1	0	0	1	100	0	
TALLERES DE SENSIBILIZACION Y USO DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA												
Talleres de difusión a realizarse en zonas de influencia de heladas y friajes.	TALLER		1	1	2	0	1	1	2	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.12.2 (001) ORGANIZAR CEREMONIAS OFICIALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, EVENTOS Y ACTOS PROTOCOLARES Y VISITAS GUIADAS.

16.12.3 (002) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.

16.13.4 (001) ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS

16.13.1 (001) ADMINISTRACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

16.12.6 (001) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA REED DE OBSERVACIÓN.

16.12.7 (001) EMPASTADO DE BOLETINES, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

16.12.8 (003) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA.

16.12.4 (003) MONITOREO DIARIO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DEL SENAMHI Y OTRAS DE INTERÉS.

16.12.1 (003) ELABORACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO DEL SENAMHI VIRTUAL.

16.12.5 (003) ELABORACIÓN DE PLAQUETAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

16.11.1 (001) DESPACHO DE LA DOCUMENTACIÓN CON LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

16.11.3 (001) FORMULAR OFICIOS Y MEMORANDOS POR ENCARGO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

16.11.4 (001) REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA

16.11.5 (001) ATENCIÓN DE EVENTOS EN EL AUDITORIO

16.11.6 (001) CONVOCAR Y PREPARAR LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.85.1 (001) DIFUSIÓN DE AVISOS Y PRONÓSTICOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

49.86.1 (002) TALLERES DE DIFUSIÓN A REALIZARSE EN ZONAS DE INFLUENCIA DE HELADAS Y FRIAJES.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.12.9 (001) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.88.1 (000) ELABORACIÓN REVISIÓN EDICIÓN PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

18.13.5 (000) SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DESCONCENTRADOS DE PIURA, LAMBAYEQUE, CAJAMARCA, LORETO Y CUSCO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

OCTUBRE

18.13.5 Supervisión y Asesoramiento de los Archivos Desconcentrados de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Loreto y Cusco.

Justificación: Esta actividad no se pudo desarrollar en el presente trimestre, por abocarse el personal a selección documental para la eliminación de documentos y elaboración de "Lineamientos para supervisiones y visitas guiadas a los archivos del SENAMHI", remitido a SGS para su aprobación.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

DICIEMBRE

49 88.1


Elaboración Revisión Edición Publicación y Difusión de Estudios.

Justificación: Aun no se cuenta con las versiones finales de los documentos para proceder a su publicación.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
16	30	25	83.33%
49	18	3	16.67%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS											
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS											
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS											
ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
Proponer normas internas relacionadas con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento y Contabilidad y Tesorería.	DOCUMENTO		1		1	0	0	1	100	0	
Evaluación de la ejecución del gasto presupuestal del SENAMHI a Nivel Nacional.	INFORME		1		1	0	0	1	100	0	
Evaluación del abastecimiento oportuno y económico de los bienes y servicios para el normal funcionamiento de las actividades del SENAMHI a nivel nacional	INFORME		1		1	0	0	1	100	0	
Reuniones con los Organismos del Sector Ambiental y de la Administración Pública	INFORME		1		1	0	0	1	100	0	
Informe del avance trimestral físico de la ejecución de las actividades del POI 2014	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEJC TRIMESTRAL								
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP						
VA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS													
Ejecución de los Procesos de Adquisiciones de Bienes y servicios programados.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Solicitud de habilitación presupuestal.	DOCUMENTO	6	1	3	10	6	1	3	10	100	0	De acuerdo a las adquisiciones. No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales en la Meta Presupuestal Nro 16. No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales. No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales.	Se leonara en cuenta para la próxima programación.
Solicitud de Certificación presupuestal.	DOCUMENTO	100	100	100	300	114	117	129	360	100	20		
Emisión de Ordenes de Compra.	DOCUMENTO	74	47	50	171	74	47	61	182	100	6	Se reprograma para el mes de diciembre por inconvenientes de adquisición en el convenio marco. Se reprograma para el mes de noviembre.	Se reprogramo de al mes de Agosto para al mes de Noviembre (Se reprograma para al mes de noviembre). Se reprograma de al mes de Julio para al mes de Diciembre (Se reprograma para al mes de diciembre por inconvenientes de adquisición en el convenio marco)
Emisión de Ordenes de Servicio	DOCUMENTO	100	100	100	300	127	153	133	413	100	37		
Elaboración de los contratos suscritos por el SENAMHI, derivados de los procesos de selección.	CONTRATOS	5	10	9	24	9	20	9	38	100	58	Se reprograma para Diciembre	Se reprograma de al mes de Septiembre para al mes de Diciembre (Se reprograma para Diciembre)
													



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC TRIMESTRAL							
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP					
IA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES												
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS												
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
Recepcion y entrega de Bienes.	EXPEDIENTE	50	43	50	143	75	43	54	172	100	20	Se reprograma de el mes de Agosto para el mes de Diciembre (Para su Reprogramacion para el mes de Diciembre)
Emission y tramite de Pecosas.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Ejecución y supervisión de actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y la conservación de los bienes y servicios.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Supervisión y control del abastecimiento de combustible a la flota vehicular.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Atencion de solicitudes de movilidad.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Registro de las altas de Bienes Patrimoniales.	REPORTE	10	10	10	30	113	89	17	219	100	630	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Oficina
Actividad : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Sub Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
IA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES												
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS												
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS												
Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.	REPORTE	0	1	0	1	0	1	0	1	No se realizaron las bajas. No se realizaron las bajas se tomara en cuenta para la proxima programacion.	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Diciembre (No se realizaron las bajas). Se tomara en cuenta para la proxima programacion. Se tomara en cuenta para la siguiente programacion.	
Emission de Planillas de Viaticos	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Emission de guias de remision a provincia	EXPEDIENTE	42	28	47	117	42	28	47	117	100	0	
IA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA												
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS												
CONDUCCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA												
RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
VA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA													
RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORMACION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ATENCION DE PAGO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
GIRO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRESETNACION Y PAGO DE PDT MENSUAL COA, COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT	DOCUMENTO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
IA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA													
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS													
CONDUCTIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA													
REGISTRO DE LA DOCUMENTACION, ARCHIVO,ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OCT	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
VISACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	DOCUMENTO		2		2	0	0	2	2	100	0		
CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICION, LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS ARQUEOS DE FONDOS	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP					
IA DE PERSONAL												
GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
ACCIONES DE PERSONAL												
Registro de Altas y Bajas y desplazamiento de personal en el Sistema de Legajos	REGISTRO	5	3	2	10	26	10	17	53	100	430	
Elaboración mensual de la Planilla Unica de Remuneraciones de los Regímenes 276 y 728, Pensiones y listados de las Retribuciones Economicas del personal CAS	PLANILLA	13	12	12	37	13	12	12	37	100	0	
Registro y actualización de los derechohabientes en el T-Registro de la SUNAT.	REGISTRO	1	1	1	3	1	1	5	7	100	133	
Elaboración y consolidación del Reporte del PDT - PLAME para su respectiva presentación mensual.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Registro y actualización del Registro de Aportes Previsionales en el Sistema AFP NET.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales y de compensación por vacaciones trunca.	DOCUMENTO		2		2	0	18	3	21	100	950	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

cion u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA					
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL											
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP									
GESTION DE RECURSOS HUMANOS																
ACCIONES DE PERSONAL																
Emisión de constancias de Pago y Descuentos del personal 276 y 726, Retribución Económica del personal CAS.	DOCUMENTO	2			6			8		8		22	100	266		
Elaboración de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.	CONTRATOS	11	9	12	32	11	9	12		32		100	0		Los contratos CAS no se elaboraron porque se renovaron las Adendas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, por lo que se acordó a las Oficinas ingresar 09 trabajadores. Los contratos CAS no se elaboraron porque se renovaron las Adendas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, por lo que se acordó a las Oficinas ingresar 09 trabajadores y/o Oficinas de las diferentes Direcciones y/o	No se reprograma.
Elaboración de contratos laborales del personal Observador	CONTRATOS	1	1	0	2	1	1	0		2		100	0		No se reprograma. Se reprograma de el mes de Julio para el mes de Agosto. No hubo mayor requerimiento de personal por parte de las Direcciones Regionales.	No se reprograma. Se reprograma de el mes de Julio para el mes de Agosto. No hubo mayor requerimiento de personal por parte de las Direcciones Regionales.
Elaboración de Resoluciones Presidenciales Ejecutivas sobre contratos, CTS, licencias por docencia y desplazamientos de personal.	ESOLUCIONE		2		2	9	5	10		24		100	1100			
Movimiento diario de personal	REPORTE	21	21	22	64	21	21	22		64		100	0			
Emisión de Papeletas de Vacaciones del personal contratado, nombrado, CAS y observadores.	REGISTRO	65	75	62	202	69	118	88		275		100	36			



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
IA DE PERSONAL												
GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
ACCIONES DE PERSONAL												
Gestionar trámites en ESSALUD y EPS.	DOCUMENTO	5	5	5	15	11	11	36	58	100	286	
Registrar descansos médicos y permisos por salud.	DOCUMENTO	5	5	5	15	193	227	228	648	100	4220	
Actualización y remisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Servidores y Directivos de acuerdo a la Ley N° 27482 a la Contraloría General de la República.	DOCUMENTO	8	2	2	10	16	2	3	21	100	110	
Elaborar formatos presupuestales en materia de personal requeridos por la OGP y la OCT a nivel trimestral.	DOCUMENTO	1	1	1	2	1	0	1	2	100	0	
Selección de recursos humanos	DOCUMENTO	10	10	10	30	26	10	17	53	100	76	
Modalidades Formativas laborales, PRACTICANTES	DOCUMENTO	1			1	1	1	1	3	100	200	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
VA DE PERSONAL												
GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
ACCIONES DE PERSONAL												
Desarrollo Organizacional clima laboral	INFORME	1			1	0	1	2	3	100	200	
Registro y actualización de los legajos personales del personal contratado, nombrado, CAS, Observadores y pensionistas	REGISTRO	15	15	15	45	20	15	20	55	100	22	
Registro y actualización de datos de personal en el Modulo de Recursos Humanos del Ministerio de Economía	REGISTRO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
VA GENERAL DE ADMINISTRACION												
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos(PREVAED)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :20/03/2015

Páginas :1 al 6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.17 (003) EMISION DE PLANILLAS DE VIATICOS

14.8.14 (003) ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA UNIDAD DE TESORERIA

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.2 (053) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE LEGAJOS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.6 (413) EMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO

14.9.7 (038) ELABORACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI, DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

14.9.18 (117) EMISION DE GUIAS DE REMISION A PROVINCIA

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1(032) ELABORACION DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL 728 Y PERSONAL CAS.

19.16.4 (037) ELABORACIÓN MENSUAL DE LA PLANILLA UNICA DE REMUNERACIONES DE LOS REGIMENES 276 Y 728, PENSIONES Y LISTADOS DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS DEL PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.12 (003) SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR.

14.9.13 (003) ATENCION DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD.

14.9.14 (219) REGISTRO DE LAS ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES.

14.9.15 (001) REGISTRO DE BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.6 (003) ELABORACIÓN Y CONSOLIDACION DEL REPORTE DEL PDT - PLAME PARA SU RESPECTIVA PRESENTACION MENSUAL.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.1 (003) RENDICIONES DE CUENTAS VERIFICADAS E INGRESADAS AL SIAF DE LOS FONDOS OTORGADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1 (002) ELABORACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DEL PERSONAL OBSERVADOR.

19.16.7 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE APORTES PREVISIONALES EN EL SISTEMA AFP NET.

19.16.5 (007) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES EN EL T-REGISTRO DE LA SUNAT.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.5 (182) EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA.

14.8.5 (003) ATENCION DE PAGO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

14.8.6 (003) GIRO Y TRANSFERENCIA DE FONDOS REALIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES

14.8.7 (009) PRESETNACION Y PAGO DE PDT MENSUAL,COA,COMPRAS Y VENTAS ELECTRONICAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA SUNAT

14.8.8 (003) MANEJO Y CONTROL DE TESORERIA DEL CAFAE, LIBRO BANCOS , CONCILAIONES BANCARIAS, GIRO DE CHEQUES Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

14.8.9 (003) REGISTRO DE LA DOCUMENTACION, ARCHIVO,ENTREGA DE BOLETAS Y DIGITACION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OCT

14.8.10 (003) VISACION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS QUE SE GENERAN EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

14.8.11 (002) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINACIEROS Y PRESUPUESTARIOS TRIMESTRALES E INFORMACION PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

14.8.12 (003) CONTROL Y MANEJO DE PROYECTOS A NIVEL FINANCIERO

14.9.4 (360) SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL.

14.9.8 (172) RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.9 (022) EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE PAGO Y DESCUENTOS DEL PERSONAL 276 Y 728, RETRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.3 (003) RENDICIONES DE CUENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS

14.9.3 (010) SOLICITUD DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.9 (003) EMISION Y TRAMITE DE PECOSAS.

14.9.2 (001) EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.8(021) ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y DE COMPENSACION POR VACACIONES TRUNCAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.9.11 (003) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LA CONSERVACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

14.8.4 (003) RECIBOS DE INGRESO POR VENTA DE INFORMACION METEOROLOGICA INGRESADAS AL SIAF

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1(024) ELABORACION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EJECUTIVAS SOBRE CONTRATOS, CTS, LICENCIAS POR DOCENCIA Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.2 (003) NUMERO DE EXPEDIENTES REVISADOS,DEVENGADOS E INGRESADOS AL SIAF REALIZANDO EL CONTROL PREVIO

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1(064) MOVIMIENTO DIARIO DE PERSONAL

19.16.1(275) EMISIÓN DE PAPELETAS DE VACACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS Y OBSERVADORES.

19.16.1(058) GESTIONAR TRÁMITES EN ESSALUD Y EPS.

19.16.1(648) REGISTRAR DESCANSOS MÉDICOS Y PERMISOS POR SALUD.

19.16.2(021) ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDORES Y DIRECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY N° 27482 A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

19.16.2(002) ELABORAR FORMATOS PRESUPUESTALES EN MATERIA DE PERSONAL REQUERIDOS POR LA OGP Y LA OCT A NIVEL TRIMESTRAL.

19.16.2(053) SELECCION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.2(003) MODALIDADES FORMATIVAS LABORABLES. PRACTICANTES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.3.(003) DESARROLLO ORGANIZACIONAL CLIMA LABORAL

19.16.3.(055) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LEGAJOS PERSONALES DEL PERSONAL CONTRATADO, NOMBRADO, CAS, OBSERVADORES Y PENSIONISTAS.

19.16.3.(003) REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.7.2 (001) PROPONER NORMAS INTERNAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO Y CONTABILIDAD Y TESORERÍA.

14.7.3 (001) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL.

14.7.4 (001) EVALUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y ECONÓMICO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SENAMHI A NIVEL NACIONAL

14.7.5 (001) REUNIONES CON LOS ORGANISMOS DEL SECTOR AMBIENTAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

14.7.6 (001) INFORME DEL AVANCE TRIMESTRAL FÍSICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL POI 2014

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.75.1 (001) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS(PREVAED)

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.13(003) RENDICIONES DE FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF PARA SU REPOSICION, LEVANTAR OBSERVACIONES DE LOS ARQUEOS DE FONDOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1(000) EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO SEMESTRAL DEL PERSONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, 276 Y CAS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

AGOSTO

19.16.1 Elaboración de contratos laborales del personal Observador.

Justificación: No hubo mayor requerimiento de personal por parte de las Direcciones Generales y/u Oficinas así como de las Direcciones Regionales.

OCTUBRE

19.16.3 Elaboración del Presupuesto Análítico de Personal - PAP 2014.

Justificación: No se ha cumplido esta tarea debido a la recarga laboral por incremento de convocatorias.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

NOVIEMBRE

- 14.9.5 Emisión de Ordenes de Compra.
Justificación: Se reprograma para el mes de noviembre

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NOVIEMBRE

- 19.16.1 Evaluación y diagnostico semestral del personal del Decreto Legislativo N° 728, 276 y CAS.
Justificación: aaa
- 19.16.1 Proponer proyectos y actualización de Directivas y Reglamentos de la Oficina de Personal.
Justificación: No se cumplió con esta tarea debido a la recarga laboral por incremento de convocatorias.
- 19.16.1 Evaluación y diagnostico semestral del personal del Decreto Legislativo N° 728, 276 y CAS.
Justificación: algo

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

NOVIEMBRE

- 14.9.18 Emisión de guías de remisión a provincia
Justificación: Se reprograma para el mes de Noviembre

DICIEMBRE

- 14.9.7 Elaboración de los contratos suscritos por el SENAMHI, derivados de los procesos de selección.
Justificación: Se reprograma para Diciembre
- 14.9.5 Emisión de Ordenes de Compra.
Justificación: Se reprograma para el mes de diciembre, por inconvenientes de adquisición en el convenio marco
- 14.9.18 Emisión de guías de remisión a provincia
Justificación: Se reprograma para el mes de Diciembre
- 14.9.18 Emisión de guías de remisión a provincia
Justificación: Se reprograma la actividad para el mes de Diciembre
- 14.9.15 Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.
Justificación: No se realizaron las bajas
- 14.9.8 Recepción y entrega de Bienes.
Justificación: Para su Reprogramación para el mes de Diciembre

NG

- 14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.
Justificación: No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales..
- 14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.
Justificación: No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales.
- 14.9.3 Solicitud de habilitación presupuestal.
Justificación: De acuerdo a las adquisiciones. No se presentó la necesidad de hacer modificaciones presupuestales en la Meta Presupuestal Nro 16.

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NG

- 19.16.1 Elaboración de contratos laborales del personal Observador.
Justificación: No hubo mayor requerimiento de personal por parte de las Direcciones Generales y/u Oficinas así como de las Direcciones Regionales.
- 19.16.11 Elaboración de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.
Justificación: No hubo mayor requerimiento de personal por parte de las Direcciones Generales y/u Oficinas así como de las Direcciones Regionales.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NG

19.16.11 Elaboracion de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.

Justificación: Los contratos CAS no se elaboraron porque se renovaron las Addendas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, por lo que de acuerdo a las necesidades de las diferentes Direcciones y/u Oficinas ingresaron 12 trabajadores.

19.16.11 Elaboracion de Contratos laborales del personal 728 y personal CAS.

Justificación: Los contratos CAS no se elaboraron porque se renovaron las Addendas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, por lo que de acuerdo a las necesidades de las diferentes Direcciones y/u Oficinas ingresaron 09 trabajadores.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

NG

14.9.15 Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.

Justificación: No se realizaron las bajas se tomara en cuenta para la proxima programacion


14.9.15 Registro de bajas de Bienes Patrimoniales.

Justificación: No se realizaron las bajas

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
14	1208	1580	130.79%
19	658	1389	211.09%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
NA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA											
MPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS											
INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES											
Integración de la Base de Datos de la Sede Central y Direcciones Regionales	REPORTE TECNICO	1			1	1	0	0	1	100	0
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS											
ACCION DE LA DIRECCION GENERAL											
GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS											
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION											
Capacitación en tecnologías de información y comunicación	CAPACITACION			2	2	0	0	2	2	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

cion u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
dad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
NA DE ESTADISTICA											
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS											
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E INFORMATICAS											
TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME		1		1	0	0	1	100	0	
BRINDAR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCION DE INFORMACION A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	1	100	0	
SUPERVISION Y COORDINACION DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0	

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
NA DE INFORMATICA											
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS											
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS											
IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTION DE LA PAGINA WEB	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Actividad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE C TRIMESTRAL
NA DE INFORMATICA													
SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS													
ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
NA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
RECEPCIÓN DE DATOS METEOROLOGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES													
Recepción de datos meteorológicos diarios de estaciones convencionales	REPORTE			1	1	0	0	1	100	0			
SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Supervisión del funcionamiento de los Centros de Procesamiento Regional	INFORME			2	2	0	0	2	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.4 (001) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB
- 26.28.3 (001) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.5 (001) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.6 (001) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.2 (001) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.28.3 (001) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.2 (001) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.5 (001) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.6 (001) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.7 (001) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS ORACLE
- 26.28.8 (001) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.9 (001) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.4 (001) BRINDAR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.
- 26.21.1 (001) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.70.1 (001) INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES
- 48.72.1 (002) CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- 48.73.1 (001) RECEPCIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS DIARIOS DE ESTACIONES CONVENCIONALES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.74.1 (002) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	14	14	100%
48	6	6	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS
Entidad : ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA												
ACCION DE LA DIRECCION GENERAL												
Gestión Técnica Administrativa de la Oficina General de Operaciones Técnicas.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0	
NORMATIVIDAD TECNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES,ETC)												
Elaboración de procedimientos, protocolos de instalación, mantenimiento, contraste y calibración de instrumentos hidrometeorológicos.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0	
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLOGICA												
Asesoramiento Técnico para la Administración de la Red Nacional.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0	
Inspección Técnica de la Red de Estaciones.	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0	
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
Adquisición e instalación de equipos, instrumentos y servicios hidrometeorológicos. (PREVAED)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SUB TAREAS													
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Mantenimiento y Calibración de Instrumentos Hidrometeorológicos (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES													
Mantenimiento Correctivo de Estaciones (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES													
Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES													
Monitoreo de la Operatividad de las Estaciones (PREVAED)	REPORTÉ			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

27.19.3 (001) ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED NACIONAL.

27.19.4 (001) INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA RED DE ESTACIONES.

27.21.1 (001) GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS.

27.27.2 (001) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.75.1 (001) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS. (PREVAED).

6.79.1 (001) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED).

6.80.1 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES (PREVAED).

6.81.1 (001) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES (PREVAED).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.82.1 (001) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES (PREVAED)

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	5	5	100%
27	4	4	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad Ejecutora : CENTRO DE CAPACITACION
 Unidad Ejecutora : ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP					TOTAL EJECC TRIMESTRAL
ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL													
Curso de Instrumental Meteorológico	CURSO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Curso de Agrometeorología	CURSO	1			1	0	1	0	1	100	0	A solicitud de la Dirección General de Agrometeorología, esta actividad se realizará el 4to trimestre Se reprograma de el mes de Agosto para el mes de Diciembre (A solicitud de la Dirección General de Agrometeorología, esta actividad se realizará el 4to trimestre)	
Curso de Hidrología	CURSO	1			1	1	0	0	1	100	0		
Eventos de especialización en gestión institucional	CURSO			2	2	0	0	2	2	100	0		
Eventos de capacitación al personal de las Direcciones Regionales: Capacitación Técnica de Observadores Hidrometeorológicos y en gestión institucional	CURSO			2	2	0	0	0	0	0	-100	Esta actividad se desarrollará en el cuarto trimestre 2014... Se reprograma de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (Esta actividad se desarrollará en el cuarto trimestre 2014.)	
Formación y entrenamiento de recursos humanos en meteorología y climatología - PROYECTO CLIMANDES	CURSO	1	1	0	2	1	1	0	2	100	0		



TAREAS NO PROGRAMADAS

META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
.1 PROYECTOS O ACTIVIDADES	.1.1 TAREAS ESPECIFICAS		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL					
DES DE CAPACITACION															
TIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL															
urso del idioma inglés nivel intermedio, para personal directivo del enanhi, 14 participantes		CURSO				0									
aller descentralizado de capacitación "La información idrometeorológica para la prevención y el Rol del Observador", salizado los días 9 y 10 de octubre 2014		CURSO				0									
urso "Material particulado, riesgos a la salud, cálculos de dispersión inosférica y mitigación", con la participación de la Mel. Zolla lalpartida Ferroneque de la DR-ica		CURSO				0									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.2 (001) CURSO DE AGROMETEOROLOGÍA

20.17.4 (001) CURSO DE HIDROLOGÍA

20.17.1 (002) FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS EN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA - PROYECTO CLIMANDES

20.17.1 (001) CURSO DE INSTRUMENTAL METEOROLÓGICO

20.17.7 (002) EVENTOS DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.9 (000) EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: CAPACITACIÓN TÉCNICA DE OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS Y EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

SEPTIEMBRE

20.17.1 1 CURSO DEL IDIOMA INGLÉS, NIVEL INTERMEDIO, PARA PERSONAL DIRECTIVO DEL SENAMHI, 14 PARTICIPANTES

20.17.1 3 TALLER DESCENTRALIZADO DE CAPACITACIÓN: "LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN Y EL ROL DEL OBSERVADOR". REALIZADO LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE 2014

20.17.1 2 CURSO "MATERIAL PARTICULADO, RIESGOS A LA SALUD, CÁLCULOS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA Y MITIGACIÓN", CON LA PARTICIPACIÓN DE LA MET. ZOILA MALPARTIDA FERROMEQUE DE LA DR-ICA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

OCTUBRE

20.17.9 Eventos de capacitación al personal de las Direcciones Regionales: Capacitación Técnica de Observadores Hidrometeorológicos y en gestión institucional
Justificación: Esta actividad se desarrollará en el cuarto trimestre 2014.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS
META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

DICIEMBRE

20.17.2


Curso de Agrometeorología

Justificación: A solicitud de la Dirección General de Agrometeorología, esta actividad se realizará el 4to. trimestre.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
20	9	7	77.78%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Actividad : OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE
 Sub Actividad : COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES											
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO											
ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES


17.14.2 (001) DIRIGIR Y EVALUAR LA CAPTACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17.14.1 (001) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCION DE USUARIOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	2	2	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE LÍNEA

E

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ACION GENERAL DE METEOROLOGIA												
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
REPORTES SINÓPTICO MENSUAL DE TEMPERATURAS MINIMAS EXTREMAS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE BAJAS TEMPERATURAS	BOLETIN	5	4	4	13	5	4	4	100	0		
Implementación de un sistema de verificación de pronósticos PREVAED	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
Pronostico estacional de temperatura por cuencas	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
Pronostico estacional de precipitación por cuenca	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
Post procesamiento (MOS) del modelo de tiempo para temperatura en estaciones sinópticas	PRONOSTICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA												
COOPERACION TECNICA												
Evaluación trimestral de los convenios suscritos (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
CAPACITACION E INDUCCION DE PERSONAL												
Capacitación e inducción de personal	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	100	0		
Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional												
DETERMINACION DE INDICES EXPERIMENTALES PARA EL MONITOREO DE LAS ANOMALIAS DEL ANTICICLON DEL PACIFICO SUR APS Y LA CELULA DE WALKER												
Informe de avance de analisis de patrones atmosféricos (presion y circulación)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ACION GENERAL DE METEOROLOGIA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA												
COOPERACION TECNICA												
Participación y coordinación en proyectos de cooperación técnica, nacional e internacional	INFORME		1		1	0	0	1	100	0		
Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional												
DESARROLLO Y VALIDACION DE UN SISTEMA ESTADISTICO DE PREVISION DE LOS IMPACTOS DE EL NIÑO EN EL CLIMA DEL PERU												
Informe de avances de sistemas de predicción estacional	INFORME	1			1	1	0	0	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
RECOPIACION Y ANALISIS DE INFORMACION PARA GENERACIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
Recopilación y análisis de información para generación de estudios hidrometeorológicos	REPORTE	0	1	0	1	0	1	0	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL													
Pronóstico extendido a 3 días para 39 ciudades a nivel nacional. Pronóstico para Lima c/3 horas para Lima (365 días del año) Pronostico semanal para 09 regional a nacional regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Análisis y procesamiento de imágenes de satélite Análisis Sinóptico a nivel de Sudamérica	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
CION DE CLIMATOLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL													
Análisis y Sistematización de Información	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Analisis y postprocesamiento de modelos climaticos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Verificacion de Pronosticos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
 Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ACION DE CLIMATOLOGIA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA												
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA												
Boletín Climático Nacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Boletín Informativo El Niño/La Niña	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Boletín Monitoreo Costero	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
ACION DE METEOROLOGIA APLICADA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA												
PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACION												
Pronóstico numérico del tiempo (eta y wrf)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Pronóstico numérico del clima	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

: ion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
 : ad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
ACION DE METEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS													
Pronostico turístico decadal y mensual en tres idiomas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
Pronostico de playas	REPORTE TECNICO		0	1	1	0	0	1	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.110.(003) BOLETIN CLIMATICO NACIONAL

43.109.(003) ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

43.35.5(001) PRONOSTICO DE PLAYAS

43.35.4(001) PRONOSTICO TURISTICO DECADEAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS

43.111.(003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL CLIMA

43.111.(003) PRONÓSTICO NUMÉRICO DEL TIEMPO (ETA Y WRF)

43.110.(003) BOLETIN INFORMATIVO EL NIÑO/LA NIÑA

43.108.(003) ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA

43.108.(003) PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C/3 HORAS PARA LIMA (365 DÍAS DEL AÑO) PRONOSTICO SEMANAL PARA 09 REGIONAL A NACIONAL REGIONAL

43.109.(003) ANALISIS Y POSTPROCESMIENTO DE MODELOS CLIMATICOS

43.110.(003) BOLETIN MONITOREO COSTERO

43.109.(003) VERIFICACION DE PRONOSTICOS

43.41.2(001) PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA, NACIONAL E INTERNACIONAL

43.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(003) REPORTE SINÓPTICO MENSUAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS

49.83.8(092) POST PROCESAMIENTO (MOS) DEL MODELO DE TIEMPO PARA TEMPERATURA EN ESTACIONES SINOPTICAS

49.83.7(003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION POR CUENCA

49.83.6(003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURA POR CUENCAS

49.83.5(001) IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS PREVAED

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (013) BOLETÍN SEMANAL DE MONITOREO DE BAJAS TEMPERATURAS

49.84.1 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL

49.87.1 (001) RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA GENERACIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional


53.90.1 (001) INFORME DE AVANCE DE ANALISIS DE PATRONES ATMOSFERICOS (PRESION Y CIRCULACION)

53.91.1 (001) INFORME DE AVANCE DE SISTEMAS DE PREDICCIÓN ESTACIONAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	34	34	100%
49	117	117	100%
53	2	2	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
EJECUCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS											
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL ,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Monitoreo Hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	30	30	90	60	60	60	100		
GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A											
CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HIDRICA POR SECTOR DE RIEGO											
Caracterización Hidroclimática de la zona de interés	ESTUDIO	1			1	1	0	0	100	0	
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA											
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA											
Gestión técnico, científico y administrativo	INFORME	1		0	1	1	0	0	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			JUL	AGO	SEP	TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL					
		JUL	AGO	SEP									
ACION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronostico Hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	30	30	90	30	30	40	100	11			
Boletín Hidrológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín de la Amazonía Peruana	REPORTE TECNICO	1	0	0	1	0	1	0	1	100	0		
Avisos Hidrológicos Mensuales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DE PERSONAL													
Capacitación e inducción de personal	CAPACITACION	1			1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
ACION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA												
COOPERACION TECNICA												
Ejecución Trimestral de los convenios suscritos (ANA-PSI-MINEM-otros)	INFORME	1		1	2	1	0	1	2	100	0	
Participación y coordinación en proyectos de cooperación técnica nacional e internacional	INFORME	1		1	1	0	1	0	1	100	0	
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA												
Atención de Servicios Especializados Hidrológicos	INFORME	1	0	1	1	0	1	0	1	100	0	
ACION DE HIDROLOGIA OPERATIVA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA												
GENERACION DE INFORMACION												
Monitoreo de escurrimiento a nivel nacional utilizando información satelital (portal web).	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	1	1	100	0	



Ubicación u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			

ACION DE HIDROLOGIA OPERATIVA

PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

GENERACION DE INFORMACION

Monitoreo de sequías mensuales (portal web)	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	1	1	100	0
---	--------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	-----	---

VERIFICACION DE PRONOSTICOS

Verificación de Pronósticos Hidrológicos	INFORME	0	1		1	0	1	0	1	100	0
--	---------	---	---	--	---	---	---	---	---	-----	---



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

42.54.2 (001) MONITOREO DE SEQUÍAS MENSUALES (PORTAL WEB)

42.54.1 (001) MONITOREO DE ESCURRIMIENTO A NIVEL NACIONAL UTILIZANDO INFORMACIÓN SATELITAL (PORTAL WEB).

42.26.1 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS

42.39.1 (001) ATENCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HIDROLÓGICOS

42.41.1 (002) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (ANA-PSI-MINEM-OTROS)

42.41.2 (001) PARTICIPACION Y COORDINACIÓN EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (003) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES

49.83.3 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL

49.83.2 (100) PRONOSTICO HIDROROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.83.4 (001) BOLETÍN DE LA AMAZONÍA PERUANA

49.83.1 (180) MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.84.1 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

42.103 (001) GESTIÓN TÉCNICO, CIENTÍFICO Y ADMINISTRATIVO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A

54.107 (001) CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMÁTICA DE LA ZONA DE INTERÉS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
42	8	8	100%
49	188	288	153.19%
54	1	1	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina

: DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP					
ACION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA												
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA												
Gestión técnica. científica y administrativa.	INFORME			1		1	0	0	1	1	100	0
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA												
Asesoramiento y participación técnica	INFORME			1		1	0	0	1	1	100	0
CCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA												
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA												
ELABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS												
Tendencia agrometeorológica nacional (mensual).	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	100	0
Boletín del Impacto de condiciones hidrometeorológicas en la agricultura a nivel nacional (decaadal)	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	3	9	100	0
Boletín Agrometeorológico a nivel nacional (mensual)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEJ. TRIMESTRAL		
ACION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA											
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA											
GESTION DE DATOS FENOLOGICOS Y AGROMETEOROLOGICOS											
Evaluacion de la calidad de datos fenológicos en el FENOSYS: cultivo de maíz en Arequipa, Junín y Cusco	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
Suministro de Datos y requerimiento de información para la implementación de la Plataforma Agrometeorológica	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Boletín agrometeorológico en la Zona Agrícola de Puno (mensual)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
Boletín agrometeorológico en la Zona Agrícola de Huancavelica (mensual)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

- 41.105 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO A NIVEL NACIONAL (MENSUAL)
 - 41.106 (001) EVALUACION DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN EL FENOSYS: CULTIVO DE MAÍZ EN AREQUIPA, JUNÍN Y CUSCO
 - 41.106 (001) SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA.
- META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

- 49.83.2 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE HUANCAMELICA (MENSUAL).
- 49.83.1 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN LA ZONA AGRÍCOLA DE PUNO (MENSUAL).

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

- 41.105 (009) BOLETÍN DEL IMPACTO DE CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL).
- 41.105 (003) TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA NACIONAL (MENSUAL).
- 41.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA
- 41.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

- 41.106 (000) REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DATOS FENOLÓGICOS
- 41.36.3 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE DEL MANTARO.
- 41.36.2 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAJAMARQUINO.
- 41.36.1 (000) BOLETÍN MENSUAL SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

NG

- 41.36.2 Bolelín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Cajamarquino.
- 41.36.1 Bolelín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Urubamba.
- 41.106 Registro y Digitalización de Datos Fenológicos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA


NG

41.36.1 Boletín Mensual sobre Riesgo Agroclimático en el Valle del Mantaro.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
41	29	19	65.52%
49	6	6	100%
51	0	0	
54	0	0	

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
ACION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA													
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Ejecución trimestral de los convenios suscritos	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA													
Participación técnica sobre calidad del aire, radiación ultravioleta y ozono	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION													
365 pronósticos diarios de radiación ultravioleta para 9 ciudades prioritizadas	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

[illegible]

PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

GENERACION DE INFORMACION

Boletín mensual de ozono	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0	Contratación del personal de CAS para Marchapormatoocha Vacación del encargado de boletín	Se ha reprogramado el boletín de mes de Septiembre para el mes de Octubre. Se ha reprogramado realizar el boletín de Agosto en el mes de octubre
Boletín mensual de radiación ultravioleta	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

GENERACION DE INFORMACION

	0	0	1	0	0	1	1	100	0
Verificación de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO								

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE CALIDAD DELAIRE

Diagnostico técnico de los equipos de analizadores y partículas	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL
PROVISION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE													
GENERACION DE INFORMACION													
Elaboración de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
Boletín mensual de la calidad del aire en Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION													
Reporte de cambio de estación de la calidad del aire	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA													
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE													
Coordinación técnica para operación y mantenimiento de equipos de calidad del aire	ANTENIMIENTO	20	20	10	50	20	20	10	50	100	0		
										Se ha reprogramado el mantenimiento de redes de monitoreo para el mes de Septiembre para al fines de Noviembre por falta de repuestos y consumibles para analizadores de gases y partículas.			

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC TRIMESTRAL						
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP				
ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE											
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DELAIRE EN LA CIUDAD DE LIMA											
PLANES DE CAPACITACION E INVESTIGACION A IMPLEMENTAR											
metodologia para determinar el inventario de emisiones de fuentes vehiculares en Lima	CAPACITACION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Metodologia para determinar el inventario de emisiones de fuentes fijas (puntuales y de area) en Lima	CAPACITACION	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
INCORPORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DELAIRE											
Adecuación de inventario de emisiones para el mejoramiento del Pronóstico de la Calidad del Aire en la ciudad de Lima	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO											
Administración y supervisión del proyecto	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.1(001)365 PRONÓSTICOS DIARIOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.4(003)BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.54.5(001)BOLETIN MENSUAL DE OZONO

44.39.1(001) PARTICIPACIÓN TECNICA SOBRE CALIDAD DELAIRE, RADIACION ULTRAVIOLETA Y OZONO

44.41.1(001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.54.1(092)ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DELAIRE PARA LIMA METROPOLITANA

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.2(001) REPORTE DE CAMBO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

44.54.1(001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DELAIRE PARA LIMA METROPOLITANA

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.54.2(003)BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DELAIRE EN LIMA METROPOLITANA

META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

50.100 (001)METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS (PUNTUALES Y DE AREA) EN LIMA

50.100 (001)METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL INVENTARIO DE EMISIONES DE FUENTES VEHICULARES EN LIMA

50.102 (001)ADECUACIÓN DE INVENTARIO DE EMISIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DELAIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

META: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA

50.104 (001)ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.112 (001) DIAGNOSTICO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS

55.113 (050) COORDINACIÓN TÉCNICA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CALIDAD DELAIRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

OCTUBRE

44.54.3 Boletín mensual de ozono

DICIEMBRE

44.54.3 Boletín mensual de ozono

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA


NOVIEMBRE

55.113. Coordinación técnica para operación y mantenimiento de equipos de calidad del aire

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	12	10	83.33%
50	4	4	100%
55	61	51	83.61%
56	95	95	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





ÓRGANOS DE DESCONCENTRADOS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA
Entidad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA											
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
GENERACION DE INFORMACION											
BoletínUV-B Regional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
COOPERACION TECNICA											
Evaluación Trimestral de los Convenios	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
Información Técnico Administrativo	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
Capacitación e Inducción del Personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME		1		1	0	0	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
Capacitación en uso de software para PAD Hidrológicas	INFORME		1		1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
Monitoreo Hidrometeorológico Regional Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
Avisos Hidrometeorológicos	REPORTE TECNICO		1		1	0	1	0	100	0		
Pronóstico Climático Piura, Tumbes	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

37.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

37.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO

37.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS

37.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

37.54.1 (003) BOLETÍNNUV-B REGIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) CAPACITACIÓN EN USO DE SOFTWARE PARA PAD HIDROLÓGICOS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL PIURA, TUMBES

49.83.3 (003) PRONÓSTICO CLIMÁTICO PIURA, TUMBES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (001) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
37	7	7	100%
48	1	1	100%
49	7	7	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME		1	1	0	0	1	1	100	0	
---	---------	--	---	---	---	---	---	---	-----	---	--

GENERACION DE INFORMACION

Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Mango	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
Reporte Agrometeorológico del Mango	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0

COOPERACION TECNICA

Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME		1	1	1	0	0	1	1	100	0
--	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	-----	---



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

ad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL												
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME		1	1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	0	0	23	23	0	0	23	100	0	El Hidrologo recién se incorporó a mediados de agosto 2014.	
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	0	0	22	22	0	0	22	100	0	El Hidrologo fue contratado a partir de mediados de agosto 2014	
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	0	0	4	4	0	0	4	100	0	El Hidrologo recién se incorporó a mediados de agosto 2014.	
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0	El Hidrologo fue contratado a partir de mediados de agosto 2014	
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	0	21	22	43	0	21	22	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

: ion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE
 : ad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Boletín Hidroclimático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	0	1	1	2	0	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

34.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

34.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

34.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

34.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

34.54.3 (006) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

34.54.1 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO

34.54.2 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (043) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.4 (001) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.3 (004) BOLETIN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.8 (003) BOLETIN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

49.83.2 (022) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

49.83.1 (023) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.9 (002) AVISO METEOROLÓGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7 (000) BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.5 (000) MONITOREO METEOROLÓGICO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 Monitoreo Hidrológico

Justificación: El concurso para contratar Hidrólogo quedó desierto

NG

49.83.7 Boletín Meteorológico Semanal

Justificación: El concurso para contratar Meteorólogo quedó desierto

49.83.5 Monitoreo Meteorológico

Justificación: El concurso para contratar Meteorólogo quedó desierto

49.83.4 Aviso Hidrológico

Justificación: El concurso para contratar Hidrólogo quedó desierto

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

Justificación: El concurso para contratar Hidrólogo quedó desierto

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.2


Pronóstico Hidrológico

Justificación: El concurso para contratar Hidrólogo quedó desierto

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
34	16	16	100%
48	2	2	100%
49	199	98	49.25%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA											
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
Diffusión y participación a nivel regional en actividades medioambientales	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
GENERACION DE INFORMACION											
Boletín Agrometeorológico Decadal Regional	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0
COOPERACION TECNICA											
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
Información Técnico Administrativo (Personal, almacén, contable -financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POly otros de gestión administrativa).	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y mantenimiento de estaciones	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
										Se reprograma de el mes de julio para el mes de agosto (Por la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado) Se viene coordinando la contratación de un hidrólogo bajo la modalidad de Locación de Servicios.			



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	100	0	Se viene coordinando la contratación de un hidrólogo por Locación de Servicios. Se viene coordinando la contratación de un hidrólogo por Locación de Servicios.		
Aviso Hidrológica	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	100	0	Se viene coordinando la contratación de un hidrólogo por Locación de Servicios. Se viene coordinando la contratación de un hidrólogo por Locación de Servicios.		
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0			
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0			
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	100	0			
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

29.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

29.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE -FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).

29.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

29.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

29.54.3 (009) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECADAL REGIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.7 (013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (092) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.4 (001) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.3 (001) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (001) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLÓGICO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 Monitoreo Hidrológico

Justificación: Por la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado

NG

49.83.4 Aviso Hidrológico

Justificación: Dada la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado.

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

Justificación: Dada la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado.

49.83.2 Monitoreo Hidrológico

Justificación: Dada la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado.

49.83.1 Pronóstico Hidrológico mensual

Justificación: Por la renuncia voluntaria del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado


49.83.1 Pronóstico Hidrológico mensual

Justificación: Dada la renuncia del hidrólogo no se ha podido cumplir con lo programado.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
29	13	13	100%
48	2	2	100%
49	212	203	95.75%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE LIMA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP					TOTAL EJE. TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ión u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

ad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
--	---------	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
---	---------	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---

MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS

MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

35.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GSI)

35.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)

35.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

35.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (092) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.7 (013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.6 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.8 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

49.83.9 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.3 (013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.2 (092) PRONOSTICO HIDROLOGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


JULIO

49 83.1 1

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
35	4	4	100%
48	2	2	100%
49	403	403	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL.													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.	INFORME	1		1	2	1	0	1	2	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BOLETIN DE R-UV	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y ESPARRAGO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
COOPERACION TECNICA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Informacion Técnico Administrativo (personal, almacen, contable-financiero, atencion a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestion administrativa).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA
Entidad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL												
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	23	23	22	68	23	23	22	68	100	0	
												



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	5	4	14	5	5	4	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Noviembre (NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN PRONOSTICOS METEOROLOGICOS). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Noviembre (NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN PRONOSTICOS METEOROLOGICOS). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Noviembre.	
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

32.6.1 (001) INFORMACION TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).

32.41.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI

32.42.1 (002) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

32.54.1 (003) BOLETIN DE R-UV

32.54.2 (003) BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y ESPARRAGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.7 (003) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.

49.83.6 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO.

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLOGICO.

49.83.3 (014) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.

49.83.2 (092) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO

49.83.1 (068) MONITOREO HIDROLOGICO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

NOVIEMBRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NOVIEMBRE

49.83.6 PRONOSTICO METEOROLOGICO

Justificación: NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN PRONOSTICOS METEOROLOGICOS.


49.83.6 PRONOSTICO METEOROLOGICO

Justificación: NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN PRONOSTICOS METEOROLOGICOS.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
32	10	10	100%
48	2	2	100%
49	364	364	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avanza	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA												
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION												
BOLETIN DE RADIACION ULTRAVIOLETA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO REGIONAL	REPORTE TECNICO	0	1	1	2	0	1	1	100	0		
MONITOREO FENOLOGICO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA												
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0			



Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Défecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---

MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS

MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

28.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)

28.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA

28.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

28.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

28.54.1 (003) BOLETIN DE RADIACION ULTRAVIOLETA

28.54.3 (003) MONITOREO FENOLOGICO

28.54.2 (002) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (003) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.3 (013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

49.83.2 (003) PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL

49.83.1 (003) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.7 (003) AVISO METEOROLOGICO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


49.87.2 (000) REFINAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS PRONOSTICOS DE LAS TEMPERATURAS DIARIAS DEL MONITOREO ETA, PARA LA CUENCA DEL RIO QUILCA CHILI

49.87.1 (000) PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION Y CAUDALES DE LA CUENCA DEL RIO CHILI

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
28	12	12	100%
48	2	2	100%
49	35	31	88.57%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE C TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			
GENERACION DE INFORMACION													
ESTUDIO. CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			
MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO	INFORME TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0			
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	100	0			
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	100	0			





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



ión u Oficina

ad

: DIRECCION REGIONAL DE TACNA

: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS											
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL											
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
PRONOSTICO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0	
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0	
BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

40.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL)

40.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS

40.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

40.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

40.54.1 (001) ESTUDIO: CARACTERIZACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LA UV-B EN LA PROVINCIA DE TACNA Y MARISCAL NIETO

40.54.2 (092) MONITOREO DE RADIACION REGIONAL UV DIARIO

40.54.3 (009) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DECADAL REGIONAL TACNA Y MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.3 (012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.6 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.2 (092) PRONOSTICO HIDROLOGICO

49.83.1 (092) MONITOREO HIDROLOGICO

49.83.9 (003) AVISO METEOROLOGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO CLIMATICO

49.83.7 (012) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
40	106	106	100%
48	2	2	100%
49	401	401	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO
Lugar : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO												
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA												
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP				

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional.	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0	
---	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---	--

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional.	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0	
--	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---	--

MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS

Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	5	5	4	14	5	5	4	14	100	0	
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	27	26	26	79	27	26	26	79	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE LORETO
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
Pronóstico Meteorológico	REPORTE TECNICO	27	26	26	79	27	26	26	79	100	0	
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

36.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

36.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL).

36.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

36.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 (014) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.9 (003) AVISO METEOROLÓGICO.

49.83.8 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.6 (079) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5 (079) MONITOREO METEOROLÓGICO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49 83 4 (003) AVISO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
36	4	4	100%
48	2	2	100%
49	181	181	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Ubicación Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN
 Unidad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN											
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
Atención a medios de comunicación	REPORTE	5	5	5	15	5	5	5	100	0	
COOPERACION TECNICA											
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES											
Operación y mantenimiento de estaciones.	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	



Vacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

ion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN
ad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEJ TRIMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y operar los centros de procesamiento regional	INFORME		1		1	0	0	1	100	0			
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualización de la base de datos hidrometeorológico regional	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	100	0			
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	5	5	4	14	5	5	4	14	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Vinculo de Meteorología e Hidrología del Perú

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO				EJECUTADO				%	%	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
TAREAS																	
SUB TAREAS		JUL		AGO		SEP		TOTAL PROG TRIMESTRAL		JUL		AGO		SEP		TOTAL EJEC TRIMESTRAL	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																	
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																	
Aviso Hidrológico		REPORTE TECNICO		1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico		REPORTE TECNICO		31	31	30	92	92	31	31	30	92	92	100	0		
Pronóstico Meteorológico		REPORTE TECNICO		31	31	30	92	92	31	31	30	92	92	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal		REPORTE TECNICO		5	5	4	14	14	5	5	4	14	14	100	0		
Boletín Meteorológico Climático		REPORTE TECNICO		1	1	1	3	3	1	1	1	3	3	100	0		
Aviso Meteorológico		REPORTE TECNICO		1	1	1	3	3	1	1	1	3	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

39.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

39.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

39.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

39.42.1 (015) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.89.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (003) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.6 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (092) MONITOREO HIDROLÓGICO

49.83.7 (014) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (092) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.8 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO CLIMÁTICO

49.83.9 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.3 (014) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (092) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
39	18	18	100%
48	4	4	100%
49	405	405	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO												
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
Diffusion y Participacion en Actividades a Nivel Regional en Actividades Medio Ambientales	REPORTE				1	1	0	0	1	100	0	
COOPERACION TECNICA												
Evaluacion Trimestral de los Convenios Suscritos.	INFORME				1	1	0	0	1	100	0	
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
Informacion Tecnico Administrativo(Personal Almacen, Contable financiero, atencion a usuarios Bienes Patrimoniales, Informe Trimestral del POI, y otros de gestion administrativa)	INFORME				1	1	0	0	1	100	0	
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
Operacion y Mantenimiento de Estaciones	INFORME				1	1	0	0	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO
Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONOSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
Actualizacion de la Base de datos Hidrometeorologico Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	1	1	33	-67	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Diciembre - Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Noviembre.	
Monitoreo Meteorologica	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
Pronostico Meteorologico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEJ. TRIMESTRAL
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletin Meteorologico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorologico	REPORTE TECNICO	3	3		6	2	4	3	9	100	50	Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Noviembre	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

31.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI, Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

31.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.

31.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION EN ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 (092) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.1 (001) AVISO HIDROLOGICO

49.83.5 (009) AVISO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL

49.83.3 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NOVIEMBRE

49.83.5 Aviso Meteorologico

Justificacion: No hubo eventos meteorologicos adversos

49.83.1 Aviso Hidrologico

Justificacion: No se realizo ningun aviso Hidrologico debido a que el profesional encargado asumió la Direccion Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

DICIEMBRE

49.83.1


Aviso Hidrológico

Justificación: No se realizó ningún aviso Hidrológico debido a que el profesional encargado asumió la Dirección Regional

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
31	3	3	100%
48	2	2	100%
49	196	197	100.51%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ion u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN
ad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEJ TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME		1	1	2	0	1	1	2	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
MONITOREO DEL GRADO DE ACIDEZ DE LA PRECIPITACION	INFORME		1	1	2	0	0	1	1	100	0		
OBTENCION DE CAUDALES APROXIMADOS DE LOS PRINCIPALES RIOS DE LA RED HIDROGRAFICA DE LA JURISDICCION	INFORME		1	1	2	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME		1	1	2	0	0	1	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS	INFORME		1	1	2	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

: DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN											
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
		FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL									
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES											
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS									
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL											
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
		MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS									
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS LLUVIAS EXTREMAS NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
MONITOREO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
											



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

33.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL

33.6.1 (001) INFORMACION TECNICA ADMINISTRATIVO 8PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS

33.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

33.42.1 (002) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

33.54.1 (001) MONITOREO DEL GRADO DE ACIDEZ DE LA PRECIPITACION

33.54.2 (001) OBTENCION DE CAUDALES APROXIMADOS DE LOS PRINCIPALES RIOS DE LA RED HIDROGRAFICA DE LA JURISDICCION

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.8 (003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL

49.83.7 (003) BOLETIN METEOROLOGICO MENSUAL

49.83.6 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO

49.83.5 (003) MONITOREO METEOROLOGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) MONITOREO HIDROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
33	7	7	100%
48	1	1	100%
49	107	107	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y Participación a nivel Regional, en Actividades Medio Ambientales.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Monitoreo de Radiación Ultravioleta UV	REPORTE TECNICO	13	28	30	71	13	28	30	71	100	0	Se realizó el día 04 de agosto	
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
apacilación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
													



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			

FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

Operación y Mantenimiento de Estaciones	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
---	---------	---	--	--	---	---	---	---	---	-----	---

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

Administrar y Operar los Centros de Procesamiento Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
--	---------	---	--	--	---	---	---	---	---	-----	---

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

Actualización de la Base de Datos Hidrometeorológico Regional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
---	---------	---	--	--	---	---	---	---	---	-----	---

MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS

Monitoreo Hidrológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
-----------------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	---



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Pronóstico Hidrológico	REPORTE TECNICO	23	21	22	66	23	21	22	66	100	0
Monitoreo Meteorológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	4	4	3	11	100	266



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

30.6.2 (001) APACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

30.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

30.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

30.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL, EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.

30.54.1 (071) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (011) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.3 (092) MONITOREO METEOROLÓGICO

49.83.2 (066) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

49.83.1 (092) MONITOREO HIDROLÓGICO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (000) AVISO HIDROLÓGICO

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

NG

30.54.1

Monitoreo de Radiación Ultravioleta UV

Justificación: Mantenimiento y calibración del equipo

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

NG

30.54.1 Monitoreo de Radiación Ultravioleta UV

Justificación: Mantenimiento y calibración de equipo

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 Aviso Hidrológico

Justificación: No se presentaron eventos extraordinarios

NG

49.83.9 Aviso Hidrológico

Justificación: No se presentaron eventos extraordinarios en la región


49.83.9 Aviso Hidrológico

Justificación: No se presentaron eventos extraordinarios

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
30	96	75	78.13%
48	2	2	100%
49	256	261	101.95%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO
 Unidad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		TOTAL PROG TRIMESTRAL		JUL	TOTAL EJEC TRIMESTRAL		AGO					SEP
		AGO	SEP		JUL	AGO						
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO												
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
GENERACION DE INFORMACION												
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO MENSUAL - PUNO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
PROMOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0	
COOPERACION TECNICA												
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTI	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : Direccion Regional de Puno
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE C TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS LLUVIAS EXTREMAS NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		







Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
PRONOSTICO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0
BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
AVISOS METEOROLOGICOS	INFORME TECNICO	1	1	1	3	4	1	3	8	100	166
NOTAS DE PRENSA TECNICAS	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	2	2	5	100	66



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO(PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTI

38.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

38.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

38.54.1 (003) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO MENSUAL - PUNO

38.54.2 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO REGIONAL PUNO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

48.71.1 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HICROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (005) NOTAS DE PRENSA TECNICAS

49.83.8 (008) AVISOS METEOROLOGICOS

49.83.7 (003) BOLETIN HIDROCLIMATICO MENSUAL

49.83.6 (013) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO SEMANAL

49.83.5 (092) PRONOSTICO METEOROLOGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2014
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (092) MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	1	100%
38	98	98	100%
48	2	2	100%
49	206	213	103.4%

AVANCE 3ER TRIMESTRE

