

**CARGO
ORA**



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015

SETIEMBRE 2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
TRIO	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	AUS	21	INFORME	3	3	100.00	0.0				ACCIONES CENTRALES
	ASESORAMIENTO JURÍDICO	DAJ	18	INFORME	7	7	100.00	0.0				ACCIONES CENTRALES
	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN	OGP	10	DOCUMENTO EMITIDO	22	22	100.0	0.0				ACCIONES CENTRALES
AMIENTO	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ORA	11	INFORME	5	4	80.0	-20.0	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Y AL PRIMER SEMESTRE	SU REALIZACIÓN CORRESPONDE EFECTUAR A PARTIR DE JULIO A PARTIR DEL CUAL SE PUEDE DISPONER DE LA INFORMACIÓN SE INCURRIÓ EN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN AL MOMENTO DE REGISTRARSE EN EL SISTEMA, EL CUAL NO FUE ADVERTIDO OPORTUNAMENTE Y NO PUDO SUBSANARSE OPORTUNAMENTE.	SU CUMPLIMIENTO SE REPORTARÁ EN EL INFORME DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE.	ACCIONES CENTRALES
	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES.	OAI	15	INFORME	6	6	100.0	0.0				ACCIONES CENTRALES
	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS	16	REPORTE	253	66	25.7	-74.3	01 REPORTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA PROGRAMADO PARA MES DE JUNIO 189 DE LAS 227 ACCIONES ORGANIZACIÓN DOCUMENT (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD) AL ARCH (CENTRAL)	SALIDA POR JUBILACIÓN DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA, SIENDO QUE EL DESTAQUE DE PERSONAL PARA SUPLENIR SU RETIRO SE PRODUJO EN EL MES DE JULIO. SE INFORMA QUE EL MENOR AVANCE OBEDECE A LA NO TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A 226 METROS LINEALES DE LAS OFICINAS: OCT Y OAS, RESPECTO DE LO CUAL SE MENCIONA HABERSE EMITIDO EL OFICIO N° 001-SENAMHI -SGS - OTA DEL 31.03.2015 POR EL QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL.	REPROGRAMADOS DEL MES DE JUNIO PARA JULIO NO SE INFORMA	ACCIONES CENTRALES
									01 REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE PARA TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL SENAMHI	SE INFORMA QUE ESTÁ PROCESO DE APROBACIÓN UN CONVENIO CON EL MEF	REPROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	
									NOTA: EN LOS 65 REPORTES EJECUTADOS ESTÁN LA ELABORACIÓN DE 03 PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE Y QUE FUERON REPROGRAMADOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.			
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS		49	REPORTE TÉCNICO	8	4	50.0	-50.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES ANTE HELADAS Y FRIAJES PROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO 03 TALLERES DE DIFUSIÓN DE ZONAS PREVENCIÓN EN PRIORIZADAS.	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TERMINARON EN EL MES DE JULIO, SIENDO QUE A PARTIR DE ESTE MES SE PODÍA EMITIR LOS SPOTS RADIALES POR RADIO NACIONAL. SE HA REPROGRAMADO LOS 6 TALLERES PREVISTOS DE ABRIL A AGOSTO POR UN ENCUENTRO NACIONAL PARA REUNIR A TODOS LOS ACTORES CLAVE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	LA SGS HA REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL MES DE JULIO SE HA REPROGRAMADO SU REALIZACIÓN PARA EL MES DE AGOSTO.	PP 0088-PREVAED



OFICIO N° 162 /SENAMHI-ORA/2015; del 30.09.2015.

**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ÍTEM	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
IYO	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	OGA	14	REPORTE	85	208	100.0	144.7		NOTA EL MAYOR PORCENTAJE SE RELACIONA CON LA EJECUCIÓN DE: ✓ 03 MODIFICACIONES ADICIONALES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) CON RESPECTO A UNO PROGRAMADO. ✓ 01 EVALUACIÓN ADICIONAL DEL PAC QUE CORRESPONDE A LA DE ✓ 01 RECURSOS DE ALTAZONAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES ✓ 11 RECURSOS DE ALTAZONAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES ADICIONALES A LOS 34 PROGRAMAS. UN REPORTE CORRESPONDE A UNO NO REALIZADO EN ENERO.		ACCIONES CENTRALES
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		19	INFORME	12	10	83.3	-16.7	DESARROLLO DEL MÓDULO DE PAPELETA DE ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL PERSONAL DE OGEI EN COORDINACIÓN CON OPE.	SE INFORMA QUE ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN	REPROGRAMADO POR LA OGA DEL MES DE ABRIL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	
	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.		26	INFORME	16	15	93.8	-6.2	MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SE INFORMA QUE SU NO REALIZACIÓN OBEDECE A LA NO CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.	REPROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO.	APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OGEI	43	CENTRO DE PROCESAMIENTO	4	4	100.0	0.0	01 INFORME DE DESARROLLO DE PLANILLAS Y ESTÁNDARES PARA LOS NIVEL REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB.	REASIGNACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB A LA SECRETARÍA GENERAL AUTÓMATICA AL OGEI A LA SUS ESCRIBANÍA DEL OGEI A LA SUS SECRETARÍA GENERAL DEL SENAMHI-PR/2015 DEL 25/04/2015.	SE INFORMA HABER COORDINADO REPROGRAMACIÓN DEL MES DE JUNIO PARA DICIEMBRE.	PP 0088-PREVAED
	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA.		27	INFORME	12	12	100.0	0.0				APNOP
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		5	INFORME	7	7	100.0	0.0				PP 0088-PREVAED
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	20	CURSO	9	8	88.9	-11.1	CURSO DE HIDROLOGÍA	LA DGH LO HA REPROGRAMADO PARA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO.	REPROGRAMADO PARA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO.	ACCIONES CENTRALES
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	OCS	17	INFORME	3	3	100.0	0.0				ACCIONES CENTRALES

OFICIO N° 162 / SENAMHI - ORA/2015; del 30.09.2015.



**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
IA	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM	43	INFORME	184	184	100.0	0.0				APNOP
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	28	28	100.0	0.0				PREVAED
	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL		53	INFORME TÉCNICO	4	4	100.0	0.0				
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGH	42	INFORME	98	98	100.0	0.0				APNOP
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	102	102	100.0	0.0				PP 068 PREVAED APNOP
	ENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS.		54	ESTUDIO	1	1	100.0	0.0				PP 089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS.



**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX- CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
EA	PROMÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGA	41	INFORME	26	26	100.0	0.0				
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PROMÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	3	2	66.7	-33.3	01 REPORTE TÉCNICO SOBRE PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS.	SE INFORMA QUE LOS DATOS INSUFICIENTES PARA GENERACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS.	PUESTA DE REPROGRAMACIÓN POR LA DGA PARA EL TERCER TRIMESTRE	
	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS		51	CAPACITACIÓN	2	0	0.0	-100.0	02 CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA EN EL DISTRITO DE HUANCABELICA.	LA DGA INFORMA HABER TENIDO ACTIVIDADES MÚLTIPLES Y QUE PARA ESTAS CAPACITACIONES SE VIENE TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON EL MINAGRI	SE INFORMA UNA REPROGRAMACIÓN DEL MES DE MAYO PARA SEPTIEMBRE HABIÉNDOSE TENIDO COORDINACIONES DIRECTAS CON AGRORURAL	
	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MENCIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS.		54	ESTUDIO	1	1	100.0	0.0				
	PROMÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES	DGA	44	REPORTE TÉCNICO	13	13	100.0	0.0				
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA		55	MANTENIMIENTO	61	49	80.3	-19.7	12 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	FALTA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SE INFORMA HABER ESTABLECIDO ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS.	
	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE		56	REPORTE TÉCNICO	11	11	100.0	0.0				
	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		58	REPORTE TÉCNICO	4	4	100.0	0.0				



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PIURA	DR-01 PIURA	37	REPORTE TÉCNICO	7	7	100.0	0.0				APROP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				PP 068 PREVAED
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	28	20	71.4	-31.6	OC-00 (06) OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.	QUE NO SE HA REALIZADO EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES ANA	SE PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE	PP 068 PREVAED
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	4646	349	7.7	-92.3	A) 1202 DE LOS 1647 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS B) LOS 485 REPORTES TÉCNICOS DE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 05 DISTRITOS C) LOS 13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL. D) LOS 2139 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS. E) LOS 372 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS. F) LOS 13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL. G) LOS 3 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL.	LIMITADA HIDROMETEOROLÓGICA HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL LIMITADA HIDROMETEOROLÓGICA HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL LIMITADA HIDROMETEOROLÓGICA HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE REPROGRAMACIÓN PARA DICIEMBRE CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y REPROGRAMAR LA SUB TAREA	PP 068 PREVAED
									NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y REPROGRAMAR LA SUB TAREA	
									NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y REPROGRAMAR LA SUB TAREA	
									NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y REPROGRAMAR LA SUB TAREA	
									NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y REPROGRAMAR LA SUB TAREA	
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	DR-02 LAMBAYEQUE	34	REPORTE TÉCNICO	16	14	87.5	-12.5	DOS (02) BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM	NO DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN FENOLÓGICA DE CAPSICUM DE ABRIL Y MAYO DE LA ZONA DE OLMOS. LA EMPRESA AGRÍCOLA VIRU INICIO SUS SIEMBRAS A PARTIR DE JUNIO	QUE LA ELABORACIÓN DE BOLETÍN SE DIO INICIO A PARTIR DE JUNIO 2015	APROP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		43	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0				PP 068-PREVAED
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		5	ESTACIÓN	24	12	50.0	-60.0	DIEZ(10) OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INTENSOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS BLOQUEARON LAS CARRETERAS AFECTANDO LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE.	REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE	PP 0068-PREVAED
								DOS CAMPAÑAS DE AFORO VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE	INTENSOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS IMPIDIERON EL INGRESO A LAS ESTACIONES DE AFORO EN RÍOS DE LA JURISDICCIÓN REGIONAL. SE INFORMA TAMBIÉN QUE EL ING. EDUARDO SALAS SIMÉ TUVO UN PROBLEMA DE SALUD QUE LE IMPIDIO PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE AFORO PROGRAMADAS	NINGUNA	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	278	136	48.9	-61.1	61 PRONÓSTICOS PARA HIDROLÓGICOS PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS 12 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL. 3 AVISOS HIDROLÓGICOS (01 POR MES) 30 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS PRIORIZADOS 30 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS PRIORIZADOS 04 REPORTES TÉCNICOS SOBRE EL BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL.	NO CONTRATACIÓN DEL HIDRÓLOGO PARA ESTAS	NINGUNA SEGÚN INFORMA LA DIRECCIÓN REGIONAL	PP 0068 - PREVAED



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI



ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CAJAMARCA	DR-03 CAJAMARCA	25	REPORTE TÉCNICO	29	29	100.0	0.0				APNCP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	35	35	100.0	0.0				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		48	REPORTE TÉCNICO	4399	1201	27.30	-72.7	✓ 548 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO PARA 4 DISTRITOS. ✓ 2539 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO DIARIO PARA 29 DISTRITOS. ✓ 13 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL	RENUNCIA DE LA ESPECIALISTA EN ESTAS LABORES	CONTRATACIÓN PROFESIONAL METEOROLOGÍA DE	
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	DR-04 LIMA	35	REPORTE TÉCNICO	5	5	100.0	0.0				APNCP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	36	48	133.0	33.0	01 TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS	RETRASOS POR EL CAMBIO DE DIRECCIÓN, SEGÚN INFORME LA DEPENDENCIA.	REPROGRAMADO INDICAR FECHA SIN	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		48	REPORTE TÉCNICO	1513	1226	81.0	-9.0	01 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 02 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 03 MONITOREO METEOROLÓGICOS 04 AVISOS METEOROLÓGICOS 05 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 01 BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO ESTACIONAL 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES	LA DIRECCIÓN REGIONAL (DR) INFORMA QUE NO CUENTA CON PERSONAL ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA	QUE DESDE EL 1 DE JULIO CUENTA CON UN PRACTICANTE DE LA ESPECIALIDAD QUE VIENE APOYANDO EN ESTAS TAREAS	
								01 INFORME DE ELABORACIÓN DE ALTAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA Y BAJAS	QUE EL PLOTTER DE LA DR LIMA NO SE ENCUENTRA INSTALADO	SE PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN DE LA SUBTAREAS PARA AGOSTO	
								01 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL ÁMBITO DE LA DR LIMA	SOLO SE INFORMA HABER REALIZADO UN AVANCE DEL 20%	SE PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN DE LA SUBTAREAS PARA AGOSTO	
								01 ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR ENCIMA DE LA CUENCA DEL RÍO RIMAC Y LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA.	QUE NO CUENTA CON PERSONAL ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA.	NO SE PROPONE MEDIDA CORRECTIVA	

PP 0049-PREVAE

**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORIA PRESUPUESTAL
ENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-45 ICA	32	REPORTE TÉCNICO	9	9	100.0	0.0				APNOP
	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				PP 0084-PREVAED
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		8	ESTACIÓN	39	23	59.0	0.0	01 INFORME DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN HILG LOS MOLINOS A LA ESTACIÓN "BACATONIA" LA ACHIRANA 01 INFORME DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN HILG LOS MOLINOS A LA ESTACIÓN "BACATONIA" LA ACHIRANA 13 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.	LA DR ICA INFORMA QUE SE REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE ESTÁ COORDINANDO LA DR ICA INFORMA QUE SE REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE ESTÁ COORDINANDO	LA DR ICA PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO LA DR PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO.	PP 0084-PREVAED
									01 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	EL INFORME DE LA D RICA INDICA QUE NO SE EJECUTO PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO PARA ESTABA PARTICIPANDO EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA SEDE CENTRAL LA DR MENCIONA HABER COORDINADO CON LA SEDE CENTRAL PARA UNA REPROGRAMACIÓN	REPROGRAMACIÓN PARA JULIO (MEMORANDO N° 122-SENAMHI-PR/2016) LA DR PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO.	
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	6041	6041	100.0	0.0				PP 0088-PREVAED



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-06 AREQUIPA	28	REPORTE TÉCNICO	31	22	76.3	-29.1	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS	QUE NO SE CUENTA CON NINGÚN CONVENIO VIGENTE AEN EL TRIMESTRE	REPROGRAMADO LA TAREA PARA AGOSTO	APHOP
								01 INFORME DE SANEAMIENTO FÍSICO - DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.	QUE LA DR ESTÁ COORDINANDO CON LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS PARA EJECUTAR ESTA SUB TAREA	QUE LA SUBTAREA SE HA REPROGRAMADO DE MAYO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	
								04 INFORMES SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANNA, ORCOPAMPA, PAMPA, BLANCA, CABANCONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELLI.	QUE LA DR ESTÁ COORDINANDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS.	QUE LA SUBTAREA SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	
								01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB	QUE SU NO REALIZACIÓN SE DEBIÓ A FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS (SERVIDIDOR DE PÁGINA WEB)	REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE.	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	DR-06 AREQUIPA	48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	01 INFORME DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	QUE SE ESTÁ COORDINANDO CON DGIA	REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE DICIEMBRE	APHOP
								01 REPORTE TÉCNICO REFERIDO AL BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE SE INFORMA QUE ENCONTRABA EL RESPONSABLE	REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO	
								01 CURSO TALLER "EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS"	SE INFORMA QUE SE ESTÁ HACIENDO COORDINACIONES CON LA CDC	REPROGRAMADO PARA OCTUBRE SEGÚN LA DR	
								01 CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS	SE INFORMA QUE SE HA VARIADO POR DISPOSICIÓN DE LA JEFATURA	REPROGRAMADO PARA AGOSTO SEGÚN LA DR	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DR-06 AREQUIPA	49	REPORTE TÉCNICO	7869	7869	100.0	0.0				APHOP
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DR-07 TACNA	40	CENTRO DE PROCESAMIENTO	14	14	100.0	0.0				PP 0048-PREVAED
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	DR-07 TACNA	48	ESTACIÓN	1	1	100.0	0.0				PP 0048-PREVAED
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-07 TACNA	6	REPORTE TÉCNICO	14	2	14.3	-85.7	12 SUBTAREAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES	LA DR ATRIBUYE A LA FALTA DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO	REPROGRAMADO PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	PP 0048-PREVAED
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DR-07 TACNA	49	REPORTE TÉCNICO	150	150	100.0	0.0				PP 0048-PREVAED



**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-08 LORETO	36	REPORTE TÉCNICO	12	12	100.0	0.0				APROP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				PP 0088-PREVAED
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	24	25	100.0	4.2				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	5139	5139	100.0	0.0				
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTÍN	DR-08 SAN MARTÍN	39	REPORTE TÉCNICO	567	569	100.0	18.2				PP 0088-PREVAED
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	16	16	100.0	0.0				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	4224	4224	100.0	0.0				

3ADO



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ID	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% CERO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL							
10	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	DR - 10 HUÁNUCO	31	REPORTE TÉCNICO	30	27	90.0	- 10.0	01 DOCUMENTO DE GESTIÓN PROGRAMADO PARA JUNIO.	LA DR INFORMA QUE NO HUBO REUNIÓN RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO 2016	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA SIN PRECISAR PERÍODO.	APNOP							
									01 PAN PARA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.	LA DR INFORMA QUE NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICHA SUSTENTACIÓN.	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE AGOSTO								
									02 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	LA DR INFORMA QUE NO HUBO CURSOS RELACIONADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA.	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA SIN PRECISAR PERÍODO								
									01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP. TINGO MARIA), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO.	LA DR INFORMA QUE LA NO REALIZACIÓN SE DEBIO A RECARGADAS LABORES CON OTRAS INSTITUCIONES	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMACIÓN LA SUBTAREA PARA EL MES DE OCTUBRE								
									01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN SEDE TOCACHÉ (CP. TOCACHÉ), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO.	SE INFORMA HABER REALIZADO COORDINACIONES CON LA ASOCIACIÓN DE PALMISTAS Y EL INSTITUTO ALTO HUALLAGA PARA SU INICIO.	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO SU CUMPLIMIENTO PARA EL MES DE AGOSTO..								
									01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA.	LA EVALUACIÓN DEL CONVENIO (SUSCRITO EN EL MES DE MAYO 2016) NO SE HA EVALUADO PORQUE FALTA INSTALAR ALGUNOS EQUIPOS POR EL SENAMHI.	LA DR HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE OCTUBRE								
									01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	EL BORRADOR DEL CONVENIO HA SIDO REMITIDO EN EL MES DE MAYO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARA EVALUACIÓN Y APORTES RESPECTO DE LO CUAL NO SE TIENE RESPUESTA.	LA DR HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE OCTUBRE.								
									01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO MINEM (ETHA TARUCA, CHINCAYITO, PUENTE PÉREZ Y PUENTE BELLA), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO	LA DR INFORMA QUE NO LE CORRESPONDE EFECTUAR LA EVALUACIÓN PERO QUE LA REALIZARÁ.	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE AGOSTO.								
									01 CAPAÑA DE AFORO EN LOS RÍOS HUERBAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIÁN Y PUENTE TARUCA (CONVENIO SENAMHI-MINEM)	DEBIDO A DESPERFECTOS EN LA ANTENA ADCP	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA SIN PRECISAR PERÍODO.								
									01 CAPAÑA DE AFORO EN LOS RÍOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTÍA, PACHITEA, TILUMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM), PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO										
NOTA: EN LA TAREA DIFUSIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL SE REALIZÓ 9 ENTREVISTAS EN LUGAR DE UNA PROGRAMADA PARA EL MES DE JUNIO.																			
11	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	DR - 10 HUÁNUCO	48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	4	4	100.0	00.	02 CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL, PROGRAMADOS UNO PARA ABRIL UNO PARA MAYO	QUE NO HUBO OFERTA DE CAPACITACION EN ESTA ESPECIALIDAD	QUE SE HA REPROGRAMADO LA SUBTAREA SIN PRECISAR PERÍODO.	PP 0064- PREVAED							
									UNA CAPACITACION PARA EL ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO E IMPACTO DE EVENTOS EL NIÑO, PROGRAMADA PA EL EMES DE MAYO	QUE NO HUBO OFERTA DE CAPACITACIÓN EN ESTA ESPECIALIDAD	QUE SE HA REPROGRAMADO LA SUBTAREA DE MAYO PARA AGOSTO								
12	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR - 10 HUÁNUCO	8	ESTACIÓN	19	15	78.9	- 21.1	UNA CAPACITACIÓN DESTINADA AL ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS E IMPACTOS DE EVENTOS EL NIÑO	NO OCURRENCIA DE EVENTOS EXTREMOS	QUE SE HA REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE OCTUBRE.	PP 0064- PREVAED							
									04 AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS	LA DR INFORMA HABER TENIDO RECARGADA LABOR DEL PERSONAL ORIGINADA POR RENUNCIA DEL ASISTENTE EN METEOROLOGÍA Y ADEMÁS POR ESTAR CUMPLIENDO TRABAJO DE COMISIONES.	QUE SE HA REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.								
13	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DR - 10 HUÁNUCO	49	REPORTE TÉCNICO	3247	3247	100.0	0.0	01 ESTUDIO DE CONTAMINANTES SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN EL ÁREA URBANA DE HUÁNUCO.	LA DR INFORMA HABER TENIDO RECARGADA LABOR DEL PERSONAL ORIGINADA POR RENUNCIA DEL ASISTENTE EN METEOROLOGÍA Y ADEMÁS POR ESTAR CUMPLIENDO TRABAJO DE COMISIONES.	QUE SE HA REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	PP 0064- PREVAED							
									NOTA: BIEN NO SE HAN REALIZADO 8 SUBTAREAS, EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN ESTA TAREA ES DE 100.0% DEBIDO A QUE SE REALIZÓ LAS SIGUIENTES 06 SUBTAREAS ADICIONALES, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:										
									07 AVISOS METEOROLÓGICOS EN LUGAR DE LOS 6 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE, SOBRE FRIAJES EN LAS ZONAS DE LA SELVA EN LA REGIÓN HUÁNUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHÉ										
07 AVISOS METEOROLÓGICOS EN LUGAR DE LOS 6 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE, SOBRE HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN HUÁNUCO, UCAYALI Y PROVINCIA DE SAN MARTÍN																			
07 BOLLINETES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES EN LUGAR DE LOS TRES PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE.																			



CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - JUNÍN	DR-11 JUNÍN	33	INFORME	27	27	100.0	0.0	SUPERVISIÓN DE OBRA	NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A CARGO DEL ÓRGANO PERTINENTE	APNOP
		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	0	0.0	-100.0	GASTOS GENERALES			
		6	ESTACIÓN	31	40	100.0	29.9	UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL	QUE NO SE TUVIERON CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE JULIO.	PP 0083- PREVAED
		49	REPORTE TÉCNICO	4926	3292	66.8	-33.2	817 REPORTES SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS 817 REPORTES SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS	LIMITADA CAPACIDAD DEL PROFESIONAL CONTRATADO PARA CUMPLIR CON LA FUNCIÓN ASIGNADA	CAPACITAR AL PROFESIONAL ASIGNADO, RESPECTO DE LO QUE YA SE HA EFECTUADO LA SOLICITUD RESPECTIVA	
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CUSCO	DR-12 CUSCO	30	INFORME	13	22	100.0	78.3.0	EL MAYOR AVANCE SE DEBE A QUE EN EL INFORME DE LA DR SE REGISTRA LA EJECUCIÓN DE 12 REPORTES (4 POR MES) SOBRE VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA EN LUGAR DE 3 QUE FUERON PROGRAMADOS (1 POR MES) PARA EL TRIMESTRE.			APNOP
		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0				
		6	ESTACIÓN	29	22	75.9	-24.1	UNA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS UNA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIÓNALES CINCO OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	SEGÚN LA DR EN EL MES DE MAYO SE CONCLUYÓ CON LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS ACCIONES AUTOMÁTICAS FALTA DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y PERSONAL	REPROGRAMAR SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PREVISIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD	
		49	REPORTE TÉCNICO	6039	3930	48.1	-14.9	180 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 6 DISTRITOS 64 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS 13 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO SEMANAL	LA DR INFORMA QUE SU NO REALIZACIÓN SE DEBE A: LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA VIÁTICOS, Y POR HABERSE REALIZADO LA INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN AUTOMÁTICA EN LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA, PUESTO DE VIOLANCIA MALINOWSKY FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS SEGÚN INFORMA LA DR FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS SEGÚN INFORMA LA DR SE ESTÁ ELABORANDO EN FORMA CONJUNTA CON EL BOLETÍN METEOROLÓGICO, LA INFORMACIÓN HIDROLÓGICA SE HA INCLUIDO EN EL BOLETÍN METEOROLÓGICO.	CONTRATAR PERSONAL AUXILIAR PARA APOYAR EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL PARA APOYAR EL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS LA DR PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN CON LA DENOMINACIÓN DE BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO UNIENDO LOS ASPECTOS METEOROLÓGICOS CON LOS HIDROLÓGICOS POR TRATARSE DE PARÁMETROS RELACIONADOS. CONTRATAR PERSONAL QUE APOYE EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.	PP 0041- PREVAED
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS								1066 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS 800 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 28 DISTRITOS 01 BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL	FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS SEGÚN INFORMA LA DR. FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS SEGÚN INFORMA LA DR FALTA DE PERSONAL PARA ELABORAR BOLETÍN ESTACIONAL	CONTRATAR PERSONAL QUE APOYE EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS. CONTRATAR PERSONAL QUE APOYE EL PRONÓSTICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS. CONTRATAR PERSONAL PARA ELABORAR BOLETÍN ESTACIONAL.	
								NOTA - EN LA SUBTAREA 4.1.9 "AVISOS METEOROLÓGICOS" SE REALIZÓ 5 AVISOS ADICIONAL (7 CON RESPECTO A 2 PROGRAMADOS) LA DR INFORMA HABER REALIZADO DOS TAREAS NO PROGRAMADAS: 1. 02 AFOROS EN EL RÍO VILCANOTA EN PUENTE INTHUATANA, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES EN LA RUTA (IEMAS SANTA TERESA, INTHUATANA, SAN PABLO, ENA INTHUATANA), EN EL MES DE MAYO. 2. 01 BOLETÍN SEMANAL METEOROLÓGICO EN EL QUE INCLUYE LOS ASPECTOS HIDROLÓGICOS, EN EL MES DE JUNIO.			



**CONSOLIDADO DE AVANCE FÍSICO DE METAS Y ACTIVIDADES NO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PUNO	DR-13 PUNO	38	REPORTE TÉCNICO	4	19	100.0	378.0				APROP
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS		48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	3	3	100.0	0.0				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	46	26	56.5	- 43.5	09 ACCIONES DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DR DE PUNO (6 RUTAS).		NO SE HA PROPUESTO	
								10 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EHMAS A PUNO (2 RUTAS).	SE PRIORIZÓ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN EHMA AYMAÑA Y EL PREVENTIVO DE LA EHMA UPINA Y LAS DEMÁS ESTACIONES SE EFECTUARÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	NO SE HA PROPUESTO	PP 0084-PREVAED
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	6874	6874	100.0	0.0	01 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN A OBSERVADORES HIROMETERO LÓGICOS.	LA CAPACITACIÓN HA SIDO ASUMIDA POR EL RESPECTIVO ORGAIVO, A NIVEL DE LA SEDE CENTRAL.	NO SE PRESENTA JUSTIFICACIÓN	



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			392	338	86.22%
			DR-1	28	20	71.43%
			DR-10	19	15	78.95%
			DR-11	31	40	129.03%
			DR-12	29	22	75.86%
			DR-13	46	26	56.52%
			DR-2	24	12	50%
			DR-3	35	35	100%
			DR-4	36	48	133.33%
			DR-5	39	23	58.97%
			DR-6	44	42	95.45%
			DR-7	14	7	50%
			DR-8	24	25	104.17%
			DR-9	16	16	100%
			OGOT	7	7	100%
10	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			22	22	100%
			OGP	22	22	100%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			5	4	80%
			ORA	5	4	80%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			85	208	244.71%
			OGA	85	208	244.71%
15	PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES			6	6	100%
			OAI	6	6	100%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			253	65	25.69%
			SGS	253	65	25.69%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES			3	3	100%
			OSC	3	3	100%
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			7	7	100%
			OAJ	7	7	100%
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			12	10	83.33%
			OGA	12	10	83.33%
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			9	8	88.89%
			CDC	9	8	88.89%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			3	3	100%
			AIS	3	3	100%
24	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN			2	0	0%
			DR-11	2	0	0%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			16	15	93.75%
			OFICINA DE ESTADISTICA	6	6	100%
			OFICINA DE INFORMATICA	8	7	87.5%
			OGEI	2	2	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			12	12	100%
			OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACION Y CONTROL	10	10	100%
			OGOT	2	2	100%
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			31	22	70.97%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			29	29	100%
			DR-3	29	29	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			13	22	169.23%
			DR-12	13	22	169.23%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			30	27	90%
			DR-10	30	27	90%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			9	8	88.89%
			DR-5	9	8	88.89%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			27	27	100%
			DR-11	27	27	100%
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			16	14	87.5%
			DR-2	16	14	87.5%
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			5	5	100%
			DR-4	5	5	100%
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			12	12	100%
			DR-8	12	12	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			7	7	100%
			DR-1	7	7	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			4	18	450%
			DR-13	4	18	450%
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			567	659	116.23%
			DR-9	567	659	116.23%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			14	14	100%
			DR-7	14	14	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA			26	26	100%
			DGA	2	2	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA	9	9	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA	15	15	100%
42	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA			98	98	100%
			DGH	6	6	100%
			DIRECCION DE HIDROLOGIA OPERATIVA	92	92	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			184	184	100%
			DGM	2	2	100%
			DIRECCION DE CLIMATOLOGIA	23	23	100%
			DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA	96	96	100%
			DIRECCION DE METEOROLOGIA SINOPTICA	63	63	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			13	13	100%
			DGIA	3	3	100%
			DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	9	9	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN	1	1	100%
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			14	14	100%
			DR-10	4	4	100%
			DR-13	3	3	100%
			DR-2	1	1	100%
			DR-7	1	1	100%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			14	14	100%
			OGEI	4	4	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			54886	43315	78.92%
			DGH	102	102	100%
			DGM	28	28	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA	3	2	66.67%
			DR-1	4546	349	7.68%
			DR-10	3247	3247	100%
			DR-11	4926	3292	66.83%
			DR-12	6039	3930	65.08%
			DR-13	6674	6674	100%
			DR-2	278	136	48.92%
			DR-3	4399	1201	27.3%
			DR-4	1513	1227	81.1%
			DR-5	6041	6041	100%
			DR-6	7569	7569	100%
			DR-7	150	150	100%
			DR-8	5139	5139	100%
			DR-9	4224	4224	100%
			SGS	8	4	50%
51	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y ANTIGÜEDAD DE SUELOS			2	0	0%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA	2	0	0%
53	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional			4	4	100%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 2DO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
54	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DEGRADO DEL SUELO			2	2	100%
			DGH	1	1	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA	1	1	100%
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			61	49	80.33%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN	61	49	80.33%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE			11	11	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN	11	11	100%
58	ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION			4	4	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIEN	4	4	100%

ÓRGANOS DE CONTROL

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : AUDITORIA INTERNA

Actividad : SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL													
ACCIONES DE CONTROL													
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO													
INFORME		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18 € (003) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	3	3	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE. TRIMESTRAL					
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO														
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS														
Evaluación del PEI del año 2014	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
Lineamientos para la formulación y ejecución presupuestal	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0			
Seguimiento (Avance Físico y Financiero) y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	INFORME	2	1	1	4	2	1	1	4	100	0			
Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Convenios Internstitucionales	INFORME	1	0	1	2	1	0	1	2	100	0			
Formulación y Sustentación del Presupuesto Institucional para el MEF y el Congreso de la República - (Articulación del PESEM Sectorial, PEI y la Estructura Funcional Programática en M y N).	DOCUMENTO EMITIDO	0	2	0	2	0	2	0	2	100	0			
Modificaciones Presupuestales en el nivel Institucional y a Nivel Funcional Programático	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
Seguimiento de la Ejecución presupuestal por Dependencia y entrega de avance a la PREJ	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	4	2	1	1	4	100	0			

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Actividad : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			ABR	TOTAL EJE. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO													
CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS													
Seguimiento y avance de los Programas Presupuestales	INFORME	2	1	1	4	2	1	1	4	100	0		
Evaluación Presupuestal	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 10.3.4 (001) LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
- 10.3.6 (004) SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 10.3.7 (002) FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
- 10.3.9 (002) FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N).
- 10.3.10 (003) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
- 10.3.12 (004) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA Y ENTREGA DE AVANCE A LA PREJ.
- 10.3.13 (004) SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
- 10.3.15 (001) EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
- 10.3.3 (001) EVALUACIÓN DEL PEI DEL AÑO 2014

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
10	22	22	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA				
		ABR			MAY			JUN						TOTAL EJEC. TRIMESTRAL			
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN	ABR	MAY					JUN	ABR	MAY	JUN
ASESORAMIENTO JURIDICO																	
ASESORAMIENTO JURIDICO																	
Gestión administrativa y jurídico legal interna y externa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0						
Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y a los organos del SENAMHI, en todos los aspectos Institucionales de carácter jurídico legal.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0						
Proponer y asesorar en la elaboración de normas y/o modificaciones legales que fortalezcan a la institución.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0						
Revisar, opinar y visar contratos, resoluciones y convenios.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0						
Asesorar en las licitaciones y concursos publicos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra, así como en los actos de control patrimonial de la institución.	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0						
Patrocinio en asuntos administrativos legales y/o judiciales en las direcciones regionales.	INFORME	1	0	0	1	0	1	0	1	100	0						

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad : ASESORAMIENTO JURIDICO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO JURIDICO													
ASESORAMIENTO JURIDICO													
Patrocinio legal y jurídico sobre saneamiento de inmuebles en las direcciones regionales	INFORME	0	0	1	1	0	1	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: ASESORAMIENTO JURIDICO

- 18.15.2 (001) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL.
- 18.15.3 (001) PROPONER Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y/O MODIFICACIONES LEGALES QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN.
- 18.15.4 (001) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.
- 18.15.5 (001) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.
- 18.15.7 (001) PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.
- 18.15.8 (001) PATROCINIO LEGAL Y JURÍDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.
- 18.15.1 (001) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	7	7	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION

Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD													
PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD													
Asesorar y emitir opinión sobre aspectos diversos de gestión pública.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Consolidar la Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2015-SENAMHI, emitiendo el Informe Técnico.	INFORME TECNICO	1		2	3	0	0	0	0	0	-100	Por recargo laboral se considerara para el 3er trimestre. Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Diciembre	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Septiembre (Por recargo laboral se considerara para el 3er trimestre). Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Diciembre (Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Diciembre).
Coordinar y orientar a las Dependencias del SENAMHI en la formulación de Directivas y Protocolos	DOCUMENTO			1	1	0	0	1	1	100	0		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

11.4.11 (001) COORDINAR Y ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS DEL SENAMHI EN LA FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS

11.4.1 (001) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

11.4.7 (000) CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO DEL POI 2015-SENAMHI, EMITIENDO EL INFORME TÉCNICO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

SEPTIEMBRE

11.4.7 Consolidar la Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2015-SENAMHI, emitiendo el Informe Técnico.


DICIEMBRE

11.4.7 Consolidar la Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2015-SENAMHI, emitiendo el Informe Técnico.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11	5	4	80%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ÓRGANOS DE APOYO

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJE/ TRIMESTRAL	TOTAL EJE/ TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
SECRETARIA GENERAL													
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA													
Monitorear la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes emitidos por el Organismo de Control Institucional	REPORTE	0	0	6	6	0	0	6	6	100			
Monitorear la implementación de la Política de Gestión de Riesgo	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Supervisión de la información en el Portal de Transparencia, que asegure el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Monitorear la Implementación del Sistema de Control Interno	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Supervisión de la Gestión de Simplificación Administrativa	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Programar la Agenda para las sesiones del Consejo Directivo	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO						% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL						
IA DE COMUNICACIONES E INFORMACION															
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL															
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS															
Sistema de difusión por boletines virtuales del SENAMHI.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laborar material gráfico y educativo.	PUBLICACION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
laboración de plantillas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impresión de material para la red de observación.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividades de difusión, publicidad y prensa externa.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración y difusión de la información bibliográfica.	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Se reprograma de al mes de Junio para el mes de Julio (No se contó con el personal destinado a Biblioteca durante esos meses tras la salida del Sr. Carlos Castillo. Recién en julio se incorporó la Sra. Carmen Nájera Sánchez.)															

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : SECRETARIA GENERAL
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA						
		ABR			MAY			JUN							TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEJ TRIMESTRAL		
IA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO																				
GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL																				
ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO																				
Recepción, codificación, insertar hoja de trámite, procesamiento de información, decreto y descargo de proveído, elaboración de cargos y distribución.	REPORT	114	113	6	233	15	23	5	43	18										
				1	1	0	0	1	1	100	0									
Escaneo y remisión por correo electrónico de Resoluciones Residenciales, Directivas y Oficios.	REPORT			1	1	0	0	1	1	100	0									
Remisión de correspondencia: Nivel Local, Nacional e Internacional.	REPORT			1	1	0	0	1	1	100	0									
Organización Documental (Implementación del PCD al Archivo central)	METRO LINEAL	114	113		227	15	23	0	38	16	-83				Con el Reporte N° 001-SE/AMHI-SGS-OTA del 31 de marzo 2015 y Oficio N° 022-SE/AMHI-SGS-OTA del 08 de abril 2015, se puso en conocimiento a la Secretaría General la no transición de la documentación por las oficinas de OCT y OAS de 226 metros lineales. Esta actividad se realizó en el mes de junio con 226 metros lineales de documentación, por lo que se abocó al asesoramiento de eliminación de					
Observación Documental	REPORT			1	1	0	0	1	1	100	0									
Servicios Archivísticos (a los usuarios internos y externos)	REPORT	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0									



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC TRIMESTRAL						
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO											
	114	113	6	233	15	23	5	43	18		
Implementación de Software para trámite documentario del INENAMHI	REPORTE		1	1	0	0	0	0	-100	Esta actividad esta en proceso para su aprobación por convenio con el MEF.	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Septiembre (Esta actividad esta en proceso para su aprobación por convenio con el MEF).
ETARIA GENERAL											
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
DIFUSION DE INFORMACIÓN DE PRONOSTICOS Y AVISOS BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS											
Difusión de pronósticos por redes sociales virtuales	DIVULGACION REALIZADA	1	2	2	5	1	1	2	4	80	
		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
Difusión de spots radiales ante heladas y friajes.	INFORME		1		1	0	0	0	0	-100	Los procesos administrativos terminaron en el mes de julio. A partir de esa fecha se pudieron emitir los spots radiales por Radio Nacional.
laboración de videos para difusión en prevención ante riesgos hidrometeorológicos	PUBLICACION			1	1	0	0	1	1	100	0





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Actividad : SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
TALLERES DE SENSIBILIZACION Y USO DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA		1	1	1	3	0	0	0	0	0			
Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas prioritizadas.	TALLER	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100	Se reprogramaron los 5 talleres como un encuentro nacional donde se reunirán a todos los actores claves en la prevención de riesgos	Se reprogramó de el mes de Abril para el mes de Agosto (Se reprogramaron los 5 talleres como un encuentro nacional donde se reunirán a todos los actores claves en la prevención de riesgos) Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Agosto (Se reprogramaron los 5 talleres como un encuentro nacional donde se reunirán a todos los actores claves en la prevención de riesgos) Se reprogramo de el mes de Mayo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.12.5(003) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA EXTERNA.

16.11.1(001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

16.12.4(003) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE OBSERVACIÓN.

16.13.5(001) SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS)

16.11.3(001) SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.11.2(001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO

16.13.3(001) REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA: NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

16.13.5(038) ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD AL ARCHIVO CENTRAL)

16.12.2(001) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.

16.13.1(001) RECEPCIÓN, CODIFICACIÓN, INSERTAR HOJA DE TRÁMITE, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, DECRETO Y DESCARGO DE PROVEIDO, ELABORACIÓN DE CARGOS Y DISTRIBUCIÓN.

16.13.2(001) ESCANEADO Y REMISIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS.

16.12.1(003) SISTEMA DE DIFUSIÓN POR BOLETINES VIRTUALES DEL SENAMHI.

16.12.5(006) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

16.11.4(001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

16.11.5(001) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

16.11.6(001) PROGRAMAR LA AGENDA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.85.1(003) DIFUSIÓN DE PRONÓSTICOS POR REDES SOCIALES VIRTUALES.

49.85.5(001) ELABORACIÓN DE VIDEOS PARA DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.13.7(001) CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.86.1(000) ORGANIZACIÓN DE 5 TALLERES DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS.

49.85.2(000) DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES ANTE HELADAS Y FRIAJES.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.13.1(000) IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL SENAMHI

16.12.5(000) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

JULIO

49.85.2 Difusión de spots radiales ante heladas y friajes.

49.85.3 Impresión de historietas de heladas y friajes



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

JULIO

16.12.6 Administración y difusión de la información bibliográfica.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

AGOSTO

49.86.1 Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas priorizadas.

49.85.4 Impresión de afiches infográficos de heladas y friajes

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE

16.13.1 Implementación de Software para trámite documentario del SENAMHI

NG


16.13.6 Organización Documental (Implementación del PCD al archivo central)

16.13.6 Organización Documental (Implementación del PCD al archivo central)

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
16	253	65	25.69%
49	8	4	50%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS											
ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS											
CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE ANTICORRUPCION EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA	INFORME		0	1	1	0	0	1	1	100	0
CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	ESOLUCIONE		1		1	0	2	2	4	100	300
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	INFORME	1			1	0	0	2	2	100	100
REPORTE MENSUAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR	REPORTES	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES	REPORTES	12	12	12	36	15	20	120	155	100	330	CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Septiembre (CANTIDAD DE EQUIPOS ADQUIRIDOS FUERON INFERIORES A LO PROGRAMADO)

CONDUCCION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA

REVISIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADOS EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO	REPORTES	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
REVISIÓN Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP	REPORTES	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ATENCIÓN DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	INFORMES	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	DOCUMENTOS	5	5	5	15	5	5	5	15	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS											
CONDUCCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA											
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO			1	1	0	1	0	1	100	0
REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS	REPORTE	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0
RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICION	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
ACCIONES DE PERSONAL											
Gestion de procesos de seleccion de Regimenes laborales 276, 728 y CAS.	INFORME		0	1	1	0	0	1	1	100	0
Registro y actualizacion de datos de personal en el modulo de recursos humanos del MEF	REGISTRO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
Desarrollo del Modulo de papeleta de asistencia a nivel nacional por el personal de OGEI en coordinacion con OPE.	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-100
Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Septiembre (Está en proceso de adquisición)											







Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA DE PERSONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACCIONES DE PERSONAL

Monitoreo del Plan de seguridad y salud en el trabajo	INFORME	1			1	0	0	0	0	0	-100	No se ha habido conformidad al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENAMHI.	Se reprograma de al mes de Abril para el mes de Julio (No se ha habido conformidad al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del SENAMHI).
Reporte de información de personal para el Portal de Transparencia.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Seguimiento y actualización de las pólizas de Vida Ley	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
Ejecución del Traslado al Régimen del Servicio Civil - Fase I, sensibilización	CHARLA	1			1	0	0	1	1	100	0		
Proponer proyectos y actualización de directivas y reglamentos de la OPE (seguridad, sancionador y lacatario)	DOCUMENTO	2			2	2	0	0	2	100	0		
Ejecución y monitoreo del plan de desarrollo de las personas	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.8.5 (001) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
- 14.9.8 (003) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHÍCULAR
- 14.9.6 (003) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL
- 14.9.2 (002) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
- 14.8.6 (006) REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS
- 14.9.9 (155) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES
- 14.8.1 (003) REVISION Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADOS EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO
- 14.8.2 (003) REVISION Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP
- 14.8.3 (003) ATENCION DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
- 14.9.7 (003) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD
- 14.9.3 (003) REPORTE MENSUAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
- 14.9.1 (004) ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
- 14.8.7 (003) RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICION

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1(001) GESTION DE PROCESOS DE SELECCION DE REGIMENES LABORALES 276, 728 Y CAS.
- 19.16.2(003) REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MEF
- 19.16.6(001) REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- 19.16.8(001) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE VIDA LEY
- 19.16.9(001) EJECUCION DEL TRASALADO AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL - FASE I, SENSIBILIZACION
- 19.16.1(002) PROPONER PROYECTOS Y ACUTILIZACION DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA OPE. (SEGURIDAD, SANCIONADOR Y LACATARIO)
- 19.16.1(001) EJECUCION Y MONITORERO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.7.1 (001) CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE ANTICORRUPCION EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA
- 14.8.4 (015) DECLARACION Y PRESENTACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.5(000) MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 19.16.3(000) DESARROLLO DEL MODULO DE PAPELETA DE ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL PERSONAL DE OGEI EN COORDINACION CON OPE.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

JULIO

- 19.16.5 Monitoreo del Plan de seguridad y salud en el trabajo

SEPTIEMBRE

- 19.16.3 Desarrollo del Modulo de papaleta de asistencia a nivel nacional por el personal de OGEI en coordinacion con OPE.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


SEPTIEMBRE

14.9.9 REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
14	85	208	244.71%
19	12	10	83.33%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : Oficina General de Estadística e Informática

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
AREA DE ESTADISTICA													
: REPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
: CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E INFORMATICAS													
: RENDIR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCION DE INFORMACION A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	REPORTE TECNICO					0	0	6	6	100			
				1	1		0	0	1	1	100	0	
: ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO	REPORTE TECNICO												
				1	1		0	0	1	1	100	0	
: SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	INFORME												
				1	1		0	0	1	1	100	0	
AREA DE INFORMATICA													
: REPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
: CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E INFORMATICAS													
: IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	INFORME					0	0	8	8	87			
				1	1		0	0	1	1	100	0	
: REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.	INFORME												
				1	1		0	0	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL E/JEC TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
AREA DE INFORMATICA													
REPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS													
DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTION DE LA PAGINA WEB	INFORME	0	0	8	8	0	0	7	7	87	-100	Mediante el Memorando "186-SE/MAH-PR-EJ/2015 del 23/06/2015 se reasignó de manera temporal las actividades vinculadas a la Página Web a la Secretaría General. También se ha rotado al personal encargado de dicha línea de OGEI a SGS/OCI. La Sub-tarea se ha cumplido al 70% en el trimestre.	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Diciembre (Mediante el Memorando "186-SE/MAH-PR-EJ/2015 del 23/06/2015 se reasignó de manera temporal las actividades vinculadas a la Página Web a la Secretaría General. También se ha rotado al personal encargado de dicha línea de OGEI a SGS/OCI).
EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD SUBERNAMENTAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY				
IA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA											
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS											
INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES		0	0	1	1	0	0	1	1	100	
Integración de la base de datos de la Sede Central y Direcciones Regionales del SENAMHI bajo el sistema de seguridad actualizada.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		0	0	1	1	0	0	1	1	100	
Capacitación en tecnología de información y comunicación de altos.	CAPACITACION			1	1	0	0	1	1	100	0
SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES		0	0	1	1	0	0	1	1	100	
Supervisar y operar el sistema de recepción y procesamiento de voz y data de estaciones convencionales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL		0	0	1	1	0	0	1	1	100	
Supervisar la operatividad de los Centros de Procesamiento regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.2(001) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.3(001) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.4(001) BRINDAR ASESORIA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
- 26.28.1(001) ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.6(001) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.5(001) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.5(001) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.6(001) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.2(001) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.7(001) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL
- 26.28.8(001) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.9(001) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.2(001) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.21.2(001) IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
- 26.21.1(001) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.70.1(001) INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL SENAMHI BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUALIZADA
- 48.72.1(001) CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE DATOS.
- 48.73.1(001) SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES.
- 48.74.1(001) SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.4(000) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

DICIEMBRE


26.28.4

DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	16	15	93.75%
48	4	4	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS
Actividad : ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL E.JEC TRIMESTRAL				
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLOGICA													
ACCION DE LA DIRECCION GENERAL													
Gestión técnica Administrativa de la Oficina General de Operaciones Técnicas	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
NORMATIVIDAD TECNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES,ETC)													
Elaboración de guías, manuales, reglamentos, protocolos y directivas aplicadas a la Red Observacional	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLOGICA													
Actualización de Registro Nacional de Estaciones	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
Actualización del Padrón de Observadores	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
Consolidación y Actualización de los Inventarios de Instrumental de la Red Nacional	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
Actualización de la Planoteca con mapas, diseños de construcción y distribución de equipos de la Red Nacional	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL

Actividad : ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLÓGICA													
ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEREOLÓGICA													
Elaboración de Marco Normativo para otorgamiento de licencia de funcionamiento de estaciones	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Asesoramiento y elaboración de Términos de Referencia de instrumentos y equipos como en el diseño y obras de construcción e instalación de estaciones.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Control de adquisición y distribución de equipos e instrumentos hidrometeorológicos para la red de estaciones	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Elaboración de informes de Estandarización de equipos e instrumentos de las estaciones Meteorológicas e Hidrológicas	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluación de convenios suscritos por el SENAMHI según competencia	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MATERIAL IMPRESO PARA LA RED HIDROMETEREOLÓGICA													
Consolidado y Formulación del Pedido de Insumos para la Confección de Material Impreso y su distribución en la Red de estaciones.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
PROGRAMACION DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS												
Instalación de equipos, Instrumentos y Servicios Hidrometeorológicos (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
Implementación de equipos y servicios hidrometeorológicos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO												
Capacitación e Inducción de Personal (PREVAED)	CAPACITACION			1	1	0	0	1	1	100	0	
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES												
Mantenimiento del sistema de Telecomunicaciones (PREVAED)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
Monitoreo del Sistema de transmisión de Voz y Data celulares	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :02/10/2015

Páginas : 4 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEJ TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS													
Monitoreo de la Operatividad de Estaciones Hidrometeorológicas (PREVAED y otros convenios)	INFORME				1	1	0	0	1	1	0		
CONTRASTE Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Mantenimiento correctivo de estaciones hidrometeorológicas automáticas	INFORME				1	1	0	0	1	1	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

27.19.4(001) CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL DE LA RED NACIONAL

27.19.5(001) ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS, COMO EN EL DISEÑO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES.

27.19.1(001) ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS

27.19.3(001) ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE OBSERVADORES

27.19.2(001) ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE ESTACIONES

27.19.5(001) CONTROL DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS PARA LA RED DE ESTACIONES

27.19.5(001) ACTUALIZACIÓN DE LA PLANOTECA CON MAPAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA RED NACIONAL

27.19.1(001) EVALUACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI SEGÚN COMPETENCIA

27.97.1(001) CONSOLIDADO Y FORMULACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA RED DE ESTACIONES.

27.19.5(001) ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES

27.21.1(001) GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS

27.27.1(001) ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES, REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y DIRECTIVAS APLICADAS A LA RED OBSERVACIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.75.1 (001) INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED)

6.76.1 (001) IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

6.78.1 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL (PREVAED)

6.80.2 (001) MONITOREO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATA CELULARES

6.80.1 (001) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (PREVAED)

6.82.1 (001) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.120.5 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	7	7	100%
27	12	12	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Direccion u Oficina : CENTRO DE CAPACITACION

Actividad : ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL													
CURSO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	CURSO	0	1		1	0	1	0	1	100	0		
CURSO HIDROLOGÍA	CURSO			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se realizó este curso por que el Director de la DGH lo ha reprogramado para la 2da quincena de agosto	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Agosto (No se realizó este curso por que el Director de la DGH lo ha reprogramado para la 2da quincena de agosto)
CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	CURSO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		
COORDINACIÓN PROYECTO CLIMANDES AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (COSUDE) - MÓDULO 1	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



TAREAS NO PROGRAMADAS

META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1	PROYECTOS O ACTIVIDADES		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEZ TRIMESTRAL				
TAREAS ESPECIFICAS														
DES DE CAPACITACION														
TIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL														
Conferencia "La ética en la función pública", realizado en el Auditorio del Senamhi para todo el personal.		EVENTOS								1				
Curso de Modelamiento Hidrológico, a cargo de Drs. Sabine Simeoni y José Miguel Sánchez de la Universidad Federal de Toulouse (UFR-TOULOUSE)		CURSO							1					
Asesoría de Recursos Humanos por Competencias		CURSO							1					
Curso Online "Gestión de un curso virtual, caso Chamilo LMS" participantes Estiven Yacola Arévalo y Juan Ulloa Ninahumán		CURSO								1				
Diplomado especializado en Contrataciones del Estado, desarrollado el 29/04/15 al 03/06/15		CURSO								1				
Curso-Taller "Actualización y Perfeccionamiento Secretarial", con la participación de 22 secretarías, 23 y 24 abril 2015.		CURSO												
Conferencia "Ética en la Función Pública" con la participación de todo el personal SENAMHI, a cargo de la Contraloría General de la República		EVENTOS												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.1 (001) COORDINACIÓN PROYECTO CLIMANDES AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (COSUDE) - MÓDULO 1

20.17.3 (001) CURSO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

20.17.7 (006) CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

20.17.4 (000) CURSO HIDROLOGÍA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ABRIL

20.17.1 1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS

20.17.4 4 CONFERENCIA "ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", CON LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL SENAMHI, A CARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

20.17.3 3 CURSO-TALLER "ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SECRETARIAL", CON LA PARTICIPACIÓN DE 22 SECRETARIAS, 23 Y 24 ABRIL 2015.

20.17.2 2 DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, DESARROLLADO DEL 29/04/15 AL 03/06/15

20.17.1 5 CURSO DE MODELAMIENTO HIDROLÓGICO, A CARGO DE DRS. SABINE SIMEONI Y JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

MAYO

20.17.1 2 CURSO ONLINE "GESTIÓN DE UN CURSO VIRTUAL, CASO CHAMILO LMS", PARTICIPANTES: ESTIVENT YACOLCA ARÉVALO Y JUAN ULLOA NINAHUAMÁN

20.17.1 1 CONFERENCIA "LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", REALIZADO EN EL AUDITORIO DEL SENAMHI PARA TODO EL PERSONAL.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

AGOSTO


20.17.4

CURSO HIDROLOGÍA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
20	9	8	88.89%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :02/10/2015

Páginas :1 al 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE

Actividad : COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES												
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO												
ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACION DE RECURSOS POR INFORMACION HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

17.14.2 (001) GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS


17.14.4 (001) MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

17.14.1 (001) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	3	3	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ÓRGANOS DE LÍNEA



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR		MAY		JUN		TOTAL PROG. TRIMESTRAL						TOTAL EJEJ. TRIMESTRAL	
ACION GENERAL DE METEOROLOGIA															
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA															
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA															
Gestión Técnica y Administrativa	INFORME														
		0	0	1	1	0	0	1	1	100					
COOPERACION TECNICA															
Evaluación trimestral de los convenios suscritos SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)	INFORME														
		0	0	1	1	0	0	1	1	100					
ACION DE METEOROLOGIA SINOPTICA															
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA															
LABORACIÓN DEL PRONOSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL															
Análisis y procesamiento de imágenes de satélite. Análisis sinóptico a nivel de Sudamérica.	INFORME														
		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				
Pronóstico extendido a 3 días para 39 ciudades a nivel nacional. Pronóstico para Lima c/3h (365 días del año). Pronóstico emanal para 9 regiones a nivel Nacional.	INFORME														
		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO						% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ABR			MAY			JUN			TOTAL PROG. TRIMESTRAL							ABR			MAY			JUN			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACION DE METEOROLOGIA SINOPTICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Pronóstico Turístico Decadal y mensual en tres idiomas		PRONOSTICO		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		15	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEJ TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
ACION DE CLIMATOLOGIA													
RONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA													
Monitoreo Climático de la Estación Campo de Marte	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Servicios de Información Climática para Usuarios Específicos	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
Boletín de Monitoreo de Déficit de Precipitaciones	BOLETIN	1			1	1	0	0	1	100	0		
Boletín Climático Nacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Informativo El Niño / La Niña	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Monitoreo Costero	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO						% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA												
		ABR			MAY			JUN			TOTAL EJE. TRIMESTRAL							ABR			MAY			JUN			TOTAL EJE. TRIMESTRAL		
ACION DE CLIMATOLOGIA																													
RONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA																													
GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA																													
ontrol de calidad y Homogenización de Datos a Nivel Nacional		REPORTE TECNICO		1		1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	100	0												
CION DE METEOROLOGIA APLICADA																													
RONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA																													
RONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACION																													
ronostico numerico del tiempo		PRONOSTICO		30		31		30	91	30	31	30	32	33	96	31	32	33	96	100	0								
ronostico Numerico del Clima		PRONOSTICO		1		1		1	3	1	1	1	1	1	3	100	0												
ost Procesamiento (MOS) para modelo de tiempo		REPORTE TECNICO						1	1	0	0	1	0	1	1	100	0												
alidacion de modelos de tiempo		REPORTE TECNICO						1	1	0	0	1	0	1	1	100	0												



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
 Unidad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL	TOTAL EJE. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS DROMETEOROLÓGICOS													
avisos meteorológicos a nivel nacional	REPORTES	10	7	9	26	10	7	9	26	100			
	Boletín Semanal de monitoreo de lluvias	4			4	4	0	0	4	100	0		
	Boletín semanal de monitoreo de temperatura mínimas y máximas		1	1	2	0	1	1	2	100	0		
	Desarrollo de mejoras de Software InterPSat.			1	1	0	0	1	1	100	0		
Pronóstico estacional de temperaturas por cuencas	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
	Pronóstico estacional de precipitación por cuenca	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO						% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ABR			MAY			JUN			ABR							MAY			JUN			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CION GENERAL DE METEOROLOGIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL Y DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y	REPORTES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL		TOTAL EJEC TRIMESTRAL									
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
CION GENERAL DE METEOROLOGIA													
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS		0	0	1	1	0	0	1	1	100			
Evaluación de la asimilación de datos regional				1	1	0	0	1	1	100	0		
Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional													
MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ASOCIADAS AL ENOMENO DEL NIÑO		1	1	1	3	1	1	1	3	100			
Monitoreo de las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno El Niño.		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DIFUSION DE INFORMACION SOBRE CONDICIONES ATMOSFERICAS A NIVEL NACIONAL													
DIFUSION DE INFORMACION SOBRE CONDICIONES ATMOSFERICAS A NIVEL NACIONAL		0	1	0	1	0	1	0	1	100			
Reportes de la participación en foros a nivel nacional sobre las condiciones oceano-atmosféricas en el Pacifico Tropical y su incidencia en el Perú.			1		1	0	1	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

- 43.109 (003) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS
- 43.111 (091) PRONOSTICO NUMERICO DEL TIEMPO
- 43.110 (003) BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL
- 43.111 (001) VALIDACION DE MODELOS DE TIEMPO
- 43.108 (003) PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C/3H (365 DÍAS DEL AÑO). PRONÓSTICO SEMANAL PARA 9 REGIONES A NIVEL NACIONAL.
- 43.110 (001) BOLETÍN DE MONITOREO DE DÉFICIT DE PRECIPITACIONES
- 43.109 (003) ANÁLISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y REGIONALES
- 43.110 (003) BOLETÍN MONITOREO COSTERO
- 43.35.1 (045) PRONÓSTICO TURÍSTICO DECADAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS
- 43.108 (003) ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE. ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA.
- 43.110 (003) BOLETÍN INFORMATIVO EL NIÑO / LA NIÑA
- 43.111 (001) POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA MODELO DE TIEMPO
- 43.111 (003) PRONOSTICO NUMERICO DEL CLIMA
- 43.110 (003) MONITOREO CLIMATICO DE LA ESTACIÓN CAMPO DE MARTE
- 43.110 (001) SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA PARA USUARIOS ESPECÍFICOS
- 43.35.2 (012) PRONÓSTICO DE PLAYAS
- 43.110 (003) CONTROL DE CALIDAD Y HOMOGENIZACIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL
- 43.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVEYNIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1 (003) BOLETIN: VIGILANCIA SINÓPTICA DE SUDAMÉRICA Y SU PERSPECTIVA
- 49.83.5 (003) PRONOSTICO NUMERICO REGIONAL DEL TIEMPO
- 49.83.7 (003) POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA PRONOSTICO NUMERICO DE TEMPERATURAS EXTREMAS
- 49.83.6 (003) PRONÓSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACIÓN POR CUENCA
- 49.83.5 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS POR CUENCAS
- 49.83.4 (001) DESARROLLO DE MEJORAS DE SOFTWARE INTERPSAT.
- 49.83.3 (002) BOLETIN SEMANAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MÍNIMAS Y MÁXIMAS
- 49.83.5 (003) PRONOSTICO DEL TIEMPO EN AMBITOS DE LOS VOLCANES UBINAS Y SABANCAYA
- 49.83.2 (004) BOLETIN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS
- 49.83.1 (001) AVISOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL
- 49.84.1 (001) CAPACITACION AL PERSONAL EN PREDICCION A CORTO Y MEDIANO PLAZO
- 49.88.2 (001) EVALUACION DE LA ASIMILACION DE DATOS REGIONAL

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

- 53.92.1 (001) REPORTES DE LA PARTICIPACION EN FOROS A NIVEL NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES OCEANO-ATMOSFERICAS EN EL PACIFICO TROPICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PERÚ.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

53.125 (003) MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	184	184	100%
49	28	28	100%
53	4	4	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION DE HIDROLOGIA OPERATIVA

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA													
GENERACION DE INFORMACION													
Servicios hidrológicos para el sector hidroeléctrico Marañón y Huallaga	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA													
Gestion técnica, científica y administrativa.	INFORME		1		1		0	0	1	100	0		
VERIFICACION DE PRONOSTICOS													
Verificación de Pronósticos hidrológicos Rímac - Vilcanota	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Ejecución trimestral de convenios suscrito (ANA-PSI-MINEM-otros).	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA													
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA													
Atención de servicios especializados hidrológicos	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Asesoramiento sobre Diseño, Implementación y supervisión de cuencas piloto MINEM-PSI-ANA y otros.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Desarrollo de Estudios Hidrológicos Especiales según requerimiento del usuario.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
NORMATIVIDAD TECNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES,ETC)													
Elaboración de guías técnicas para el análisis y procesamiento de datos hidrológicos.	DOCUMENTO			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo y pronóstico hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
Boletín hidrológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
Boletín de la Amazonía Peruana	REPORTE TECNICO	1			1	1	0	0	1	100	0			
Monitoreo del Escurrimiento nacional a nivel diario usando información satelital	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
Avisos hidrológicos mensuales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS														
Capacitación del personal	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL
GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A													
CUANTIFICACION DE LA OFERTA HIDRICA POR SECTOR DE RIEGO													
Monitoreo de la disponibilidad hídrica de agua por sector de riego.	INFORME			1				1	0	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

42.26.1(001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS RÍMAC - VILCANOTA

42.54.1(091) SEVICIOS HIDROLÓGICOS PARA EL SECTOR HIDROELÉCTRICO MARAÑÓN Y HUALLAGA

42.27.1(001) ELABORACIÓN DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLÓGICOS.

42.39.1(001) ATENCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HIDROLÓGICOS

42.39.2(001) ASESORAMIENTO SOBRE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CUENCAS PILOTO: MINEM-PSI-ANA Y OTROS.

42.39.3(001) DESARROLLO DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS ESPECIALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL USUARIO.

42.41.1(001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITO (ANA-PSI-MINEM-OTROS).

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6(003) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES

49.83.4(003) MONITOREO DEL ESCURRIMIENTO NACIONAL A NIVEL DIARIO USANDO INFORMACIÓN SATELITAL

49.83.3(001) BOLETÍN DE LA AMAZONÍA PERUANA

49.83.2(003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL

49.83.1(091) MONITOREO Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.84.1(001) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

42.103(001) GESTION TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A

54.107 (001) MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE AGUA POR SECTOR DE RIEGO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
42	98	98	100%
49	102	102	100%
54	1	1	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			ABR	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
ACION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICO EN AGROMETEOROLOGIA													
GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA													
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
				1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA													
asesoramiento y participación técnica	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
				1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICO EN AGROMETEOROLOGIA													
LABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS													
Boletín del Impacto de las Condiciones Hidrometeorológicas en agricultura a nivel nacional (decaadal)	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100			
		3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		
Boletín y tendencia agrometeorológica a nivel nacional (mensual)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
ACION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
SESTION DE DATOS FENOLOGICOS Y AGROMETEOROLOGICOS													
Monitoreo, registro y digitación fenológica	INFORME			1		1	0	0	3	3	100		
							0	0	1	1	100	0	
valuación de la calidad de datos fenológicos en el FENOSYS	INFORME			1		1	0	0	1	1	100	0	
uministro de datos y requerimientos de información para implementación de la Plataforma Agrometeorológica	INFORME			1		1	0	0	1	1	100	0	
CION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA													
IOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS													
riesgo Agroclimático en la cuenca del río Urubamba.	REPORTE TECNICO	1	1	1		3	1	1	1	3	100	0	
riesgo Agroclimático en la cuenca del río Cajamarquino	REPORTE TECNICO	1	1	1		3	1	1	1	3	100	0	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO				% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEJ. TRIMESTRAL					
ACION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA														
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA														
BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS														
Riesgo Agroclimático en el Valle Mantaro.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
ACION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA														
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	1	1	2	66	-33	Datos insuficientes para generación de mapas temáticos	Dicha tarea sera concluida en el siguiente trimestre	
ACION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA														
APACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS														
APACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS	APACITACION	1	1	0	2	0	0	0	0	0	-100	Programación que se viene trabajando conjuntamente con el MINAGRI y por actividades múltiples de ellos, no se pudo realizar en las fechas indicadas. Programación que se viene trabajando conjuntamente con el MINAGRI, y por actividades múltiples de ellos, no se pudo realizar en las fechas indicadas.	Se reprogramo para el mes de Mayo para el mes de Septiembre. Se realizaron las coordinaciones directas con AGROCLIMATICA, quedando como fecha de realización de los talleres para el mes de SETIEMBRE. Se reprogramo para el mes de Abril para el mes de Septiembre. Se realizaron los talleres para el mes de SETIEMBRE, quedando como fecha de realización de los talleres, para el mes de SETIEMBRE.	





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA													
GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL													
GENERACION DE INFORMACION CLIMATICA PARA LA ZONIFICACION AGROECOLOGICA													
Mapas agroclimáticos para la Zonificación Agroecológica en el distrito de Huando, Huancavelica.	INFORME	0	1	0	1	0	1	0	1	100			
		1			1	0	1	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.105 (003) BOLETÍN Y TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA A NIVEL NACIONAL (MENSUAL)

41.106 (001) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN EL FENOSYS

41.36.2 (003) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAJAMARQUINO

41.36.3 (003) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE MANTARO.

41.106 (001) MONITOREO, REGISTRO Y DIGITACIÓN FENOLÓGICA

41.36.1 (003) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA.

META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS

54.55.1 (001) MAPAS AGROCLIMÁTICOS PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL DISTRITO DE HUANDO, HUANCAMELICA.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.106 (001) SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (002) PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLGIA

41.105 (009) BOLETÍN DEL IMPACTO DE LAS CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL)

41.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA

41.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

51.95.1 (000) CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

JULIO

49.83.1 Pronóstico de Riesgo Agroclimático en zonas priorizadas.

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

SEPTIEMBRE

51.95.1 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS


SEPTIEMBRE

51.95.1 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
41	26	26	100%
49	3	2	66.67%
51	2	0	0%
54	1	1	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
SESION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA													
Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
		1	1	1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Ejecución trimestral de los convenios suscritos	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
		1	1	1	1	0	0	1	1	100	0		
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA													
Asesoramiento y participación técnica en asuntos ambientales	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
		1	1	1	1	0	0	1	1	100	0		
ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA													
PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES													
GENERACION DE INFORMACION													
65 pronósticos de radiación ultravioleta para 9 ciudades normalizadas	REPORTE TECNICO	3	2	4	9	3	2	4	9	100			
		1	1	1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

ACION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

RONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y
ARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

ENERACION DE INFORMACION

50 pronóstico de radiación ultravioleta para playas (diciembre a bnl)	REPORTE TECNICO	1			1	1	0	0	1	100	0		
dielín de la capa de ozono	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
dielín mensual de radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
erificación de pronóstico diario de radiación ultravioleta para 9 lidades prioritizadas	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		

ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

RONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y
ARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

ENERACION DE INFORMACION

ambio de estación de la calidad del aire	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	1	1	100	0		
--	--------------------	--	---	--	---	---	---	---	---	-----	---	--	--





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Unidad : DIRECCION GABRRAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
ACION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA													
OPERACION DE LA RED DE CALIDAD DELAIRE													
Diagnostico tecnico operativo de los equipos de analizadores y articulos	INFORME TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100			
				1	1	0	0	1	1	100	0		
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS													
Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire	ANTENIMIENTO	20	20	20	60	16	16	16	48	80			
		20	20	20	60	16	16	16	48	80	-20	Falta de repuestos para mantenimiento correctivo adquisición de repuestos.	Se han establecido estrategias para la adquisición de repuestos.
ROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE													
GESTION DE DATOS DE CALIDAD DELAIRE													
Gestión de la calidad de datos de la calidad del aire	REPORTE TECNICO	2	2	3	7	2	2	3	7	100			
		1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Gestión de la calidad de datos de las variables meteorológicas	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Verificación de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima metropolitana	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Ubicación u Oficina : DIRECCION GABRRAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Actividad :

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

REVISION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

ROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE

RONOSTICO BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DELAIRE		1	1	2	4	1	1	2	4	100			
laboración de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima metropolitana	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
	Reporte mensual de la calidad del aire en Lima Metropolitana	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

LABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

ABERTURA OPTIMA DE INFORMACION DE CALIDAD DE AIRE EN EL AMBITO DEL PROYECTO		1	0	0	1	1	0	0	1	100			
Diagnostico del requerimiento de equipamiento para una abertura óptima de información de la calidad del aire	REPORTE TECNICO	1			1	1	0	0	1	100	0		
	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	1	1	1	3	1	1	1	3	100			
Requerimiento y supervisión de la ejecución del proyecto	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.3 (003) BOLETÍN DE LA CAPA DE OZONO

44.54.1 (001) 365 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.5 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.2 (001) 150 PRONÓSTICO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA PLAYAS (DICIEMBRE A ABRIL)

44.54.4 (003) BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN ASUNTOS AMBIENTALES

44.41.1 (001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

44.54.1 (001) CAMBIO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.98.1 (001) DIAGNOSTICO DEL REQUIRIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA UNA COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.104 (003) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.123 (001) DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.124 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

56.124 (003) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS

56.124 (003) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.126 (048) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.129 (003) BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA

56.129 (001) ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA


NG

55.126 Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	1	1	100%
44	12	12	100%
55	61	49	80.33%
56	11	11	100%
58	4	4	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



ÓRGANOS DE DESCONCENTRADOS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información Técnico Administrativo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e Inducción del Personal Técnico y Profesional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación Trimestral de Convenios	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y Participación a Nivel Regional en Actividades Medioambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín UV-Regional	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mantenimiento de Estaciones	ESTACION	7	11	10	28	3	5	12	20	71	-29	No se ha realizado el mantenimiento a la red de estaciones ANA. No se ha realizado mantenimiento estaciones ANA.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Mayo para el mes de Junio para el mes de Julio para el mes de Agosto para el mes de Septiembre para el mes de Octubre para el mes de Noviembre para el mes de Diciembre (No se ha realizado el mantenimiento a la red de estaciones ANA.)
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico para 17 distritos	REPORTE TECNICO	510	527	510	1547	120	125	100	345	22	-78	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Mayo para el mes de Junio para el mes de Julio para el mes de Agosto para el mes de Septiembre para el mes de Octubre para el mes de Noviembre para el mes de Diciembre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.)
Pronóstico Hidrológico para 05 distritos	REPORTE TECNICO	150	155	150	455	0	0	0	0	0	-100	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Mayo para el mes de Junio para el mes de Julio para el mes de Agosto para el mes de Septiembre para el mes de Octubre para el mes de Noviembre para el mes de Diciembre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.)
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	0	-100	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Mayo para el mes de Junio para el mes de Julio para el mes de Agosto para el mes de Septiembre para el mes de Octubre para el mes de Noviembre para el mes de Diciembre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.)
Monitoreo Meteorológico para 23 distritos	REPORTE TECNICO	713	713	713	2139	0	0	0	0	0	-100	Contratar al especialista programado para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea.	Contratar al especialista programado para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea.
Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.	REPORTE TECNICO	124	124	124	372	0	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea.	Contratar al especialista programado para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea.



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL			
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea	Contratar al especialista programado Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Diciembre (No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea). Se reprograma de el mes de Mayo para el mes de (No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea
Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea. No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea No se contrató al especialista para el cumplimiento de la sub-tarea.	Contratar al especialista programado Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Diciembre (No se contrató al especialista para ejecutar la sub-tarea). Se reprograma de el mes de Mayo para el mes de Diciembre (No se contrató al especialista para el cumplimiento de la sub-tarea.)
Avisos Hidrometeorológicos	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	0		
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	0		



TAREAS NO PROGRAMADAS

META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
PROYECTOS O ACTIVIDADES			ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL					
1.1 TAREAS ESPECIFICAS															
HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA															
VISION E IMAGEN INSTITUCIONAL															
Difusión e Imagen Institucional		INFORME													
Atención a Medios de Prensa Hablado y Escrito.		ATENCIONES													
SECCION TECNICA ADMINISTRATIVA															
Gestión [Técnica Administrativa		INFORME													
Gestión Técnica Administrativa		INFORME													
Gestión Técnica Administrativa		INFORME													
COMITÉ DE LA RED OBSERVACIONAL															
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES															
Operación y Mantenimiento de Estaciones		INFORME													
Operación y Mantto de Estaciones		INFORME													
Operación y Mantto de Estaciones		INFORME													
Operación y Mantenimiento de Estaciones		INFORME													





TAREAS NO PROGRAMADAS

META PRESUPUESTARIA PROYECTOS O ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN				
1.1 TAREAS ESPECIFICAS												
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES												
1.1 TAREAS ESPECIFICAS												
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

- 37.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO
- 37.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
- 37.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS
- 37.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.
- 37.54.1 (003) BOLETÍN UV-REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (020) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1 (001) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS
- 49.83.1 (345) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS
- 49.83.1 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.1 (000) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS.
- 49.83.4 (000) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS
- 49.83.7 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.1 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2 (000) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 05 DISTRITOS

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ABRIL

- 49.83.1 2 MONITOREO , PRONÓSTICOS Y AVISOS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

ABRIL

- 37.42.1 1 DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

MAYO

- 6.77.1 4 OPERACIÓN Y MANTTO DE ESTACIONES
- 6.77.2 5 OPERACIÓN Y MANTTO DE ESTACIONES

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

MAYO

- 37.6.3 3 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
- 37.6.2 2 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

JUNIO

6.77.2 2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

6.77.1 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

JUNIO

37.42.1 3 ATENCIÓN A MEDIOS DE PRENSA HABLADO Y ESCRITO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 Operación y Mantenimiento de Estaciones

NOVIEMBRE

6.77.1 Operación y Mantenimiento de Estaciones

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

NOVIEMBRE

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

DICIEMBRE

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

NG

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	28	20	71.43%
37	7	7	100%
49	4546	349	7.68%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA

Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME			1	1		0	0	1	1	0		
Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME			1	1		0	0	1	1	0		

COOPERACION TECNICA

Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME			1	1		0	0	1	1	0		
--	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

Difusión y participación en actividades técnicas científicas y medio ambientales a nivel regional y nacional	INFORME			1	1		0	0	1	1	0		
--	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--

GENERACION DE INFORMACION

Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Mango	REPORTE TECNICO	1	1	1	3		1	1	1	3	100	0	
---	-----------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	-----	---	--



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

GENERACION DE INFORMACION

Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	1	1	33	-67	No se dispuso de información fenológica de Capsicum de abril y mayo de la zona de Otmos, pues la empresa agrícola VINL, inició sus siembras a partir de junio.	Se iniciará la elaboración de boletines a partir de junio 2015
Reporte Agrometeorológico del Mango	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

Actualización de las Bases de Datos hidrometeorológica y fenológica regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
--	---------	--	--	---	---	---	---	---	---	-----	---	--	--

FORTEALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica	ESTACION	10	7	4	21	0	7	4	11	52	-48	No se realizó por los intensos huacoles y deslizamientos que bloquearon las carreteras, afectando los servicios de transporte.	Se reprogramó de al mes de Abril para al mes de Noviembre (No se realizó por los intensos huacoles y deslizamientos que bloquearon las carreteras, afectando los servicios de transporte)
Campaña de afloros, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque, SENAMHI DR 02 - ANA	INFORME TECNICO	1	1	1	3	0	0	1	1	33	-67	Los intensos huacoles y deslizamientos bloquearon las carreteras impidiendo el ingreso a las estaciones de afloramiento en la zona de Otmos. No se realizó pues el Ing. Eduardo Salas Lima, tuvo un gran problema de salud, que le impidió participar en la campaña de afloros programados.	Ninguna, pues los afloros se hacen mensualmente y éstos se harán hasta diciembre 2015. Ninguna, pues los afloros se hacen mensualmente y éstos se harán hasta diciembre 2015.



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																
Monitoreo Hidrológico para 5 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	20	20	21	61	20	20	21	61	100	0					
Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	20	20	21	61	20	20	21	61	0	-100	En este mes se realizó el proceso de contratación del Hidrólogo, para que empiece a laborar desde julio 2015. No se llevó a cabo el proceso de contratación del Hidrólogo.	Las actividades y productos se iniciarán a partir de julio 2015. Ninguna.			
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	0	-100	En este mes recién se desarrolló el proceso de contratación del Hidrólogo, para que empiece a laborar a partir de julio 2015. No se desarrolló el proceso de contratación del Hidrólogo. No se llevó a cabo el proceso de contratación del Hidrólogo.	Las actividades y productos se empezarán a partir de julio 2015. Ninguna.			
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	0	-100	En este mes recién se desarrolló el proceso de contratación del Hidrólogo, para que empiece a laborar en julio 2015. No se llevó a cabo la contratación del Hidrólogo.	Las actividades y productos se iniciarán a partir de julio 2015. Ninguna.			
Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	20	20	21	61	20	20	21	61	50	-49	En este mes, la profesional en Meteorología contratada, estuvo en su fase de inducción en la sede central Lima. La profesional en Meteorología contratada, recién se integró a laborar el 18 de mayo 2015, luego de su inducción en nuestra sede central.	Ninguna.			
Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	20	20	21	61	20	20	21	61	50	-49	En este mes, la profesional en Meteorología contratada, estuvo en su fase de inducción en la sede central Lima. La profesional en Meteorología, recién se integró el 18 de mayo, luego de su inducción en la sede central Lima.	Ninguna.			
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	50	-50	En este mes, la profesional en Meteorología contratada, estuvo en su fase de inducción en la sede central Lima. La profesional en Meteorología, recién se integró el 18 de mayo, luego de su inducción en la sede central Lima.	Ninguna.			



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Hidroclimático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
Difusión de información (monitoreos, pronósticos y avisos) a las autoridades regionales y locales	INFORME		1	1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

34.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

34.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

34.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

34.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y MEDIO AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

34.54.2(001) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM

34.54.1(003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO

34.54.3(006) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2(001) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICA Y FENOLÓGICA REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.2 (001) CAMPAÑA DE AFOROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE, SENAMHI DR 02 - ANA

6.77.1 (011) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6(003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.7(006) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6(031) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.83.6(003) BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

49.83.1(061) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.83.6(031) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 28 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.116.(001) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4(000) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.3(000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2(000) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

NG

34.54.2 Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NOVIEMBRE

6.77.1 Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica

NG

6.77.2 Campaña de aforos, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque SENAMHI DR 02 - ANA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.5	Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados
49.83.5	Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados
49.83.4	Aviso Hidrológico
49.83.4	Aviso Hidrológico
49.83.3	Boletín Hidrológico Semanal
49.83.6	Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados
49.83.3	Boletín Hidrológico Semanal
49.83.3	Boletín Hidrológico Semanal
49.83.2	Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados
49.83.2	Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados
49.83.7	Boletín Meteorológico Semanal
49.83.7	Boletín Meteorológico Semanal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49 83.6 Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	24	12	50%
34	16	14	87.5%
48	1	1	100%
49	278	136	48.92%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, MOV/ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ARCHIVO DESCONCENTRADO, ATENCION USUARIOS, POI Y OTROS)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME	1		0	1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO/ FENOLOGICO DECADEAL	BOLETIN	3	3	3	9	3	3	3	9	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR		MAY		JUN		TOTAL PROG. TRIMESTRAL						TOTAL EJEC. TRIMESTRAL	
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN	ABR	MAY					JUN	ABR
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA															
GENERACION DE INFORMACION															
BOLETIN REGIONAL MENSUAL	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				
MONITOREO FENOLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL															
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS															
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS EN ESTACIONES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0				
SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0				
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES															
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	ESTACION	14	5	13	32	14	5	13	32	100	0				



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCIÓN REGIONAL DE CAJAMARCA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO	CAPACITACION			1	1	0	0	1	100	0			
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	90	93	90	273	90	93	90	273	100	0		
PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	180	186	180	546	0	0	0	0	0	-100	Dada la renuncia de la meteorología no fue posible cumplir con lo programado. Solicitar la contratación de un meteorólogo.	
MONITOREO HIDROLOGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	300	310	300	910	300	310	300	910	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	870	899	870	2639	0	0	0	0	0	-100	Dada la renuncia de la meteorología no se cumplió con lo programado. Dada la renuncia de la meteorología no se cumplió con lo programado. Se solicitará la contratación de un meteorólogo.	
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	BOLETIN	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
TAREAS	SUB TAREAS		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL		REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	-100	Dada la renuencia de la meteorologia no se cumplió con lo programado	Se solicitará la contratación de un meteorólogo	
AVISO METEOROLOGICO Y/O HIDROLOGICO		REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES														
DIFUSION DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES		INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS														
Estimación de la escorrentía de la cuenca del río Jequetepeque, utilizando imágenes del Satélite Geostacionario GOES-13		INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

29.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, MOV.ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ARCHIVO DESCONCENTRADO, ATENCION USUARIOS, POI Y OTROS)

29.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (TECNICO Y PROFESIONAL)

29.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

29.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

29.54.1(009) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO/ FENOLOGICO DECADAL

29.54.2(013) MONITOREO FENOLOGICO SEMANAL

29.54.2(003) BOLETIN REGIONAL MENSUAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (032) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

6.78.1 (001) CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7(003) AVISO METEOROLOGICO Y/O HIDROLOGICO

49.83.5(013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.5(910) MONITOREO HIDROLOGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS

49.83.1(273) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS

49.87.1(001) ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, UTILIZANDO IMÁGENES DEL SATÉLITE GEOESTACIONARIO GOES-13

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.2(001) SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS

6.115.1(001) IMPLEMENTACION DE EQUIPOS EN ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116.(001) DIFUSION DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5(000) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.4(000) MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS

49.83.2(000) PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.5 BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.4 MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS

49.83.4 MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.832 PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	35	35	100%
29	29	29	100%
49	4399	1201	27.3%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA

Actividad : GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN									
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información técnico - administrativo. (Almacén, contable-financiero, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal. (Personal técnico y profesional)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación trimestral de convenios de cooperación técnica suscritos y vigentes.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión y participación a nivel regional en actividades meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y ambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Atención a delegaciones. (Universidades, institutos, colegios, comunidad académica en general)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo meteorológico.	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Practicante de la Especialidad de Meteorología. Desde el 1 de julio de 2015 realiza el monitoreo. Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología. Se reprograma el mes de Abril para el mes de (Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología 1)	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, cuenta con Practicante de la Especialidad de Meteorología. Desde el 1 de julio de 2015 se realiza los avisos. Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.
Monitoreo hidroclimático.	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Avisos meteorológico.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, cuenta con Practicante de la Especialidad de Meteorología. Desde el 1 de julio de 2015 se realiza los avisos. Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.
Avisos hidrológicos.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo Hidrológico 10 Distritos	REPORTE TECNICO	300	310	300	910	300	310	300	910	100	0		
Pronóstico Hidrológico para 3 Distritos	REPORTE TECNICO	90	93	90	273	90	93	90	273	100	0		
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS ,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	5	4	9	69	-31	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.
Boletín Agrometeorológico	REPORTE TECNICO	1		1	2	1	0	1	2	100	0		
Boletín Hidrometeorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1			1	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Agosto (Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología)
Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

INFORME		1	1	0	0	1	1	100	0	El plan de la Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no se encuentra instalado.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Agosto (El plan de la Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no se encuentra instalado.)
Elaboración de atlas geomático de la Dirección Regional de Lima.											



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Modelación hidrológica para eventos extraordinarios y diversos periodos de retorno, cuenca del río Santa.	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Determinación de requerimientos térmicos en cultivos anuales representativos del ambito de la Direccion Regional de Lima.	ESTUDIO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, tiene un avance del 20% del 2do Trimestre	Se reprograme de el mes de Junio para al mes de Agosto (Dirccción Regional SENAMHI - LIMA, tiene un avance del 20% del 2do Trimestre)
Correlación entre la precipitación registrada por encima de la cuenca del río Rimac y la precipitación en la cuenca alta y media.	ESTUDIO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.	Dirección Regional SENAMHI - LIMA, no cuenta con Especialista de Meteorología.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

35.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL. (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

35.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO. (ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN)

35.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITOS Y VIGENTES.

35.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS, AGROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES.

35.42.2 (001) ATENCIÓN A DELEGACIONES. (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, COLEGIOS, COMUNIDAD ACADÉMICA EN GENERAL)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (046) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.1 (002) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

49.83.4 (012) MONITOREO HIDROCLIMÁTICO

49.83.5 (013) BOLETIN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (273) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS

49.83.1 (009) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.7 (910) MONITOREO HIDROLÓGICO 10 DISTRITOS

49.83.6 (003) AVISOS HIDROLÓGICOS.

49.87.1 (001) MODELACIÓN HIDROLÓGICA PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS PERIODOS DE RETORNO, CUENCA DEL RÍO SANTA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.1 (002) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116. (001) ELABORACIÓN DE ATLAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.2 (000) TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (000) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.5 (000) AVISOS METEOROLÓGICO.

49.83.5 (000) MONITOREO METEOROLÓGICO.

49.83.1 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.2 (000) PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO.

49.83.1 (000) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.87.2 (000) DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉRMICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL AMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LIMA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.78.2 Taller de capacitación del personal técnico en control de calidad de datos.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.2 Monitoreo meteorológico.

AGOSTO

49.83.1 Boletín Hidrometeorológico Estacional

NG

49.83.2 Monitoreo meteorológico.

49.83.2 Pronóstico hidrometeorológico.

49.83.1 Pronóstico meteorológico.

49.83.1 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.1 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Avisos meteorológico.

AGOSTO

49.87.2 Determinación de requerimientos térmicos en cultivos anuales representativos del ambito de la Direccion Regional de Lima.

NG

49.87.2 Correlación entre la precipitación registrada por encima de la cuenca del río Rimac y la precipitación en la cuenca alta y media.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


AGOSTO

49.116. Elaboración de atlas geomático de la Dirección Regional de Lima.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	36	48	133.33%
35	5	5	100%
49	1513	1227	81.1%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Informacion Tecnico Administrativa (Personal, almacen, contable-financiero, atencion a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestion administrativa).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Informacion tecnico-financiera de los convenios, acuerdos y compromisos interinstitucionales (JUASVI, COREDECI, COPRODECI, INDECI, INEI, SAT, CORCY	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusion y participacion a nivel local, regional y nacional en actividades medioambientales (calendario ambiental).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Boletin de radiacion ultravioleta UV-B.	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletin de riesgo agrometeorologico de la vid y el esparrago.	BOLETIN	1	1	1	3	1	0	1	2	66	-33	POR ERROR SE DIGITACION SE CONSIDERO 4 PERO ES 1.	POR ERROR SE DIGITACION SE CONSIDERO 4 PERO ES 1.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Reubicacion de la EMA SUTRON CHALLACA a la CO Choclococha.	INFORME	1			1	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO ASIGNACION PRESUPUESTAL ADICIONAL.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Septiembre (SE ESTA COORDINANDO ASIGNACION PRESUPUESTAL ADICIONAL.)		
Reubicacion de la estacion HLG Los Molinos a la Nueva Bocatoma "La Achirana".	INFORME		1		1	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO UN PESUPUESTO ADICIONAL POR ENCARGOS, PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA.	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Agosto (SE ESTA COORDINANDO UN PESUPUESTO ADICIONAL POR ENCARGOS, PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA.)		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	ESTACION	6	8	22	36	1	6	16	23	63	-36	No se ejecuto porque el personal asignado para su cumplimiento, estaba participando en un curso de capacitacion en la Sede Central. Reprogramada de acuerdo a lo solicitado con el Memorando N°132-SENAMHI-PRE/JUN/2015. SE REPROGRAMARON POR NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZARLAS.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Julio (No se ejecuto porque el personal asignado para su cumplimiento, estaba participando en un curso de capacitacion en la Sede Central.) Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Agosto (SE REPROGRAMARON POR NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZARLAS.) Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de Junio.
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Capacitación en sistemas de información geográfica.	CAPACITACION	1			1	0	0	0	0	0	-100	SE COORDINO ESTA CAPACITACION CON LA SEDE CENTRAL.	Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de Agosto (SE COORDINO ESTA CAPACITACION CON LA SEDE CENTRAL.)
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico para 14 distritos.	REPORTE TECNICO	420	434	420	1274	420	434	420	1274	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCIÓN REGIONAL DE ICA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS													
Pronostico Hidrologico para 14 distritos.	REPORTE TECNICO	420	434	420	1274	420	434	420	1274	100	0		
Boletin Hidrologico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Monitoreo Meteorologico para 19 distritos.	REPORTE TECNICO	570	589	570	1729	570	589	570	1729	100	0		
Pronostico Meteorologico para 19 distritos.	REPORTE TECNICO	570	589	570	1729	570	589	570	1729	100	0		
Boletin Hidrometeorologico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletin Meteorologico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Boletin Meteorologico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES												
Difusión de información hidrometeorológica y ambiental, a las autoridades, prensa local , regional y nacional.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

- 32.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).
- 32.41.1(001) INFORMACION TECNICO-FINANCIERA DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES (JUSVI, COREDECI, COPRODECI, INDECI, INEI, SAT, CORCYTEC, GIZ, ET)
- 32.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES (CALENDARIO AMBIENTAL).
- 32.54.1(003) BOLETIN DE RADIACION ULTRAVIOLETA UV-B.
- 32.54.2(002) BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y EL ESPARRAGO.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (023) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(274) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.
- 49.83.7(013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.8(729) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.8(003) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.
- 49.83.4(729) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.8(013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.8(003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL.
- 49.83.2(274) PRONOSTICO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.
- 49.116 (003) DIFUSION DE INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL, A LAS AUTORIDADES, PRENSA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.1 (000) CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
- 6.115.2(000) REUBICACION DE LA ESTACION HLG LOS MOLINOS A LA NUEVA BOCATOMA "LA ACHIRANA".
- 6.115.1(000) REUBICACION DE LA EMA SUTRON CHALLACA A LA CO CHOCLOCOCHA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

NG

- 32.54.2 Boletin de riesgo agrometeorologico de la vid y el esparrago.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

JUNIO

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

JULIO

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

AGOSTO

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

- 6.78.1 Capacitación en sistemas de información geográfica.

- 6.115.2 Reubicacion de la estacion HLG Los Molinos a la Nueva Bocatoma "La Achirana".

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


SEPTIEMBRE

6.115.1 Reubicación de la EMA SUTRON CHALLACA a la CO Choclococha.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	39	23	58.97%
32	9	8	88.89%
49	6041	6041	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA

Informe trimestral de las actividades técnico administrativas.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
Implementación del archivo desconcentrado	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		

COOPERACION TECNICA

Evaluación trimestral de convenios suscritos.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	NO SE CUENTA CON NINGUN CONVENIO VIGENTE EN EL TRIMESTRE	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Agosto (NO SE CUENTA CON NINGUN CONVENIO VIGENTE EN EL TRIMESTRE)
Saneamiento físico - legal de los terrenos en sesión y uso en los sectores de la Joya, Pampa de Majes, Castilla y Tahuaycani.	INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO CON LAS INSTITUCIONES PARA EJECUTAR ESTA SUB-TAREA	Se reprograma de el mes de Mayo para el mes de Septiembre (SE ESTA COORDINANDO CON LAS INSTITUCIONES PARA EJECUTAR ESTA SUB-TAREA)
Suscripción de convenios para la ubicación de las estaciones de Ayo, Camana, Orcopampa, Pampa Blanca, Cabanaconde, Caylloma, Chivay y Caraveli.	INFORME	2		2	4	0	0	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS	Se reprograma de el mes de Abril para el mes de Noviembre (SE ESTA COORDINANDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS). Se reprograma de el mes de Agosto para el mes de Noviembre (SE ESTA COORDINANDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

COOPERACION TECNICA

Apoyo a grupos técnicos establecidos. Gesta zoral del aire, ZEE y OT, ANA, Consejo de Recursos Hídricos, Cambio Climático, Defensa Civil, INEI, Plataforma de Defensa Civil provincial y otros.	INFORME			1	1		0	0	1	100	0		
---	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	-----	---	--	--

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

Participación en reuniones técnicas, charlas informativas y eventos de capacitación.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Implementación y actualización de información en el portal WEB.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	POX FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS (SERVIDOR DE PAGINA WEB)	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Diciembre (SE ESTA COORDINANDO CON DGIA)
Implementación con equipos audio visual para la oficina de atención a usuarios.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		

GENERACION DE INFORMACION

Proyecto de implementación de servicio de pronóstico de calidad de aire en la Ciudad de Arequipa.	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO CON DGIA.	
Información de Índices de Radiación Ultravioleta B en la ciudad de Arequipa.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEC TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA													
GENERACION DE INFORMACION													
Boletín Agrometeorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33	EN PROCESO DE ELABORACION POR EL RESPONSABLE.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Agosto (EN PROCESO DE ELABORACION POR EL RESPONSABLE)
Boletín de Radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo fenológico de los principales cultivos de la Región	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo de radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas	ESTACION	0	0	41	41	0	0	41	41	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Curso Taller "Eventos hidrometeorologicos extremos"	CAPACITACION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-100	SE ESTA COORDINANDO CON LA CDC.	SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE AGOSTO
Capacitación a personal técnico y observadores hidrometeorológicos	CAPACITACION	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-100	SE HA VARIADO LA EJECUCION POR DISPOSICION DE LA JEFATURA.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Agosto (SE HA VARIADO LA EJECUCION POR DISPOSICION DE LA JEFATURA)
Capacitación al personal técnico y profesional	CAPACITACION	1	0	0	1	1	0	0	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo meteorológico para 40 distritos	REPORTE TECNICO	1200	1240	1200	3640	1200	1240	1200	3640	100	0		
Pronóstico meteorológico para 22 distritos	REPORTE TECNICO	660	662	660	2002	660	662	660	2002	100	0		
Pronóstico estacional de temperaturas extremas y precipitación	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA
 Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo hidrológico para 11 distritos	REPORTE TECNICO	330	341	330	1001	330	341	330	1001	100	0		
Pronóstico hidrológico para 10 distritos	REPORTE TECNICO	300	310	300	910	300	310	300	910	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Meteorológico y Climático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín Hidrológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES												
Difusión de Productos y Servicios Hidrometeorológicos, Agrometeorológicos y Ambientales Diario	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

- 28.6.3 (001) IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO
- 28.6.1 (001) INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
- 28.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 28.41.5 (001) APOYO A GRUPOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS: GESTA ZONAL DEL AIRE, ZEE Y OT, ANA, CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS, CAMBIO CLIMÁTICO, DEFENSA CIVIL, INEI., PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL Y OTROS.
- 28.42.1 (003) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS, CHARLAS INFORMATIVAS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
- 28.42.3 (001) IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS.
- 28.54.5 (003) MONITOREO FENOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGIÓN
- 28.54.4 (003) BOLETIN DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
- 28.54.6 (003) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
- 28.54.3 (002) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO
- 28.54.2 (003) INFORMACION DE INDICES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA B EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (041) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS
- 6.78.4 (001) CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (003) PRONÓSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y PRECIPITACIÓN
- 49.83.2 (002) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 22 DISTRITOS
- 49.83.1 (640) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 40 DISTRITOS
- 49.83.5 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.8 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO Y CLIMÁTICO MENSUAL
- 49.83.7 (003) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.6 (003) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.5 (910) PRONÓSTICO HIDROLOGICO PARA 10 DISTRITOS
- 49.83.4 (001) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS
- 49.116 (001) DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS, AGROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES DIARIO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

- 28.41.4 (000) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANA, ORCOPAMPA, PAMPA BLANCA, CABANA CONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELI.
- 28.41.3 (000) SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.
- 28.41.1 (000) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS.
- 28.42.2 (000) IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB.
- 28.54.1 (000) PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.1 (000) CURSO TALLER "EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS EXTREMOS"

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

JULIO

28.41.2 Suscripción de convenios con universidades (UNSA, UCSM e INIA)

AGOSTO

28.41.1 Evaluación trimestral de convenios suscritos.

SEPTIEMBRE

28.41.3 Saneamiento físico - legal de los terrenos en sesión y uso en los sectores de la Joya, Pampa de Majes, Castilla y Tahuaycani.

NOVIEMBRE

28.41.4 Suscripción de convenios para la ubicación de las estaciones de Ayo, Camana, Orcopampa, Pampa Blanca, Cabanaconde, Caylloma, Chivay y Caraveli.

AGOSTO

28.42.2 Implementación y actualización de información en el portal WEB.

28.54.3 Boletín Agrometeorológico

DICIEMBRE

28.54.1 Proyecto de implementación de servicio de pronóstico de calidad de aire en la Ciudad de Arequipa.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.78.3 Capacitación a personal técnico y observadores hidrometeorológicos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO


6.78.1

Curso Taller "Eventos hidrometeorológicos extremos"

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	44	42	95.45%
28	31	22	70.97%
49	7569	7569	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR		MAY		JUN		TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERA, ATENCION AL USUARIO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL POI Y OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (DIRECTIVO, PROFESIONAL Y TECNICO)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - UNJBG	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - GORE-MOQUEGUA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA													
GENERACION DE INFORMACION													
BOLETIN DE R-UV TACNA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES	ESTACION	4	3	5	12	0	0	5	5	41	-58	falta de conductor para el vehículo, falta de un conductor del vehículo	Se reprograma día al mes de Abril para el mes de Agosto (lista de un conductor del vehículo) Se reprograma día al mes de Mayo para el mes de Septiembre (lista de conductor para el vehículo)
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
MONITOREO HIDROLOGICO (28 DISTRITOS)	REPORTE TECNICO	20	20	20	60	20	20	20	60	100	0		
PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS LLUVIAS EXTREMAS NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	20	20	20	60	20	20	20	60	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE TACNA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDRLOGICO DE LA REGION DE MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
MONITOREO AGROMETEOROLOGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

40.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (DIRECTIVO, PROFESIONAL Y TECNICO)

40.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERA, ATENCION AL USUARIO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL POI Y OTROS)

40.41.2 (001) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - GORE-MOQUEGUA

40.41.1 (001) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - UNJBG

40.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

40.54.3 (003) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA

40.54.1 (003) BOLETIN DE R-UV TACNA

40.54.2 (003) BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (005) OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

6.78.1 (001) CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (060) MONITOREO METEOROLOGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO

49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE TACNA

49.83.3 (012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.2 (003) PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL

49.83.1 (060) MONITOREO HIDROLOGICO (28 DISTRITOS)

49.83.8 (003) MONITOREO AGROMETEOROLOGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA

49.83.8 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.7 (003) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE MOQUEGUA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.1 (001) IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


SEPTIEMBRE

6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	14	7	50%
40	14	14	100%
48	1	1	100%
49	150	150	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA																					
		ABR			MAY			JUN			TOTAL PROG. TRIMESTRAL					ABR			MAY			JUN			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL											
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO																																				
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA																																				
Manejo administrativo contable y financiero.		INFORME		1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	100	0																					
Avance trimestral de metas y actividades del POI.		INFORME							1	1	0	0	1	1	100	0																				
Actividades de atención a los usuarios.		INFORME		1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	100	0																					
COOPERACION TECNICA																																				
Evaluación Trimestral de los Convenios suscritos.		INFORME							1	1	0	0	1	1	100	0																				
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL																																				
Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.		INFORME							1	1	0	0	1	1	100	0																				



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO											
GENERACION DE INFORMACION											
Digitalización y actualización de la información hidrometeorológica.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES											
Operación y Mantenimiento (Preventivo y Correctivo) de Estaciones Hidrometeorológicas.	ESTACION	8	9	7	24	8	10	7	100	4	
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Monitoreo Hidrológico para 10 distritos	REPORTE TECNICO	300	310	300	910	300	310	300	100	0	
Pronóstico Hidrológico para 5 distritos.	REPORTE TECNICO	150	155	150	455	150	155	150	100	0	
Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	100	0	



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	2	0	1	3	2	0	1	3	100	0		
Monitoreo Meteorológico para 27 distritos	REPORTE TECNICO	810	837	810	2457	810	837	810	2457	100	0		
Pronóstico Meteorológico para 14 distritos	REPORTE TECNICO	420	434	420	1274	420	434	420	1274	100	0		
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	0	0	3	3	0	0	3	3	100	0		
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
Entrevistas en medio de comunicación: televisiva, radial y escrita	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Servicio de spots, radial y/o televisivo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Estudio "Métodos para la determinación de intensidades de precipitaciones en la región Loreto2:	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

- 36.6.2 (003) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO.
- 36.6.5 (003) ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
- 36.6.4 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI.
- 36.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.
- 36.42.1(001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.
- 36.54.1(003) DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (025) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.6(274) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS
- 49.83.6(457) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS.
- 49.83.4(003) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.3(013) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2(455) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS.
- 49.83.1(003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.7(013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL.
- 49.83.6(003) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.6(003) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.1(910) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 10 DISTRITOS
- 49.87.2(001) ESTUDIO "MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN LORETO2:
- 49.116. (003) ENTREVISTAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN: TELEVISIVA, RADIAL Y ESCRITA
- 49.116. (001) SERVICIO DE SPOTS, RADIAL Y/O TELEVISIVO

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

OCTUBRE


6.78.1

Curso y/o taller de capacitación

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	24	25	104.17%
36	12	12	100%
49	5139	5139	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE.C. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Información técnico administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Atención a medios de comunicación	REPORTE	5	5	5	15	5	5	5	15	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Actualización de la base de datos hidrometeorológicos, a través del INTRANET	ESTACION	45	45	45	135	45	45	45	135	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL		TOTAL EJEC TRIMESTRAL									
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN													
GENERACION DE INFORMACION													
Procesamiento de la información hidrometeorológica, a través del aplicativo SISMETHA	ESTACION	45	45	45	135	45	45	45	135	100	0		
Recepción y control de calidad de la información fenológica	PLANILLA	46	46	46	138	46	46	46	138	100	0		
Boletín agrometeorológico mensual	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Procesamiento de la información fenológica, a través del aplicativo FENOSYS	PLANILLA	46	46	46	138	46	92	92	230	100	66		
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Administrar y operar los centros de procesamiento regional	CENTRO DE PROCESAMIENTO			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Implementación de equipos y servicios hidrometeorológicos	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y mantenimiento (preventivo y correctivo), de estaciones hidrometeorológicas.	ESTACION			12	12	0	0	12	12	100	0		
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Capacitación de personal técnico y observador hidrometeorológico	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo hidrológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
Pronóstico hidrológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Boletín hidrológico semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Aviso hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Monitoreo meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Pronóstico meteorológico	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Boletín meteorológico semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		
Boletín hidrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Aviso meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEC TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo hidrológico para 4 distritos	REPORTE TECNICO	120	124	120	364	120	124	120	364	100	0		
Pronóstico hidrológico para 11 distritos	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Monitoreo meteorológico para 33 distritos	REPORTE TECNICO	990	1023	990	3003	990	1023	990	3003	100	0		
Boletín meteorológico estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronóstico meteorológico para 3 distritos	REPORTE TECNICO	90	93	90	273	90	93	90	273	100	0		
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
Difusión de información (monitoreo, pronóstico y avisos) a las autoridades regionales y locales	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

- 39.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 39.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)
- 39.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 39.42.1(015) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 39.54.4(003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 39.54.1(135) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, A TRAVÉS DEL INTRANET
- 39.54.6(230) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA, A TRAVÉS DEL APLICATIVO FENOSYS
- 39.54.2(135) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SISMETHA
- 39.54.3(138) RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (012) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
- 6.78.1 (001) CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.4(003) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.3(012) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2(091) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO
- 49.83.1(273) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS
- 49.83.1(003) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.1(092) MONITOREO HIDROLÓGICO
- 49.83.1(091) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS
- 49.83.1(364) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 4 DISTRITOS
- 49.83.3(003) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.1(003) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS
- 49.83.3(003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.7(012) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.6(091) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO
- 49.83.3(091) MONITOREO METEOROLÓGICO

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.1(003) IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49 116 (092) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	16	16	100%
39	567	659	116.23%
48	1	1	100%
49	4224	4224	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Elaboracion de Documentos de Gestion	DOCUMENTO				1				0	0	0	-100	No hubo reunion sobre sustentacion de Presupuesto para el periodo 2015
Formulacion y Elaboracion del Plan Operativo Institucional	PLAN	1			1	1	0	0	1	100	0		
Manejo Administrativo Contable POI y SIGA	INFORME				1	1	0	0	1	100	0		
Rendicion de Cuentas Remision de Documentos	INFORME	1	1		3	1	1	1	3	100	0		
Avance Trimestral de Metas y Actividades del POI	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Informe de Ventas de Informacion y Productos Hidrometeorologicos	INFORME	1	1		3	1	1	1	3	100	0		
Control de Asistencia y Registro de Documentos	INFORME	1	1		3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANOUCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANOUCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Movimiento y Control de Bienes Patrimoniales	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Sustentacion del presupuesto programado para el periodo 2016	PLAN			1	1	0	0	0	0	0	-100	No realizo dicha tarea debido a que la DR no fue convocado	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Agosto (No realizo dicha tarea debido a que la DR no fue convocado)
Capacitacion y/o pasantia en el manejo de los archivos del Senamhi Huanuco	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
Curso de Capacitacion del Personal Administrativo	INFORME	2			2	0	0	0	0	0	-100	No hubo cursos relacionados a la parte administrativa.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de (No Hubo cursos relacionados a la parte administrativa)
COOPERACION TECNICA													
Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Hermilio Valdivan (CP Huanuco)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad NACiona Agraria de la Selva (CP Tingo Maria)	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se regularon el convenio por motivos de que hubo recargada labor en las personas con otras instituciones con diferentes lugares de la jurisdiccion de la Direccion Regional de Huanuco.	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Octubre (No se regularon el convenio por motivos de que hubo recargada labor en las gestiones con otras instituciones con diferentes lugares de la jurisdiccion de la Direccion Regional de Huanuco)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANOUCO
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANOUCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANOUCO													
COOPERACION TECNICA													
Evaluación del Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martín Sede Tocache (CP. Tocache)	INFORME			1	1		0	0	0	0	-100	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Agosto (Se realizó las coordinaciones con la Asociación de Páramos y al Instituto de Alto Huallaga de Tocache para el inicio del convenio)	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Agosto (Se realizó las coordinaciones con la Asociación de Páramos y al Instituto de Alto Huallaga de Tocache para el inicio del convenio)
Evaluación del Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Uchiza (CP. Uchiza)	INFORME			1	1		0	0	0	0	-100	En el mes de Mayo se firmó el convenio de cooperación con la Municipalidad Distrital de Uchiza pero aún no se está evaluando el cumplimiento debido a que faltan instalar algunos equipos por parte del SENAMHI (CO. Uchiza)	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Octubre (En el mes de Mayo se firmó el convenio de cooperación con la Municipalidad Distrital de Uchiza pero aún no se está evaluando el cumplimiento debido a que faltan instalar algunos equipos por parte del SENAMHI (CO. Uchiza))
Evaluación del Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de Ucayali (MAP. Pucallpa, CO. macuya, HLM UNU y CO. Boqueron)	INFORME			1	1		0	0	1	100	0		
Evaluación de Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Jacas Grande (CO. Jacas Grande)	INFORME			1	1		0	0	0	0	-100	En el mes de Mayo se remitió el borrador del convenio a la Municipalidad Distrital de Jacas Grande para su evaluación y aportes pero a la fecha aún no se tiene respuesta alguna	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Octubre (En el mes de Mayo se remitió al borrador del convenio a la Municipalidad Distrital de Jacas Grande para su evaluación y aportes pero a la fecha aún no se tiene respuesta alguna)
Evaluación de Convenio MINEM (EHA Tanuca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)	INFORME			1	1		0	0	0	0	-100	Se ejecutará dicha evaluación por que no corresponde a esta DR.	Se reprogramó de el mes de Junio para el mes de Agosto (Se ejecutará dicha evaluación por que no corresponde a esta DR.)

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

Entrevistas a Medios de Comunicación	REPORTES	1	1	3	3	3	9	100	800
--------------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	-----



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO													
GENERACION DE INFORMACION													
Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)	INFORME	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33	No se realizo la campaña de aforos en el mes de junio debido a desperfectos en la antena del ADCP	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de julio (No se realizo la campaña de aforos en el mes de junio debido a desperfectos en la antena del ADCP)
Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytia, Pachitea, Tulumayo, Zungaro(Convenio SENAMHI-MINEM)	INFORME	1			1	0	0	0	0	0	-100	No se realizo la campaña de aforos en el mes de junio debido a desperfectos en la antena del ADCP	Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de junio (No se realizo la campaña de aforos en el mes de junio debido a desperfectos en la antena del ADCP)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
Operacion y Mantenimiento del Centro de Procesamiento Regional -Data Center-Equipos PAD	CENTRO DE PROCESAMIENTO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Administracion de la METADATA Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Aministracion del Portal Web Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Actualizacion de Datos Diarios de la Red Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
SENAMHI													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Vacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL		TOTAL EJEC TRIMESTRAL									
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
CO. Uhiza. HLM. Río Pampayacu. HLG. Tocache y CP: Taranta	ESTACION	4			4	4	0	0	4	100	0		
CO. la Divisoria, CO. Aguaytia. HLM. Aguaytia. CO. San Alejandro, y HLM: San Alejandro	ESTACION		5		5	0	5	0	5	100	0		
CP. Pucallpa, CO: El Maronal, CO. Las Palmeras y CO: Tournavista.	ESTACION			4	4	0	0	4	4	100	0		

CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional	CAPACITACION	1	1		2	0	0	0	0	0	-100	No hubo oferta en el curso de esta especialidad, y si los hubiese no habrían invitado.	No hubo oferta en el curso de esta especialidad, y si los hubiese no habrían invitado. (No hubo oferta en el curso de esta especialidad, y si los hubiese no habrían invitado)
Adiestramiento en analisis estadístico e impacto de eventos El Niño	CAPACITACION		1		1	0	0	0	0	0	-100	No Hubo invitación para dicho taller	Se reprograma de el mes de Mayo para el mes de Agosto (No Hubo invitación para dicho taller)
Curso de Pronósticos	CAPACITACION	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCIÓN REGIONAL DE HUANOUCO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Adiestramiento en analisis e impactos de eventos El Niño	CAPACITACION			1	1	0	0	0	0	0	-100	No hubo capacitación alguna.	Se reprograma de el mes de Junio para el mes de Agosto (No hubo capacitación alguna)
Curso de Pronosticos	CAPACITACION			1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, Lluvias extremas, Niveles y Caudales Críticos													
Pronostico del tiempo diario en la region Huancayo Ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO	30	31	30	91	30	31	30	91	100	0		
Avisos Meteorologicos Sobre Frijoles en las Zonas de la Selva en la Region Huancayo ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO		3	3	6	1	3	3	7	100	16		
Avisos Meteorologicos Sobre Heladas en las Zonas Alto Andinas de la Region Huancayo Ucayali y Provincia de San Martin	REPORTE TECNICO		3	3	6	1	3	3	7	100	16		
Boletines Hidrometeorologicos Mensuales para la Region HUancayo, Ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Pronostico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Pronosticos Especiales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
Monitorio Hidrologico para 06 Distritos	INFORME	180	186	180	546	180	186	180	546	100	0		
Avisos Hidrologicos	INFORME	2	1	1	4	0	0	0	0	0	-100	No Hubo Eventos Extremos. No Hubo Ocurrencias de eventos extremos. No hubo ocurrencia de eventos extremos	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de (No hubo ocurrencia de eventos extremos). Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Octubre (No Hubo Ocurrencia de eventos extremos). Se reprogramo de el mes de Mayo para el mes de Octubre (No Hubo Eventos Extremos).
Monitoreo Meteorologico para 14 Distritos	INFORME	420	434	420	1274	420	434	420	1274	100	0		
Pronostico Meteorologico para 14 Distritos	INFORME	420	434	434	1288	420	434	434	1288	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANOUCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
Boletin Meteorologico Semanal	INFORME	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Boletin Meteorologico Estacional	INFORME	1	1	1	3	5	1	1	7	100	133		
Boletin Hidrometeorologico Mensual	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Estudio de Sequias y su impacto en la Region Huanuco	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0		
Estudio de los Frijales en la Region Ucayali, Ingreso, evolucion y afectacion	ESTUDIO			1	1	0	0	0	0	0	-100	El encargado del estudio no lo realizo por motivo de ausencia del personal encargado de la asistencia meteorologica y comisiones encargadas por el Director	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Septiembre (El encargado del estudio no lo realizo por motivo que se encontraba con labor en la oficina de la asistente en meteorologia y comisiones encargadas por el Director)
Estudio de Contaminantes Solidos Sedimentables en el area urbana de Huanuco.	ESTUDIO			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se realizo el estudio por falta de personal encargado de la asistencia meteorologica y comisiones encargadas por el Director	Se reprogramo de el mes de Junio para el mes de Julio (No se realizo el estudio por falta de personal)



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
Estudio de estimacion de Caudales en cuencas pequeñas de la Jurisdiccion de la Direccion Regional de Huanuco	ESTUDIO			1	1		0	0	1	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- 31.6.5 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI
- 31.6.10 (001) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
- 31.6.13 (001) CAPACITACION Y/O PASANTIA EN EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DEL SENAMHI HUANUCO
- 31.6.2 (001) FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- 31.6.7 (003) CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE DOCUMENTOS
- 31.6.3 (001) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE POI Y SIGA
- 31.6.6 (003) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 31.6.4 (003) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS
- 31.41.5 (001) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP. PUCALLPA, CO. MACUYA, HLM UNU Y CO. BOQUERON)
- 31.41.1 (001) EVALUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN (CP. HUANUCO)
- 31.42.1 (009) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACION
- 31.54.2 (002) CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS HIGUERAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIAN Y PUENTE TARUCA (CONVENIO SENAMHI-MINEM)

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL -DATA CENTER-EQUIPOS PAD
- 48.69.2 (001) ADMINISTRACION DE LA METADATA REGIONAL
- 48.69.3 (001) AMINISTRACION DEL PORTAL WEB REGIONAL
- 48.69.5 (001) ACTUALIZACION DE DATOS DIARIOS DE LA RED REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.3 (004) CO. UHIZA, HLM. RIO PAMPAYACU, HLG. TOCACHE Y CP. TANANTA
- 6.77.5 (004) CP. PUCALLPA, CO. EL MARONAL, CO. LAS PALMERAS Y CO. TOURNAVISTA.
- 6.77.4 (005) CO. LA DIVISORIA, CO. AGUAYTIA, HLM. AGUAYTIA, CO. SAN ALEJANDRO, Y HLM. SAN ALEJANDRO
- 6.78.8 (001) CURSO DE PRONOSTICOS
- 6.78.6 (001) CURSO DE PRONOSTICOS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (003) PRONOSTICOS ESPECIALES
- 49.83.4 (003) BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS MENSUALES PARA LA REGION HUANUCO, UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.83.3 (007) AVISOS METEOROLOGICOS SOBRE HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE SAN MARTIN
- 49.83.2 (007) AVISOS MTEOROLOGICOS SOBRE FRIJAES EN LAS ZONAS DE LA SELVA EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.83.5 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL
- 49.83.1 (091) PRONOSTICO DEL TIEMPO DIARIO EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.87.1 (001) ESTUDIO DE SEQUIAS Y SU IMPACTO EN LA REGION HUANUCO
- 49.87.4 (001) ESTUDIO DE ESTIMACION DE CAUDALES EN CUENCAS PEQUEÑAS DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO
- 49.118. (003) BOLETIN HIOMTEOROLOGICO MENSUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.116 (274) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS

49.116 (546) MONITORIO HIDROLÓGICO PARA 06 DISTRITOS

49.116 (007) BOLETIN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO**

31.6.14 (000) CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

31.6.12 (000) SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PERÍODO 2016

31.6.1 (000) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

31.41.7 (000) EVALUACIÓN DE CONVENIO MINEM (EHA TARUCA, CHINCHAVITO, PUENTE PEREZ Y PUENTE BELLA)

31.41.6 (000) EVALUACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE (CP: JACAS GRANDE)

31.41.4 (000) EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA (CP: UCHIZA)

31.41.3 (000) EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN SEDE TOCACHE (CP: TOCACHE)

31.41.2 (000) EVALUACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP: TINGO MARIA)

31.54.4 (000) CAMPAÑA DE AFOROS EN LOS RÍOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTIA, PACHITEA, TULUMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.7 (000) ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS E IMPACTOS DE EVENTOS EL NIÑO

6.78.5 (000) ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO E IMPACTO DE EVENTOS EL NIÑO

6.78.1 (000) CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.87.3 (000) ESTUDIO DE CONTAMINANTES SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN EL ÁREA URBANA DE HUANUCO.

49.87.2 (000) ESTUDIO DE LOS FRIAJES EN LA REGIÓN UCAYALI, INGRESO, EVOLUCIÓN Y AFECTACIÓN

49.116 (000) AVISOS HIDROLÓGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO****AGOSTO**

31.6.12 Sustentación del presupuesto programado para el período 2016

31.6.1 Elaboración de Documentos de Gestión

NOVIEMBRE

31.6.14 Curso de Capacitación del Personal Administrativo

31.41.1 Evaluación del Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (CP: Huanuco)

AGOSTO

31.41.7 Evaluación de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)

31.41.3 Evaluación del Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martín Sede Tocache (CP: Tocache)

OCTUBRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO****OCTUBRE**

31.41.2 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad NAciona Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)

NG

31.54.4 Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytia, Pachitea, Tulumayo, Zungaro(Convenio SENAMHI-MINEM)

31.54.2 Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**AGOSTO**

6.78.7 Adiestramiento en analisis e impactos de eventos El Niño

6.78.5 Adiestramiento en analisis estadistico e impacto de eventos El Niño

SEPTIEMBRE

6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional

NG

6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**JULIO**

49.87.2 Estudio de Contaminantes Solidos Sedimentables en el area urbana de Huanuco.

SEPTIEMBRE

49.87.2 Estudio de los Frijoles en la Region Ucayali, Ingreso, evolucion y afectacion

OCTUBRE

49.116 Avisos Hidrologicos

49.116 Avisos Hidrologicos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.116. Avisos Hidrológicos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	19	15	78.95%
31	30	27	90%
48	4	4	100%
49	3247	3247	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEC TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Elaboración de documentos de gestión	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		
Formulación y elaboración del plan Operativo Institucional	PLAN	1			1	1	0	0	1	100	0		
Movimiento y control de bienes patrimoniales	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Rendición de cuentas, remisión de documentos	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Avance Trimestral de Metas y Actividades del POI	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Informe de Ventas de Información y Productos Hidrometeorológicos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN
 Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Organizacion, Seleccion, Conservacion y Servicios Archivisticos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
COOPERACION TECNICA													
Convenio Especifico de Cooperacion Interinstitucional entre el SENAMHI y el Gobierno Regional de Ayacucho	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperacion Interinstitucional entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de Huancavelica (MAP-Acobamba)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y la Empresa Villa Rica Higland S.A. (CO-Villa Rica)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional San Crstobal de Huamanga (CO- Wayllapampa)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y la Minera Volcan (CO-Cerro de Pasco)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN													
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				

GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
COOPERACION TECNICA													
Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y el Centro educativo N° 30958 "Señor de la Agonia" (CO- Paucabamba)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA (MAP- Santa Ana)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la DIRMA (CO-San Ramon)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Colaboración entre el SENAMHI y la Institución Educativa "San Francisco de Asís" (CO-Oxapampa)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
Convenio Especifico de Colaboración entre el SENAMHI y la Institución Educativa Integrada "Hatun Xauxa" (CO-Jauja)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		

DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Entrevistas a Medios de Comunicación	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL E.JEC. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN													
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Participacion en Comisiones Tecnicas y Grupos Tecnicos	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		
GENERACION DE INFORMACION													
Consolidacion de la informacion meteorologica de la red regional	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Consolidacion de la informacion fenologica de la red regional	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN													
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA													
Supervisión de obra	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se cuenta con el expediente tecnico del CPHMI	La oficina de administracion debe seguir el cumplimiento de la elaboracion del expediente tecnico
Gastos generales	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se cuenta con el expediente tecnico del CPHMI	La oficina de administracion debe seguir el cumplimiento de la elaboracion del expediente tecnico



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL			TOTAL EJEC TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
OPERACION Y MANTENIMIENTO(PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS													
Operacion y Mantenimiento (Preventivo) de estaciones hidrometeorologicas y automaticas	ESTACION	12	11	6	29	12	11	16	39	100	34		
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Capacitacion del personal Técnico y Profesional	CAPACITACION	1	1	0	2	0	1	0	1	50	-50	No se tuvieron capacitaciones programadas.	Se reprogramo de el mes de Abril para el mes de Julio (No se tuvieron capacitaciones programadas).
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Avisos hidrometeorologicos a nivel regional	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		
Pronostico estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletin Hidro-Agro-Meteorologico e Ambiental Mensual	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY				
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
Monitoreo Meteorologico para 27 distritos	REPORTE	810	837	810	2457	800	790	50	66	-33	El especialista contratado para esta actividad, no cumple plenamente con las funciones asignadas. Se ha solicitado a la Presidencia Ejecutiva licitar a Lima a capacitarse o NO renovar su contrato
Pronostico Meteorologico para 27 distritos	REPORTE TECNICO	810	837	810	2457	800	790	50	66	-33	El especialista contratado para esta actividad no cumple sus funciones plenamente, por su limitada capacidad profesional. Se ha solicitado a la Presidencia Ejecutiva capacitarse en la ciudad de Lima o caso contrario No renovar su contrato



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

- 33.6.7 (001) ORGANIZACION, SELECCION, CONSERVACION Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS
- 33.6.6 (001) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 33.6.4 (003) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS
- 33.6.5 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI
- 33.6.1 (001) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
- 33.6.2 (001) FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- 33.6.3 (001) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
- 33.41.5 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MINERA VOLCAN (CO-CERRO DE PASCO)
- 33.41.6 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 "SEÑOR DE LA AGONIA" (CO- PAUCARBAMBA)
- 33.41.7 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA (MAP-SANTA ANA)
- 33.41.8 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA EMPRESA VILLA RICA HIGHLAND S.A. (CO-VILLA RICA)
- 33.41.1 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA "HATUN XAUXA" (CO-JAUJA)
- 33.41.2 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA (MAP-ACOBAMBA)
- 33.41.3 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE ASIS" (CO-OXAPAMPA)
- 33.41.1 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
- 33.41.4 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA DIRMA (CO-SAN RAMON)
- 33.41.4 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (CO- WAYLLAPAMPA)
- 33.42.2 (001) PARTICIPACION EN COMISIONES TECNICAS Y GRUPOS TECNICOS
- 33.42.1 (001) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 33.54.2 (003) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FENOLOGICA DE LA RED REGIONAL
- 33.54.1 (003) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA DE LA RED REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.1 (001) CAPACITACION DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (640) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS
- 49.83.5 (640) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS
- 49.83.3 (003) BOLETIN HIDRO-AGRO-METEOROLOGICO E AMBIENTAL MENSUAL
- 49.83.2 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL
- 49.83.1 (006) AVISOS HIDROMETEOROLOGICOS A NIVEL REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.128.1 (039) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AUTOMATICAS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

24.118 (000) SUPERVISIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

JULIO

6.78.1 Capacitación del personal Técnico y Profesional

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49 83.6 Pronostico Meteorologico para 27 distritos

49 83.6 Pronostico Meteorologico para 27 distritos

49 83.6 Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

49 83.6 Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

SEPTIEMBRE

24.118. Supervisión de obra

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN


SEPTIEMBRE

24.118. Gastos generales

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	31	40	129.03%
24	2	0	0%
33	27	27	100%
49	4926	3292	66.83%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE C TRIMESTRAL				
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO													
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
Elaboración de Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2016	REPORTE		1	1	2	0	1	1	2	100	0		
Venta de información hidrometeorológica	REPORTE	1	1	1	3	4	4	4	12	100	300		
COOPERACION TECNICA													
Propuestas de Nuevos Convenios Interinstitucionales	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
Evaluación de Convenios Interinstitucionales existentes	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
Difusión de Boletines, Pronósticos, Avisos Hidrometeorológicos, Notas de Prensa.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEJ TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO													
GENERACION DE INFORMACION													
Monitoreo de Radiación Ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS													
Implementación de Estaciones Automáticas	INFORME	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33	Se ha concluido con la implementación de las estaciones automáticas previstas en el mes de mayo por lo que este mes ya no se ha efectuado trabajo alguno.	Se debe programar de acuerdo a la disponibilidad de equipos.
Implementación de estaciones convencionales	INFORME		1		1	0	0	0	0	0	-100	No se realizó la implementación de Estación Convencional por falta de equipos y personal.	Prever personal y equipo para el cumplimiento de esta actividad.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
Operación y Mntenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.	ESTACION	10	5	7	22	0	13	4	17	77	-23	El cumplimiento de otras actividades y la falta de presupuesto para los vehículos limitan al cumplimiento de las actividades programadas. No se efectuó lo programado para este mes ya que se ha realizado la instalación de una Estación Automática en la Reserva Nacional del Tambopata (Puesto de Vigilancia Mainnovski).	Que se autorice a la DR Cusco la habilitación presupuestal para futuros. Se reprograma de al mes de Abril para el mes de Mayo. No se efectuó lo programado para este mes ya que se ha realizado la instalación de una Estación Automática en la Reserva Nacional del Tambopata (Puesto de Vigilancia Mainnovski).
Campaña de Aforos	INFORME TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0		



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avanza	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL								
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN						
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Capacitación de Personal Profesional y Técnico de oficina	CAPACITACION			1	1	0	0	1	1	100	0		
Capacitación de Observadores de la Red Regional de Estaciones	CAPACITACION	0		1	1	0	0	1	1	100	0		
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos	REPORTE TECNICO	180	186	180	546	132	120	114	366	67	-33	Sabados y domingos no se realizó el monitoreo, a consecuencia de personal reducido en la DR. Sabados, domingos y feriados no ha sido posible llevar a cabo el monitoreo hidrológico programado. Sabados, domingos y feriados no se realizó el monitoreo por falta de personal.	Contratar personal auxiliar a fin de cumplir con lo programado en cuanto al monitoreo hidrológico. Contratar personal auxiliar con la finalidad de apoyar en el monitoreo de los días sábados, domingos y feriados. Contratar personal auxiliar que ayude al monitoreo en los días sábados y feriados.
Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos	REPORTE TECNICO	60	62	60	182	40	40	38	118	64	-35	Días sábados domingos y feriados no se realizaron la elaboración de pronósticos. Los días sábados, domingos y feriados no se elaboraron los pronósticos hidrológicos. Sábados, domingos y feriados no ha sido posible la elaboración de los pronósticos.	Contrato de personal profesional que apoye las actividades de elaboración de pronósticos hidrológicos y de este bolina cumplir con lo programado. Contrato de personal profesional que permita apoyar en la elaboración de los pronósticos hidrológicos, a fin de cumplir con lo programado. Se contrata personal profesional de apoyo a fin de cumplir la elaboración de pronósticos.
Boletin Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	0	-100	Este boletín se está elaborando en forma conjunta con la parte meteorológica. La información correspondiente se ha incluido en el boletín meteorológico. Los datos hidrológicos se han incluido en el Boletín Meteorológico	Debe denominarse Boletín Hidrometeorológico Semanal. Juntar aspectos hidrológicos y meteorológicos en su caso. Boletín, por la misma de parámetros relacionados. Se reprogramo de al mes de Junio para el mes de (Los datos hidrológicos se han incluido en el Boletín Meteorológico)
Monitoreo Meteorológico para 33 disritos	REPORTE TECNICO	990	1023	960	3003	660	660	627	1947	64	-35	Días feriados, sábados y domingos no ha sido posible seguir con el monitoreo meteorológico, por falta de personal. Sábados, domingos y feriados no ha sido posible realizar el monitoreo hidrometeorológico. Sábados, domingos y feriados no ha sido posible realizar el monitoreo meteorológico.	Contratar personal a fin de que apoye en la actividad de monitoreo y que permita cumplir con lo programado. Contratar personal que apoye las labores de monitoreo meteorológico, al igual que el personal auxiliar que ayude al monitoreo. Se reprogramo de al mes de Junio para el mes de (Sábados, domingos y feriados no ha sido posible realizar el monitoreo meteorológico)



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEJ. TRIMESTRAL					
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos	REPORTE TECNICO	750	775	750	2275	500	500	475	1475	64	-35	Sábados, domingos y feriados no ha sido posible elaborar los pronósticos meteorológicos. Sábados, domingos y feriados no ha sido posible de esta forma cumplir con lo programado. Los días sábados, domingos y feriados no se ha cumplido con la elaboración de los pronósticos meteorológicos por falta de personal.	Contratar personal profesional de apoyo que permita la elaboración de los pronósticos los días que no ha podido su elaboración, y de esta forma cumplir con lo programado. Colaborar con personal profesional de apoyo que permita cumplir con lo programado. Se reprograma de el mes de Abril para el mes de (Sábados, domingos y feriados no ha sido cumplido con la elaboración de los pronósticos meteorológicos por falta de personal.	
Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0			
Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Falta de personal no ha permitido que se elabore el boletín estacional.	Contratar personal profesional de apoyo.	
Avisos Meteorológicos	REPORTE TECNICO		1	1	2	2	2	3	7	100	250			
Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			

DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

Envío de Información por Correo Electrónico	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---



TAREAS NO PROGRAMADAS

META PRESUPUESTARIA PROYECTOS O ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN				
1.1 TAREAS ESPECIFICAS												
MANTENIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
RACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
1.1 TAREAS ESPECIFICAS	Informe Tecnico							2				
MONITORIO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
MONITORIO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES												
1.1 TAREAS ESPECIFICAS	Boletin							1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

30.6.1 (002) ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

30.6.5 (012) VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

30.41.2 (001) EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXISTENTES

30.41.1 (001) PROPUESTAS DE NUEVOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

30.42.1 (003) DIFUSIÓN DE BOLETINES, PRONÓSTICOS, AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NOTAS DE PRENSA.

30.54.1 (003) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (017) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.

6.77.2 (001) CAMPAÑA DE AFOROS

6.78.1 (001) CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OFICINA

6.78.2 (001) CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES DE LA RED REGIONAL DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.5 (007) AVISOS METEOROLÓGICOS

49.83.7 (013) BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.8 (947) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS

49.83.2 (118) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS

49.83.6 (475) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 25 DISTRITOS

49.83.1 (366) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 6 DISTRITOS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.1 (002) IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116 (001) ENVÍO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (000) BOLETIN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.2 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.2 (000) IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

JUNIO

- 49.83.1 1 SE INCLUYE LA PARTE HIDROLÓGICA, EN EL BOLETIN SEMANAL METEOROLÓGICO, DICHO DE OTRO MODO EL BOLETIN SEMANAL SE ELABORA TOMANDO EN CUENTA EL ASPECTO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

- 6.77.1 Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.
6.77.1 Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

NG

- 49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal
49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos
49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos
49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos
49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos
49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos
49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos
49.83.3 Boletín Meteorológico Estacional
49.83.3 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos
49.83.3 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos
49.83.3 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos
49.83.3 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos
49.83.3 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos
49.83.3 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos
49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

- 6.115.2 Implementación de estaciones convencionales

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


NG

6.115.1 Implementación de Estaciones Automáticas

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	29	22	75.86%
30	13	22	169.23%
49	6039	3930	65.08%

AVANCE 2DO TRIMESTRE



Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
		TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN	ABR	MAY	JUN					
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO												
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
Información Técnica Administrativa (Personal, almacén, contable, financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, Informe Trimestral del POI y otros de Gestion Administrativa)	INFORME			1	1	0	0	0	0	-100		
Participación en comisiones técnicas con instituciones públicas y privadas	INFORME	1	1	1	3	6	7	5	18	100	500	
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
Supervisar sistema de comunicaciones de voz y data	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)	ESTACION	15	9	9	33	15	9	0	24	72	-27	NINGUNA.
Supervisión y mantenimiento de EHMA's Puno (2 rutas)	ESTACION	12			12	2	0	0	2	16	-83	NINGUNA. SE PRIORIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACION EHMA AYMANA Y EL PREVENTIVO DE LA EHMA UPIÑA. Y LAS DEMAS ESTACIONES SE EFECTUARAN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		TOTAL PROG TRIMESTRAL				TOTAL EJEC TRIMESTRAL							
		ABR	MAY	JUN		ABR	MAY	JUN					
FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO													
Capacitación a observadores hidrometeorologicos	CAPACITACION	1			1	0	0	0	0	0	-100	LA CAPACITACION FUE ASUMIDA POR LA SEDE CENTRAL	NINGUNA.
MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
MONITOREO PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
Monitoreo Hidrologico para 14 distritos	REPORTE TECNICO	420	434	420	1274	420	434	420	1274	100	0		
Boletin Hidrológico semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
Monitoreo Meteorológico para 38 distritos	REPORTE TECNICO	1140	1178	1140	3458	1140	1178	1140	3458	100	0		
Pronóstico Meteorológico para 21 distritos	REPORTE TECNICO	630	651	630	1911	630	651	630	1911	100	0		
Boletin Meteorológico semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
		ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJE- C. TRIMESTRAL				

MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS

Boletín Hidrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
Boletín de riesgo Agrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.3 (018) PARTICIPACION EN COMISIONES TÉCNICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2 (003) SUPERVISAR SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.2 (002) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EHMAS PUNO (2 RUTAS)

6.77.1 (024) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DRE PUNO (6 RUTAS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (012) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.1 (274) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS

49.83.5 (911) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 21 DISTRITOS

49.83.4 (458) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 38 DISTRITOS

49.83.8 (003) BOLETÍN DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.7 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.3 (013) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.2 (000) INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.1 (000) CAPACITACIÓN A OBSERVADORES HIDROMETEOROLOGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

JULIO

38.6.2 Información Técnica Administrativa (Personal, almacen, contable, financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, Informe Trimestral del POI y otros de Gestion Administrativa)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.77.1 Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)

SEPTIEMBRE

6.77.2 Supervisión y mantenimiento de EHMA's Puno (2 rutas)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

6 78 1

Capacitación a observadores hidrometeorológicos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	46	26	56.52%
38	4	18	450%
48	3	3	100%
49	6674	6674	100%

AVANCE 2DO TRIMESTRE

