



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



AVANCE TERCER TRIMESTRE

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI – 2015

2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

TERCER

TRIMESTRE

POI – 2015

(JULIO – SETIEMBRE)

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene los resultados de la ejecución de las metas físicas del Plan Operativo Institucional del año 2015 (POI 2015), al Tercer Trimestre de su ejecución.

El POI, para el SENAMHI, como Entidad Pública, constituye un instrumento de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411), en el que se reflejan las metas que se esperan alcanzar en cada año fiscal, precisando las actividades y tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestales, manteniendo un alineamiento con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 y enmarcadas en las categorías presupuestales establecidas en la respectiva estructura funcional programática

Este instrumento de gestión institucional del SENAMHI para el año 2015, fue aprobado mediante Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0018 SENAMHI-PREJ-ORA/2015 del 30 de Enero de 2015; y, en él se detalla la programación mensual de las tareas y sub tareas previstas a realizar el año 2015 y que son producto de la desagregación de actividades, que han sido asignadas a los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman el SENAMHI.

En correspondencia con los propósitos de la evaluación del Plan Operativo Institucional del SENAMHI, el presente Informe muestra como resultados los Cuadro N° 07 y N° 08 que contienen, en términos porcentuales, una visión resumida del grado de cumplimiento de las metas físicas en el tercer trimestre, a nivel de objetivos estratégicos y de cada categoría presupuestal (Programas presupuestales, acciones centrales y acciones presupuestales que no resultan en productos -APNOP) y por dependencia.

Para ofrecer la consistencia de los resultados porcentuales de los Cuadro N° 07 y N° 08 se presenta el Cuadro N° 09, que contiene un Consolidado de Metas Físicas desagregando las actividades de cada una de las categorías presupuestales, a nivel de tareas y sub tareas, que han sido realizadas en todas las dependencias del SENAMHI.

Finalmente, como sustento de los cuadros antes mencionados se presenta el Anexo N° 01 “Reportes del Sistema Informático del Plan Operativo – SIGPOI, al Tercer Trimestre 2015”, que han sido registrados por cada dependencia, los mismos que también fueron recibidos en físico por la Oficina de Racionalización – ORA. Estos registros han sido revisados por la ORA y efectuado las correcciones por las mismas dependencias luego de las observaciones que se les ha formulado.

Es importante mencionar que los resultados consignados en el presente Informe están basados en información que ha sido considerada con el carácter de declaración jurada. No obstante, como se indicó en el párrafo precedente, en los casos donde se advirtió inconsistencias, durante la revisión y consolidado, se coordinó y solicitó a las respectivas dependencias efectuar las correcciones advertidas tanto en la información presentada como en la registrada en el SISPOI.

Oficina de Racionalización



INDICE

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL TERCER TRIMESTRE

Contenido	Página
I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL POI	3
II. MARCO LEGAL NORMATIVO	3
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
IV. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES Y SU ARTICULACIÓN AL MARCO ESTRATÉGICO	5
V. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	9
VI. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL POI 2015 EN EL PRIMER TRIMESTRE.	11

ANEXO N° 01:

“Reportes del Sistema Informático del Plan Operativo – SISPOI por dependencias, al Tercer Trimestre 2015”.



I. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL POI

Proveer información de los avances en la ejecución y grado de cumplimiento de las metas físicas programadas al tercer trimestre del año 2015, como mecanismo de control de la Gestión del Servicio en el logro de los objetivos institucionales.

II. MARCO LEGAL NORMATIVO

- Ley 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, modificada por Ley N° 27188.
- Decreto Supremo N° 005-85-AE, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú;
- Decreto Supremo N°304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto el Sector Público para el Año Fiscal 2015;
- Resolución Jefatural N°0111-SENAMHI-JSS-ORA/2002 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública;
- Resolución Presidencial Ejecutiva N°0135 SENAMHI-PREJ-OGP/2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.
- Resolución Jefatural N°003 -94- INAP/DNR Normas para la orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo Institucional correspondiente a las Entidades de la Administración Pública;
- R.J. N° 262/SENAMHI/JSS/ORA/95, que aprueba la Directiva N° 005/SENAMHI/JSS/ORA/95, "Normas para la formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan Operativo Institucional del SENAMHI".
- Resolución Presidencial Ejecutiva N°0018 SENAMHI-PREJ-ORA/2015 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015.



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El contexto en el cual se enmarca el Plan Operativo Institucional 2015, materia de evaluación, es el Plan Estratégico Institucional del SENAMHI, aprobado mediante Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0135 SENAMHI – PREJ-OGP/2013, que guía el accionar del SENAMHI hasta el año 2016.

En dicho Plan Estratégico se establece la visión, los ejes temáticos, la misión, los objetivos estratégicos institucionales y estrategias institucionales de acción transversal, definiendo además los resultados esperados en términos de metas, productos y servicios; lo cual, teniendo en cuenta la respectiva correspondencia con las categorías presupuestales en las que participa el SENAMHI de acuerdo a su ámbito de competencia funcional, han servido de orientación para el despliegue en actividades, tareas y sub tareas a ser desarrolladas por cada dependencia.

Una síntesis del marco estratégico institucional del SENAMHI, insumo básico para la formulación y ejecución del POI 2015, se presenta en el Cuadro N° 01.

CUADRO N° 01

MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENAMHI 2013 - 2016

VISIÓN	La sociedad peruana toma decisiones oportunas basadas en la información meteorológica, hidrológica y climática para su desarrollo sostenible.			
EJES ESTRATÉGICOS	Eje 1 : Riesgos de desastres Eje 2: Desarrollo económico Eje 3: Clima, agua y cambio climático Eje 4: Calidad ambiental			
MISIÓN	Proveer productos y servicios meteorológicos, hidrometeorológicos y climáticos confiables y oportunos.			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OE)	OE1. Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención	OE2. Promover el uso de información hidrometeorológica para el desarrollo económico.	OE3. Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación	OE4. Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones
PRINCIPALES PRODUCTOS	1. Proyecto: Centro de Pronóstico hidrometeorológico e innovación de la Dirección Regional del SENAMHI - Junín 2. Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos. 3. Entidades informadas sobre el monitoreo y pronóstico del fenómeno de El Niño	1. Productos agrarios con conocimiento del uso de la información agroclimática. 2. Sector turismo cuenta con información de tiempo y clima de principales ciudades del Perú. 3. Población peruana con información hidrometeorológica on-line actualizada. 4. Sectores productivos toman como referencia la información generada por SENAMHI para la toma de decisiones	1. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de caracterización climática. 2. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de escenarios climáticos regionales.	1. Tres (3) ciudades priorizadas cuentan con pronósticos de la calidad aire. 2. Once (11) ciudades cuentan con pronósticos de la relación ultravioleta.
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE ACCIÓN TRANSVERSAL	1. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos del SENAMHI 2. Mejorar y/o ampliar la infraestructura, equipamiento y herramientas para brindar mejores productos y servicios. 3. Orientar la gestión institucional bajo un enfoque de resultados y servicio al ciudadano. 4. Mejorar la difusión de la información hidrometeorológica y climática 5. Promover la cooperación interinstitucional e internacional para el desarrollo científico y técnico.			

Elaboración: Oficina de Racionalización

Fuente : Plan Estratégico Institucional del SENAMHI 2013-2016 - Oficina General de Presupuesto y Planificación



IV. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES Y SU ARTICULACIÓN AL MARCO ESTRATÉGICO:

Los objetivos estratégicos y metas establecidos por el SENAMHI se implementan anualmente a través de la ejecución de Proyectos y Actividades definidos en la estructura funcional programática aprobada para el pliego 331, la misma que se encuentra clasificada en tres (3) categorías presupuestales en las que tiene injerencia el SENAMHI, y en las cuales tiene distribuidos sus recursos presupuestales. Estas categorías presupuestales son:

1. Programas Presupuestales (PP);
2. Acciones Centrales; y,
3. Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP).

4.1 Programas Presupuestales (PP)

Un PP es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Los Programas Presupuestales en los que tiene injerencia el SENAMHI en el año 2015 son tres:

5. PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres-PREVAED"
6. PP 0089: "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios"
7. PP 0096: "Gestión de la Calidad del Aire".

El PP de mayor magnitud es el de "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - PREVAED", cuyo Presupuesto asciende a la suma de S/.19, 676,249.00.

El PP 0068 PREVAED, está directamente orientado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 01: "Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención".

En el marco del precitado objetivo estratégico N° 01, para el año 2015 se programó la realización de:

- Un Proyecto denominado **"Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación del SENAMHI – Junín"**; y el desarrollo de los dos productos siguientes:
- Un primer producto denominado **"Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos"**; y
- Un segundo producto denominado **"Entidades informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño"**.



La ejecución del Proyecto **“Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación del SENAMHI - Junín”** fue asignada a la Dirección Regional de Junín.

Para la ejecución de los dos productos de este Programa se ha asignado a:

- La Secretaría General (SGS);
- Las Direcciones Generales de Meteorología (DGM), Hidrología (DGH) y Agrometeorología (DGA);
- La Oficina General de Estadística e Informática (OGEI)
- La Oficina General de Operaciones Técnicas (OGOT) y
- Las 13 Direcciones Regionales.

El PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, está directamente orientado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 02: **“Promover el Uso de Información Hidrometeorológica para el Desarrollo Económico”** y a logro de un producto denominado “Productores Agrarios Informados sobre la Aptitud de los Suelos”.

El Presupuesto de este PP asciende a la suma de S/. 311,624.00, para cuya ejecución se ha asignado S/.190,906.00 a la Dirección General de Agrometeorología (DGA) y S/.120,718.00 a la Dirección General de Hidrología (DGH).

Las actividades previstas a desarrollar por la DGA con dicho presupuesto son:

1. Capacitación a Productores Agrarios sobre la Importancia del Uso de la Información Agroclimática y la Aptitud de Suelos.
2. Generación de Información de Levantamiento de Suelos, de Zonificación Agroecológica, Medición del Deterioro del Suelo.

En la actividad 2, precedente, participa también la DGH con el presupuesto antes mencionado de este PP.

El PP 0096: “Gestión de la Calidad del Aire” está directamente vinculado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 04: “Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones”.

El presupuesto de este PP para el año 2015 asciende a la suma S/.1,300,246.00, siendo la dependencia responsable de su ejecución la Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales (DGIA).

Las actividades de este PP están a cargo de la Dirección General de Investigación y Medio Ambiente, DGIA.

El Cuadro N° 02, contiene las actividades definidas para los tres programas presupuestales y las que se han definido para las demás categorías presupuestales. Asimismo en este Cuadro se precisan las dependencias participantes en las actividades correspondientes a cada categoría presupuestal.



4.2 Acciones Centrales (AC)

Comprende las acciones realizadas por la Alta Dirección, el órgano de Control Institucional, los órganos de asesoramiento y apoyo del SENAMHI, a través de los cuales se implementa las estrategias institucionales de acción transversal; siendo por ello, los que desarrollan los procesos de dirección estratégica y de soporte, en temas fundamentales que son requeridos por todas las dependencias del SENAMHI, para el logro de los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional.

Las actividades consideradas y unidades ejecutoras son las que se indican en el **Cuadro N° 02**.

4.3 Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos (APNOP)

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resultan en la entrega de un producto a una población determinada.

A través de estas actividades se da cumplimiento al objetivo estratégico N° 03 del PEI (Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación).

Están involucrados en la realización de actividades pertenecientes a esta categoría presupuestal dos órganos de apoyo (OGEI y OGOT), los órganos de línea o Direcciones Generales (DGA, DGH, DGM y DGIA), y los 13 órganos desconcentrados estructuralmente denominados Direcciones Regionales (DDRR).

Las actividades consideradas y dependencias ejecutoras para estas asignaciones presupuestales se indican en el **Cuadro N° 02**.

4.4 Relación entre las categorías Presupuestales y el Marco Estratégico Institucional

El **Cuadro N° 02** muestra la articulación entre las categorías presupuestales y los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional.

En este cuadro se aprecia:

- Que cada uno de los tres Programas Presupuestales está vinculado a un objetivo estratégico,
- Que las actividades APNOP son las que contribuyen principalmente al objetivo N° 03,
- Que las acciones centrales corresponden a las estrategias institucionales de acción transversal, las mismas que constituyen el apoyo o soporte para el desarrollo las otras actividades más directamente vinculadas a los objetivos estratégicos.



CUADRO N° 02**ARTICULACIÓN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OE)	OE1. Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención.	OE2. Promover el uso de información hidrometeorológica para el desarrollo económico.	OE3. Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación.	OE4. Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones.
PRINCIPALES PRODUCTOS	4. Proyecto: Centro de Pronóstico hidrometeorológico e innovación de la Dirección Regional del SENAMHI - Junín 5. Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos. 6. Entidades informadas sobre el monitoreo y pronóstico del fenómeno de El Niño	4. Productos agrarios con conocimiento del uso de la información agroclimática. 5. Sector turismo cuenta con información de tiempo y clima de principales ciudades del Perú. 6. Población peruana con información hidrometeorológica on-line actualizada. 4. Sectores productivos toman como referencia la información generada por SENAMHI para la toma de decisiones	1. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de caracterización climática. 2. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de escenarios climáticos regionales.	1. Tres (3) ciudades priorizadas cuentan con pronósticos de la calidad aire. 2. Once (11) ciudades cuentan con pronósticos de la relación ultravioleta.
CATEGORÍAS PRESUPUESTALES PROGRAMAS	PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres-PREVAED"	PP 0089: "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios"	Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos (APNOP)	PP 0096: "Gestión de la Calidad del Aire".
ACCIONES CENTRALES: ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE ACCIÓN TRANSVERSAL	1. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos del SENAMHI 2. Mejorar y/o ampliar la infraestructura, equipamiento y herramientas para brindar mejores productos y servicios. 3. Orientar la gestión institucional bajo un enfoque de resultados y servicio al ciudadano. 4. Mejorar la difusión de la información hidrometeorológica y climática 8. Promover la cooperación interinstitucional e internacional para el desarrollo científico y técnico.			

4.5. Desagregación de Actividades y Tareas de los Programas Presupuestales:

La desagregación de las actividades a nivel de Tareas de cada uno de los tres Categorías Presupuestales se presenta en los Cuadros N° 3, 4, 5 y 6.



CUADRO N° 03

ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL POI 2015 DEL SENAMHI DISTRIBUIDAS POR DEPENDENCIAS,
SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA ASIGNADO	PRODUCTOS Y/O PROYECTOS	ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA EL POI 2015	DEPENDENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP 0068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVADE"	PROYECTO: CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI - JUNÍN	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA / IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNÍN	DIRECCIÓN REGIONAL DE JUNÍN
		PRODUCTO: "ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS"	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	12 DDDR NO INCLUYE A LA DR JUNÍN OGEI
		PRODUCTO: "ENTIDADES INFORMADAS SOBRE EL MONITOREO Y PRONÓSTICO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO"	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OGOT- OGA LAS 13 DDDR
		PRODUCTO: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	SGS, 13 DDDR (1) DGM-DGH-DGA
		PP 0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL.	DGM
ACCIONES CENTRALES (AC)	PP 0096: "GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE"	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y LA APTITUD DE SUELOS	DGA
		INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS	DGA DGH
		SIN PRODUCTO	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DGIA
		SIN PRODUCTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA	DGIA
		SIN PRODUCTO	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	DGIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	ACCIONES CENTRALES (AC)	SIN PRODUCTO	CONTROL Y AUDITORIA (AL 2014 ERA SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL)	OAI
			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (AL 2014 ERA ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN)	OGPP
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	ORA
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES	OAI
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	OGA
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	SGS
			ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	OSC
			GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OAJ
			GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	OGA - OPE
			SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS (AL AÑO 2014 ERA SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMACIÓN PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS).	CDC
			ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	OGEI
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	OGOT
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA	DGM
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	DGH
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES.	DGA
			GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL	DGIA
				LAS 13 DDDR

(1) La DRE-Junín solo participa en la tarea de monitoreo, pronóstico, y avisos a nivel nacional, regional y local de las lluvias y temperaturas extremas y niveles y caudales críticos, no así en la tarea de difusión de información (monitoreo, pronósticos y avisos) a las autoridades regionales y locales, ni en la elaboración y difusión de estudios hidrometeorológicos.

Elaboración: Oficina de Racionalización

Fuente: Oficina General de Presupuesto y Planificación.



CUADRO N° 04

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	RESPONSABLES DE LA TAREA	
INCREMENTAR EL USO Y COBERTURA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PROYECTO: CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI – JUNIN	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNIN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	DIRECCIÓN REGIONAL SENAMHI - JUNIN	
				SUPERVISIÓN DE OBRA	INFORME		
				GASTOS GENERALES	INFORME		
			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES. INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL SENAMHI BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUALIZADA. CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	INFORME	OGEI
					INFORME	INFORME	OGEI
					REPORTE		OGEI
					CAPACITACIÓN		OGEI
					CENTRO DE PROCESAMIENTO	DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR 08 - DR 09 - DR 10 - DR 12 - DR 13	
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICA. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICA CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	INFORME	OGOT
					INFORME	INFORME	OGOT - 13 DDDR
					ESTACIÓN		13 DDDR
	INFORME				OGOT		
	INFORME				OGOT		
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	OGOT - 13 DDDR		
			INFORME		OGOT		
			REPORTE TÉCNICO	13 DDDR - DGM - DGH - DGA			
			CAPACITACIÓN	DGM - DGH - DGA			
			INFORME	SGS - DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR 08 - DR 09 - DR 10 - DR 12 - DR 13			
			TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN	TALLER	SGS		
			ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	SGS - DGM - DGH - DGA - DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR 08 - DR 09 - DR 10 - DR 12 - DR 13		
			MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	DGM		
			DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS Y TEMPERATURAS DEL AIRE A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO			
			DETERMINACIÓN DE INDICES EXPERIMENTALES PARA EL MONITOREO DE LAS ANOMALÍAS DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR (APS) Y LA CELDA DE WALKER EN LA REGIÓN TROPICAL CON FINES DE PRONÓSTICO DE LLUVIAS CON RELACIÓN AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO			
	DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO DE PREVISIÓN DE LOS IMPACTOS DE EL NIÑO EN EL CLIMA DEL PERÚ	INFORME TÉCNICO					
			DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL	INFORME			
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA						SI. 19,676.419	



CUADRO N° 05

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0089 "REDUCCION DE LA DEGRADACION DE SUELOS AGRARIOS 2015"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATEGICA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREAS (SIGA)	UNIDAD DE MEDIDA	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
PROMOVER EL USO DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACION DE SUELOS AGRARIOS	3000339 PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE SUS SUELOS	5002989 CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS	CAPACITACIÓN	DGA		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD					30,906
			5005098 GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y DE MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO	GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	ESTUDIO	DGA		
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR	MAPA	DGA		
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	MAPA	DGA		
				CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA POR SECTOR DE RIEGO	ESTUDIO	DGH		
SUBTOTAL ACTIVIDAD					280,718			
						311,624		

Elaboración : Oficina de Racionalización
Fuente : Oficina de Presupuesto y Planificación



CUADRO N° 06

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL "GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 2015"

EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	TAREAS (SIGA)
CALIDAD AMBIENTAL	FORTALECER LA VIGILANCIA ATMOSFÉRICA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000578 INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	5004319 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
				5005172 PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE
			2160314 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	6000010 ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GESTIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
					PRONÓSTICO, BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE
					COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
					ESTUDIOS A REALIZAR DE CALIDAD DEL AIRE
					PLANES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN A IMPLEMENTAR
					INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD REALIZADA
					INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
					ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Elaboración : Oficina de Racionalización
Fuente : Oficina General de Presupuesto y Planificación



V. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para la evaluación del POI 2015, al tercer trimestre, parte de la información registrada en el SISGPOI y recibida en físico por la ORA.

De manera específica la metodología de evaluación del avance de las metas físicas del POI 2015, al tercer semestre, se ha efectuado de acuerdo a las actividades siguientes:

1. Comunicación a las diferentes dependencias del SENAMHI, solicitándoles que ingresen al Sistema de Gestión del Plan Operativo Institucional - SISPOI, la información correspondiente a la ejecución del avance de actividades del POI, así como la remisión en físico del referido avance a la Oficina de Racionalización (ORA).
2. Ingreso de los respectivos avances físicos en el SISPOI a cargo de cada dependencia y recepción en la ORA de los respectivos avances físicos.
3. Verificación de que la estructura de los reportes referidos a los avances físicos mantenga la misma estructura que la del POI aprobado; ello, a fin de poder efectuar el seguimiento de lo programado y ejecutado. Esta labor ha implicado permanentes coordinaciones con la Oficina General de Estadística e Informática, OGEl, quien es responsable de brindar el soporte informático, así como del diseño y mantenimiento del SIGPOI.
4. Verificación de avances físicos mensuales a nivel de sub tareas contrastando los informes de cada dependencia y los ingresos realizados por cada dependencia en el SIGPOI. Como en situaciones anteriores, se ha continuado identificando a diferentes dependencias que registran como ejecutadas sub tareas que en realidad no las ejecutaron. respecto de lo cual se ha solicitado su corrección a las dependencias respectivas. Ello ha traído como consecuencia demoras por corrección de errores y un mayor tiempo para la entrega del presente Informe.
5. Medición de los avances físicos en términos porcentuales a nivel de sub tareas, tareas y actividades, para cada órgano ejecutor o dependencia, así como también a nivel de Producto, Proyecto y Categoría Presupuestal.
6. Elaboración de Consolidado de las acciones a nivel de sub tareas, que han sido informadas como realizadas en cada tarea, y actividad, de las diferentes categorías presupuestales y por dependencia.



Algunas acciones que no fueron realizadas, están consignadas se aprecian en el Anexo N° 01 "Reportes del Sistema Informático del Plan Operativo - SIGPOI, al Tercer Trimestre 2015". En este Anexo, cada dependencia explica, las razones por las que éstas no se realizaron y las medidas correctivas adoptadas para su cumplimiento, respecto de lo cual la ORA viene haciendo el seguimiento respectivo para determinar su cumplimiento en el presente ejercicio presupuestal, que será materia del Informe, en ejecución, correspondiente al Cuarto Trimestre y en el Informe Anual del POI 2015.

7. Análisis, resumen y consolidado de resultados de la ejecución de metas físicas del POI 2015 a nivel de los diferentes órganos de la Institución, lo cual se presenta en el numeral VI (Cuadros N° 07, N° 08 y N° 09).
8. Estructuración y elaboración del Informe de Evaluación del POI.



VI. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL POI 2015 EN EL TERCER TRIMESTRE.

6.1 Resultados Globales relacionados a las categorías presupuestales y objetivos estratégicos.

Estos resultados medidos por la relación entre la cantidad de sub tareas ejecutadas y la cantidad programada en cada categoría presupuestal asociada a su respectivo objetivo estratégico muestran:

- Que las acciones del PREVAED, vinculadas al en el Objetivo estratégico 01, se han cumplido en un 90.4 % (Cuadro N° 07).
- Que las acciones del Programa Presupuestal Reducción de la Degradación de Suelos, vinculado al objetivo estratégico 02, se cumplió en un 50%.
- Que las acciones programadas en APNOP, vinculadas al objetivo estratégico 03, han sobrepasado a lo programado en un 8.3%, y
- Que las acciones centrales programadas han superado en más del 90% a lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 07

AVANCE FÍSICO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL POI 2015, TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROG	EJEC.	% DE AVANCE	% DE EXCESO/ DEFECTO
OE1. Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención.	PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres-PREVAED".	55 716	50 397	90.4	-9.6
OE2. Promover el uso de información hidrometeorológica para el desarrollo económico.	PP 0089: "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios".	2	3	100.0	50.0
OE3. Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación.	Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP).	1 103	1 195	100.0	8.3
OE4. Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones.	PP 0096: "Gestión de la Calidad del Aire".	76	70	92.1	-7.9
Estrategias Institucionales de acción transversal.	Acciones Centrales.	284	468	100.0	64.8

Fuente : Cuadro N° 09

Anexo 01: "Reportes del Sistema Informático del Plan Operativo – SIGPOI, al Tercer Trimestre 2015"



7.2 Avance Físico de Metas por Categoría Presupuestal

El avance de las metas físicas del POI 2015, programadas a nivel de cada categoría presupuestal se muestra en el **Cuadro N° 08**.

Según puede apreciarse en este Cuadro, con respecto al PREVAED, 11 de las 19 dependencias que participan en este Programa cumplieron con el 100.0% de lo programado en el trimestre. Estas dependencias, a nivel de la sede central fueron: OGEI, OGOT, DGM, DGH, DGA; y a nivel de las Direcciones Regionales: Lima, Ica, Arequipa, Loreto, San Martín y Puno. Las Direcciones regionales de Tacna y Cusco alcanzaron el 95.9 y 97.1%, de avance respectivamente. Por su parte la SGS, Piura, Huánuco y Junín registran un menor porcentaje de avance con 46.6%, 71.4%, 70.9% y 73.2%, respectivamente; mientras que Cajamarca y Lambayeque llegaron a un 91.1 y 93.6% de avance.

A nivel promedio el porcentaje de avance fue de 91.5%



CUADRO N° 08

**RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS METAS FÍSICAS REALIZADAS CON
RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL SENAMHI 2015, POR CATEGORÍAS
PRESUPUESTALES
(Valores porcentuales)**

ÓRGANO	DEPENDENCIA	CATEGORÍAS PRESUPUESTALES				
		PROGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCIONES CENTRALES	APNOP
		PREVAED	REDUCCIÓN DE LA GRADACIÓN DE SUELOS	GESTIÓN DE LA CALIDAD AIRE		
CONTROL	AIS				100.0	
ASESORAMIENTO	OAJ				80.0	
	OGP				100.0	
	ORA				100.0	
	OAI				100.0	
APOYO	SGS	71.4			100.0	
	OGA				100.0	
	OGEI	100.0				100.0
	OGOT	100.0				100.0
	CDC				87.5	
	OSC				100.0	
LÍNEA	DGM	100.0				99.4
	DGH	100.0	No se programó en el trimestre			100.0
	DGA	100.0	100.0			100.0
	DGIA			92.1		100.0
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	DR01 (PIURA)	46.5				100.0
	DR02 (LAMBAYEQUE)	93.6				100.0
	DR-03 CAJAMARCA)	91.1				100.0
	DR-04 (LIMA)	100.0				100.0
	DR-05 (ICA)	99.9				77.8
	DR-06 (AREQUIPA)	100.0				100.0
	DR-07 (TACNA)	95.9				92.9
	DR-08 (LORETO)	100.0				100.0
	DR-09 (SAN MARTÍN)	100.0				100.0
	DR-10 (HÚANUCO)	70.9				100.0
	DR – 11 (JUNÍN)	73.2				100.0
	DR-12 (CUSCO)	97.1				100.0
	DR-13 (PUNO)	99.5				100.0

FUENTE : CUADRO N° 09
ELABORACIÓN : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN, EN BASE A LOS INFORMES DE AVANCE RECIBIDOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL SENAMHI Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO-SISPOL.

NOTA :

NO SE HA INCLUIDO PORCENTAJES SUPERIORES AL 100.0% QUE INFORMAN CIERTAS DEPENDENCIAS.



7.3 Avance consolidado de metas físicas de por dependencia

El avance físico de las actividades desagregadas en tareas y sub tareas al tercer trimestre del 2015 por dependencias y categorías presupuestales se presenta en forma consolidada en el **Cuadro N° 09**.

Este cuadro contiene el detalle de todas las sub tareas informadas por cada dependencia como realizadas; y, se ha incluido una columna para indicar el exceso o déficit con respecto al 100% programado, que se ha registrado en algunas dependencias.

Cabe mencionar que la información contenida en este cuadro está basada en los reportes obtenidos del Sistema Informático del Plan Operativo Institucional – SIGPOI, que se presenta como **Anexo N° 01**.



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
AIS	ACCIONES CENTRALES		SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	10	10	100.0	0.0	01 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JURÍDICOS. DIRECTIVA N° 014-2003-PC/M. 02 INFORME DE EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS. DIRECTIVA N° 014-2003-PC/M. 03 INFORME DE PARTICIPACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE ACUTELA (ART. 8° R.C. N° 083-2007-CG). 04 INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 05 INFORME REFERIDO A VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESLEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27806, D.S N° 043-2003-PCM). 06 INFORMES PARA VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 07 INFORME DE DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA. 08 INFORME RESERVADO DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA DIRECTIVA 009-2004-CG/PEC, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 546-2014-CG DE 12 NOV.2014).
										01 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA LEGAL INTERNA Y EXTERNA. 02 INFORMES DE ASESORÍA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ÓRGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL. 03 INFORMES DE REVISIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS. 04 INFORMES DE ASESORAMIENTO EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.
OAJ	ACCIONES CENTRALES		ASESORAMIENTO JURÍDICO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	05	04	80.0	-8.3	01 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA LEGAL INTERNA Y EXTERNA. 02 INFORMES DE ASESORÍA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ÓRGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL. 03 INFORMES DE REVISIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS. 04 INFORMES DE ASESORAMIENTO EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.
										02 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES. 03 PROYECTO: "FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA" 04 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 05 INFORME DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 06 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI, Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N). 07 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL REGIONAL POR ANÁLISIS. 08 DOCUMENTO DE CONDUCCIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 09 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 10 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 11 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. 12 DOCUMENTO DE AJUSTE DE CIFRAS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES 2016.
OGP	ACCIONES CENTRALES		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS.	DOCUMENTO EMITIDO	24	24	100.0	8.2	02 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES. 03 PROYECTO: "FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA" 04 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 05 INFORME DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 06 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI, Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N). 07 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL REGIONAL POR ANÁLISIS. 08 DOCUMENTO DE CONDUCCIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 09 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 10 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 11 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. 12 DOCUMENTO DE AJUSTE DE CIFRAS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES 2016.
										02 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES. 03 PROYECTO: "FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA" 04 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 05 INFORME DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 06 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI, Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N). 07 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL REGIONAL POR ANÁLISIS. 08 DOCUMENTO DE CONDUCCIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 09 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 10 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 11 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. 12 DOCUMENTO DE AJUSTE DE CIFRAS A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES 2016.
ORA	ACCIONES CENTRALES		ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	01	13	100.0	1200.0	01 INFORME SOBRE ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA. 12 DIRECTIVAS A SOLICITUD DE LAS ÁREAS USUARIAS
										01 INFORME SOBRE ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA. 12 DIRECTIVAS A SOLICITUD DE LAS ÁREAS USUARIAS



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
SGS	ACCIONES CENTRALES.		GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	REPORTE	06	06	100.0	0.0	01 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR EL REGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 01 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA 01 REPORTE SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 01 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 01 REPORTE DE MONITOREO DE LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, ETC. 01 REPORTE SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
				SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	PUBLICACIÓN	14	14	100.0	0.0	03 DIVULGACIONES SOBRE EL SISTEMA DE DIFUSIÓN POR BOLETINES VIRTUALES DEL SENAMHI 01 PUBLICACIÓN SOBRE MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO 03 DIVULGACIONES SOBRE PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 03 REPORTES SOBRE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE OBSERVACIÓN 03 DIVULGACIONES DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA EXTERNA. 01 REPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
				ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	REPORTE	118	118	100.0	0.0	01 REPORTE DE RECEPCIÓN, CODIFICACIÓN, INSERTAR, INSERTAR HOJA DE TRÁMITE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, DECRETO Y DESCARGO DE PROVEIDO, ELABORACIÓN DE CARGOS Y DISTRIBUCIÓN. 01 REPORTE DE ESCANEADO Y REMISIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS. 01 REPORTE DE REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA: NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 113 METROS LINEALES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS EN EL SEMESTRE (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD AL ARCHIVO CENTRAL 01 REPORTE SOBRE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 01 REPORTE SOBRE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS).
				SUB TOTAL ACCIONES CENTRALES		138	138	100.0	0.0	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRONÓSTICOS Y AVISOS, BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS	DIVULGACIÓN REALIZADA	4	4	100.0	0.0	03 DIVULGACIONES SOBRE DIFUSIÓN DE PRONÓSTICO POR REDES SOCIALES Y VIRTUALES 01 INFORME SOBRE DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES ANTE HELADAS Y FRIAJES.
				TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y B USO DE METEOROLÓGICA LA INFORMACIÓN	TALLER	2	1	50.0	-50.0	01 TALLER DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS. PENDIENTE 01 TALLER
				ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		1	0	0	-100.0	ACCION REPROGRAMADA PARA EL MES DE DICIEMBRE.
				SUBT TOTAL PREVAED		7	5	71.4	-28.6	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGA	ACCIONES CENTRALES		GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RESOLUCIÓN	52	225	100.0	332.7	02 RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN DE DEL PLAN ANUA DE CONTRATACIONE (PAC) 01 INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 03 REPORTES MENSUALES PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 01 REPORTE DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURO 03 INFORMES DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL 03 INFORMES DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD 03 INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR 209 REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES (36 PROGRAMADAS).
				CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE CONTABLES Y TESORERÍA	REPORTE	34	34	100.0	0.0	03 REPORTES DE REVISIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADO EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO 03 REPORTES DE REVISIÓN Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP 03 INFORMES DE ATENCIÓN DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. 15 DOCUMENTOS DE DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 01 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES. 06 REPORTES DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS. 03 REPORTES DE RENDICIÓN DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESOS EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICIÓN.
				ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	8	8	100.0	12.5	03 REGISTROS Y ACTUALIZACIONES DE DATOS DE PERSONAL EN EL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MHI. 01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SEMESTRAL DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS 02 INFORME DE MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 01 REPORTE DE INFORMACIÓN DE PERSONAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 01 CHARLA DE EJECUCIÓN DEL TRASLADO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL-FASE I, SENSIBILIZACIÓN.
				SUBTOTAL ACCIONES CENTRALES		94	267	100.0	184.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGEI	APNOP		SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
				CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS (OFICINA DE ESTADÍSTICA)	INFORME TÉCNICO	5	5	100.0	0.0	01 REPORTE TÉCNICO DE TRANSCRIPCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES 01 INFORME DE ESTADÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS 01 REPORTE TÉCNICO DE ASESORÍA ESTADÍSTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. 01 REPORTE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 01 INFORME DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO.
				CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS (OFICINA DE INFORMÁTICA)	INFORME	8	8	100.0	0.0	01 INFORME PARA IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y OPERACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 01 INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SOORTE TÉCNICO E INVENTARIO INFORMÁTICO 01 INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTÁNDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB 01 INFORME DE EVALUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 01 INFORMES DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG. 01 INFORME SOBRE ADMINISTRACIÓN DE DATOS INSTITUCIONAL. 01 INFORMES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 01 INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN LOS EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL.
				SUBTOTAL APNOP		15	15	100.0	0.0	
				CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CAPACITACIÓN	2	2	100.0	0.0	02 CAPACITACIONES EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS
				SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES
				SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL.
				SUBT TOTAL PREVAED		4	4	100.0	0.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGOT	APNOP		ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS
				NORMATIVIDAD TÉCNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES, ETC.)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES, REGLAMENTOS, P/PROTOSOLNOS Y DIRECTIVAS APLICADAS A LA RED OBSERVACIONAL
				ADMINISTRACIÓN DE LA DSE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA (OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL)		2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE METADATOS DE LA RED ESTACIONES 01 INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA RED DE ESTACIONES CONVENCIONALES Y AUTOMÁTICAS.
				SUB TOTAL APNOP		4	4	100.0	0.0	
		ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTAS ANTE RIESGOS HIDROMETEORO- LÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)
				CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS. 01 INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS CONVENCIONALES
CDC	ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SUBT TOTAL PREVAED		3	3	100.0	0.0	
				ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CURSO	8	7	87.5	-12.5	01 CURSO DE METEOROLÓGIA 06 CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN
				BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME REFERIDO A ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE 01 INFORMES REFERIDO A GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
OSC	ACCIONES CENTRALES		COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES							



CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGM	APNOP		PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	GESTIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA/ COOPERACIÓN TÉCNICA (DGM)	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMADES, OTROS)
				ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL (DMS)	INFORME	6	6	100.0	0.0	03 INFORMES DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE, ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA 03 INFORMES DE PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C3H (365 DÍAS DEL AÑO). PRONÓSTICO SEMANAL PARA 9 REGIONES A NIVEL NACIONAL/IGITOS.
				PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS ESPECÍFICOS (DMS)	PRONÓSTICO	57	57	100.0	0.0	45 PRONÓSTICOS TURÍSTICOS DECADALES (15 CIMES) EN TRES IDIOMAS 12 PRONÓSTICOS DE PLAYAS (4 CIMES)
				ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL (DC)	REPORTE TÉCNICO	6	6	100.0	0.0	03 REPORTE TÉCNICOS DE ANÁLISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y REGIONALES 03 REPORTE TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS
				GENERACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA (DC)	REPORTE	16	16	100.0	0.0	03 REPORTE DE MONITOREO CLIMÁTICO DE LA ESTACIÓN CAMPO DE MARTE ESPECÍFICOS. 03 REPORTE TÉCNICOS DEL BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL 03 REPORTE TÉCNICOS DEL BOLETÍN INFORMÁTICO EL NIÑO/LA NIÑA 03 REPORTE TÉCNICOS DEL BOLETÍN DE MONITOREO COSTERO 03 REPORTE TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD Y HOMOGENIZACIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL.
				PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACIÓN (DMA)	PRONÓSTICO	96	95	100.0	0.0	92 PRONÓSTICOS NUMÉRICOS DEL TIEMPO 03 PRONÓSTICOS NUMÉRICOS DEL CLIMA
				SUB TOTAL APNOP		183	182	99.4	0.6	
				MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS EXTREMAS LLUVIAS Y CAUDALES CRÍTICOS (DGM).	REPORTE	22	22	100.0	0.0	01 REPORTE DE AVISOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL 03 BOLETINES SEMANALES DE MONITOREO DE TEMPERATURA MÍNIMAS Y MÁXIMAS 03 PRONÓSTICOS ESTACIONALES DE TEMPERATURA POR CUENCAS 03 PRONÓSTICOS POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA PRONÓSTICO NUMÉRICO DE LAS EXTREMAS LLUVIAS Y CAUDALES CRÍTICOS 03 PRONÓSTICOS DEL TIEMPO EN ÁMBITOS DE LOS VOLCANES UBINAS Y SACABAYA 03 PRONÓSTICOS NUMÉRICO REGIONAL DEL TIEMPO. 03 BOLETINES DE VIGILANCIA SINÓPTICA DE SUDAMÉRICA Y SU PERSPECTIVA.
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGM).	ALUMNO EVALUADO	01	01	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN PERSONAL EN PREDICCIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO
				MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	3	3	100.0	0.0	03 INFORMES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO
DGH	APNOP		PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 REPORTE DE LA PARTICIPACIÓN EN FOROS A NIVEL NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES OCEANO-ATMOSFÉRICAS EN EL PACÍFICO TROPICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PERU
				SUB TOTAL PREVAED		28	28	100.0	0.0	
				COOPERACIÓN TÉCNICA (DGH)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS (ANA-PSI-MINEM-OTROS)
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DHO)	REPORTE TÉCNICO	92	92	100.0	0.0	92 REPORTE TÉCNICOS SOBRE SERVICIOS HIDROLÓGICOS PARA EL SECTOR HIDROELECTRICO WARANON Y HUALLAGA
				SUB TOTAL APNOP		93	93	100.0	0.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/D Efecto	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGH	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, ESTUDIOS Y ANÁLISIS HIDROMETEOROLÓGICOS (DGH)	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS, VIENTOS, NIVEL Y CAUDALES CRÍTICOS (DGH).	REPORTE TÉCNICO	102	102	100.0	0.0	92 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS 03 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL 01 REPORTE TÉCNICO DEL BOLETÍN DE LA AMAZONIA PERUANA 03 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO DEL ESCURRIMIENTO NACIONAL A NIVEL DIARIO USANDO INFORMACIÓN SARELITAL 03 REPORTES TÉCNICOS DE AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGH).	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
				SUBTOTAL PREVAED		103	103	100.0	0.0	
DGA	APNOP		PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS (DAO)	REPORTE TÉCNICO	12	12	100.0	0.0	08 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN DEL IMPACTO DE LAS CONDICIONES AGROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL) 03 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN Y TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (MENSUAL).
				GESTIÓN DE DATOS FENOLÓGICOS Y AGROMETEOROLÓGICOS (DAO)	INFORME	3	3	100.0	0.0	01 INFORMES SOBRE MONITOREO, REGISTRO Y DIGITACIÓN FENOLÓGICA 01 INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN LOS FENÓmenos 01 INFORMES SOBRE SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA.
				BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS ESPECÍFICOS (DAA)	REPORTE TÉCNICO	9	9	100.0	0.0	03 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RIO URUBAMBA 03 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RIO CAJAMARQUINO 03 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE DEL MANTARO
				SUB TOTAL APNOP		24	24	100.0	0.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068.- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (DGA)	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS (DAO).	REPORTE	3	3	100.0	0.00	03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGM).	CAPACITACIÓN	3	2	66.0	-33.00	02 CAPACITACIONES DE PERSONAL
				SUBTOTAL PREVAED		6	5	83.3	-16.7	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0089 - REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y APTITUD DE SUELOS (DAA)	GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	ESTUDIO	1	1	100.0	0.00	01 ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL DISTRITO DE HUANO, HUANCAMELICA
				SUB TOTAL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS		2	3	100.0	50.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDEN- CIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS	
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						
DGIA	APNOP	PRONÓSTICOS , ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TÉCNICA EN CIENCIAS AMBIENTALES	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (DGIA)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
			COOPERACIÓN TÉCNICA (DGIA)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRYRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS.		
			ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA (DGIA)	INFORME	1	1	100.0	0.0	02 INFORMES DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES.		
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DIC)	REPORTE TÉCNICO	7	7	100.0	0.0	01 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS 365 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS. 03 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL BOLETÍN DE LA CAPA DE OZONO 03 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.		
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DPMA)	REPORTE TÉCNICO	01	01	100.0	0.0	01 REPORTES TÉCNICOS SOBRE CAMBIO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE		
			SUB TOTAL APNOP		11	11	100.0	0.0			
		PROGRAMA PRESUPUESTAL: PM0036-GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA (DPMA)	OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE	MANTENIMIENTO	1	1	100.0	0.0	01 INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE ANAIZADORES Y PARTICULAS
				MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	MANTENIMI- ENTO	60	54	90.0	-10.0	54 SUBTAREAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE	
			PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	GESTIÓN DE LOS DATOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	DOCUMENTOI	7	7	100.0	0.0	03 REPORTES TÉCNICOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE 03 REPORTES TÉCNICOS DE LA CALIDAD DE DATOS DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 01 REPORTES TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA	
				PRONÓSTICO, BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	ESTUDIO	4	4	100.0	0.0	01 REPORTES TÉCNICOS DE ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA 03 BOLETINES MENSUALES DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA (01 CIMES)	
			AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	REPORTE TÉCNICO	3	3	100.0	0.0	03 REPORTES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
					INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	REPORTE TÉCNICO	1	1	1	1	0 REPORTE TÉCNICO SOBRE IDENTIFICACIÓN Y DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD DEL AIRE WRF/Chem .
SUB TOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE					76	70	92.1	-7.9			
											



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
DR-01 PIURA	APNOP		GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA - PIURA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORME SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	01	01	100.0	0.0	02 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	03	03	100.0	0.0	03 BOLETINES UV-REGIONAL
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	SUB TOTAL APNOP		07	07	100.0	0.0	
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	19	21	100.0	10.0	21 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
				MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	4568	2110	46.2	-53.8	1254 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS 853 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUAL
				SUB TOTAL PREVAED		4587	2131	46.5	-53.5	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORMES SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORMES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
DR-02 LAMBAYEQUE	APNOP		GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	02 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y MEDIOAMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	13	13	100.0	0.0	03 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL MANGO 03 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM 06 REPORTES AGROMETEOROLÓGICOS DEL MANGO 01 INFORME DE PROSPECCIÓN FENOLOGICA EN ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
				SUB TOTAL APNOP		17	17	100.0	0.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-02 LAMBAYEQUE	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0086- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y FENOLÓGICOS A REGIONAL
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	33	11	33.3	-66.7	08 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 02 CAMPAÑAS DE AFORO, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE, SENAMHI DR02 - ANA 01 INFORMES TÉCNICOS 01 CURSUSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS DEL SENAMHI - LAMBAYEQUE
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGIC	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	293	293	100.0	0.0	64 REPORTES PROGRAMADOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS PRIORIZADOS 64 PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS 14 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETIN HIDROLÓGICO SEMANAL 03 AVISOS HIDROLÓGICOS 64 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEORLÓGICO PARA 28 DISTRITOS 64 PRONÓSTICOS METEORLÓGICOS PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS 14 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL 03 AVISOS METEOROLÓGICOS 03 BOLETINES HIDROCLIMÁTICOS MENSUAL
				DIFUSIÓN DE IN FORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	01	02	100.0	0.0	02 INFORME DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITORESO, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES.
				SUB TOTAL PREVAED		328	307	93.6	-6.4	
DR-03 CAJAMARCA	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓ GICA Y AMBIENTAL - PIURA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL.
			COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	
			DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETIN	25	25	100.0	0.0	09 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS /FENOLÓGICO DECADEL 03 BOLETINES A NIVEL REGIONAL Y MENSUAL 13 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO FENOLÓGICO SEMANAL	
			SUB TOTAL APNOP		29	29	100.0	0.0		



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/D Efecto	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS	
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						
DR-03 CAJAMARCA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0	UNA SUB TAREA REFERIDA A OPERAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL DE CAJAMARCA	
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	31	31	100.0	0.0	31 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	4445	4073	91.6	8.4	276 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS. 180 DE LOS 552 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS. 920 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS 2668 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS. 13 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 3 AVISOS METEOROLÓGICOS Y/O HIDROLÓGICOS	
					DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES
					ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, UTILIZANDO IMÁGENES DEL SATELITE GEOSTACIONARIO GOES-13.
					SUB TOTAL PREVAED		4479	4107	91.7	- 8.3	
DR-04 LIMA	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORME DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO)		
			COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITOS Y VIGENTES.		
			DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS, AGROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES. 01 INFORME DE ATENCIÓN A DELEGACIONES (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, COLEGIOS, COMUNIDAD ACADÉMICA EN GENERAL)		
			SUB TOTAL APNOP		5	5	100.0	0.0			



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-04 LIMA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	27	27	100.0	13.6	27 INFORMES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE UN TALLER DE CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES.
				MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTES TÉCNICOS	1525	1526	100.0	0.1	92 REPORTES TÉCNICOS DE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO 92 REPORTES TÉCNICOS DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO 13 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO METEOROLÓGICO 03 AVISOS METEOROLÓGICOS 03 AVISOS HIDROLÓGICOS 920 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 10 DISTRITOS 276 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS 13 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 01 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 02 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS ESTACIONALES 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS ESTACIONALES 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ELABORACIÓN DE ATLAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA
				ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	3	4	100.0	33.3	01 ESTUDIO DE MODELACIÓN HROLÓGICA PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS PERÍODOS DE RETORNO, CUENCA DEL RÍO SANTA 02 ESTUDIOS DE DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉRMICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 01 ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR ENCIMA DE LA CUENCA DEL RÍO RIMAC Y LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA.
				SUB TOTAL PREVAED		1558	1560	100.0	0.1	
			GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES (JUSAVI, CODECHI, INDI, INEI, SAT, CORCYTEC, GIZ, ETC.).
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	6	4	66.7	-33.3	02 BOLETINES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA UV-B 02 BOLETINES DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO DE LA VID Y EL ESPÁRRAGO
DR-05 ICA	APNOP			SUB TOTAL APNOP		9	7	77.8	-22.2	



CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS			
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA								
DR-06 AREQUIPA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓ- GICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	7651	7691	100.0	0.5	3720 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 40 DISTritos 2024 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 22 DISTritos 03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y PRECIPITACIÓN. 1012 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA ONCE (11) DISTritos. 920 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA DIEZ (10) DISTritos 03 AVISOS METEOROLÓGICOS. 03 AVISOS HIDROLÓGICOS. 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS MENSUAL. 03 BOLETINES HIDROLÓGICOS MENSUAL			
				DIFUSIÓN DE IN- FORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS, AGROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES DIARIO			
				SUB TOTAL PREVAED					7652	7692	100.0	0.5	
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (TÉCNICO Y PROFESIONAL).		
COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2		100.0	0.0	01 INFORME SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SENAMHI – UNJBG 01 INFORME SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SENAMHI - GORE – MOQUEGUA						
DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1		100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.						
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	9	8		88.9	11.1	03 BOLETINES DE RUV TACNA 02 BOLETINES DE RUV MOQUEGUA 04 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA.						
DR-07 TACNA	APNOP		SUB TOTAL APNOP			14	13	92.9	- 7.1				



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-07 TACNA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0	01 ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS REGIONAL.
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	18	11	61	-39.0	11 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, INFORMADAS COMO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO.
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	150	150	100.0	0.0	60 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO (28 DISTRITOS) 03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO MENSUAL 12 BOLETINES HIDROLÓGICOS MENSUALES. 60 REPORTES TÉCNICOS SOBRE AVISOS HIDROLÓGICOS 60 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO. 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DE LA REGIÓN TACNA. 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA 03 AVISOS METEOROLÓGICOS. 03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA.
			SUB TOTAL PREVAED			171	164	95.9	- 4.1	
DR-08 LORETO	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – LORETO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME		9	9	100.0	0.0	03 INFORMES DE MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO. 01 INFORME DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI Y EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016. 01 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI 03 INFORMES DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS 01 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO DESCENTRALIZADO ADMINISTRATIVA.
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBITUALES.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	3	3	100.0	0.0	03 INFORMES DE DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.
			SUB TOTAL APNOP			14	14	100.0	0.0	



CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS		
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA							
DR-08 LORETO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	01 SUB TAREA REFERIDA A OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL 01 INFORME SOBRE SERVICIO DE INTERNET		
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	15	15	100.0	0.0	15 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.		
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTES TÉCNICOS	5188	5198	100.0	0.2	930 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PSTS 10 DISTRITOS 460 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS 13 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES. 02 REPORTES TÉCNICOS SOBRE AVISOS HIDROLÓGICOS. 2484 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS. 1288 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS. 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANAL. 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 02 AVISOS METEOROLÓGICOS 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES.		
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	3	3	100.0	0.0	03 INFORMES SOBRE ENTREVISTAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA Y RADIAL Y ESCRITA		
DR-08 SAN MARTÍN	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTÍN	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 ESTUDIO "DETERMINACIÓN DE LOS PERÍODOS DE MÁXIMAS AVENIDAS DE PRECIPITACIÓN, NIVELES Y CAUDALES DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS."		
			SUB TOTAL PREVAED					5209	5219	100.0	0.2	
			GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL (TÉCNICO Y PROFESIONAL).			
			COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS			
			DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	15	15	100.0	0.0	15 REPORTES DE ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETIN	549	595	100.0	8.4	135 ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS A TRAVÉS DE INTRANET 135 SUBTAREAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SISMETHA 138 SUBTAREAS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA. 03 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS MENSUALES. 184 SUBTAREAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA, A TRAVÉS DE DEL APLICATIVO FENOSYS (INCLUYE 48 SUBTAREAS NO REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE)			
SUB TOTAL APNOP					567	613	100.0	8.1				



CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-08 SAN MARTIN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1	1	100.0	0.0	1 SUBTAREA REFERIDA A ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	12	12	100.0	0.0	12 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTERNALES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	4180	4180	100.0	0.0	92 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO 14 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES. 03 AVISOS HIDROLÓGICOS 92 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO 14 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES. 03 AVISOS METEOROLÓGICOS MENSUALES. 368 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 4 DISTRITOS 92 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS 3036 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS. 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 276 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS.
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	92	92	100.0	0.0	92 REPORTES TÉCNICOS SOBRE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES
				SUB TOTAL PREVAED		4285	4285	100.0	0.0	
DR-10 HUÁNUCO	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO		GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	14	15	100.0	7.1	02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN 01 INFORME DE MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE POI Y SIGA 02 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS 01 INFORME SOBRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEL POI 03 INFORMES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS 01 INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS 03 INFORMES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 01 INFORME DE ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 01 INFORME DE MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	7	5	71.4	- 28.6	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN (C.P. - HUÁNUCO). 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA (CP:TINGO MARIA) 02 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP. PUCALLPA, COMACUYA, HLM UNU Y COBOQUERON).
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	16	100.0	1500.0	16 REPORTES SOBRE ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EN EL TRIMESTRE SE PROGRAMÓ SOLAMENTE 01)
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	6	0	0.0	- 100.0	
				SUB TOTAL APNOP		28	36	100.0	28.6	

CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-10 HUÁNUCO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	4	4	100.0	0.0	01 SUBTAREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL - DATA CENTER-EQUIPOS PAD. 01 INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA META DATA REGIONAL 01 INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB REGIONAL 01 INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DIARIOS DE LA RED REGIONAL
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	12	10	83.3	-16.7	02 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CO PUERTO INCA, HLM PUERTO INCA 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CO JACAS CHICO, CO.DOS DE MAYO, EMA PUCA PUCA Y EMA SAN MARTIN PUERTO INCA, HLM PUERTO INCA 01 SUBTAREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EMA CORDILLERA AZUL. 01 SUBTAREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EMA EN LA ZONA DE RESERVA ALTO PURUS
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	3	0	0.0	-100.0	
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	113	92	81.4	-18.6	62 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO DEL TIEMPO DIARIO EN LA REGIÓN HUÁNUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHÉ 14 AVISOS METEOROLÓGICOS SOBRE FRIAJES EN LAS ZONAS DE LA SELVA EN LA REGIÓN HUÁNUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHÉ (08 MÁS DE LO PROGRAMADO). 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES PARA LA REGIÓN HUÁNUCO, UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHÉ. 03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 03 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESPECIALES.
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	3136	2211	70.5	29.5	468 DE LOS 552 INFORMES SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 06 DISTRITOS 02 DE 03 AVISOS HIDROLÓGICOS PROGRAMADOS. 868 DE 1288 INFORMES DE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS. 854 DE 1274 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS PARA 14 DISTRITOS 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 03 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 03 INFORMES DEL BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
SUB TOTAL PREVAED						3268	2317	70.9	-29.1	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-11 JUNIN	APNOP		GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	9	9	100.0	0.0	01 DOCUMENTO DE GESTIÓN ELABORADO 01 INFORME DE MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 03 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS 01 INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI 01 INFORME DE VENTAS DE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS 01 INFORME DE ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS. 01 INFORME DE EVALUACIÓN 2014 Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO 2015
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	10	10	100.0	0.0	01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA (MAP-ACOBAMBA) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA EMPRESA VILLA RICA HIGHLAND S.A. (CO-VILLA RICA) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA (CO- WAYLLAPAMPA) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MINERA VOLCAN (CO-CERRO DE PASCO) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 "SEÑOR DE LA AGONÍA" (CO - PAUCARBAMBA) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA (MAP- SANTA) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA DIRMIA (CO-SAN RAMÓN) 01 INFORME DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE ASIS" (CO- OXAPAMPA) 01 INFORME SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA "HATUN XAUXA" (CO-JAUJA).
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	2	21	100.0	950.0	14 ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 07 INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS TÉCNICOS
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	6	6	100.0	0.0	03 REPORTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LA RED REGIONAL 03 REPORTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA DE LA RED REGIONAL.
				SUB TOTAL APNOP		27	46	100.0	70.0	



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-11 JUNIN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEORO- LÓGICOS	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO – REGIÓN JUNIN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	2	0	0.0	-100.0	SE PROGRAMÓ: 01 INFORME DE SUPERVISIÓN Y 01 INFORME DE GASTOS GENERALES
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	20	23	100.0	15.0	23 SUB TAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y AUTOMÁTICAS.
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	4	8	100.0	100.0	06 CAPACITACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL 02 CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBSERVADORES
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓ- GICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES Y CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	4980	3633	72.9	-27.1	07 AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS A NIVEL REGIONAL 03 REPORTE TÉCNICO SOBRE PRONÓSTICO ESTACIONAL 03 BOLETINES HIDRO – AGRO METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL MENSUAL 2160 DE LOS 2484 REPORTE TÉCNICO SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS 1460 REPORTE TÉCNICO SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS
SUB TOTAL PREVAED						5006	3664	73.2	-26.8	
DR-12 CUSCO	APNOP	GESTIÓN HIDROMETEORO- LÓGICA Y AMBIENTAL – CUSCO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	3	11	100.0	266.0	11 REPORTE DE VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA	
			COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	3	100.0	0.0	02 PROPUESTAS DE NUEVOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 01 INFORME DE EVALUACIÓN DE COVENIOS INSTITUCIONALES EXISTENTES.	
			DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	3	3	100.0	0.0	03 REPORTE DE DIFUSIÓN DE BOLETINES, PRONÓSTICOS, AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NOTAS DE PRENSA.	
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETIN	3	3	100.0	0.0	03 REPORTE TÉCNICO DE MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA	
			TOTAL APNOP		11	20	100.0	81.8		



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-12 CUSCO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	15	19	100.0	26.7	17 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS. 02 CAMPAÑAS DE AFORO
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	0	0	0.0	0.0	01 INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO. 01 INFORME DE CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES DE LA RED REGIONAL DE ESTACIONES.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS, EXTREMOS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	6103	5920	97.0	-3.0	384 DE LOS 552 REPORTE TÉCNICOS PROGRAMADOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 06 DISTRITOS 184 REPORTE TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS (SE PROGRAMÓ 184 EN EL TRIMESTRE) 09 DE LOS 13 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 3033 REPORTE TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS 2300 REPORTE TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 25 DISTRITOS 04 DE LOS 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 03 AVISOS METEOROLÓGICOS (SE PROGRAMÓ 1) 03 REPORTE TÉCNICOS SOBRE EL BOLETÍN HIROMETEOROLÓGICO MENSUAL
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ENVÍO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO
				SUB TOTAL PREVAED						6120



CUADRO N° 09

CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL
SENAMHI, POR DEPENDENCIAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-13 PUNO	APNOP		GESTIÓN HIDROMETEOROLÓ GICA Y AMBIENTAL - PUNO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	4	13	100.0	225.0	13 INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (SE PROGRAMÓ 3 EN EL TRIMESTRE).
			SUB TOTAL APNOP			4	13	100.0	225.0	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEORO- LÓGICOS	IMPLEMENTACIÓ N DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENT O DE INFORMACIÓN PARA PRONOSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	3	3	100.0	0.0	03 SUBTAREAS REFERIDAS A SUPERVISAR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA
			FORTALECIMIEN TO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	33	2	6.4	-93.6	02 INFORMES TÉCNICOS SOBRE MEJORAMIENTO CO, DESAGUADERO, CO. SANTA LUCÍA, CO TAQUILE
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEORO LÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TECNICO	6747	6746	99.9	-0.1	1288 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS 12 DE 13 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 3496 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 38 DISTRITOS 1932 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 21 DISTRITOS 12 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 03 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES 03 BOLETINES DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL.
SUB TOTAL PREVAED						6783	6751	99.5	-0.5	



ANEXO N° 01

REPORTES DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL PLAN OPERATIVO – SISPOI POR DEPENDENCIAS AL TERCER TRIMESTRE 2015



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			276	229	82.97%
			DR-11	24	31	129.17%
			DR-10	15	9	60%
			DR-5	25	32	128%
			OGOT	3	3	100%
			DR-12	16	20	125%
			DR-13	33	2	6.06%
			DR-1	19	21	110.53%
			DR-6	1	0	0%
			DR-7	20	13	65%
			DR-2	33	11	33.33%
			DR-4	29	29	100%
			DR-9	12	12	100%
			DR-8	15	15	100%
			DR-3	31	31	100%
10	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			24	24	100%
			OGP	24	24	100%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			1	1	100%
			ORA	1	1	100%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			101	261	258.42%
			OGA	101	261	258.42%
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			139	139	100%
			SGS	139	139	100%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AERONAUTICOS			2	2	100%
			OSC	2	2	100%
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			5	4	80%
			OAJ	5	4	80%
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			9	9	100%
			OGA	9	9	100%

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			8	8	100%
			CDC	8	8	100%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			10	10	100%
			AIS	10	10	100%
24	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN			2	0	0%
			DR-11	2	0	0%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			15	14	93.33%
			OGEI	2	2	100%
			OFICINA DE INFORMATICA	8	7	87.5%
			OFICINA DE ESTADISTICA	5	5	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			4	4	100%
			OFICINA DE PLANEAMIENTO	2	2	100%
			OGOT	2	2	100%
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			31	36	116.13%
			DR-6	31	36	116.13%
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			29	29	100%
			DR-3	29	29	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			10	19	190%
			DR-12	10	19	190%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			28	36	128.57%
			DR-10	28	36	128.57%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			9	7	77.78%
			DR-5	9	7	77.78%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			27	46	170.37%
			DR-11	27	46	170.37%
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			17	17	100%
			DR-2	17	17	100%



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			5	5	100%
			DR-4	5	5	100%
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			14	14	100%
			DR-8	14	14	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			7	7	100%
			DR-1	7	7	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			4	35	875%
			DR-13	4	35	875%
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			567	613	108.11%
			DR-9	567	613	108.11%
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			14	14	100%
			DR-7	14	14	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN CLIMATOLOGIA			24	24	100%
			DIRECCION DE	9	9	100%
			DIRECCION DE	15	15	100%
42	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA			93	93	100%
			DIRECCION DE	92	92	100%
			DGH	1	1	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			183	182	99.45%
			DIRECCION DE	63	63	100%
			DGM	2	2	100%
			DIRECCION DE	96	95	98.96%
			DIRECCION DE	22	22	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			11	11	100%
			DIRECCION DE	7	7	100%
			DGIA	3	3	100%
			DIRECCION DE	1	1	100%



**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			17	17	100%
			DR-3	1	1	100%
			DR-2	1	1	100%
			DR-13	3	3	100%
			DR-10	4	4	100%
			DR-9	1	1	100%
			DR-8	2	2	100%
			DR-7	1	1	100%
			OGEI	4	4	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			52448	50175	95.67%
			DR-3	4447	4075	91.63%
			DR-2	294	294	100%
			DGM	23	23	100%
			DR-13	6747	6746	99.99%
			DR-12	5718	5926	103.64%
			DR-11	4980	3633	72.95%
			DGH	103	103	100%
			DR-10	3249	2296	70.67%
			DR-9	4272	4272	100%
			DR-8	5192	5202	100.19%
			DR-1	1970	2110	107.11%
			DR-7	150	150	100%
			DIRECCION DE	6	6	100%
			DR-6	7653	7692	100.51%
			SGS	8	9	112.5%
			DR-5	6107	6107	100%
			DR-4	1529	1531	100.13%
51	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y ADAPTIVIDAD DE SUELOS			2	2	100%
			DIRECCION DE	2	2	100%
53	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional			5	5	100%
			DGM	5	5	100%



**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 3ER TRIMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
54	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO, E			1	1	100%
			DIRECCION DE	1	1	100%
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			61	55	90.16%
			DIRECCION DE	61	55	90.16%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE			11	11	100%
			DIRECCION DE	11	11	100%
58	ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION			5	5	100%
			DIRECCION DE	5	5	100%

ÓRGANO DE CONTROL





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 2


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : AUDITORIA INTERNA
Actividad : SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC TRIMESTRAL				
1	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL													
1.1	ACCIONES DE CONTROL													
1.1.1	INFORME SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (Directiva N° 014-2000-CG/B 150)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.2	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.3	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.4	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0		
1.1.5	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.6	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.7	DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: AUDITORIA INTERNA

Actividad

: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
1 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL												
1.1 ACCIONES DE CONTROL												
1.1.11	RESERVADO (De acuerdo a lo consignado en la Directiva N° 009-2014-CG/PEC, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 546-2014-CG de 12 NOV2014)	INFORME	1			1	0	1	0	1	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.2 (001) EVALUACIÓN DE DENUNCIAS

21.18.3 (001) PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8° R.C. N° 063-2007-CG)

21.18.4 (001) EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

21.18.5 (001) VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)

21.18.6 (003) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

21.18.7 (001) DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA

21.18.1 (001) RESERVADO (DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA DIRECTIVA N° 009-2014-CG/PEC, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 546-2014-CG DE 12 NOV2014)

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.1 (001) INFORME SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B 150)

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	10	10	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad

: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
1	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
1.1	CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS											
1.1.1	Seguimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales	DOCUMENTO EMITIDO	0	2	0	2	0	2	0	100	0	
1.1.5	Formulación de Proyecto de Inversión Pública	PROYECTO	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
1.1.6	Seguimiento (Avance Físico y Financiero) y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública	INFORME	2	1	1	4	2	1	1	100	0	
1.1.7	Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Convenios Interinstitucionales	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100	0	
1.1.9	Formulación y Sustentación del Presupuesto Institucional para el MEF y el Congreso de la República - (Articulación del PESEM Sectorial, PEI y la Estructura Funcional Programática en M y N).	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	2	1	0	1	100	0	
1.1.10	Modificaciones Presupuestales en el nivel Institucional y a Nivel Funcional Programático	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
1.1.11	Conciliación y Cierre Presupuestal 2014 y Marco Legal del I Semestre 2015	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	1	0	0	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 2 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Actividad : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
1.1	CONDUCCION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS												
1.1.12	Seguimiento de la Ejecución presupuestal por Dependencia y entrega de avance a la PREJ.	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	4	2	1	1	4	100	0	
1.1.13	Seguimiento y avance de los Programas Presupuestales	INFORME	2	1	1	4	2	1	1	4	100	0	
1.1.15	Evaluación Presupuestal	DOCUMENTO EMITIDO	0	1	0	1	0	1	0	1	100	0	
1.1.17	Ajuste de cifras a nivel Metas Presupuestales 2016	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 10.3.5 (001) FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 10.3.6 (004) SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 10.3.7 (001) FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
- 10.3.9 (002) FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N).
- 10.3.10 (003) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
- 10.3.11 (001) CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL I SEMESTRE 2015
- 10.3.12 (004) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA Y ENTREGA DE AVANCE A LA PREJ.
- 10.3.13 (004) SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
- 10.3.15 (001) EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
- 10.3.17 (001) AJUSTE DE CIFRAS A NIVEL METAS PRESUPUESTALES 2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

10.3.1 (002) SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
10	24	24	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Actividad : ASESORAMIENTO JURIDICO

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1	ASESORAMIENTO JURIDICO												
1.1	ASESORAMIENTO JURIDICO												
1.1.1	Gestión administrativa y jurídico legal interna y externa	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	-100		
1.1.2	Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y a los órganos del SENAMHI, en todos los aspectos institucionales de carácter jurídico legal.	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	-100		
1.1.5	Revisar, opinar y visar contratos, resoluciones y convenios.	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	-100		
1.1.6	Asesorar en las licitaciones y concursos públicos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obra, así como en los actos de control patrimonial de la institución.	INFORME	0	0	1	1	0	0	0	0	-100		
1.1.7	Patrocinio en asuntos administrativos legales y/o judiciales en las direcciones regionales.	INFORME	0	1	0	1	0	0	0	0	-100		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.2 (000) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL.

18.15.5 (000) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

18.15.6 (000) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.


18.15.7 (000) PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

18.15.1 (000) GESTIÓN ADMINSTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	5	0	0%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE RACIONALIZACION

Actividad : ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
1	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD												
1.1	PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD												
1.1.1	Asesorar y emitir opinión sobre aspectos diversos de gestión pública.	INFORME			1	1		0	0	1	1	100	0

TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO META PPTO	META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
	1.1	PROYECTOS O ACTIVIDADES		1.1.1	TAREAS ESPECIFICAS	ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD																	
1.1 PROCESOS DE RACIONALIZACION, ORGANIZACIÓN Y GESTION DE CALIDAD																	
01	Directivas solicitadas por las diferentes dependencias			DOCUMENTO													
02	Directivas solicitadas por las diferentes dependencias			DOCUMENTO													
03	Directivas solicitadas por las diferentes dependencias			DOCUMENTO													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

11.4.1 (001) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

JULIO

11.4.1 1 DIRECTIVAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

AGOSTO

11.4.1 1 DIRECTIVAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

SEPTIEMBRE

11.4.1 1 DIRECTIVAS SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

DICIEMBRE

11.4.2


Propuesta de Modernización Institucional del SENAMHI en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Documento Final).

Justificación: Carga de trabajo y priorización en atención a otras actividades

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11	1	1	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE APOYO





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : SECRETARIA GENERAL
Actividad : GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
SECRETARIA GENERAL														
1	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
1.1	GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTARIA													
1.1.1	Monitorear la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes emitidos por el Organo de Control Institucional	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.2	Monitorear la implementación de la Política de Gestión de Riesgo	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.3	Supervisión de la información en el Portal de Transparencia, que asegure el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.4	Monitorear la Implementación del Sistema de Control Interno	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.5	Supervisión de la Gestión de Simplificación Administrativa	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.6	Programar la Agenda para las sesiones del Consejo Directivo	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION
Actividad : GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1.1 SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL
OFICINA DE COMUNICACIONES E INFORMACION														
1	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
1.2	SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS													
1.2.1	Sistema de difusión por boletines virtuales del SENAMHI.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2.2	Elaborar material gráfico y educativo.	PUBLICACION		1		1	0	1	0	1	100	0		
1.2.3	Elaboración de plantillas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2.4	Impresión de material para la red de observación.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2.5	Actividades de difusión, publicidad y prensa externa.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2.6	Administración y difusión de la información bibliográfica.	REPORTE			1	1	1	0	1	2	100	100		



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina
Actividad

: OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJE. TRIMESTRAL								
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP						
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO														
1	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL													
1.3	ADMINISTRACION DE ARCHIVO Y TRAMITE DOCUMENTARIO													
1.3.1	Recepción, codificación, insertar hoja de trámite, procesamiento de información, decreto y descargo de proveído, elaboración de cargos y distribución.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3.2	Escaneado y remisión por correo electrónico de Resoluciones Presidenciales, Directivas y Oficios.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3.3	Remisión de correspondencia: Nivel Local, Nacional e Internacional.	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3.6	Organización Documental (implementación del PCD al archivo central)	METRO LINEAL	113			113	113	0	0	113	100	0		
1.3.7	Conservación Documental	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3.8	Servicios Archivísticos (a los usuarios internos y externos)	REPORTE	0	0	1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 4 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: SECRETARIA GENERAL

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
SECRETARIA GENERAL												
2	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
2.1	DIFUSION DE INFORMACIÓN DE PRONOSTICOS Y AVISOS BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS											
2.1.1	Difusión de pronósticos por redes sociales virtuales.	DIVULGACION REALIZADA	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
2.1.2	Difusión de spots radiales ante heladas y friajes.	INFORME	1		1	2	2	1	0	3	100	200
2.2	TALLERES DE SENSIBILIZACION Y USO DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA											
2.2.1	Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas prioritizadas.	TALLER	1	1		2	0	0	0	0	-100	
2.2.2	Organización de 1 taller con autoridades regionales en sede central.	TALLER		1		1	0	0	1	1	100	0
2.3	ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
2.3.1	Difusión de publicación de 3 estudios hidrometeorológicos.	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	-100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.12.5 (003) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA EXTERNA.
- 16.13.8 (001) SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS)
- 16.12.4 (003) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE OBSERVACIÓN.
- 16.12.6 (002) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
- 16.12.1 (003) SISTEMA DE DIFUSIÓN POR BOLETINES VIRTUALES DEL SENAMHI.
- 16.11.2 (001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO
- 16.13.2 (001) ESCANEADO Y REMISIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS.
- 16.13.3 (001) REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA: NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
- 16.13.6 (113) ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD AL ARCHIVO CENTRAL)
- 16.12.2 (001) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.
- 16.12.3 (003) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- 16.11.1 (001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
- 16.13.1 (001) RECEPCIÓN, CODIFICACIÓN, INSERTAR HOJA DE TRÁMITE, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, DECRETO Y DESCARGO DE PROVEIDO, ELABORACIÓN DE CARGOS Y DISTRIBUCIÓN.
- 16.11.3 (001) SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- 16.11.4 (001) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 16.11.5 (001) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- 16.11.6 (001) PROGRAMAR LA AGENDA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.85.1 (003) DIFUSIÓN DE PRONÓSTICOS POR REDES SOCIALES VIRTUALES.
- 49.85.2 (003) DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES ANTE HELADAS Y FRIAJES.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.86.2 (001) ORGANIZACIÓN DE 1 TALLER CON AUTORIDADES REGIONALES EN SEDE CENTRAL.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

16.13.7 (001) CONSERVACIÓN DOCUMENTAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.88.1 (000) DIFUSIÓN DE PUBLICACIÓN DE 3 ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.

49.86.1 (000) ORGANIZACION DE 5 TALLERES DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.86.1 Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas priorizadas.

Justificación: A través del OFICIO N° 072/SENAMHI/SGS-OCI/2015 se solicitó la reprogramación de los talleres de difusión en uno que sea nacional y agrupe a actores claves como INDECI, COER, GORE y periodistas a nivel nacional.

SEPTIEMBRE

49.86.2 Organización de 1 taller con autoridades regionales en sede central.

Justificación: Por motivos de fechas en las que no podía participar todo el personal directivo del Indeci a nivel nacional se tendrá que realizar el taller Anual de PREVAED en el mes de septiembre.

DICIEMBRE

49.88.1 Difusión de publicación de 3 estudios hidrometeorológicos.

Justificación: No se realizaron las coordinaciones respectivas en los plazos establecidos. Se revisarán con las áreas indicadas para cumplir con esta importante tarea.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL**DICIEMBRE**

16.13.1 Implementación de Software para trámite documentario del SENAMHI

Justificación: Ya se encuentra firmado el Convenio SENAMHI-MEF, recepcionada en SENAMHI el día 30/09/15 con H.T. 9936, la misma se encuentra para coordinación con el MEF para su instalación en el IV trimestre



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG


49.86.1 Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas priorizadas.

Justificación: Se fusionaron los talleres de capacitación en un solo taller anual que congregara a más de 150 participantes, todos actores claves en la difusión de la información hidrometeorológica. Este evento se llevará a cabo en el mes de septiembre.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
16	138	139	100.72%
49	8	7	87.5%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA			
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP		
														TOTAL EJEC. TRIMESTRAL	
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES															
1	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
1.2	CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
1.2.1	ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	ESOLUCIONE	1			1			1	2	1	4	100		
1.2.2	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	INFORME	1					1	0	0	1	1	100	0	
1.2.3	REPORTE MENSUAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	1			1			1	1	1	3	100	0	
1.2.5	ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO	REPORTE	0			1	0		1	0	1	1	100	0	
1.2.6	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL	INFORME	1			1	1		3	1	1	3	100	0	
1.2.7	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD	REPORTE	1			1	1		3	1	1	3	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1 1.1.1	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP	JUL	AGO				
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES														
1 GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
1.2 CONDUCCION DE PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS														
1.2.8	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHÍCULAR	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2.9	REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES	REPORTE	12	12	12	36	43	113	53	209	100	480		
OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA														
1 GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS														
1.3 CONDUCCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA														
1.3.1	REVISION Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADOS EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.3.2	REVISION Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.3.3	ATENCION DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP					
OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA													
1	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS												
1.3	CONDUCCIR LOS PROCESOS CONTABLES Y TESORERIA												
1.3.4	DECLARACION Y PRESENTACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	5	5	5	15	5	5	5	100	0		
1.3.5	PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	DOCUMENTO		1		1	0	0	1	100	0		
1.3.6	REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS	REPORTE	2	2	2	6	2	2	2	100	0		
1.3.7	RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICION	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
OFICINA DE PERSONAL													
2	GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
2.1	ACCIONES DE PERSONAL												
2.1.2	Registro y actualizacion de datos de personal en el modulo de recursos humanos del MEF	REGISTRO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
Actividad : GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
OFICINA DE PERSONAL													
2	GESTION DE RECURSOS HUMANOS												
2.1	ACCIONES DE PERSONAL												
2.1.4	Evaluación de desempeño semestral del personal nombrado, contratado y cas.	INFORME	1	0	0	1	1	0	0	100	0		
2.1.5	Monitoreo del Plan de seguridad y salud en el trabajo	INFORME	0		1	1	1	0	1	100	100		
2.1.6	Reporte de información de personal para el Portal de Transparencia.	INFORME			1	1	0	0	1	100	0		
2.1.9	Ejecución del Traslado al Régimen del Servicio Civil - Fase I, sensibilización	CHARLA	1			1	0	1	0	100	0		
2.1.11	Ejecución y monitoreo del plan de desarrollo de las personas	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	Se desarrollaron cursos de capacitación así como el monitoreo del PGP en coordinación con el CDC, sin embargo el informe no se ejecutó por cuanto la Comisión Intersectorial no elaboró dicho documento.	Se reprogramó de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (Se desarrollaron cursos de capacitación así como el monitoreo del PGP en coordinación con el CDC, sin embargo el informe no se ejecutó por cuanto la Comisión Intersectorial no elaboró dicho documento.)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.9.6 (003) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL
- 14.9.3 (003) REPORTE MENSUAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
- 14.9.5 (001) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO
- 14.9.1 (004) ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
- 14.9.7 (003) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD
- 14.9.8 (003) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHÍCULAR
- 14.9.9 (209) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES
- 14.8.1 (003) REVISION Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADOS EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO
- 14.8.2 (003) REVISION Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP
- 14.9.2 (001) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
- 14.8.4 (015) DECLARACION Y PRESENTACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
- 14.8.5 (001) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
- 14.8.6 (006) REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS
- 14.8.7 (003) RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICION

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.2 (003) REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MEF
- 19.16.4 (001) EVALUACION DE DESEMPEÑO SEMESTRAL DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS.
- 19.16.5 (002) MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- 19.16.6 (001) REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- 19.16.9 (001) EJECUCION DEL TRASALADO AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL - FASE I, SENSIBILIZACION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

19.16.1(001) EJECUCION Y MONITORERO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

14.8.3 (003) ATENCION DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE

19.16.1' Ejecucion y monitorero del plan de desarrollo de las personas

Justificacion: Se desarrollaron cursos de capacitación así como el monitoreo del PDP en coordinación con el CDC; sin embargo el Informe no se ejecutó por cuanto la Comisión previamente debió reunirse para elaborar dicho documento.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

NG

19.16.3


Desarrollo del Modulo de papeleta de asistencia a nivel nacional por el personal de OGEI en coordinacion con OPE.

Justificacion: No se realizó por la recargada labor que tiene a la fecha el profesional asignado a esta tarea.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
14	86	261	303.49%
19	8	9	112.5%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Actividad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

1		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1.1		TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL		
1.1.1		SUB TAREAS											
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
1. SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
1.1 ACCION DE LA DIRECCION GENERAL													
1.1.1		GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.1.2		IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
OFICINA DE ESTADISTICA													
1. SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS													
1.2 CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS													
1.2.2		TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.3		ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.4		BRINDAR ASESORÍA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACION A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0







Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

1 1.1 1.1.1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
OFICINA DE ESTADISTICA												
1. SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS												
1.2 CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS												
1.2.5	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.6	SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
OFICINA DE INFORMATICA												
1. SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS												
1.2 CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS												
1.2.2	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.3	REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.4	DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTION DE LA PAGINA WEB	INFORME			1	1	0	0				
										-100	Mediante el Memorando *186-SENAMHI-PRE/J2015 del 25/06/2015 se reasignó de manera temporal las actividades vinculadas a la Página Web a la Secretaría General. También se ha rotado al personal encargado de dicha tarea de OGEI a SGS/OCL.	
										0	Mediante el Memorando *186-SENAMHI-PRE/J2015 del 25/06/2015 se reasignó de manera temporal las actividades vinculadas a la Página Web a la Secretaría General. También se ha rotado al personal encargado de dicha tarea de OGEI a SGS/OCL.	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
OFICINA DE INFORMATICA												
1. SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS												
1.2 CONDUCCION DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS E NFORMATICAS												
1.2.5	EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.6	DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.7	ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.8	ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2.9	PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA													
1.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
2.3	CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION												
2.3.1	Capacitación en tecnología de información y comunicación de datos.	CAPACITACION		1	1	2		0	1	1	2	100	0
2.4	SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES												
2.4.1	Supervisar y operar el sistema de recepción y procesamiento de voz y data de estaciones convencionales.	INFORME		1	1	1		0	0	1	1	100	0
2.5	SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
2.5.1	Supervisar la operatividad de los Centros de Procesamiento Regional	INFORME		1	1	1		0	0	1	1	100	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.5 (001) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.4 (001) BRINDAR ASESORÍA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
- 26.28.5 (001) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.6 (001) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.2 (001) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.3 (001) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.6 (001) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.3 (001) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.7 (001) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL
- 26.28.8 (001) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.9 (001) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.2 (001) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.21.2 (001) IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
- 26.21.1 (001) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.72.1 (002) CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE DATOS.
- 48.73.1 (001) SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES.
- 48.74.1 (001) SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.4 (000) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS


NG
26.28.4 DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB


Justificación: Mediante el Memorando *186-SENAMHI-PREJ/2015 del 25/06/2015 se reasignó de manera temporal las actividades vinculadas a la Página Web a la Secretaría General. También se ha rotado al personal encargado de dicha tarea de OGEI a SGS/OCI.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	15	14	93.33%
48	4	4	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TECNICAS

Actividad : ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA											
1.1	ACCION DE LA DIRECCION GENERAL											
1.1.1	Gestión técnica Administrativa de la Oficina General de Operaciones Técnicas	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
1.2	NORMATIVIDAD TECNICA (PROTOCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES, ETC)											
1.2.2	Elaboración de procedimientos, protocolos de instalación, mantenimiento, contraste y calibración de instrumentos hidrometeorológicos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
1.3	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEROLOGICA											
1.3.1	Supervisión del Registro de Metadata de la Red de estaciones.	INFORME		1		1	0	1	0	1	100	0
1.3.7	Inspección Técnica de la Red de Estaciones convencionales y automáticas	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
2	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
2.5	MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS											
2.5.1	Monitoreo de la Operatividad de Estaciones Hidrometeorológicas (PREVAED y otros convenios)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS

Actividad

: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
1.1	TAREAS														
1.1.1	SUB TAREAS														
2	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
2.6	CONTRASTE Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLOGICOS														
2.6.1	Verificación metrologica de instrumentos y equipos hidrometeorológicos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
2.6.2	Mantenimiento Correctivo de Instrumentos Hidrometeorológicos convencionales	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

27.19.7 (001) INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA RED DE ESTACIONES CONVENCIONALES Y AUTOMÁTICAS

27.19.1 (001) SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE METADATA DE LA RED DE ESTACIONES.

27.21.1 (001) GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS

27.27.2 (001) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.82.1 (001) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)

6.120.2 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CONVENCIONALES

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.120.1 (001) VERIFICACIÓN METEOROLÓGICA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	3	3	100%
27	4	4	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : CENTRO DE CAPACITACION
Actividad : ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTIVIDADES DE CAPACITACION																
ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
1	TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
1.1	SUB TAREAS															
1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION																
1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL																
1.1.2	CURSO AGROMETEOROLOGÍA	CURSO			1	1		0	0	0	0	0	-100	La Directora de la DGA solicitó reprogramar esta actividad para diciembre 2015, con oficio N° 159 SENAMHI-DGA/2015 del 21/09/2015.	Se reprogramó de el mes de Septiembre para el mes de Diciembre (La Directora de la DGA solicitó reprogramar esta actividad para diciembre 2015, con oficio N° 159 SENAMHI-DGA/2015 del 21/09/2015).	
1.1.5	CURSO METEOROLOGÍA	CURSO	1			1		1	0	0	0	1	100	0		
1.1.7	CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN	CURSO	2	2	2	6	2	2	2	2	6		100	0		

TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO	1	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
				ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
META	1.1	PROYECTOS O ACTIVIDADES														
PPTO	1.1.1	TAREAS ESPECIFICAS														
ACTIVIDADES DE CAPACITACION																
1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL																
01		Curso Técnicas Estadísticas aplicadas a la Variabilidad Climática, a cargo del Dr. Aldo Montecinos Guía (Chile)	CURSO				0									



TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO META PPTO	1 1.1 1.1.1	META PRESUPUESTARIA PROYECTOS O ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
				ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION															
1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL															
02		Jornada Hidrometeorológica para Observadores de la DR Arequipa	TALLER				0								
03		Jornada hidrometeorológica para los observadores de la DR Lambayeque	TALLER				0								
04		Jornada Hidrometeorológica para los Observadores de la DR Lima.	TALLER				0								
05		Diplomado especializado "Gestión de Recursos Humanos y la Nueva Ley de Servir", para 4 colaboradores de OPE	CURSO				0								
06		Curso Mantenimiento y reparación de relojes mecánicos	CURSO				0								
07		Curso: Sensoramiento Remoto aplicado al Monitoreo y Pronóstico Meteorológico, profesor Joao Henry Huaman Chinchay	CURSO				0								
08		I Congreso Internacional de Archivos Históricos, realizado del 14 al 16 setiembre 2015.	CURSO				0								
09		Entrenamiento de Entrenadores E-learning, del 04 al 07 de agosto 2015.	TALLER				0								
10		Jornada Hidrometeorológica para Observadores de DR Junin	TALLER				0								
11		Curso: Sistema de puesta a tierra y protección contra rayos, del 18 al 22 agosto 2015	CURSO				0								
12		Jornada hidrometeorológica para los Observadores de la DR Cajamarca	TALLER				0								



TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO META PPTO	META PRESUPUESTARIA PROYECTOS O ACTIVIDADES TAREAS ESPECIFICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
ACTIVIDADES DE CAPACITACION														
1.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL														
13	Curso: Sistemas Administrativos en la Gestión Pública: SIGA, SIAF, SEACE	CURSO				0								
14	Jornada hidrometeorológica para los Observadores de la DR Tacna	TALLER				0								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**ACTIVIDADES REALIZADAS****META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION**

20.17.5 (001) CURSO METEOROLOGÍA

20.17.7 (006) CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION**

20.17.2 (000) CURSO AGROMETEOROLOGÍA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION****JULIO**20.17.1 1 CURSO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MECÁNICOS
Justificación: A cargo del Mundo de los Relojes, profesor Gerardo Pedro Vásquez López**AGOSTO**20.17.2 5 CURSO: SENSORAMIENTO REMOTO APLICADO AL MONITOREO Y PRONÓSTICO METEOROLÓGICO, PROFESOR JOAO HENRY HUAMÁN CHINCHAY
Justificación: Realizado del 17 al 21 agosto 201520.17.1 2 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA LOS OBSERVADORES DE LA DR LIMA.
Justificación: Capacitación de Observadores 201520.17.2 6 CURSO: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS, DEL 18 AL 22 AGOSTO 2015
Justificación: Participan 14 colaboradores de OGOT20.17.1 1 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA OBSERVADORES DE LA DR AREQUIPA
Justificación: Oficio N° 387 SENAMHI-DR Arequipa del 24/7/1520.17.1 4 CURSO TÉCNICAS ESTADÍSTICAS APLICADAS A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA, A CARGO DEL DR. ALDO MONTECINOS GULA (CHILE)
Justificación: Del 10 al 14 agosto 201520.17.2 3 ENTRENAMIENTO DE ENTRENADORES E-LEARNING, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO 2015.
Justificación: Participaron docentes y profesionales de meteorología20.17.3 7 CURSO: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA: SIGA, SIAF, SEACE
Justificación: Para 3 colaboradores de DR Lambayeque**SEPTIEMBRE**20.17.2 6 I CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS HISTÓRICOS, REALIZADO DEL 14 AL 16 SETIEMBRE 2015.
Justificación: Para 4 colaboradores de la SGS20.17.1 2 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA LOS OBSERVADORES DE LA DR LAMBAYEQUE
Justificación: Oficio N°278 SENAMHI DR Lambayeque del 23/06/1520.17.3 3 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA LOS OBSERVADORES DE LA DR CAJAMARCA
Justificación: Autorizado con Memo N° 066 PREJ20.17.2 1 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA OBSERVADORES DE DR JUNÍN
Justificación: Oficio N°188 CDC del 26/08/1520.17.1 5 DIPLOMADO ESPECIALIZADO "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA NUEVA LEY DE SERVIR", PARA 4 COLABORADORES DE OPE
Justificación: A realizarse del 04 setiembre al 30 octubre 201520.17.4 4 JORNADA HIDROMETEOROLÓGICA PARA LOS OBSERVADORES DE LA DR TACNA
Justificación: Autorizado con Memorando N° 066 PREJ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

DICIEMBRE

20.17.2


CURSO AGROMETEOROLOGÍA

Justificación: La Directora de la DGA solicitó reprogramar esta actividad para diciembre 2015, con oficio N° 159 SENAMHI-DGA/2015 del 21/09/2015

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
20	8	7	87.5%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE

Actividad

: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
1 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES													
1.1 BRINDAR SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO													
1.1.1 ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE													
1.1.1	ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
1.1.2 GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS													
1.1.2	GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES


17.14.2 (001) GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

17.14.1 (001) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	2	2	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE LÍNEA





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Direccion u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA																	
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																	
1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA					
1.1	TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL			
1.1.1	SUB TAREAS																
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA																	
1.	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																
2.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																
2.1.1	Avisos meteorológicos a nivel nacional	REPORTE				1				0		1			100	0	
1.	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional																
3.1	MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ASOCIADAS AL FENOMENO DEL NIÑO																
3.1.1	Monitoreo de las condiciones atmosféricas asociadas al Fenómeno El Niño.	INFORME TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0					
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA																
1.1	GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA																
1.1.1	Gestión Técnica y Administrativa	INFORME				1			0	0	1	1			100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA														
1. MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
2.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
2.1.3	Boletín semanal de monitoreo de temperatura mínimas y máximas	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.1.5	Pronóstico estacional de temperaturas por cuencas	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.1.6	Pronóstico estacional de precipitación por cuenca	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.1.7	Post procesamiento (MOS) para pronostico numerico de temperaturas extremas	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.1.8	Pronostico del tiempo en ambitos de los volcanes Ubinas y Sabancaya	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2.1.9	Pronostico numerico regional del tiempo	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA												
1.	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
2.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
2.1.10	Boletín: Vigilancia Sinóptica de Sudamérica y su Perspectiva	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
2.2	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS											
2.2.1	Capacitación al personal en predicción a corto y mediano plazo.	ALUMNO EVALUADO		1	1	1	0	0	1	1	100	0
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA											
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	Evaluación trimestral de los convenios suscritos (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)	INFORME		1	1	1	0	0	1	1	100	0
1.	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional											
3.5	DIFUSION DE INFORMACION SOBRE CONDICIONES ATMOSFERICAS A NIVEL NACIONAL											
3.5.1	Reportes de la participación en foros a nivel nacional sobre las condiciones oceano-atmosfericas en el Pacifico Tropical y su incidencia en el Perú.	REPORTE	1		1	2	1	0	1	2	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

Actividad														MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1.1 SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
DIRECCION DE METEOROLOGIA SINOPTICA														
1. PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA														
1.1 ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL														
1.1.1	1.1.1	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.2	1.1.2	Informe	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.2 PRONOSTICOS Y HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS														
1.2.1	1.2.1	PRONOSTICO	15	15	15	45	15	15	15	45	100	0		
1.2.2	1.2.2	PRONOSTICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :5 al 7

Dirección u Oficina


: DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad

: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA															MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO		
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
1.1.1	SUB TAREAS														
DIRECCION DE CLIMATOLOGIA															
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA														
1.1	ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL														
1.1.1	Analisis y Postprocesamiento de modelos Climáticos globales y regionales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.1.2	Verificación de Pronósticos	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.2	GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA														
1.2.1	Monitoreo Climatico de la Estación Campo de Marte	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.2.2	Servicios de Información Climatica para Usuarios Especificos	REPORTE			1	1	0	0	1	1	100	0			
1.2.4	Boletín Climático Nacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.2.5	Boletín Informativo El Niño / La Niña	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :6 al 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL		
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION DE CLIMATOLOGIA												
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA											
1.2	GENERACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA											
1.2.6	Boletín Monitoreo Costero	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
1.2.7	Control de calidad y Homogenización de Datos a Nivel Nacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA												
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA											
1.1	PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACION											
1.1.1	Pronostico numerico del tiempo	PRONOSTICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0
1.1.2	Pronostico Numerico del Clima	PRONOSTICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
Actividad	1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
	1.1	TAREAS											
	1.1.1	SUB TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL		
DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA													
1. PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA													
1.3 ESTUDIOS E INVESTIGACION													
1.3.1	Actualizacion de la Guia Climatica Turistica	PUBLICACION		1		1	0	0	0	0	-100		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

- 43.110.2(001) SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMATICA PARA USUARIOS ESPECÍFICOS
- 43.110.2(003) CONTROL DE CALIDAD Y HOMOGENIZACIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL
- 43.111.1(092) PRONOSTICO NUMERICO DEL TIEMPO
- 43.109.2(003) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS
- 43.108.2(003) PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONÓSTICO PARA LIMA C/3H (365 DÍAS DEL AÑO). PRONÓSTICO SEMANAL PARA 9 REGIONES A NIVEL NACIONAL.
- 43.35.2 (012) PRONÓSTICO DE PLAYAS
- 43.108.2(003) ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATÉLITE. ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA.
- 43.110.2(003) BOLETÍN INFORMATIVO EL NIÑO / LA NIÑA
- 43.110.4(003) BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL
- 43.111.2(003) PRONOSTICO NUMERICO DEL CLIMA
- 43.35.1 (045) PRONÓSTICO TURÍSTICO DECADEAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS
- 43.109.2(003) ANALISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y REGIONALES
- 43.110.4(003) BOLETÍN MONITOREO COSTERO
- 43.110.2(003) MONITOREO CLIMATICO DE LA ESTACIÓN CAMPO DE MARTE
- 43.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(003) BOLETIN: VIGILANCIA SINÓPTICA DE SUDAMÉRICA Y SU PERSPECTIVA
- 49.83.8 (003) PRONOSTICO DEL TIEMPO EN AMBITOS DE LOS VOLCANES UBINAS Y SABANCAYA
- 49.83.7 (003) POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA PRONOSTICO NUMERICO DE TEMPERATURAS EXTREMAS
- 49.83.6 (003) PRONÓSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACIÓN POR CUENCA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS POR CUENCAS

49.83.3 (003) BOLETIN SEMANAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MÍNIMAS Y MÁXIMAS

49.83.9 (003) PRONOSTICO NUMERICO REGIONAL DEL TIEMPO

49.83.1 (001) AVISOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL

49.84.1 (001) CAPACITACION AL PERSONAL EN PREDICCIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

53.92.1 (002) REPORTES DE LA PARTICIPACION EN FOROS A NIVEL NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES OCEANO-ATMOSFERICAS EN EL PACIFICO TROPICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PERÚ.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.103. (001) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

53.125. (003) MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS


META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.40.1 (000) ACTUALIZACION DE LA GUIA CLIMATICA TURISTICA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	183	182	99.45%
49	23	23	100%
53	5	5	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS												
1. MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
2.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
2.1.1	Monitoreo y pronóstico hidrológico diario a nivel de cuencas	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	100	0	
2.1.2	Boletín hidrológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
2.1.3	Boletín de la Amazonia Peruana	REPORTE TECNICO		1		1	0	1	0	100	0	
2.1.4	Monitoreo del Escurrimiento nacional a nivel diario usando información satelital	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
2.1.5	Avisos hidrológicos mensuales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION GENERAL DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS												
1.	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
2.2	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS											
2.2.6	Capacitación del personal	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA											
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.7	Ejecución trimestral de convenios suscrito (ANA-PSI-MINEM-otros).	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0
DIRECCION DE HIDROLOGIA OPERATIVA												
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA											
1.1	GENERACION DE INFORMACION											
1.1.8	Servicios hidrológicos para el sector hidroeléctrico Marañón y Huallaga	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

42.54.1 (092) SEVICIOS HIDROLÓGICOS PARA EL SECTOR HIDROELÉCTRICO MARAÑÓN Y HUALLAGA

42.41.1 (001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITO (ANA-PSI-MINEM-OTROS).

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (092) MONITOREO Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS

49.83.3 (001) BOLETÍN DE LA AMAZONÍA PERUANA

49.83.4 (003) MONITOREO DEL ESCURRIMIENTO NACIONAL A NIVEL DIARIO USANDO INFORMACIÓN SATELITAL

49.83.6 (003) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES

49.83.2 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.84.1 (001) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
42	93	93	100%
49	103	103	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE






Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA												
1	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA											
1.1	ELABORACION DE PRONOSTICOS Y ALERTAS											
1.1.1	Boletín del Impacto de las Condiciones Hidrometeorológicas en la agricultura a nivel nacional (década)	REPORTE TECNICO	3	3	3	9	3	3	3	100	0	
1.1.2	Boletín y tendencia agrometeorológica a nivel nacional (mensual)	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
1.3	GESTION DE DATOS FENOLOGICOS Y AGROMETEOROLOGICOS											
1.3.1	Monitoreo, registro y digitación fenológica	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
1.3.2	Evaluación de la calidad de datos fenológicos en el FENOSYS	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
1.3.3	Suministro de datos y requerimientos de información para implementación de la Plataforma Agrometeorológica	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA												
1	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA											
1.1	BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS ESPECIFICOS											
1.1.1	Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Urubamba.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
1.1.2	Riesgo Agroclimático en la cuenca del río Cajamarquino	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
1.1.3	Riesgo Agroclimático en el Valle Mantaro.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA												
2	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
2.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS , NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
2.1.1	Pronóstico de Riesgo Agroclimático en zonas prioritizadas.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	2	1	1	4	100	33
2.2	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS											
2.2.1	Capacitación de personal	CAPACITACION	2	1		3	1	0	1	2	66	-33
Se reprograma de el mes de Julio para el mes de Diciembre (Para ser realizado en el mes de diciembre).												





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE AGROMETEOROLOGIA
Actividad : CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA												
3	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS											
3.1	CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS											
3.1.1	Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.	CAPACITACION			1	1	0	0	2	2	100	
4	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A											
4.1	ESTUDIO DE CARACTERIZACION AGROCLIMATICA PARA ZAE											
4.1.1	Estudio para la caracterización agroclimática para la zonificación agroecológica en el distrito de Huando, Huancavelica	ESTUDIO	1			1	1	0	0	1	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES												
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES											
1.1	GESTION TECNICA CIENTIFICA Y ADMINISTRATIVA											
1.1.1	Gestión técnica, científica y administrativa	INFORME				1				1	0	0
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	Ejecución trimestral de los convenios suscritos	INFORME				1				1	0	0
1.3	ASESORAMIENTO Y PARTICIPACION TECNICA											
1.3.1	Asesoramiento y participación técnica en asuntos ambientales	INFORME				1				1	0	0
DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA												
1.	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES											
1.1	GENERACION DE INFORMACION											
1.1.1	365 pronósticos de radiación ultravioleta para 9 ciudades prioritizadas	REPORTE TECNICO				1				1	0	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA			
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL	
1.1	1.1.1														
DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA															
1. PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES															
1.1 GENERACION DE INFORMACION															
1.1.3		Boletín de la capa de ozono	REPORTES TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.4		Boletín mensual de radiación ultravioleta	REPORTES TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE															
1. PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES															
1.1 GENERACION DE INFORMACION															
1.1.1		Cambio de estación de la calidad del aire	REPORTES TECNICO				1	1	0	0	1	1	100	0	
1. PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE															
3.1 GESTION DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE															
3.1.1		Gestión de la calidad de datos de la calidad del aire	REPORTES TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE												
1.	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA											
2.1	OPERACION DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE											
2.1.1	Diagnostico tecnico operativo de los equipos de analizadores y particulas	INFORME TECNICO				1				100	0	
1.	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE											
3.1	GESTION DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE											
3.1.2	Gestión de la calidad de datos de las variables meteorológicas	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
3.1.3	Verificación de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	1	100	0	
1.	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA											
2.2	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS											
2.2.1	Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire	ANTENIMIENTO	20	20	20	60	18	18	18	90	-10	
											Si esta ejecutando la estrategia establecida para llegar al 100%.	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES
Actividad : PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE

1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1 SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE														
1. PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DELAIRE														
3.2 PRONOSTICO ,BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DELAIRE														
3.2.2	Elaboración de pronóstico diario de la calidad del aire para Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	0	0	1	1	0	0	1	1	0			
3.2.3	Boletín mensual de la calidad del aire en Lima Metropolitana	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	0			
1. ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION														
4.3 PLANES DE CAPACITACION E INVESTIGACION A IMPLEMENTAR														
4.3.1	Investigación en Compuestos Orgánicos Volátiles	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	1	1	0			
4.5 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO														
4.5.1	Seguimiento y supervisión de la ejecución del proyecto	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	0			



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 5 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y ASUNTOS AMBIENTALES

Actividad

: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1	TAREAS													
1.1.1	SUB TAREAS													
DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE														
1.	ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION													
4.6	INCORPORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE													
4.6.2	Identificación y selección de instrumentos de gestión para la implementación de modelo de la calidad del aire WRF/Chem	REPORTES TECNICO				1					1	0	100	0

TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO	META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY	JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1	PROYECTOS O ACTIVIDADES													
1.1	TAREAS ESPECIFICAS													
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA														
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS														
01						0								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.1 (001) 365 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.4 (003) BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.54.5 (003) BOLETÍN DE LA CAPA DE OZONO

44.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN ASUNTOS AMBIENTALES

44.41.1 (001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

44.54.1 (001) CAMBIO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.100 (001) INVESTIGACIÓN EN COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.104 (003) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.123 (001) DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.124 (003) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

56.124 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

56.124 (003) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.126 (054) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.127 (001) IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE LA CALIDAD DEL AIRE
WRF/CHEM

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.129 (003) BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA

56.129 (001) ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

JULIO

55.126 1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

OCTUBRE

44.54.3 Boletin mensual de ozono

DICIEMBRE

44.54.3 Boletin mensual de ozono

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

NOVIEMBRE

55.113. Coordinación técnica para operación y mantenimiento de equipos de calidad del aire

NG


55.126 Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire

55.126 Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	11	11	100%
55	61	55	90.16%
56	11	11	100%
58	5	5	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



ÓRGANOS DE DESCONCENTRADOS





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL						
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP				
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA												
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
1.1.1	Información Técnico Administrativo	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.1.2	Capacitación e Inducción del Personal Técnico y Profesional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2 COOPERACION TECNICA												
1.2.1	Evaluación Trimestral de Convenios	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.3 DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.1	Difusión y Participación a Nivel Regional en Actividades Medioambientales.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.4 GENERACION DE INFORMACION												
1.4.1	Boletín UV-Regional	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1.1		TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
1.1.1		SUB TAREAS													
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL															
3.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES															
3.1.1		Operación y Mantenimiento de Estaciones	ESTACION	7	5	7	19	7	5	9	21	100	10		
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS															
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS															
4.1.1		Monitoreo Hidrológico para 17 distritos	REPORTE TECNICO	527	527	510	1564	418	399	437	1254	80	-20	Limitada informació hidrometeorológica histórica y en tiempo real.. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real..	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Marzo (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Agosto (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real).
4.1.2		Pronóstico Hidrológico para 05 distritos	REPORTE TECNICO	155	155	150	460	0	0	0	0	0	-100	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real..	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real. Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Marzo (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Agosto (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real).
4.1.3		Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	0	-100	Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.. Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Marzo (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Agosto (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real).
4.1.4		Monitoreo Meterológico para 23 distritos	REPORTE TECNICO	713	713	713	2139	0	140	713	853	39	-60	No se contrató al especialista para ejecutar la subarea...	Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Agosto (No se contrato al especialista para ejecutar la subarea). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (No se contrato al especialista para ejecutar la subarea).
4.1.5		Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.	REPORTE TECNICO	124	124	124	372	0	0	0	0	0	-100	No se contrató al personal especialista para cumplir la subarea... No se contrato al personal especialista.	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Septiembre (No se contrato al personal especialista). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Agosto (No se contrato al personal especialista). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (No se contrato al personal especialista). Se reprogramo de el mes de Noviembre para el mes de Diciembre (No se contrato al personal especialista para cumplir la subarea).





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PIURA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.6	Boletín Meterológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea..	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Enero (No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Enero (No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea). Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Enero (No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea).	
4.1.7	Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea. No se contrató al personal especialista para ejecutar la subtarea..	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Enero (No se contrató al personal especialista para ejecutar la subtarea). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Enero (No se contrató al personal especialista para ejecutar la subtarea). Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Enero (No se contrató al personal especialista para ejecutar la subtarea).	
4.1.8	Avisos Hidrometeorológicos	REPORTE TECNICO		1		1	0	0	0	0	-100	No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea.	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Enero (No se contrató al especialista para ejecutar la subtarea).	
4.1.10	Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

37.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL

37.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO

37.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS

37.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.

37.54.1 (003) BOLETÍN UV-REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (021) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (853) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS

49.83.1(003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.1 (254) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (000) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS.

49.83.3 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (000) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 05 DISTRITOS

49.83.8 (000) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.7 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.6 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

- 49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.
Justificación: No se contrató al personal especialista para cumplir la subtask.
- 49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos
Justificación: No se contrató al especialista para ejecutar la subtask.
- 49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.

ENERO

- 49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional
Justificación: No se contrató al especialista para ejecutar la subtask.
- 49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal
Justificación: No se contrató al especialista para ejecutar la subtask.
- 49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.
Justificación: No se contrató al personal especialista.
- 49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos
- 49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos
Justificación: No se contrató al especialista para ejecutar la subtask.
- 49.83.8 Avisos Hidrometeorológicos
Justificación: No se contrató al especialista para ejecutar la subtask.
- 49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional
Justificación: No se contrató al personal especialista para ejecutar la subtask.

MARZO

- 49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.
- 49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos
Justificación: Limitada información hidrometeorológica histórica y en tiempo real.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

SEPTIEMBRE


49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

Justificación: No se contrató al personal especialista.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	19	21	110.53%
37	7	7	100%
49	4568	2110	46.19%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE												
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
1.1.1	Información Técnico Administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME				1	1	0	0	1	1	0	
1.1.2	Capacitación e inducción del personal (Personal técnico y profesional)	INFORME				1	1	0	0	1	1	0	
1.2	COOPERACION TECNICA												
1.2.1	Evaluación Trimestral de los convenios suscritos	INFORME				1	1	0	0	1	1	0	
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.1	Difusión y participación en actividades técnico científicas y medio ambientales a nivel regional y nacional	INFORME				1	1	0	0	1	1	0	
1.4	GENERACION DE INFORMACION												
1.4.1	Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Mango	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	3	1	1	1	3	0	



Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
			JUL	AGO	SEP	OTRO	JUL	AGO	SEP	OTRO				
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE													
1.4	GENERACION DE INFORMACION													
1.4.2	Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.4.3	Reporte Agrometeorológico del Mango	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	2	2	2	6	100	0		
1.4.5	Prospección fenológica en zonas productoras de Mango del departamento de Lambayeque	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS													
2.1	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL													
2.1.2	Actualización de las Bases de Datos hidrometeorológica y fenológica regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
3.2.1	Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica	ESTACION	8	12	9	29	8	0	0	8	27	-72	 Debido a que el comisionado (Director de la DIR2) intervino en el "taller de coordinación sobre Plan de acción del comité multisectorial por lluvias intensas" incluido El Niño 2015-2016, ejecución presupuestal 2015, formulación presupuesto 2016 para el mes de mayo, el día 22 y 23 de los meses de mayo y junio, por lo que los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de Se reprogramó para el mes de Agosto para el mes de Noviembre (Por razones de mala salud de los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de estaciones). Se reprogramó para el mes de Septiembre para el mes de Octubre (El Director de la DIR2 intervino en el "taller de coordinación sobre Plan de acción del comité multisectorial por lluvias intensas" incluido El Niño 2015-2016, ejecución presupuestal 2015, formulación presupuesto 2016 para el mes de mayo, el día 22 y 23 de los meses de mayo y junio, por lo que los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de	

Se reprogramó de el mes de Agosto para el mes de Noviembre (Por razones de mala salud de los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de estaciones). Se reprogramó de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (El Director de la DR2 intervino en el Taller de coordinación sobre Plan de acción del Comité multisectorial por lluvias intensas incluido El Niño 2015-2016

Debido a que el comisionado (Director de la DR2) intervino en el "taller coordinación sobre Plan de acción del comité multisectorial por lluvias intensas incluido El Niño 2015-2016, ejecución presupuestal 2015, formulación presupuesto 2016 y acciones administrativas", en Lima el 22 y 23 setiembre 2015. Por razones de mala salud de los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de

-72

27



29

8

12

∞

TACION

SE

de la re

aciones

las esta

ento de

antennimimica

ción y meteorología.

Operational hydrology

3.2.1



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 3 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
1.1		TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
1.1.1		SUB TAREAS													
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL															
3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES															
3.2.2		Campaña de aforos, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque, SENAMHI DR 02 - ANA	INFORME TECNICO	1	1	1	3	0	1	1	2	66	-33	No se hizo porque nuestra camioneta ya reparada, aun estaba en la factoria NISSAN, al no pagarse la reparación vía transferencia electrónica al CCI de la NISSAN, pagos que se gestionaron y solicitaron el 3 de julio 2105 y no fueron atendidos durante todo el mes.	Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Diciembre (No se hizo porque nuestra camioneta ya reparada, aun estaba en la factoria NISSAN, al no pagarse la reparación vía transferencia electrónica al CCI de la NISSAN, pagos que se gestionaron y solicitaron el 3 de julio 2105 y no fueron atendidos durante todo el mes.).
3.3 CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO															
3.3.1		Curso de capacitación técnica para Observadores hidrometeorológicos del SENAMHI - Lambayeque	CURSO	1			1	1	0	0	1	100	0		
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS															
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS															
4.1.1		Monitoreo Hidrológico para 5 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	21	21	22	64	21	21	22	64	100	0		
4.1.2		Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	21	21	22	64	21	21	22	64	100	0		
4.1.3		Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	5	4	5	14	5	4	5	14	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :4 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina


: DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL			
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
4.1.4	Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
4.1.5	Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	21	21	22	64	21	21	22	64	100	0	
4.1.6	Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados	REPORTE TECNICO	21	21	22	64	21	21	22	64	100	0	
4.1.7	Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	5	4	5	14	5	4	5	14	100	0	
4.1.8	Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
4.1.9	Boletín Hidroclimático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Direccion u Oficina

DIRECCION REGIONAL DE LAMBAYEQUE

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA				
			JUL		AGO		TOTAL PROG. TRIMESTRAL		JUL						AGO		TOTAL EJE. TRIMESTRAL	
1.1	TAREAS																	
1.1.1	SUB TAREAS																	
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																	
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES																	
4.2.1	Difusión de información (monitoreos, pronósticos y avisos) a las autoridades regionales y locales	INFORME				1				1	0	0	1	1	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

- 34.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)
- 34.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 34.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 34.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y MEDIO AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL
- 34.54.5 (001) PROSPECCIÓN FENOLÓGICA EN ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
- 34.54.2 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM
- 34.54.1 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO
- 34.54.3 (006) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.2 (001) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICA Y FENOLÓGICA REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (008) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA
- 6.77.2 (002) CAMPAÑA DE AFOROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE, SENAMHI DR 02 - ANA
- 6.78.1 (001) CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS DEL SENAMHI - LAMBAYEQUE

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (064) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 28 DISTRITOS PRIORIZADOS
- 49.83.4 (003) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.3 (014) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2 (064) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS
- 49.83.1 (064) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS PRIORIZADOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (003) BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

49.83.8 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.7 (014) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (064) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.116. (001) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

OCTUBRE

6.77.1 Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica

Justificación: Debido a que el comisionado (Director de la DR2) intervino en el "Taller coordinación sobre Plan de acción del comité multisectorial por lluvias intensas incluido El Niño 2015-2016, ejecución presupuestal 2015, formulación presupuesto 2016 y acciones administrativas", en Lima el 22 y

NOVIEMBRE

6.77.1 Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica

Justificación: Por razones de mala salud de los comisionados no se pudo ejecutar los trabajos en la Ruta N° 7 de nuestra red regional de estaciones.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

DICIEMBRE

6.77.2


Campaña de aforos, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque, SENAMHI DR 02 - ANA

Justificación: No se hizo porque nuestra camioneta ya reparada, aún estaba en la factoría NISSAN, al no pagarse la reparación vía transferencia electrónica al CCI de la NISSAN, pagos que se gestionaron y solicitaron el 3 de julio 2105 y no fueron atendidos durante todo el mes.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	33	11	33.33%
34	17	17	100%
48	1	1	100%
49	294	294	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA											
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
1.1.1	INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, MOVILIDAD, CONTABLE FINANCIERO, ARCHIVO DESCONCENTRADO, ATENCION USUARIOS, POI Y OTROS)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.1.2	CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (TECNICO Y PROFESIONAL)	INFORME	1			1	0	0	1	100	0	
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
1.3.1	DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.4	GENERACION DE INFORMACION											
1.4.1	BOLETIN AGROMETEOROLOGICO/ FENOLOGICO DECADEAL	BOLETIN	3	3	3	9	3	3	3	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 2 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA												
1.4	GENERACION DE INFORMACION												
1.4.2	BOLETIN REGIONAL MENSUAL	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
1.4.3	MONITOREO FENOLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0	
2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
2.1	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
2.1.1	OPERAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL DE CAJAMARCA	CENTRO DE PROCESAMIENTO	1			1	1	0	0	1	100	0	
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
3.2.1	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	ESTACION	9	12	10	31	9	12	10	31	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 3 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
SUB TAREAS															
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS															
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS															
4.1.1		PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	93	93	90	276	93	93	90	276	100	0		
4.1.2		PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	186	186	180	552	0	0	180	180	32	-67	No se cumplió con lo programado dado que el Meteorólogo y la físico se encontraban en capacitación en la Sede Central. Personal capacitado para el cumplimiento de la tarea, continúa su capacitación en la Sede Central.	Luego de la capacitación se efectúan las tareas programadas. Luego de la capacitación se efectúa la tarea programada.
4.1.3		MONITOREO HIDROLOGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	310	310	300	920	310	310	300	920	100	0		
4.1.4		MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS	REPORTE TECNICO	899	899	870	2668	899	899	870	2668	100	0		
4.1.5		BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	BOLETIN	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.6		BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.7		AVISO METEOROLOGICO Y/O HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 4 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CAJAMARCA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES											
4.2.1	DIFUSION DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
4.3	ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
4.3.1	Estimación de la escorrentía de la cuenca del río Jequetepeque, utilizando imágenes del Satélite Geostacionario GOES-13	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA**

29.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (TECNICO Y PROFESIONAL)

29.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, MOV.ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ARCHIVO DESCONCENTRADO, ATENCION USUARIOS, POI Y OTROS)

29.41.1 (001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

29.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES

29.54.1 (009) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO/ FENOLOGICO DECADAL

29.54.2 (003) BOLETIN REGIONAL MENSUAL

29.54.3 (013) MONITOREO FENOLOGICO SEMANAL

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) OPERAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL DE CAJAMARCA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (031) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.5 (013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL

49.83.4 (668) MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS

49.83.3 (920) MONITOREO HIDROLOGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS

49.83.2 (180) PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

49.83.6 (013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.83.1 (276) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS

49.83.7 (003) AVISO METEOROLOGICO Y/O HIDROLOGICO

49.87.1 (001) ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, UTILIZANDO IMÁGENES DEL SATÉLITE GEOESTACIONARIO GOES-13

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116.(001) DIFUSION DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.2 PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

Justificación: Pernal designado para el cumplimiento de la tarea, continúa su capacitación en la Sede Central.


49.83.2 PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

Justificación: No se cumplió con lo programado dado que el Meteorólogo y la físico se encontraban en capacitación en la Sede Central.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	31	31	100%
29	29	29	100%
48	1	1	100%
49	4447	4075	91.63%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015


AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1	1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS												
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA												
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
1.1.1	Información técnico - administrativo. (Almacén, contable-financiero, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión)	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0
1.1.2	Capacitación e inducción del personal. (Personal técnico y profesional)	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0
1.2	COOPERACION TECNICA												
1.2.1	Evaluación trimestral de convenios de cooperación técnica suscritos y vigentes.	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.1	Difusión y participación a nivel regional en actividades meteorológicas, hidrológicas, agrometeorológicas y ambientales.	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0
1.3.2	Atención a delegaciones. (Universidades, institutos, colegios, comunidad académica en general)	INFORME				1	1	0	0	1	1	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
4.1.3	Monitoreo meteorológico.	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0	
4.1.4	Monitoreo hidroclimático.	REPORTE TECNICO	5	4	4	13	5	4	4	13	100	0	
4.1.5	Avisos meteorológico.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
4.1.6	Avisos hidrologicos.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
4.1.7	Monitoreo Hidrológico 10 Distritos	REPORTE TECNICO	310	310	300	920	310	310	300	920	100	0	
4.1.8	Pronóstico Hidrológico para 3 Distritos	REPORTE TECNICO	93	93	90	276	93	93	90	276	100	0	
4.1.9	Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0	




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
4.1.10	Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0
4.1.11	Boletín Agrometeorológico	REPORTE TECNICO		1		1	0	1	0	1	100	0
4.1.12	Boletín Hidrometeorológico Estacional	REPORTE TECNICO		1		1	0	2	0	2	100	100
4.1.13	Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
4.1.14	Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES											
4.2.4	Elaboración de atlas geomático de la Dirección Regional de Lima.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LIMA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
4.3	ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS												
4.3.1	Modelación hidrológica para eventos extraordinarios y diversos periodos de retorno, cuenca del río Santa.	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0	
4.3.2	Determinación de requerimientos térmicos en cultivos anuales representativos del ambito de la Direccion Regional de Lima.	ESTUDIO			1	1	0	1	1	2	100	100	
4.3.3	Correlación entre la precipitación registrada por encima de la cuenca del río Rimac y la precipitación en la cuenca alta y media.	ESTUDIO			1	1	0	0	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

35.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL. (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

35.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO. (ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN)

35.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITOS Y VIGENTES.

35.42.2 (001) ATENCIÓN A DELEGACIONES. (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, COLEGIOS, COMUNIDAD ACADÉMICA EN GENERAL)

35.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS, AGROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (027) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

6.78.1 (001) TALLER DE CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (092) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO.

49.83.7 (920) MONITOREO HIDROLÓGICO 10 DISTRITOS

49.83.6 (003) AVISOS HIDROLOGICOS.

49.83.5 (003) AVISOS METEOROLÓGICO.

49.83.4 (013) MONITOREO HIDROCLIMÁTICO.

49.83.8 (276) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS

49.83.9 (013) BOLETIN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.1 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.1 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.1 (002) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.3 (092) MONITOREO METEOROLÓGICO.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(001) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO

49.83.1(013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.2(092) PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO.

49.87.3(001) CORRELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR ENCIMA DE LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC Y LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA.

49.87.2(002) DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉRMICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL AMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LIMA.

49.87.1(001) MODELACIÓN HIDROLÓGICA PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS PERIODOS DE RETORNO, CUENCA DEL RÍO SANTA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.1(001) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116.-(001) ELABORACIÓN DE ATLAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	29	29	100%
35	5	5	100%
49	1529	1531	100.13%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE ICA

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

Actividad

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA											
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
1.1.1	Información Técnico Administrativa (Personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	Información técnico-financiera de los convenios, acuerdos y compromisos interinstitucionales (JUASVI, COREDECI, COPRODECI, INDECI, INEI, SAT, CORCY)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
1.3.1	Difusión y participación a nivel local, regional y nacional en actividades medioambientales (calendario ambiental).	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.4	GENERACION DE INFORMACION											
1.4.1	Boletín de radiación ultravioleta UV-B.	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33
1.4.2	Boletín de riesgo agrometeorológico de la vid y el espárrago.	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA			
			PROGRAMADO				EJECUTADO										
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
1.1	TAREAS																
1.1.1	SUB TAREAS																
3	FORTEALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL																
3.1	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS																
3.1.3	Servicio de mantenimiento correctivo de las estaciones SIAP Micros y SUTRON.	INFORME	1			1				1	0	100	0	NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA EN ELECTRONICA ESTUVO DE CAPACITACION EN LA SEDE CENTRAL DEL SENAMHI-LIMA.	Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Diciembre (NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA EN ELECTRONICA ESTUVO DE CAPACITACION EN LA SEDE CENTRAL DEL SENAMHI-LIMA.).		
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES																
3.2.1	OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	ESTACION	12	7	4	23				4	5	21	30	100	30	EL TOTAL DE ESTACIONES SEGUN EL POI ES DE 10 PERO CON LA REPROGRAMACION REALIZADA CON EL OFICIO N°189/SENAMHIHIDRE-ICAZ/2015 DEL 21.05.2015 SOLO FALTAN REALIZAR LAS MISMAS A 5 ESTACIONES. EL TOTAL DE ESTACIONES REPROGRAMADAS REALIZADA CON EL OFICIO N°189/SENAMHIHIDRE-ICAZ/2015 DEL 21.05.2015 SE CONSIDERARON LAS MISMAS A 3 ESTACIONES REPROGRAMADAS CON EL OFICIO N°189/SENAMHIHIDRE-ICAZ/2015 DEL 21.05.2015	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Diciembre. Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Noviembre (EL TOTAL DE ESTACIONES SEGUN EL POI ES DE 17 PERO CON LA REPROGRAMACION REALIZADA CON EL OFICIO N°189/SENAMHIHIDRE-ICAZ/2015 DEL 21.05.2015 SE CONSIDERARON LAS MISMAS A 3 ESTACIONES REPROGRAMADAS CON EL OFICIO N°189/SENAMHIHIDRE-ICAZ/2015 DEL 21.05.2015)
3.3	CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO																
3.3.2	Capacitacion en nefoanalisis a observadores hidrometeorologicos.	CAPACITACION		1		1				0	1	0	100	0			
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																
4.1.1	Monitoreo Hidrologico para 14 distritos.	REPORTE TECNICO	434	434	420	1288				434	434	420	1288	100	0	FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.	Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Agosto (FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.).
4.1.2	Pronostico Hidrologico para 14 distritos.	REPORTE TECNICO	434	434	420	1288				434	434	420	1288	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :3 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina


: DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1 1.1.1	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.3	Boletín Hidrológico Semanal.	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.4	Monitoreo Meteorológico para 19 distritos.	REPORTE TECNICO	589	589	570	1748	589	589	570	1748	100	0		
4.1.5	Pronostico Meteorologico para 19 distritos.	REPORTE TECNICO	589	589	570	1748	589	589	570	1748	100	0		
4.1.6	Boletín Hidrometeorologico Mensual.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.	Se reprograma de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.)
4.1.7	Boletín Meteorologcio Semanal.	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.8	Boletín Meteorologico Estacional.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :4 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE ICA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES											
4.2.1	Difusion de informacion hidrometeorologica y ambiental, a las autoridades, prensa local , regional y nacional.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

- 32.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).
- 32.41.1 (001) INFORMACION TECNICO-FINANCIERA DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES (JIASVI, COREDECI, COPRODECI, INDECI, INEI, SAT, CORCYTEC, GIZ, ET)
- 32.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES (CALENDARIO AMBIENTAL).
- 32.54.2 (002) BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y EL ESPARRAGO.
- 32.54.1 (002) BOLETIN DE RADIACION ULTRAVIOLETA UV-B.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (030) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.
- 6.78.2 (001) CAPACITACION EN NEFOANALISIS A OBSERVADORES HIDROMETEOROLOGICOS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.8 (003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL.
- 49.83.7 (013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.5 (748) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.4 (748) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.6 (003) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.
- 49.83.3 (013) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.1 (288) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.
- 49.83.2 (288) PRONOSTICO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.3 (001) SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES SIAP MICROS Y SUTRON.



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.116. (003) DIFUSION DE INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL, A LAS AUTORIDADES, PRENSA LOCAL , REGIONAL Y NACIONAL.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA****OCTUBRE**

32.54.2 Boletín de riesgo agrometeorológico de la vid y el esparrago.

Justificación: NO SE CUENTA CON INFORMACION FENOLOGICA, POR NO TENER ESPECIALISTA EN ESTA AREA.

32.54.1 Boletín de radiación ultravioleta UV-B.

Justificación: NO SE HA PODIDO OBTENER LA INFORMACION AGRICOLA-FENOLOGICA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**NOVIEMBRE**

6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

Justificación: EL TOTAL DE ESTACIONES SEGUN EL POI ES DE 17 PERO CON LA REPROGRAMACION REALIZADA CON EL OFICIO N°188/SENAMHI/DRE-ICA/2015 DEL 21.05.2015 SE CONSIDERARON 10 DE LAS CUALES SOLO FALTAN REALIZAR LAS MISMAS A 3 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

6.77.1 Justificación: EL TOTAL DE ESTACIONES SEGUN EL POI ES DE 10 PERO CON LA REPROGRAMACION REALIZADA CON EL OFICIO N°188/SENAMHI/DRE-ICA/2015 DEL 21.05.2015 SOLO FALTAN REALIZAR LAS MISMAS A 5 ESTACIONES.

6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

Justificación: SEGUN EL POI LAS ESTACIONES PROGRAMADAS INICIALMENTE SON 4 PERO CON EL OFICIO N°188/SENAMHI/DRE-ICA/2015 DEL 21.05.2015 SE REPROGRAMO HA 3 LAS MISMAS QUE SE EJECUTARAN POSTERIORMENTE.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 14 distritos.

Justificación: FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.

OCTUBRE

49.83.6 Boletín Hidrometeorológico Mensual.

Justificación: FALTA ELABORAR DEL AREA DE AGROMETEOROLOGIA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**DICIEMBRE**

6.115.3 Servicio de mantenimiento correctivo de las estaciones SIAP Micros y SUTRON.

Justificación: NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA EN ELECTRONICA ESTUVO DE CAPACITACION EN ELA SEDE CENTRAL DEL SENAMHI-LIMA.

6.115.1 Reubicación de la EMA SUTRON CHALLACA a la CO Chodlococha.

Justificación: NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL ESPECIALISTA EN ELECTRONICA ESTUVO DE CAPACITACION EN ELA SEDE CENTRAL DEL SENAMHI-LIMA.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG


6.115.1 Reubicacion de la EMA SUTRON CHALLACA a la CO Choclococha.

Justificacion: NO SE HA PODIDO CONCRETAR LA REUBICAION DE LETRAYOC A LOS MOLINOS, DEBIDO A QUE EL TRAMITE ADMINISTRATIVO HA DEMORADO LA GESTION PARA EL TRASLADO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	25	32	128%
32	9	7	77.78%
49	6107	6107	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL		
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA											
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
1.1.1.1	Informe trimestral de las actividades técnicas administrativas.	INFORME				1				1	0	0
1.1.3	Implementación del archivo desconcentrado	INFORME				1				1	0	0
1.1.4	Inventario de bienes patrimoniales.	INFORME	1			1	1	0	0	1	0	0
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	Evaluación trimestral de convenios suscritos.	INFORME				1				1	0	0
1.2.2	Suscripción de convenios con universidades (UNSA, UCSM e INIA)	INFORME		1		1				1	0	0
1.2.3	Saneamiento físico - legal de los terrenos en sesión y uso en los sectores de la Joya, Pampa de Mejías, Castilla y Tahuaycani.	INFORME	1	0		1	1	0	0	2	0	0

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

1		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1.1		TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL		
1.1.1		SUB TAREAS											
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA													
1.2 COOPERACION TECNICA													
1.2.4		Suscripción de convenios para la ubicación de las estaciones de Ayo, Camana, Orcopampa, Pampa Blanca, Cabanaconde, Caylloma, Chivay y Caraveli.	INFORME		2		2	0	0	0	0	-100	Esta Sub Tarea no se cumplió porque no había presupuesto para realizar los viajes a estas localidades y viabilizar la firma de estos convenios.
1.2.5		Apoyo a grupos técnicos establecidos: Gesta zonal del aire, ZEE y OT, ANA, Consejo de Recursos Hidricos, Cambio Climático, Defensa Civil, INEL., Plataforma de Defensa Civil provincial y otros.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0
1.3 DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL													
1.3.1		Participación en reuniones técnicas, charlas informativas y eventos de capacitación.	INFORME	1	1	1	3	2	1	1	4	100	33
1.3.2		Implementación y actualización de información en el portal WEB.	INFORME			1	1	0	1	1	2	100	100
1.4 GENERACION DE INFORMACION													
1.4.1		Proyecto de implementación de servicio de pronóstico de calidad de aire en la Ciudad de Arequipa.	INFORME			1	1	0	1	1	2	100	100
1.4.2		Informacion de Indices de Radiación Ultravioleta B en la ciudad de Arequipa.	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP					TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA														
1.4 GENERACION DE INFORMACION														
1.4.3	Boletin Agrometeorologico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	2	1	4	100	33		
1.4.4	Boletin de Radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.4.5	Monitoreo fenológico de los principales cultivos de la Región	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.4.6	Monitoreo de radiación ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
3.3 CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO														
3.3.2	Curso Taller Fenología, plagas y enfermedades de los cultivos de la Región Arequipa.	CAPACITACION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-100	Esta subtarea se ha reprogramado para el mes de Diciembre en razón a que por disposición de la Jefatura se ha dispuesto cambiar el temario del curso, presentando sus ponencias el Ing. Ezequiel Villegas y el Ing. José Carlos Canales.	
Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Diciembre (Esta subtarea se ha reprogramado para el mes de diciembre en razón a que por disposición de la Jefatura se ha dispuesto cambiar el temario del curso, presentando sus ponencias el Ing. Ezequiel Villegas y el Ing. José Carlos Canales).														





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO						EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
SUB TAREAS																	
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS																	
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS																	
4.1.1		Monitoreo meteorológico para 40 distritos	REPORTE TECNICO	1240	1240	1200	3680	1240	1240	1240	3720	100	1				
4.1.2		Pronóstico meteorológico para 22 distritos	REPORTE TECNICO	682	682	660	2024	682	682	660	2024	100	0				
4.1.3		Pronóstico estacional de temperaturas extremas y precipitación	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				
4.1.4		Monitoreo hidrológico para 11 distritos	REPORTE TECNICO	341	341	330	1012	341	341	330	1012	100	0				
4.1.5		Pronóstico hidrológico para 10 distritos	REPORTE TECNICO	310	310	300	920	310	310	300	920	100	0				
4.1.6		Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				
4.1.7		Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0				





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :5 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE AREQUIPA

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
4.1.8	Boletín Meteorológico y Climático Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
4.1.9	Boletín Hidrológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES											
4.2.1	Difusión de Productos y Servicios Hidrometeorológicos, Agrometeorológicos y Ambientales Diario	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0	
4.3	ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
4.3.2	Análisis de Máximas Avenidas de la Cuenca Cananá	ESTUDIO	0	0	1	1	0	0	0	0	-100	Se reportó en el mes de Septiembre para el mes de Noviembre (El especialista en hidrología se encontraba cumpliendo otras actividades, se tiene un avance del 50%).



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

28.6.3 (001) IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO

28.6.4 (001) INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES.

28.6.1 (001) INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.

28.41.3 (003) SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.

28.41.5 (001) APOYO A GRUPOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS: GESTA ZONAL DEL AIRE, ZEE Y OT, ANA, CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS, CAMBIO CLIMÁTICO, DEFENSA CIVIL, INEI., PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL Y OTROS.

28.41.1 (002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS.

28.41.2 (003) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES (UNSA, UCSM E INIA)

28.42.2 (002) IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB.

28.42.1 (004) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS, CHARLAS INFORMATIVAS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN.

28.54.1 (002) PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

28.54.6 (003) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

28.54.5 (003) MONITOREO FENOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGIÓN

28.54.4 (003) BOLETIN DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

28.54.3 (004) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO

28.54.2 (003) INFORMACION DE INDICES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA B EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (003) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL

49.83.8 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO Y CLIMÁTICO MENSUAL

49.83.6 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.5 (920) PRONÓSTICO HIDROLOGICO PARA 10 DISTRITOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (012) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS

49.83.3 (003) PRONÓSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y PRECIPITACIÓN

49.83.7 (003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.2 (024) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 22 DISTRITOS

49.83.1 (720) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 40 DISTRITOS

49.116. (001) DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS, AGROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES DIARIO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

28.41.4 (000) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANA, ORCOPAMPA, PAMPA BLANCA, CABANA CONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELÍ.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.2 (000) CURSO TALLER FENOLOGÍA, PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CULTIVOS DE LA REGIÓN AREQUIPA.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.87.2 (000) ANÁLISIS DE MÁXIMAS AVENIDAS DE LA CUENCA CAMANÁ

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

DICIEMBRE

28.41.4 Suscripción de convenios para la ubicación de las estaciones de Ayo, Camana, Orcopampa, Pampa Blanca, Cabanaconde, Caylloma, Chivay y Caravelí.
Justificación: Esta Sub Tarea no se cumplió porque no había presupuesto para realizar los viajes a estas localidades y viabilizar la firma de estos convenios

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

DICIEMBRE

6.78.2 Curso Taller Fenología, plagas y enfermedades de los cultivos de la Región Arequipa.

Justificación: Esta sub tarea se ha reprogramado para el mes de diciembre en razón a que por disposición de la Jefatura se ha dispuesto cambiar el temario del curso, presentando sus ponencias el Ing. Ezequiel Villegas y el Ing. José Carlos Canales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NOVIEMBRE


49.87.2 Análisis de Máximas Avenidas de la Cuenca Camaná

Justificación: El especialista en hidrología se encontraba cumpliendo otras actividades, se tiene un avance del 50%

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	1	0	0%
28	31	36	116.13%
49	7653	7692	100.51%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP						
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA														
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA														
1.1.1	INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERA, ATENCION AL USUARIO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL POI Y OTROS)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.2	CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (DIRECTIVO, PROFESIONAL Y TECNICO)	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.2 COOPERACION TECNICA														
1.2.1	CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - UNJBG	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.2.2	CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - GORE-MOQUEGUA	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.3 DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL														
1.3.1	DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
1	TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA														
1.4 GENERACION DE INFORMACION														
1.4.1	BOLETIN DE R-UV TACNA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.4.2	BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Noviembre (Falta de informacion). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Noviembre (Falta de informacion). Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Noviembre (falta de informacion).	
1.4.3	BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA	BOLETIN	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS														
2.1 OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL														
2.1.2	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
3.1 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS														
3.1.1	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Direccion u Oficina		: DIRECCION REGIONAL DE TACNA											
Actividad		: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
1.1	TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL			
1.1.1	SUB TAREAS												
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
3.2.1	OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES	ESTACION	4	7	7	18	4	4	3	11	61	-39	Discordinación y reprogramación del mantenimiento de estaciones. Reprogramación de la ruta N° 05. Reprogramación de las comisiones de la ruta N° 3. Se reprogramó de el mes de Agosto para el mes de Noviembre (Reprogramación de la ruta N° 05). Se reprogramó de el mes de Julio para el mes de Octubre (Discordinación y reprogramación del mantenimiento de estaciones). Se reprogramó de el mes de Septiembre para el mes de Noviembre (Reprogramación de las comisiones de la ruta N° 3).
3.3	CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO												
3.3.1	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0	
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
4.1.1	MONITOREO HIDROLOGICO (28 DISTRITOS)	REPORTE TECNICO	20	20	20	60	20	20	20	60	100	0	
4.1.2	PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
4.1.3	BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE TACNA

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS												
4.1.4	AVISO HIDROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
4.1.5	MONITOREO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	20	20	20	60	20	20	20	100	0		
4.1.6	BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE TACNA .	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
4.1.7	BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDRLOGICO DE LA REGION DE MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
4.1.8	AVISO METEOROLOGICO	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		
4.1.9	MONITOREO AGROMETEOROLOGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0		

TAREAS NO PROGRAMADAS

CODIGO	META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
	META	PPTO		PROYECTOS O ACTIVIDADES	TAREAS ESPECIFICAS	ABR	MAY	JUN	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	ABR	MAY					JUN	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA																	
1.4 GENERACION DE INFORMACION																	
	01						0										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

- 40.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (DIRECTIVO, PROFESIONAL Y TECNICO)
- 40.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERA, ATENCION AL USUARIO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL POI Y OTROS)
- 40.41.1 (001) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - UNJBG
- 40.41.2 (001) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - GORE-MOQUEGUA
- 40.42.1 (001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 40.54.3 (003) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA
- 40.54.1 (003) BOLETIN DE R-UV TACNA
- 40.54.2 (003) BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.2 (001) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (011) OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES
- 6.78.1 (001) CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (060) MONITOREO METEOROLOGICO
- 49.83.4 (003) AVISO HIDROLOGICO
- 49.83.6 (003) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE TACNA .
- 49.83.3 (012) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL
- 49.83.2 (003) PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL
- 49.83.1 (060) MONITOREO HIDROLOGICO (28 DISTRITOS)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.9 (003) MONITOREO AGROMETEOROLOGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA

49.83.8 (003) AVISO METEOROLOGICO

49.83.7 (003) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDRLOGICO DE LA REGION DE MOQUEGUA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.1 (001) IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

JULIO

40.54.1 1

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

NOVIEMBRE

40.54.2 BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA

Justificacion: falta de informacion.

40.54.2 BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA

Justificacion: Falta de informacion.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

OCTUBRE

6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

Justificacion: Discordinación y reprogramación del mantenimineto de estaciones

NOVIEMBRE

6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

Justificacion: Reprogramación de las comisiones de la ruta N° 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NOVIEMBRE

6.77.1


OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

Justificación: Reprogramación de la ruta NI° 05

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	20	13	65%
40	14	14	100%
48	1	1	100%
49	150	150	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina


: DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP	JUL	AGO				
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO													
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA													
1.1.2	Manejo administrativo contable y financiero.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.3	Formulación del Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto para el año 2016.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.4	Avance trimestral de metas y actividades del POI.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
1.1.5	Actividades de atención a los usuarios.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.6	Gestión documentaria y archivo desconcentrado.	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.2	COOPERACION TECNICA													
1.2.1	Evaluación Trimestral de los Convenios suscritos.	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015


AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1.1	SUB TAREAS											
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO											
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL											
1.3.1	Difusión y participación a nivel regional en actividades medio ambientales.	INFORME				1				100	0	
1.4	GENERACION DE INFORMACION											
1.4.1	Digitalización y actualización de la información hidrometeorológica.	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS											
2.1	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL											
2.1.1	Operar los Centros de Procesamiento Regional	CENTRO DE ROCESAMIENT		1		1	0	1	0	100	0	
2.1.2	Servicio de Internet.	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE LORETO
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL													
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES													
3.2.1	Operación y Mantenimiento (Preventivo y Correctivo), de Estaciones Hidrometeorológicas.	ESTACION	4	7	4	15	4	7	4	15	100	0		
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.1	Monitoreo Hidrológico para 10 distritos	REPORTE TECNICO	310	310	300	920	310	310	310	930	100	1		
4.1.2	Pronóstico Hidrológico para 5 distritos.	REPORTE TECNICO	155	155	150	460	155	155	150	460	100	0		
4.1.3	Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.4	Aviso Hidrológico	REPORTE TECNICO	0	2	0	2	0	2	0	2	100	0		
4.1.5	Monitoreo Meteorológico para 27 distritos.	REPORTE TECNICO	837	837	810	2484	837	837	810	2484	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :4 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL					
SUB TAREAS															
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS															
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS															
4.1.6		Pronóstico Meteorológico para 14 distritos	REPORTE TECNICO	434	434	420	1288	434	434	420	1288	100	0		
4.1.7		Boletín Meteorológico Semanal.	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.1.8		Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.1.9		Aviso Meteorológico	REPORTE TECNICO	0	2	0	2	0	2	0	2	100	0		
4.1.10		Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.2 DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES															
4.2.1		Entrevistas en medio de comunicación: televisiva, radial y escrita	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 5 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE LORETO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.3	ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
4.3.1	Estudio de "Determinación de los periodos de máximas avenidas de precipitación, niveles y caudales de los ríos amazónicos".	ESTUDIO	1			1	0	1	0	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

- 36.6.4 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI.
- 36.6.5 (003) ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
- 36.6.3 (001) FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI Y EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.
- 36.6.2 (003) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO.
- 36.6.6 (001) GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO DESCONCENTRADO.
- 36.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.
- 36.42.1 (001) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.
- 36.54.1 (003) DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1 (001) OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
- 48.69.2 (001) SERVICIO DE INTERNET.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (015) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (013) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2 (460) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS.
- 49.83.4 (002) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.1 (930) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 10 DISTRITOS
- 49.83.1 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.9 (002) AVISO METEOROLÓGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.7 (013) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL.

49.83.6 (288) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS

49.83.5 (484) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS.

49.87.1 (001) ESTUDIO DE "DETERMINACIÓN DE LOS PERÍODOS DE MÁXIMAS AVENIDAS DE PRECIPITACIÓN, NIVELES Y CAUDALES DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS".

49.116. (003) ENTREVISTAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN: TELEVISIVA, RADIAL Y ESCRITA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO


NOVIEMBRE

36.6.3 Formulación del Plan Operativo Institucional - POI y el Presupuesto para el año 2016.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	15	15	100%
36	14	14	100%
48	2	2	100%
49	5192	5202	100.19%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina


: DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1.1	SUB TAREAS												
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN												
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
1.1.1	Información técnico administrativo (personal, almacén, contable-financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, informe trimestral del POI y otros de gestión administrativa)	INFORME	0		1	1	0	0	1	1	100	0	
1.1.2	Capacitación e inducción del personal (personal técnico y profesional)	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0	
1.2	COOPERACION TECNICA												
1.2.1	Evaluación trimestral de los convenios suscritos	INFORME		1		1	0	0	1	1	100	0	
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.1	Atención a medios de comunicación	REPORTE	5	5	5	15	5	5	5	15	100	0	
1.4	GENERACION DE INFORMACION												
1.4.1	Actualización de la base de datos hidrometeorológicos, a través del INTRANET	ESTACION	45	45	45	135	45	45	45	135	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
			JUL	AGO	SEP		JUL	AGO	SEP						
I GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTÍN															
1.4 GENERACION DE INFORMACION															
1.4.2	Procesamiento de la información hidrometeorológica, a través del aplicativo SISMETHA	ESTACION	45	45	45	135	45	45	45	135	100	0			
1.4.3	Recepción y control de calidad de la información fenológica	PLANILLA	46	46	46	138	46	46	46	138	100	0			
1.4.4	Boletín agrometeorológico mensual	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.4.6	Procesamiento de la información fenológica, a través del aplicativo FENOSYS	PLANILLA	46	46	46	138	92	46	46	184	100	33			
2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS															
2.1 OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL															
2.1.1	Administrar y operar los centros de procesamiento regional	CENTRO DE PROCESAMIENTO			1	1	0	0	1	1	100	0			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad

: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
SUB TAREAS														
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES														
3.2.1		ESTACION	12				12				100	0		
3.2.1														
3.2.1														
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
4.1 MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS , NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
4.1.1		Monitoreo hidrológico	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
4.1.2		Pronóstico hidrológico	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
4.1.3		Boletín hidrológico semanal	5	5	4	14	5	5	4	14	100	0		
4.1.4		Aviso hidrológico	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.1.5		Monitoreo meteorológico	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.6	Pronóstico meteorológico	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
4.1.7	Boletín meteorológico semanal	REPORTE TECNICO	5	5	4	14	5	5	4	14	100	0		
4.1.8	Boletín hidrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.1.9	Aviso meteorológico	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.1.10	Monitoreo hidrológico para 4 distritos	REPORTE TECNICO	124	124	120	368	124	124	120	368	100	0		
4.1.11	Pronóstico hidrológico para 11 distritos	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		
4.1.12	Monitoreo meteorológico para 33 distritos	REPORTE TECNICO	1023	1023	990	3036	1023	1023	990	3036	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Direccion u Oficina		: DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN												
Actividad		: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS												
1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
1.1	TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
1.1.1	SUB TAREAS													
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.13	Boletín meteorológico estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.1.14	Pronóstico meteorológico para 3 distritos	REPORTE TECNICO	93	93	90	276	93	93	90	276	100	0		
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
4.2.1	Difusión de información (monitoreo, pronóstico y avisos) a las autoridades regionales y locales	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	30	92	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

39.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

39.6.1 (001) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

39.41.1 (001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

39.42.1 (015) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

39.54.6 (184) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA, A TRAVES DEL APLICATIVO FENOSYS

39.54.3 (138) RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA

39.54.4 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL

39.54.2 (135) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, A TRAVES DEL APLICATIVO SISMETHA

39.54.1 (135) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, A TRAVES DEL INTRANET

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (012) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 (014) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (092) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO

49.83.4 (003) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.1 (276) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS

49.83.1 (003) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

49.83.1 (092) MONITOREO HIDROLÓGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1(092) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS

49.83.1(368) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 4 DISTRITOS

49.83.9 (003) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.8 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.1(036) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS

49.83.7 (014) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (092) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

49.83.5 (092) MONITOREO METEOROLÓGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.116. (092) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	12	12	100%
39	567	613	108.11%
48	1	1	100%
49	4272	4272	100%

AVANCE 3ER TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015


AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL			TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
			AGO	SEP	AGO		SEP							
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO														
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA														
1.1.1	Elaboracion de Documentos de Gestion	DOCUMENTO		1	1	0	1	1	2	100	100			
1.1.3	Manejo Administrativo Contable POI y SIGA	INFORME		1	1	0	0	1	1	100	0			
1.1.4	Rendicion de Cuentas, Remision de Documentos	INFORME	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.1.5	Avance Trimestral de Metas y Actividades del POI	INFORME	1		1	1	0	0	1	100	0			
1.1.6	Informe de Ventas de Informacion y Productos Hidrometeorologicos	INFORME	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.1.7	Control de Asistencia y Registro de Documentos	INFORME	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
1.1.9	Organizacion, Seleccion, Conservacion envicios Archivisticos	INFORME	1		1	1	0	0	1	100	0			





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO														
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA														
1.1.10		Movimiento y Control de Bienes Patrimoniales	INFORME				1	1	0	0	1	100	0	
1.2 COOPERACION TECNICA														
1.2.1		Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Hermilio Valdivan (CP. Huanuco)	INFORME				1	1	0	1	0	100	0	
1.2.2		Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Naciona Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)	INFORME				1	1	0	0	0	0	-100	No se realizo la evaluacion por que no existe Convenio vigente pero la estacion Meteorologica CP. Tingo Maria Sigue operando.
1.2.3		Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martin Sede Tocache (CP. Tocache)	INFORME				1	1	0	0	0	0	-100	El convenio fue suscrito a fines de agosto y la estacion fue puesta en funcionamiento en el mes de setiembre por lo ibanto no se puede evaluar.
1.2.4		Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Uchica (CP. Uchiza)	INFORME				1	1	0	1	1	100	100	
1.2.5		Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de Ucayali (MAP. Pucallpa, CO. macuya, HLM UNU y CO. Boqueron)	INFORME				1	1	0	1	1	100	100	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	SUB TAREAS												
1.1.1													
1.2	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO												
1.2	COOPERACION TECNICA												
1.2.6	Evaluación de Convenio de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Jacas Grande (CO: Jacas Grande)	INFORME				1	1	0	0	0	0	-100	No se ejecutó la evaluación por que no existe convenio vigente.
1.2.7	Evaluación de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)	INFORME				1	1	0	0	0	0	-100	El Convenio es coordinado con la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos. Se reprogramó de el mes de Agosto para el mes de (Convenio no corresponde evaluar a esta Dirección Regional).
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.1	Entrevistas a Medios de Comunicación	REPORTE				1	1	8	5	3	16	100	1500
1.4	GENERACION DE INFORMACION												
1.4.2	Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)	INFORME	1	1	1	3	3	0	0	0	0	-100	No se Cumplió debido a que el Equipo ADCP sufrió desperfectos. No se ejecutó dichas campañas debido a que el equipo ADCP sufrió desperfectos. No se realizó debido a que el equipo ADCP sufrió desperfectos.
1.4.3	Campaña de Aforo en los Rios de Chinchavito, Puente Perez, Puente Bella, HLG. Tingo Maria y HLG. Tocache (Convenio Senamhi-MINEM)	INFORME	1	1	1	2	2	0	0	0	0	-100	No se cumplió con dicha sub tarea debido a que el Equipo ADCP a sufrido desperfectos. No se cumplió con dicha sub tarea debido a que el equipo ADCP sufrió desperfectos.
1.4.4	Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytía, Pachitea, Tulumayo, Zungaro (Convenio SENAMHI-MINEM)	INFORME		1		1	1	0	0	0	0	-100	No se Cumplió con ejecutar dicha sub tarea debido a que el equipo ADCP a sufrido desperfectos.



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS														
2.1 OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL														
2.1.1	Operación y Mantenimiento del Centro de Procesamiento Regional -Data Center-Equipos PAD	CENTRO DE PROCESAMIENTO			1	1	0	0	1	1	100	0		
2.1.2	Administración de la METADATA Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
2.1.3	Administración del Portal Web Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
2.1.5	Actualización de Datos Diarios de la Red Regional	INFORME			1	1	0	0	1	1	100	0		
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL														
3.2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES														
3.2.6	CO. Puerto Inca, HLM Puerto Inca	ESTACION	2			2	2	0	0	2	100	0		
3.2.7	CO. Jacas Chico, CO. Jacas Grande, CO: Dos de Mayo, EMA Puca Puca y EMA San Martín	ESTACION		5		5	0	0	5	5	100	0		







Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO					SEP
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
3.2.8	CO. Chaglla, CO. Carpiash	ESTACION		2	2	0	0	0	0	-100	No se realizo dicho mantenimiento de Estaciones debido a que el personal se encontraba de comision por otros motivos.	Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de Octubre.	
3.2.11	Mantenimiento de la EMA Cordillera Azul	ESTACION	1		1	1	0	0	1	100	0		
3.2.12	Mantenimiento de la EMA en la Zona de reserva Alto Purus	ESTACION	1		1	0	0	0	1	100	0		
3.2.13	Mantenimiento de la EMA en la Zona de Reserva Sierra del Divisor	ESTACION		1	1	0	0	0	0	0	-100	No se realizo por falta de presupuesto debido a que los fondos designados para dicho fin han sido transferidos para la instalacion de los mismos en el presente año.	Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de (No se realizo por falta de presupuesto debido a que los fondos designados para dicho fin han sido transferidos para la instalacion de los mismos en el presente año.).
3.3	CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO												
3.3.1	Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional	APACITACION		2	1	3	0	0	0	0	-100	El Presupuesto fue transferido a otra sub tarea no programada. No se realizo por motivo de que el presupuesto asignado fue transferido para otra sub tarea no programada en el presente periodo. No se realizo por motivos de que el presupuesto se transfirio para otra sub tarea no programado.	Se programara para el periodo 2016, se programara capacitaciones para el año 2016.





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :6 al 7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL					
1.1	TAREAS														
1.1.1	SUB TAREAS														
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS														
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS														
4.1.1	Pronostico del tiempo diario en la region Huanuco Ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO	31	31	30	92	31	31	0	62	67	-33	No se cumplio al 100% dicha tarea por cambio de local y no se contaba con servicio de internet por lo que el personal encargado cumplio dicha tarea con dificultades en cabinas de internet y otro.	Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de (No se cumplio al 100% dicha tarea por cambio de local y no se contaba con servicio de internet por lo que el personal encargado cumplio dicha tarea con dificultades en cabinas de internet y otro).	
4.1.2	Avisos Mteorologicos Sobre Frijas en las Zonas de la Selva en la Region Huanuco ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO	3	3		6	5	8	1	14	100	133			
4.1.3	Avisos Meteorologicos Sobre Heladas en las Zonas Alto Andinas de la Region Huanuco Ucayali y Provincia de San Martin	REPORTE TECNICO	3	3		6	0	0	0	0	0	-100	No se presentaron eventos extremos.	Se programara para el periodo 2016. Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de (No se presentaron eventos extremos).	
4.1.4	Boletines Hidrometeorologicos Mensuales para la Region HUanuco, Ucayali y Provincia de Tocache	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
4.1.5	Pronostico Estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			
4.1.6	Pronosticos Especiales	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0			



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO

Actividad

: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJEC. TRIMESTRAL				
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO,PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES													
4.2.1	Monitorio Hidrologico para 06 Distritos	INFORME	186	186	180	552	186	186	96	468	84	-15	No se ejecuto por motivo de que no se contaba con servicio de internet.	Se programara para el periodo 2016.
4.2.2	Avisos Hidrologicos	INFORME	1	1	1	3	1	1	0	2	66	-33	No se ejecuto debido a que no se contaba con servicio de internet.	Se programara para el periodo 2016.
4.2.3	Monitoreo Mteorologico para 14 Distritos	INFORME	434	434	420	1288	434	434	0	868	67	-33	No se cumplio al 100% por motivo que no contabamos con servicio de internet y personal encargado a cumplido con dificultades en cabinas de internet y otros.	Se programara para el periodo 2015.
4.2.4	Pronostico Mteorologico para 14 Distritos	INFORME	420	434	420	1274	420	434	0	854	67	-33	No se ejecuto al 100% debido a que no se contaba con servicio de internet, el personal encargado a cumplido con dificultades en cabinas de internet y otros.	Se programara para el periodo 2016.
4.2.5	Boletin Meteorologico Semanal	INFORME	4	5	4	13	4	5	4	13	100	0		
4.2.6	Boletin Meteorologico Estacional	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
4.2.7	Boletin Hiomteorologico Mensual	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

31.6.10 (001) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES

31.6.4 (003) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS

31.6.9 (001) ORGANIZACION, SELECCION, CONSERVACION ERVICIOS ARCHIVISTICOS

31.6.3 (001) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE POI Y SIGA

31.6.1 (002) ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION

31.6.6 (003) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS

31.6.7 (003) CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

31.6.5 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI

31.41.4 (002) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHICA (CP. UCHIZA)

31.41.5 (002) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP. PUCALLPA, CO. MACUYA, HLM UNU Y CO. BOQUERON)

31.41.1 (001) EVALUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN (CP. HUANUCO)

31.42.1 (016) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACION

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.1 (001) OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL -DATA CENTER-EQUIPOS PAD

48.69.5 (001) ACTUALIZACION DE DATOS DIARIOS DE LA RED REGIONAL

48.69.3 (001) AMINISTRACION DEL PORTAL WEB REGIONAL

48.69.2 (001) ADMINISTRACION DE LA METADATA REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.7 (005) CO. JACAS CHICO, CO. JACAS GRANDE, CO: DOS DE MAYO, EMA PUCA PUCA Y EMA SAN MARTIN

6.77.6 (002) CO. PUERTO INCA, HLM PUERTO INCA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.11 (001) MANTENIMIENTO DE LA EMA CORDILLERA AZUL

6.77.12 (001) MANTENIMIENTO DE LA EMA EN LA ZONA DE RESERVA ALTO PURUS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (003) PRONOSTICOS ESPECIALES

49.83.4 (003) BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS MENSUALES PARA LA REGION HUANUCO, UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE

49.83.1 (062) PRONOSTICO DEL TIEMPO DIARIO EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE

49.83.5 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL

49.83.2 (014) AVISOS MTEOROLOGICOS SOBRE FRIJAEES EN LAS ZONAS DE LA SELVA EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE

49.116.(002) AVISOS HIDROLOGICOS

49.116.(003) BOLETIN HIOMTEOROLOGICO MENSUAL

49.116.(003) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL

49.116.(013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

49.116.(854) PRONOSTICO MTEOROLOGICO PARA 14 DISTRITOS

49.116.(868) MONITOREO MTEOROLOGICO PARA 14 DISTRITOS

49.116.(468) MONITORIO HIDROLOGICO PARA 06 DISTRITOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

31.41.6 (000) EVALUACION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE (CO: JACAS GRANDE)

31.41.7 (000) EVALUACION DE CONVENIO MINEM (EHA TARUCA, CHINCHAVITO, PUENTE PEREZ Y PUENTE BELLA)

31.41.3 (000) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN SEDE TOCACHE (CP: TOCACHE)

31.41.2 (000) EVALUACION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP: TINGO MARIA)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- 31.54.4 (000) CAMPAÑA DE AFOROS EN LOS RIOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTIA, PACHITEA, TULUMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM)
- 31.54.3 (000) CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS DE CHINCHAVITO, PUENTE PEREZ, PUENTE BELLA, HLG. TINGO MARIA Y HLG. TOCACHE (CONVENIO SENAMHI-MINEM)
- 31.54.2 (000) CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS HIGUERAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIAN Y PUENTE TARUCA (CONVENIO SENAMHI-MINEM)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.13 (000) MANTENIMIENTO DE LA EMA EN LA ZONA DE RESERVA SIERRA DEL DIVISOR
- 6.77.8 (000) CO. CHAGLLA, CO. CARPISH
- 6.78.1 (000) CURSO DE CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (000) AVISOS METEOROLOGICOS SOBRE HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE SAN MARTIN

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- NG**
- 31.6.12 Sustentacion del presupuesto programado para el periodo 2016
Justificacion: No se realizo la sustentacion del presupuesto debido a que no hubo convocatoria.
- 31.41.7 Evaluacion de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)
Justificacion: Convenio no corresponde evaluar a esta Direccion Regional
- 31.41.3 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martin Sede Tocache (CP. Tocache)
Justificacion: .
- NG**
- 31.41.7 Evaluacion de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)
Justificacion: Convenio no corresponde evaluar a esta Direccion Regional
- 31.41.6 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Jacas Grande (CO: Jacas Grande)
Justificacion: No se ejecuto la evaluacion por que no existe convenio vigente.
- 31.41.3 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martin Sede Tocache (CP. Tocache)
Justificacion: El convenio fue suscrito a fines de agosto y la estacion fue puesta en funcionamiento en el mes de setiembre por lo tanto no se puede evaluar
- 31.41.2 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)
Justificacion: No se realizo la evaluacion por que no existe Convenio vigente pero la estacion Meteorologica CP. Tingo Maria Sigue operando
- 31.41.2 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)
Justificacion: .
- 31.41.1 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (CP. Huanuco)
Justificacion: .

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO****NG**

- 31.54.4 Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytia, Pachitea, Tulumayo, Zungaro (Convenio SENAMHI-MINEM)
Justificación: No se Cumplio con ejecutar dicha sub tarea debido a que el equipo ADCP. a sufrido desperfectos.
- 31.54.3 Campaña de Aforo en los Rios de Chinchavito, Puente Perez, Puente Bella, HLG. Tingo Maria y HLG. Tocache (Convenio Senamhi-MINEM)
Justificación: No se cumplio con dicha sub tarea debido a que el equipo ADCP. Sufrio desperfectos
- 31.54.3 Campaña de Aforo en los Rios de Chinchavito, Puente Perez, Puente Bella, HLG. Tingo Maria y HLG. Tocache (Convenio Senamhi-MINEM)
Justificación: No se cumplio con dicha sub tarea debido a que el Equipo ADCP a sufrido desperfectos
- 31.54.2 Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)
Justificación: No se realizo debido a que el equipo ADCP. sufrio desperfectos
- 31.54.2 Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)
Justificación: No se ejecuta dichas campañas debido a que el equipo ADCP. Sufrio desperfectos
- 31.54.2 Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)
Justificación: No se Cumplio debido a que el Equipo ADCP. sufrio desperfectos

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.13 Mantenimiento de la EMA en la Zona de Reserva Sierra del Divisor
Justificación: No se realizo por falta de presupuesto debido a que los fondos designados para dicho fin han sido transferidos para la instalacion de los mismos en el presente año.

OCTUBRE

- 6.77.8 CO. Chaglla, CO. Carpish
Justificación: No se realizo dicho mantenimiento de Estaciones debido a que el personal se encontraba de comision por otros motivos

NG

- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional
Justificación: No se realizo por motivos de que el presupuesto se transfirió para otra sub tarea no programado
- 6.78.7 Adiestramiento en analisis e impactos de eventos El Niño
Justificación: No se realizo debido a que el presupuesto asignado fue transferido para una sub tarea no programada en le presente año
- 6.78.5 Adiestramiento en analisis estadistico e impacto de eventos El Niño
Justificación: No selizo por motivos de que el presupuestoa asignado se transfirió para otra sub tarea no programado en el presente año
- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional
Justificación: No se realizo por motivo de que el presupuesto asignado fue transferido para otra sub tarea no programada en el presente periodo
- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional
Justificación: El Presupuesto fue transferido a otra sub tarea no programada

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 Avisos Meteorologicos Sobre Heladas en las Zonas Alto Andinas de la Region Huanuco Ucayali y Provincia de San Martin
Justificación: No se presentaron eventos extremos
- 49.83.1 Pronostico del tiempo diario en la region Huanuco Ucayali y Provincia de Tocache
Justificación: No se cumplio al 100% dicha tarea por cambio de local y no se contaba con servicio de internet por lo que el personal encargado cumplio dicha tarea con dificultades en cabinas de internet y otro
- NG**
- 49.83.3 Avisos Meteorologicos Sobre Heladas en las Zonas Alto Andinas de la Region Huanuco Ucayali y Provincia de San Martin
Justificación: No se presentaron eventos extremos
- 49.116. Pronostico Mteorologico para 14 Distritos
Justificación: No se ejecuto al 100% debido a que no se contaba con servicio de internet , el personal encargado a cumplido con dificultades en cabinas de internet y otros



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS


META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- NG**
- 49.116.: Monitoreo Meteorológico para 14 Distritos
Justificación: No se cumplió al 100% por motivo que no contábamos con servicio de Internet y personal encargado a cumplido con dificultades en cabinas de internet y otros
- 49.116.: Avisos Hidrológicos
Justificación: No se ejecuto debido a que no se contaba con servicio de internet
- 49.116.: Monitoreo Hidrológico para 06 Distritos
- 49.116.: Monitoreo Hidrológico para 06 Distritos
Justificación: No se ejecuto por motivo de que no se contaba con servicio de internet

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	15	9	60%
31	28	36	128.57%
48	4	4	100%
49	3249	2296	70.67%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

1		ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
1.1		TAREAS		JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP	TOTAL EJE. TRIMESTRAL				
1.1.1		SUB TAREAS													
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN															
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA															
1.1.1		Elaboración de documentos de gestión	DOCUMENTO	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.3		Movimiento y control de bienes patrimoniales	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.4		Rendición de cuentas, remisión de documentos	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.1.5		Avance Trimestral de Metas y Actividades del POI	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.6		Informe de Ventas de Información y Productos Hidrometeorológicos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		
1.1.7		Organización, Selección, Conservación y Servicios Archivísticos	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0		





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1.1	SUB TAREAS											
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN											
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA											
1.1.8	Evaluación 2014 y Formulación del Plan Anual de Trabajo del Archivo Desconcentrado 2015	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.2	COOPERACION TECNICA											
1.2.1	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el SENAMHI y el Gobierno Regional de Ayacucho	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.2.2	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de Huancavelica (MAP-Acobamba)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.2.3	Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Empresa Villa Rica Higland S.A. (CO-Villa Rica)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.2.4	Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (CO- Wayllapampa)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	
1.2.5	Convenio Especifico de Cooperación Técnica entre el SENAMHI y la Minera Volcan (CO-Cerro de Pasco)	INFORME	1			1	1	0	0	100	0	





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN
Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA	
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL									
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP							
I GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN															
1.2 COOPERACION TECNICA															
1.2.6	Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y el Centro educativo N° 30958 "Señor de la Agonia" (CO- Paucarbamba)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
1.2.7	Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y el Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA (MAP-Santa Ana)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
1.2.8	Convenio Especifico de Cooperacion Técnica entre el SENAMHI y la DIRMA (CO-San Ramon)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
1.2.9	Convenio Especifico de Colaboracion entre el SENAMHI y la Institucion Educativa "San Francisco de Asis" (CO-Oxapampa)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
1.2.10	Convenio Especifico de Colaboracion entre el SENAMHI y la Institucion Educativa Integrada "Hatun Xauxa" (CO-Jauja)	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0			
1.3 DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL															
1.3.1	Entrevistas a Medios de Comunicación	REPORTE	0	0	1	1	5	4	5	14	100	1300			
															





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE JUNIN

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1.1	SUB TAREAS												
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN												
1.3	DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL												
1.3.2	Participacion en Comisiones Técnicas y Grupos Técnicos	INFORME	0	0	1	1	1	2	4	7	100	600	
1.4	GENERACION DE INFORMACION												
1.4.1	Consolidacion de la informacion meteorologica de la red regional	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
1.4.2	Consolidacion de la informacion fenologica de la red regional	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
2	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN												
2.1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA												
2.1.2	Supervisión de obra	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se cuenta con el Expediente Técnico correspondiente, retrasos ocasionados por responsabilidad de la OGAVOAS.
2.1.3	Gastos generales	INFORME			1	1	0	0	0	0	0	-100	No se cuenta con el expediente técnico, responsabilidad de la OGAVOAS.





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :5 al 6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE JUNIN
Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA		
TAREAS			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP					TOTAL EJE. TRIMESTRAL	
SUB TAREAS															
3 FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL															
3.2 OPERACION Y MANTENIMIENTO(PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS															
3.2.1		Operacion y Mantenimiento (Preventivo) de estaciones hidrometeorologicas y automatizas	ESTACION	7	5	8	20	12	5	6	23	100	15		
3.3 CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO															
3.3.1		Capacitacion del personal Técnico y Profesional	CAPACITACION	1	1	1	3	1	0	5	6	100	100	La CDC no programo ninguna capacitacion que involucre al personal Profesional y/o Tecnico de la Direccion Regional. No se realizo en la fecha programada debido a las objeciones que la OGA interpuso...	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Octubre (La CDC no programo ninguna capacitacion que involucre al personal Profesional y/o Tecnico de la Direccion Regional). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Septiembre (No se realizo en la fecha programada debido a las objeciones que la OGA interpuso.).
3.3.2		Capacitacion del personal de Observadores	CAPACITACION	1			1	1	0	1	2	100	100		
4 MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS															
4.1 MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS															
4.1.1		Avisos hidrometeorologicos a nivel regional	REPORTE TECNICO	2	2	2	6	1	4	2	7	100	16	EL CAS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR ESTA DIRECCION. EL PROFESIONAL CAS ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCION REGIONAL. El profesional contratado en calidad de especialista, tiene grandes limitaciones para realizar un monitoreo permanente y responsable, por tanto no sujeta las eventuales, para determinar los	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Septiembre para el mes de Julio para el mes de Septiembre (No se realizo en la fecha programada debido a las objeciones que la OGA interpuso.). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de Septiembre (El profesional contratado en calidad de especialista, tiene grandes limitaciones para realizar un monitoreo permanente y responsable, por tanto no sujeta las eventuales, para determinar los
4.1.2		Pronostico estacional	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

- 33.6.4 (003) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS
- 33.6.8 (001) EVALUACION 2014 Y FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO 2015
- 33.6.7 (001) ORGANIZACION, SELECCION, CONSERVACION Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS
- 33.6.5 (001) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI
- 33.6.1 (001) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
- 33.6.3 (001) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
- 33.6.6 (001) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 33.41.7 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA-INIA (MAP-SANTA ANA)
- 33.41.6 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 "SEÑOR DE LA AGONIA" (CO- PAUCARBAMBA)
- 33.41.9 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE ASIS" (CO-OXAPAMPA)
- 33.41.8 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA DIRMA (CO-SAN RAMON)
- 33.41.5 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MINERA VOLCAN (CO-CERRO DE PASCO)
- 33.41.1 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
- 33.41.3 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA EMPRESA VILLA RICA HIGLAND S.A. (CO-VILLA RICA)
- 33.41.2 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (MAP-ACOBAMBA)
- 33.41.4 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (CO- WAYLLAPAMPA)
- 33.41.11 (001) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA "HATUN XAUXA" (CO-JAUJA)
- 33.42.2 (007) PARTICIPACION EN COMISIONES TECNICAS Y GRUPOS TECNICOS
- 33.42.1 (014) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 33.54.1 (003) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA DE LA RED REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

33.54.2 (003) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FENOLOGICA DE LA RED REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.2 (002) CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBSERVADORES

6.78.1 (006) CAPACITACION DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 (460) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS

49.83.5 (160) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS

49.83.3 (003) BOLETIN HIDRO-AGRO-METEOROLOGICO E AMBIENTAL MENSUAL

49.83.2 (003) PRONOSTICO ESTACIONAL

49.83.1 (007) AVISOS HIDROMETEOROLOGICOS A NIVEL REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.128.1 (023) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AUTOMATICAS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

24.118.1 (000) GASTOS GENERALES

24.118.2 (000) SUPERVISIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

SEPTIEMBRE

6.78.1 Capacitacion del personal Técnico y Profesional

Justificacion: No se realizo en la fecha programada debido a las objeciones que la OGA interpuso.

OCTUBRE

6.78.1 Capacitacion del personal Técnico y Profesional

Justificacion: La CDC no programo ninguna capacitacion que involucre al personal Profesional y/o Tecnico de la Direccion Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.83.6 Pronostico Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: PRONOSTICOS NO REALIZADOS EN SU DEBIDO MOMENTO DEBIDO A QUE EL PROFESIONAL CON LA OGA POSEE SERIAS LIMITACIONES

49.83.6 Pronostico Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: EL PERSONAL CONTRATADO POR LA OFICINA DE PERSONAL NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCION REGIONAL

49.83.5 Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: El profesional CAS en calidad de especialista en meteorología tiene grandes limitaciones no solo de conocimiento, sino también de responsabilidad, involucramiento, razón por la cual no efectúa las tareas que le compete de manera responsable; pese a ello la OGP-OGA renova su

49.83.1 Avisos hidrometeorológicos a nivel regional

Justificacion: El profesional contratado en calidad de especialista, tiene grandes limitaciones para realizar un monitoreo permanente y responsable; por tanto no avisa los eventos para generar los avisos

49.83.1 Avisos hidrometeorológicos a nivel regional

Justificacion: EL CAS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA NO CUMPLE CON LO REQUERIDO POR ESTA DIRECCION

AGOSTO

49.83.1 Avisos hidrometeorológicos a nivel regional

Justificacion: EL PROFESIONAL CAS ESPECIALISTA EN METEOROLOGIA NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE ESTA DIRECCION REGIONAL

DICIEMBRE

49.83.5 Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: El profesional contratado en calidad de especialista en Meteorología no asume con responsabilidad las tareas que le compete, por tanto deja de realizar los pronósticos diarios si hay un simple descuido

NO

49.83.6 Pronostico Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: El profesional CAS en calidad de especialista en meteorología tiene grandes limitaciones no solo de conocimiento, sino también de responsabilidad, involucramiento, razón por la cual no efectúa las tareas que le compete de manera responsable; pese a ello la OGP-OGA renova su

49.83.5 Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

Justificacion: El profesional CAS en calidad de especialista en meteorología tiene grandes limitaciones no solo de conocimiento, sino también de responsabilidad, involucramiento, razón por la cual no efectúa las tareas que le compete de manera responsable; pese a ello la OGP-OGA renova su

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN**NO**

24.118.1 Gastos generales

Justificacion: No se cuenta con el expediente técnico, responsabilidad de la OGA/OAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS


META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

NG
24.118.1 Supervisión de obra
Justificación: No se cuenta con el Expediente Técnico correspondiente; retrasos ocasionados por responsabilidad de la OGA/OAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	24	31	129.17%
24	2	0	0%
33	27	46	170.37%
49	4980	3633	72.95%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha : 16/01/2016

Páginas : 1 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS


Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL			TOTAL EJEC. TRIMESTRAL								
			JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP						
1 GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO														
1.1 GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA														
1.1.5	Venta de información hidrometeorológica	REPORTE	1	1	1	3	4	4	3	11	100	266		
1.2 COOPERACION TECNICA														
1.2.1	Propuestas de Nuevos Convenios Interinstitucionales	INFORME			1	1	1	0	1	2	100	100		
1.2.2	Evaluación de Convenios Interinstitucionales existentes	INFORME	1			1	1	0	0	1	100	0	Esta meta corresponde al mes de Julio y no al mes de agosto. Se realizó la evaluación correspondiente al segundo trimestre.	Se reprogramo de el mes de Agosto para el mes de Julio (Esta meta corresponde al mes de Julio y no al mes de agosto.). Se reprogramo de el mes de Julio para el mes de agosto. (Se realizó la evaluación correspondiente al segundo trimestre).
1.3 DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL														
1.3.1	Difusión de Boletines, Pronósticos, Avisos Hidrometeorológicos, Notas de Prensa.	REPORTE	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		
1.4 GENERACION DE INFORMACION														
1.4.1	Monitoreo de Radiación Ultravioleta	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		







Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :2 al 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad

: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
1	ACTIVIDAD TAREAS 1.1 1.1.1	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO				
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
3.1	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS											
3.1.2	Implementación de estaciones convencionales	INFORME			1	1	0	0	1	100	0	
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES											
3.2.1	Operación y Mnatlenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.	ESTACION	5	3	6	14	6	5	6	100	21	
3.2.2	Campaña de Aforos	INFORME TECNICO			1	1	1	0	1	100	100	
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
4.1.1	Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos	REPORTE TECNICO	186	186	180	552	126	126	132	69	-30	Falta de personal para realizar el monitoreo los días sábados, domingos y feriados. Falta de personal para atender los servicios durante los días sábados, domingos y feriados. No se tiene personal suficiente para realizar el monitoreo correspondiente a los días sábados, domingos y feriados.
4.1.2	Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos	REPORTE TECNICO	62	62	60	184	62	62	62	100	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015


AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			TOTAL PROG. TRIMESTRAL				TOTAL EJEC. TRIMESTRAL							
			JUL	AGO	SEP		JUL	AGO	SEP					
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS													
4.1	MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS													
4.1.3	Boletín Hidrológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	5	0	9	69	-31		
4.1.5	Monitoreo Meteorológico para 33 distritos	REPORTE TECNICO	1023	1023	990	3036	1023	1023	990	3036	100	0		
4.1.6	Pronóstico Meterológico para 25 Distritos	REPORTE TECNICO	775	775	750	2300	775	775	750	2300	100	0		
4.1.7	Boletín Meteorológico Semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	0	0	4	30	-69	Falta de disponibilidad de tiempo del especialista para la elaboración por participar en eventos de capacitación y elaborar informes técnicos para gobiernos locales. .	Contratar personal asistente a fin de apoyar en la ejecución de la actividad. Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de (Falta de disponibilidad de tiempo del especialista para la elaboración por participar en eventos de capacitación y elaborar informes técnicos para gobiernos locales.)
4.1.8	Boletín Meteorológico Estacional	REPORTE TECNICO			1	1	0	0	0	0	0	-100	Falta de Capacitación del Personal Encargado	Se reprogramo de el mes de Septiembre para el mes de (Falta de Capacitación del Personal Encargado).
4.1.9	Avisos Meteorológicos	REPORTE TECNICO	1		0	1	1	1	1	3	100	200		
4.1.10	Boletín Hidrometeorológico Mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0		



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE CUSCO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.2	DIFUSION DE INFORMACION(MONITOREO, PRONOSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES											
4.2.1	Envío de Información por Correo Electrónico	INFORME	0	0	1	1	0	0	1	100	0	



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

30.6.5 (011) VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

30.41.2(001) EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXISTENTES

30.41.1 (002) PROPUESTAS DE NUEVOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

30.42.1 (003) DIFUSIÓN DE BOLETINES, PRONÓSTICOS, AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NOTAS DE PRENSA.

30.54.1 (003) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 (017) OPERACIÓN Y MNATENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEROLÓGICAS.

6.77.2 (002) CAMPAÑA DE AFOROS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (384) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 6 DISTRITOS

49.83.1(003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.6 (300) PRONÓSTICO METEREOLÓGICO PARA 25 DISTRITOS

49.83.9 (003) AVISOS METEOROLÓGICOS

49.83.5 (036) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS

49.83.7 (004) BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (186) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS

49.83.3 (009) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.115.2 (001) IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.116.(001) ENVIO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**

49.83.8(000) BOLETIN METEOROLÓGICO ESTACIONAL

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO**

30.41.2 Evaluación de Convenios Interinstitucionales existentes

Justificación: Se realizó la evaluación correspondiente al segundo trimestre

JULIO

30.41.2 Evaluación de Convenios Interinstitucionales existentes

Justificación: Esta meta corresponde al mes de Julio y no al mes de agosto.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 Boletín Meteorológico Estacional

Justificación: Falta de Capacitación del Personal Encargado

49.83.7 Boletín Meteorológico Semanal

Justificación: Falta de disponibilidad de tiempo del especialista para la elaboración por participar en eventos de capacitación y elaborar informes técnicos para gobiernos locales.

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

Justificación: No se tiene personal suficiente para realizar el monitoreo correspondiente a los días sábados, domingos y feriados.

AG

49.83.7 Boletín Meteorológico Semanal

Justificación: Falta de disponibilidad del especialista por participar en eventos de capacitación y preparar informes técnicos para los gobiernos locales.

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

Justificación: Falta de personal para atender los servicios durante los días sábados, domingos y feriados.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.1


Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

Justificación: Falta de personal para realizar el monitoreo los días sábados, domingos y feriados.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	16	20	125%
30	11	20	181.82%
49	6104	5926	97.08%

AVANCE 3ER TRIMESTRE





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Oficina de Racionalización

Fecha :16/01/2016

Páginas :1 al 3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina

: DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad

: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

1	ACTIVIDAD TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO				% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP				
1.1	TAREAS												
1.1.1	SUB TAREAS												
1	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO												
1.1	GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA												
1.1.1.2	Información Técnica Administrativa (Personal, almacén, contable, financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, Informe Trimestral del POI y otros de Gestión Administrativa)	INFORME			1	1	1	0	0	1	100	0	Se reprograma de el mes de Septiembre para el mes de Octubre (PARA EL INFORME TRIMESTRAL RECIBIR SE CONSOLIDAD LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE)
1.1.1.3	Participación en comisiones técnicas con instituciones públicas y privadas	INFORME	1	1	1	3	13	8	13	34	100	1033	
2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS												
2.1	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL												
2.1.2	Supervisar sistema de comunicaciones de voz y data	INFORME	1	1	1	3	1	1	1	3	100	0	
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL												
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES												
3.2.1	Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)	ESTACION	7	14	8	29	0	0	0	0	0	-100	EN EL MES DE AGOSTO DE REINSTALO LA ESTACION CO. SANTA LUCIA, Y SE HIZO LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION CO. SANTA LUCIA, PARA LA REINSTALACION DE LA CO. SANTA LUCIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA EHMA SUCHE EN EL DISTRITO DE COJATA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015. Se reprograma de el mes de Julio para el mes de OFICIO NO. 550/SENAMHI-DRE-13/2015 DEL 25-06-2015 REPROGRAMAR DICHAS
3.2.2	Supervisión y mantenimiento de EHMA Puno (2 rutas)	ESTACION			2	2	0	0	0	0	0	-100	SE REPROGRAMO DICHA SUPERVISION DE LAS EHMA, AVARIRI, PALCA, LAGUNILLAS E ILIPA, PARA EL MES DE DICIEMBRE.





Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
3	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL											
3.2	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES											
3.2.6	Mejoramiento CO. Desaguadero, CO. Santa Lucia, CO. Taquile	INFORME TECNICO	1	1	2	2	0	2	0	2	100	0
Se reprograma de el mes de Septiembre para el mes de (En el mes de agosto se reinstalo la estación de CO. Santa Lucia y las bases para la estación EHMA Suches.).												
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.1	MONITOREO ,PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL,REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS,LLUVIAS EXTREMAS ,NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
4.1.1	Monitoreo Hidrológico para 14 distritos	REPORTE TECNICO	434	434	420	1288	434	434	420	1288	100	0
4.1.3	Boletín Hidrológico semanal	REPORTE TECNICO	4	5	4	13	4	4	4	12	92	-8
NO SE REPROGRAMA DICHA ACTIVIDAD PORQUE DEBIO CUMPLIRSE EN EL MES PROGRAMADO.												
4.1.4	Monitoreo Meteorológico para 38 distritos	REPORTE TECNICO	1178	1178	1140	3496	1178	1178	1140	3496	100	0
4.1.5	Pronóstico Meteorológico para 21 distritos	REPORTE TECNICO	651	651	630	1932	651	651	630	1932	100	0
4.1.6	Boletín Meteorológico semanal	REPORTE TECNICO	4	4	4	12	4	4	4	12	100	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE TRIMESTRAL FISICO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS Y SUB TAREAS

Dirección u Oficina : DIRECCION REGIONAL DE PUNO

Actividad : MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

1	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			% Avance	% Exceso Defecto	CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO	MEDIDA CORRECTIVA ADOPTADA POR LA DEPENDENCIA
			JUL	AGO	SEP	TOTAL PROG. TRIMESTRAL	JUL	AGO	SEP			
1.1	TAREAS											
1.1.1	SUB TAREAS											
4	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS											
4.1	MONITOREO , PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRITICOS											
4.1.7	Boletín Hidrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	
4.1.8	Boletín de riesgo Agrometeorológico mensual	REPORTE TECNICO	1	1	1	3	1	1	1	100	0	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.2 (001) INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

38.6.3 (034) PARTICIPACION EN COMISIONES TÉCNICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2 (003) SUPERVISAR SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.6 (002) MEJORAMIENTO CO. DESAGUADERO, CO. SANTA LUCIA, CO. TAQUILE

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (496) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 38 DISTRITOS

49.83.5 (932) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 21 DISTRITOS

49.83.1 (288) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS

49.83.7 (003) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.3 (012) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (012) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.8 (003) BOLETÍN DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.2 (000) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EHMAS PUNO (2 RUTAS)

6.77.1 (000) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DRE PUNO (6 RUTAS)

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

OCTUBRE

38.6.2 Información Técnica Administrativa (Personal, almacen, contable, financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, Informe Trimestral del POI y otros de Gestion Administrativa)
Justificación: PARA EL INFORME TRIMESTRAL RECIEN SE CONSOLIDAD LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**

6.77.6 Mejoramiento CO. Desaguadero, CO. Santa Lucia, CO. Taquile

Justificación: En el mes de agosto se reinstalo la estacion de CO. Sana Lucia y las bases para la estacion EHMA Suches.

6.77.1 Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)

Justificación: OFICIO NO. 550/SENAMHI-DRE13/2015 DEL 25-06-2015 REPROGRAMACION DE SUPERVISION ESTACIONES, PARA LA INSTALACION DE LA EMA SUCHES Y CO. SANTA LUCIA, ATENDIENDO AL MEMORANDO NO. 132/SENAMHI-PREJ/2015 DEL 15-05-2015

OCTUBRE

6.77.2 Supervisión y mantenimiento de EHMAs Puno (2 rutas)

Justificación: NO SE PUDO CUMPLIR DICHA SUPERVISION DE EHMAs, POR SUPERVISION DEL DIRECTOR DE PERSONAL A ESTACIONES DE LA DRE PUNO, EN LA FECHA PROGRAMADA

NOV

6.77.1 Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)

Justificación: OFICIO NO. 550/SENAMHI-DRE13/2015 DEL 25-06-2015 REPROGRAMAR DICHAS SUPERVISIONES DE ESTACIONES, PARA LA INSTALACION DE LA EMA SUCHES Y LA REINSTALACION DE LA CO. SANTA LUCIA ATENDIENDO AL MEMORANDO NO.

6.77.1 Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)

Justificación: OFICIO NO. 550/SENAMHI-DRE-13/2015 DEL 25-06-2015 REPROGRAMO DICHAS SUPERVISIONES DE ESTACIONES, PARA LA INSTALACION DE LA EMA SUCHES Y REINSTALACION DE LA CO. SANTA LUCIA ATENDIENDO AL MEMORANDO NO.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 3ER TRIMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.3

Boletín Hidrológico semanal

Justificación: NO SE CUMPLIO DICHA ACTIVIDAD POR ESTAR DE VACACIONES EL PERSONAL ENCARGADO

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	33	2	6.06%
38	4	35	875%
48	3	3	100%
49	6747	6746	99.99%

AVANCE 3ER TRIMESTRE

