



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



INFORME TÉCNICO

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015

PRIMER SEMESTRE

OCTUBRE 2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene los resultados de la Evaluación de las metas físicas del Plan Operativo Institucional del año 2015 (POI 2015), al Primer Semestre de su ejecución.

El POI, para el SENAMHI, como Entidad Pública, constituye un instrumento de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N° 28411), en el que se reflejan las metas que se esperan alcanzar en cada año fiscal, precisando las actividades y tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestales, manteniendo un alineamiento con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Este instrumento de gestión institucional del SENAMHI para el año 2015, fue aprobado mediante Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0018 SENAMHI-PREJ-ORA/2015 del 30 de Enero de 2015; y, en él se detalla la programación de las actividades, tareas y sub tareas previstas a ejecutar en el transcurso del año, a nivel de cada uno de los órganos y unidades orgánicas que conforman el SENAMHI. La definición de dichas actividades, tareas y sub tareas guarda concordancia con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2013 - 016 y están enmarcadas en las categorías presupuestales establecidas en la respectiva estructura funcional programática.

La estructura y contenido del presente Informe hace referencia a: los objetivos de la evaluación; el marco legal normativo que sustenta la importancia del POI como documento de gestión; el marco estratégico institucional; el avance de las metas físicas a nivel de cada uno de los órganos ejecutores, así como a nivel de cada una de las tres categorías presupuestales definidas para el SENAMHI (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades Presupuestales que no resultan en Productos – APNOP), haciendo mención específica a aquellas acciones realizadas y en los casos que corresponda de las no realizadas con indicación de la justificación presentada por las respectivas dependencias las medidas correctivas propuestas por ellas para dar o concluir su cumplimiento; y, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Es importante mencionar que los resultados consignados en el presente Informe están basados en información registrada en el SISPOI y recibida en físico por la ORA, la misma que ha sido considerada con el carácter de declaración jurada; y, que no ha sido objeto de verificación en medios que evidencien su real ejecución a nivel de cada dependencia.

Oficina de Racionalización



INDICE

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AL PRIMER TRIMESTRE

Contenido	Página
I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI	3
II. MARCO LEGAL NORMATIVO	3
III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
IV. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	6
V. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	9
VI. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL POI 2015 AL PRIMER SEMESTRE POR DEPENDENCIAS.	11
VII. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SU ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016.	
VIII. AVANCE FÍSICO GLOBAL DE ACTIVIDADES POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
ANEXOS:	
Anexo N° 01: Consolidado de actividades realizadas al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2015 por categoría presupuestal y dependencias.	
Anexo N° 02: Consolidado de actividades no realizadas al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2015	
Anexo N° 03: Reportes de Avance de Actividades correspondiente al Primer Semestre 2015.	



I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI

- 1.1 Proveer información de los avances en la ejecución y grado de cumplimiento de las metas físicas presupuestales programadas al primer semestre del año 2015, como mecanismo de control de la Gestión del Servicio en el logro de los objetivos institucionales.
- 1.2 Conocer las actividades, tareas y sub tareas programadas y no realizadas, su justificación o causas de su no realización, así como las medidas correctivas previstas o adoptadas por los órganos encargados de su ejecución, para no afectar el cumplimiento de los fines institucionales.

II. MARCO LEGAL NORMATIVO

- Ley 24031, Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, modificada por Ley N° 27188;
- Decreto Supremo N° 005-85-AE, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú;
- Decreto Supremo N°304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto el Sector Público para el Año Fiscal 2015;
- Resolución Jefatural N°0111-SENAMHI-JSS-ORA/2002 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENAMHI.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública;
- Resolución Presidencial Ejecutiva N°0135 SENAMHI-PREJ-OGP/2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.
- Resolución Jefatural N°003 -94- INAP/DNR Normas para la orientación, formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo Institucional correspondiente a las Entidades de la Administración Pública;
- R.J. N° 262/SENAMHI/JSS/ORA/95, que aprueba la Directiva N° 005/SENAMHI/JSS/ORA/95, "Normas para la formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan Operativo Institucional del SENAMHI".
- Resolución Presidencial Ejecutiva N°0018 SENAMHI-PREJ-ORA/2015 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015.



III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El contexto en el cual se enmarca el Plan Operativo Institucional 2015, materia de evaluación, es el Plan Estratégico Institucional del SENAMHI, aprobado mediante Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0135 SENAMHI – PREJ-OGP/2013, que guía el accionar del SENAMHI hasta el año 2016.

En dicho Plan Estratégico se establece la visión, los ejes temáticos, la misión, los objetivos estratégicos institucionales y estrategias institucionales de acción transversal, definiendo además los resultados esperados en términos de metas, productos y servicios; lo cual, teniendo en cuenta la respectiva correspondencia con las categorías presupuestales en las que participa el SENAMHI de acuerdo a su ámbito de competencia funcional, han servido de orientación para el despliegue en actividades, tareas y sub tareas a ser desarrolladas por cada dependencia.

Una síntesis del marco estratégico institucional del SENAMHI, insumo básico para la formulación y ejecución del POI 2015, se presenta en el **Cuadro N° 01**.



CUADRO N° 01:**MARCO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
SENAMHI 2013 - 2016**

VISIÓN	LA SOCIEDAD PERUANA TOMA DECISIONES OPORTUNAS BASADAS EN LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA, HIDROLÓGICA Y CLIMÁTICA PARA SU DESARROLLO SOSTENIBLE.			
EJES ESTRATÉGICOS	Eje 1 : Riesgos de desastres Eje 2: Desarrollo económico Eje 3: Clima, agua y cambio climático Eje 4: Calidad ambiental			
MISIÓN	Proveer productos y servicios meteorológicos, hidrometeorológicos y climáticos confiables y oportunos.			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OE)	OE1. Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención	OE2. Promover el uso de información hidrometeorológica para el desarrollo económico.	OE3. Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación	OE4. Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones
PRINCIPALES PRODUCTOS	1. Proyecto: Centro de Pronóstico hidrometeorológico e innovación de la Dirección Regional del SENAMHI - Junín 2. Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos. 3. Entidades informadas sobre el monitoreo y pronóstico del fenómeno de El Niño	1. Productos agrarios con conocimiento del uso de la información agroclimática. 2. Sector turismo cuenta con información de tiempo y clima de principales ciudades del Perú. 3. Población peruana con información hidrometeorológica on-line actualizada. 4. Sectores productivos toman como referencia la información generada por SENAMHI para la toma de decisiones	1. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de caracterización climática. 2. Gobiernos Regionales cuentan con estudios de escenarios climáticos regionales.	1. Tres (3) ciudades priorizadas cuentan con pronósticos de la calidad aire. 2. Once (11) ciudades cuentan con pronósticos de la relación ultravioleta.
PRINCIPALES SERVICIOS	1. Pronóstico de corto y mediano plazo sobre las condiciones hidrometeorológicas a nivel nacional y por cuencas. 2. Boletín climatológico semanal a nivel nacional (Norte, Centro y Sur); 3. Evaluación de eventos meteorológicos históricos. 4. Avisos meteorológicos e hidrológicos 5. Estudios de caracterización climática por cuenca y/o región 6. Asistencia técnica a los GR y GL en apoyo a la implementación de sistemas de prevención y alerta temprana. 7. Boletín hidrometeorológico por cuenca.	1. Asesoramiento técnico en agrometeorología. 2. Monitoreo fenológico. 3. Monitoreo agro meteorológico. 4. Boletines de riesgo agroclimático. 5. Pronóstico del tiempo y clima para sector turismo en 2 idiomas. 6. Vigilancia y predicción hidrológica. 7. Monitoreo hidrológico. Campaña de aforos	1. Boletín mensual de Fenómeno de El Niño. 2. Mapas de Caracterización climática. 3. Mapas de escenarios Climáticos. 4. Indicadores de CC. 5. Mapas de anomalías de variables hidrometeorológicas. 6. Pronóstico climático trimestral de temperatura máxima y mínima del aire y precipitación a nivel de cuenca (09) y a nivel nacional.	1. Boletines de calidad del aire. 2. Pronósticos diarios de calidad del aire. 3. Estudios especializados en emisiones vehiculares e impactos en la salud. 4. Boletín mensual de la vigilancia de la radiación ultravioleta en el Perú. 5. Pronóstico de radiación ultravioleta.
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE ACCIÓN TRANSVERSAL	1. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos del SENAMHI 2. Mejorar y/o ampliar la infraestructura, equipamiento y herramientas para brindar mejores productos y servicios. 3. Orientar la gestión institucional bajo un enfoque de resultados y servicio al ciudadano. 4. Mejorar la difusión de la información hidrometeorológica y climática 5. Promover la cooperación interinstitucional e internacional para el desarrollo científico y técnico.			

Elaboración: Oficina de Racionalización

Fuente: Plan Estratégico Institucional del SENAMHI 2013-2016 - Oficina General de Presupuesto y Planificación



IV. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Los objetivos y metas establecidos por el SENAMHI se implementan anualmente a través de la ejecución de actividades y proyectos, los cuales se encuentran definidos en la estructura funcional programática aprobada para el pliego 331 y clasificadas en categorías presupuestales.

Las tres (3) categorías presupuestales establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas para la programación de gastos, y en las que el SEMANHI distribuye sus recursos son:

1. Programas Presupuestales (PP);
2. Acciones Centrales; y,
3. Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP).

4.1 Programas Presupuestales (PP)

Un PP es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Los Programas Presupuestales en los que tiene injerencia el SENAMHI en el año 2015 son tres:

1. PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres-PREVAED".
2. PP 0089: "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios".
3. PP 0096: "Gestión de la Calidad del Aire".

El PP de mayor magnitud es el de "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - PREVAED", cuyo Presupuesto asciende a la suma de S/.19, 676,249.00.

El PP 0068 PREVAED, está directamente orientado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 01: "Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención".

En el marco del precitado objetivo estratégico **N° 01**, para el año 2015 se ha programado la realización del Proyecto denominado **"Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación del SENAMHI – Junín"**; y el desarrollo de los dos productos siguientes:

1. Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidrometeorológicos; y
2. Entidades informadas sobre el monitoreo y pronóstico del Fenómeno de El Niño.



La ejecución del Proyecto “Centro de Pronóstico Hidrometeorológico e Innovación del SENAMHI - Junín” está a cargo de la Dirección Regional de Junín, y en la ejecución de los dos productos de este Programa participan:

- La Secretaría General (SGS);
- Las Direcciones Generales de Meteorología (DGM), Hidrología (DGH) y Agrometeorología (DGA);
- La Oficina General de Estadística e Informática (OGEI)
- La Oficina General de Operaciones Técnicas (OGOT) y
- Las 13 Direcciones Regionales.

El PP 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios, está directamente orientado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 02: “Promover el Uso de Información Hidrometeorológica para el Desarrollo Económico” y a logro de un producto denominado “Productores Agrarios Informados sobre la Aptitud de los Suelos”.

El Presupuesto de este PP asciende a la suma de S/. 311,624.00, para cuya ejecución se ha asignado S/.190,906.00 a la Dirección General de Agrometeorología (DGA) y S/.120,718.00 a la Dirección General de Hidrología (DGH).

Las actividades previstas a desarrollar por la DGA con dicho presupuesto son:

1. Capacitación a Productores Agrarios sobre la Importancia del Uso de la Información Agroclimática y la Aptitud de Suelos.
2. Generación de Información de Levantamiento de Suelos, de Zonificación Agroecológica, Medición del Deterioro del Suelo.

En la actividad 2, precedente, participa también la DGH con el presupuesto antes mencionado de este PP.

El PP 0096: “Gestión de la Calidad del Aire” está directamente vinculado al cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 04: “Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones”.

El presupuesto de este PP para el año 2015 asciende a la suma S/.1,300,246.00, siendo la dependencia responsable de su ejecución la Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales (DGIA).

Las actividades de este PP están a cargo de la Dirección General de Investigación y Medio Ambiente, DGIA.

El Cuadro N° 02, contiene las actividades definidas para los tres programas presupuestales y las que se han definido para las demás categorías presupuestales. Asimismo en este Cuadro se precisan las dependencias participantes en las actividades correspondientes a cada categoría presupuestal.

4.2 Acciones Centrales (AC)

Comprende las acciones realizadas por la Alta Dirección, el órgano de Control Institucional, los órganos de asesoramiento y apoyo del SENAMHI, a través de los cuales se implementa las estrategias institucionales de acción transversal; siendo por ello, los que desarrollan los procesos de dirección estratégica y de soporte, en temas fundamentales que son requeridos por todas las dependencias del SENAMHI, para el logro de los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional.



CUADRO N° 02

ACTIVIDADES DEFINIDAS PARA EL POI 2015 DEL SENAMHI DISTRIBUIDAS POR DEPENDENCIAS,
SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA ASIGNADO	PRODUCTOS Y/O PROYECTOS	ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA EL POI 2015	DEPENDENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	PP 0058 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED"	PROYECTO: CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI - JUNÍN	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA / IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNÍN	DIRECCIÓN REGIONAL DE JUNÍN
		PRODUCTO: "ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS"	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	12 DDDR NO INCLUYE A LA DR JUNÍN OGEI
		PRODUCTO: "ENTIDADES INFORMADAS SOBRE EL MONITOREO Y PRONÓSTICO DEL FENÓMENO DE EL NIÑO"	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OGOT- OGA LAS 13 DDDR
		PRODUCTO: PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	SGS, 13 DDDR (1) DGM-DGH-DGA
	PP 0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	PRODUCTO: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA"	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL.	DGM
		INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y LA APTITUD DE SUELOS	DGA
	PP 0098: "GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE"	SIN PRODUCTO	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS	DGA DGH
			ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	DGIA
	ACCIONES CENTRALES (AC)	SIN PRODUCTO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA	DGIA
			PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	DGIA
			CONTROL Y AUDITORIA (AL 2014 ERA SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL)	OAI
			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (AL 2014 ERA ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN)	OGPP ORA
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	OAI
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES	OGA
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS
			GESTIÓN ADMINISTRATIVA / COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	OSC
			ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	OAJ
			GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OGA - OPE
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	SIN PRODUCTO	SIN PRODUCTO	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC
			SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS (AL AÑO 2014 ERA SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMACIÓN PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS).	OGEI
			ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	OGOT
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA	DGH
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	DGA
			PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES.	DGIA
			GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL REGIONAL	LAS 13 DDDR

(1) La ddr Junín solo participa en la tarea de monitoreo, pronóstico, y avisos a nivel nacional, regional y local de las lluvias y temperaturas extremas y niveles y caudales críticos, no así en la tareas de difusión de información (monitoreo, pronósticos y avisos) a las autoridades regionales y locales, ni en la elaboración y difusión de estudios hidrometeorológicos.

Elaboración : Oficina de Racionalización

Fuente : Oficina General de Presupuesto y Planificación.



Las actividades consideradas y unidades ejecutoras son las que se indican en el **Cuadro N° 02**.

4.3 Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos (APNOP)

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resultan en la entrega de un producto a una población determinada.

A través de estas actividades se da cumplimiento al objetivo estratégico N°03 del PEI (Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación).

Están involucrados en la realización de actividades pertenecientes a esta categoría presupuestal dos órganos de apoyo (OGEI y OGOT), los órganos de línea o Direcciones Generales (DGA, DGH, DGM y DGIA), y los órganos desconcentrados o Direcciones Regionales (DDRR).

Las actividades consideradas y dependencias ejecutoras para estas asignaciones presupuestales se indican en el **Cuadro N° 02**.

4.4. Definición de actividades y tareas de los Programas Presupuestales

La desagregación de las actividades a nivel de Tareas de cada uno de los tres Programas Presupuestales se presenta en los **Cuadros N° 3, 4, y 5**.



CUADRTO N° 03

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	RESPONSABLES DE LA TAREA		
INCREMENTAR EL USO Y COBERTURA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	PROYECTO: CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI – JUNÍN	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNÍN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	DIRECCIÓN REGIONAL SENAMHI - JUNÍN		
				SUPERVISIÓN DE OBRA	INFORME			
				GASTOS GENERALES	INFORME			
		RODUCTO: ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	OGEI
						SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES.	INFORME	OGEI
						INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL SENAMHI BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUALIZADA.	REPORTE	OGEI
						CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS	CAPACITACIÓN	OGEI
						OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR 08- DR-09. DR 10 - DR 12 - DR 13
		RODUCTO: ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICA.	INFORME	OGOT
						IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.	INFORME	OGOT - 13 DDDR
						OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICA	ESTACIÓN	13 DDDR
						CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS.	INFORME	OGOT
						IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	INFORME	OGOT
		MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	OGOT - 13 DDDR
						MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	OGOT
						MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE LAS LLUVIAS Y TEMPERATURAS EXTREMAS Y NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS	REPORTE TÉCNICO	13 DDDR - DGM - DGH - DGA
						FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	DGM - DGH - DGA
						DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	SGS - DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR -08. DR-09. DR 10 - DR 12 - DR 13
		PRODUCTO: ENTIDADES INFORMADAS EN FORMA PERMANENTE Y CON PRONÓSTICOS FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑO	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL			TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN	TALLER	SGS
						ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	SGS - DGM - DGH - DGA - DR 01 - DR 02 - DR 03 - DR 04 - DR 05 - DR 06 - DR 07 - DR -08. DR-09. DR 10 - DR 12 - DR 13
						MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	DGM
						DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS Y TEMPERATURAS DEL AIRE A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	
						DETERMINACIÓN DE INDICES EXPERIMENTALES PARA EL MONITOREO DE LAS ANOMALÍAS DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR (APS) Y LA CELDA DE WALKER EN LA REGIÓN TROPICAL CON FINES DE PRONÓSTICO DE LLUVIAS CON RELACIÓN AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	
				DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO DE PREVISIÓN DE LOS IMPACTOS DE EL NIÑO EN EL CLIMA DEL PERÚ	INFORME TÉCNICO			
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL	INFORME			
				PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA		SI. 19,676.419		



CUADRO N° 04

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0089 "REDUCCION DE LA DEGRADACION DE SUELOS AGRARIOS 2015"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	TAREAS (SIGA)	UNIDAD DE MEDIDA	DEPENDENCIA RESPONSABLE		
PROMOVER EL USO DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0089 REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS AGRARIOS	3000339 PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE SUS SUELOS	5002989 CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS	CAPACITACIÓN	DGA		
			SUBTOTAL ACTIVIDAD					30,906
			5005098 GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA Y DE MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO	GENERACIÓN DE ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	ESTUDIO	DGA		
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR	MAPA	DGA		
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	MAPA	DGA		
				CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA POR SECTOR DE RIEGO	ESTUDIO	DGH		
SUBTOTAL ACTIVIDAD					280,718			
						311,624		

Elaboración : Oficina de Racionalización
Fuente : Oficina de Presupuesto y Planificación



CUADRO N° 05

ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL "GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 2015"

EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN	TAREAS (SIGA)
CALIDAD AMBIENTAL	FORTALECER LA VIGILANCIA ATMOSFÉRICA PARA LA TOMA DE DECISIONES.	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0096 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	3000578 INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	5004319 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
				5005172 PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE
			2160314 AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	6000010 ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GESTIÓN DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
					PRONÓSTICO, BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE
					COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
					ESTUDIOS A REALIZAR DE CALIDAD DEL AIRE
					PLANES DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN A IMPLEMENTAR
					INTERNACIONALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CALIDAD Y OPORTUNIDAD REALIZADA
					INCORPORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
					ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Elaboración : Oficina de Racionalización

Fuente : Oficina General de Presupuesto y Planificación



V. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología utilizada para la evaluación del POI 2015, al primer semestre, parte de la información registrada en el SISGPOI y recibida en físico por la ORA.

De manera específica la metodología de evaluación del avance de las metas físicas del POI 2015, al primer semestre, se ha efectuado de acuerdo a las actividades siguientes:

1. Comunicación a las diferentes dependencias del SENAMHI, solicitándoles que ingresen al Sistema de Gestión del Plan Operativo Institucional - SISPOI, la información correspondiente a la ejecución del avance de actividades del POI, así como la remisión en físico del referido avance a la Oficina de Racionalización (ORA).
2. Ingreso de los respectivos avances físicos en el SISPOI a cargo de cada dependencia y recepción en la ORA de los respectivos avances físicos.
3. Verificación de que la estructura de los reportes referidos a los avances físicos mantenga la misma estructura que la del POI aprobado; ello, a fin de poder efectuar el seguimiento de lo programado y ejecutado. Esta labor ha implicado permanentes coordinaciones con la Oficina General de Estadística e Informática, OGEI, quien es responsable de brindar el soporte informático, así como del diseño y mantenimiento del SIGPOI.
4. Verificación de avances físicos mensuales a nivel de sub tareas contrastando los informes de cada dependencia y los ingresos realizados por cada dependencia en el SISPOI. Como en situaciones anteriores, se ha continuado identificando a diferentes dependencias que registran como ejecutadas sub tareas que en realidad no las ejecutaron. Ello ha traído como consecuencia demoras por corrección de errores y un mayor tiempo para la entrega del presente Informe.
5. Medición de los avances físicos en términos porcentuales a nivel de sub tareas, tareas y actividades y luego a nivel de cada órgano executor o dependencia, así como también a nivel de Producto, Proyecto y Categoría Presupuestal.
6. Identificación y elaboración de Consolidados de las actividades que se han informado como realizadas y de aquellas que se han informado como no realizadas, respecto de lo cual se presentan los Anexos N°01 y N°02.
7. Respecto a las actividades programadas y no realizadas se ha identificado en cada período (mensual), las razones por las que éstas no se realizaron y las medidas correctivas adoptadas por cada dependencia para su cumplimiento, sobre lo cual se está haciendo expresa mención en el Consolidado de Actividades No realizadas que se presenta como **Anexo N° 02**.



8. Análisis y presentación de los Avances en la ejecución de metas físicas del POI 2015 a nivel de los diferentes órganos de la Institución y el avance de metas físicas del Plan Operativo Institucional articulado al Plan Estratégico Institucional, lo cual se presenta en el numeral VI (Cuadros N°06 y N° 07).

9. Estructuración y elaboración del Informe de Evaluación del POI.

VI. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL POI 2015 AL PRIMER SEMESTRE POR DEPENDENCIAS.

El avance de las metas físicas del POI 2015, programadas a nivel de cada una de las dependencias del SENAMHI para el primer semestre del 2015 se muestra en el **Cuadro N° 06**, el mismo que también contiene el avance físico de metas con respecto a lo programado anualmente.

CUADRO N° 06

AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META		UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER SEMESTRE				ANUAL	
			SIGPOI	SI AF		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	PROG.	% AVANCE
CONTROL	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	AIS	21	21	INFORME	8	8	100.0	0.0	23	43.4
ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	OAJ	18	18	INFORME	12	11	91.7	- 8.3	23	47.8
	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN	OGP	10	11	DOCUMENTO EMITIDO	49	53	100.0	8.2	92	57.6
	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ORA	11	12	INFORME	15	10	66.7	- 33.3	21	47.6
	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES.	OAI	15	16	INFORME	6	6	100.0	0.0	12	50.0
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL.	SGS	16	15	REPORTE	634	203	32.0	- 68.0	797	25.5
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		49	04	REPORTE TÉCNICO	13	7	53.8	- 46.2	24	29.2
	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	OGA	14	17	REPORTE	169	289	100.0	71.1	341	84.7
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (OPE)).		19	19 (OPE)	INFORME	21	76	100.0	261.9	37	205.4
	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.	OGEI	26	23	INFORME	32	31	96.8	- 3.2	64	50.0
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	02	CENTRO DE PROCESAMIENTO	6	6	100.0	0.0	14	42.8
	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA.	OGOT	27	24	INFORME	13	13	100.0	0.0	31	41.9
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	03	INFORME	8	8	100.0	0.0	19	42.1
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	20	20	CURSO	10	9	90.0	- 10.0	29	34.4
	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES.	OSC	17	14	INFORME	5	5	100.0	0.0	12	41.7



CUADRO N° 06

**AVANCE FÍSICO DE METAS CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META		UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER SEMESTRE				ANUAL	
			SIGPOI	SIAF		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	PROG.	% AVANCE
LÍNEA	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM	43	40	INFORME	368	367	99.7	- 0.3	741	49.5
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	79	REPORTE TÉCNICO	62	62	100.0	0.0	116	53.4
	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL		53	05	INFORME TÉCNICO	8	8	100.0	0.0	20	40.0
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA	DGH	42	39	INFORME	188	188	100.0	0.0	385	48.8
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	80	REPORTE TÉCNICO	201	201	100.0	0.0	412	48.8
	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS		54	84	ESTUDIO	1	1	100.0	0.0	2	50.0
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA	DGA	41	38	INFORME	50	50	100.0	0.0	103	48.5
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	81	REPORTE TÉCNICO	4	3	75.0	- 25.0	14	21.4
	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS		51	06	CAPACITACIÓN	4	0	0.0	- 100.0	-100.0	0.0
	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS		54	07	ESTUDIO	2	2	100.0	0.0	3	66.7
	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES	DGIA	44	41	REPORTE TÉCNICO	25	25	100.0	0.0	52	48.1
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA		55	09	MANTENIMIENTO	122	95	77.8	- 22.2	244	38.9
	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE		56	10	REPORTE TÉCNICO	22	22	100.0	0.0	45	48.9
	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		58	08	REPORTE TÉCNICO	7	7	100.0	0.0	19	36.8



CUADRO N° 06

**AVANCE FÍSICO DE METAS POR DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META		UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER SEMESTRE				ANUAL	
			SIGPOI	SIAF		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	PROG.	% AVANCE
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PIURA	DR01 PIURA	37	34	REPORTE TÉCNICO	26	26	100.0	0.0	40	65.0
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	67	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	1	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	68	ESTACIÓN	42	25	59.5	- 40.5	75	33.3
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	69	REPORTE TÉCNICO	9015	421	4.7	- 95.3	18154	2.3
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	DR02 LAMBAYEQUE	34	31	REPORTE TÉCNICO	41	39	95.1	- 4.9	75	52.0
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	59	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	5	40.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	60	ESTACIÓN	36	24	66.7	-33.3	78	30.7
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	61	REPORTE TÉCNICO	321	179	55.8	- 44.2	903	19.8
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CAJAMARCA	DR-03 CAJAMARCA	29	26	REPORTE TÉCNICO	53	53	100.0	0.0	116	45.7
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	45	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	2	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	46	ESTACIÓN	35	35	100.0	100.0	69	50.7
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	47	REPORTE TÉCNICO	8748	5568	63.6	- 36.4	17646	31.6
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	DR-04 LIMA	35	32	REPORTE TÉCNICO	10	10	100.0	0.0	21	47.6
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	62	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	1	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	63	ESTACIÓN	47	53	100.0	12.8	92	57.6
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	64	REPORTE TÉCNICO	3009	2654	88.2	- 11.8	6070	43.8
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-05 ICA	32	29	REPORTE TÉCNICO	18	15	83.3	- 16.7	36	41.7
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	54	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	1	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	55	ESTACIÓN	49	32	63.3	- 34.7	81	40.7
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	56	REPORTE TÉCNICO	12016	12016	100.0	0.0	24234	49.6
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-06 AREQUIPA	28	25	REPORTE TÉCNICO	56	43	76.8	-23.2	115	35.7
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	42	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	1	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	43	ESTACIÓN	44	42	95.4	- 4.6	87	48.3
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	44	REPORTE TÉCNICO	15055	15055	100.0	0.0	30362	54.0
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DR-07 TACNA	40	37	CENTRO DE PROCESAMIENTO	28	28	100.0	0.0	56	50.0
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	76	ESTACIÓN	2	2	100.0	0.0	5	40.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	77	REPORTE TÉCNICO	54	16	29.6	- 70.4	76	21.0
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	78	REPORTE TÉCNICO	300	300	100.0	0.0	603	49.8
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-08 LORETO	36	33	REPORTE TÉCNICO	25	25	100.0	0.0	52	48.1
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	83	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	3	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	65	ESTACIÓN	33	32	96.9	- 3.1	64	56.0
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	66	REPORTE TÉCNICO	10260	10260	100.0	0.0	20647	49.7



CUADRO N° 06:

**AVANCE FÍSICO DE METAS POR DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DEL SENAMHI**

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META		UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER SEMESTRE				ANUAL	
			SIGPOI	SIAF		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	PROG.	% AVANCE
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LORETO	DR-09 SAN MARTÍN	39	36	REPORTE TÉCNICO	1134	1088	95.9	- 4.1	2269	47.9
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	73	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	4	50.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL.		6	74	ESTACIÓN	28	28	100.0	0.0	51	54.9
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		49	75	REPORTE TÉCNICO	8400	8400	100.0	0.0	16943	49.6
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA.	DR - 10 HUÁNUCO	31	28	REPORTE TÉCNICO	60	47	78.3	- 21.7	117	40.2
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	51	CENTRO DE PROCESAMIENTO	8	8	100.0	0.0	16	50.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL.		6	52	ESTACIÓN	34	25	73.5	- 26.4	46.3	- 53.7
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		49	53	REPORTE TÉCNICO	6459	6440	99.7	-0.3	12973	49.6
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - JUNÍN	DR - 11 JUNÍN	33	30	INFORME	54	54	100.0	0.0	108	50.0
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS.		48	01	CENTRO DE PROCESAMIENTO	3	1	33.3		7.5	13.3
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL.		6	57	ESTACIÓN	46	55	100.0	19.6	88	62.5
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		49	58	REPORTE TÉCNICO	9798	8164	83.3	- 16.7	19759	41.3
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CUSCO.	DR-12 CUSCO	30	27	INFORME	23	41	100.0	78.1	48	85.4
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS		48	48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	0	0	0.0	0.0	1	0.0
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL.		6	49	ESTACIÓN	52	43	82.7	-17.3	90	47.8
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS.		49	50	REPORTE TÉCNICO	12014	9917	82.5	- 17.5	24226	40.9
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PUNO.	DR-13 PUNO	38	35	REPORTE TÉCNICO	9	24	100.0	166.7	18	133.3
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA PRONÓSTICOS.		48	70	CENTRO DE PROCESAMIENTO	6	6	100.0	0.0	13	46.1
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	71	ESTACIÓN	46	26	56.5	- 43.5	77	33.8
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	72	REPORTE TÉCNICO	14445	14445	100.0	0.0	27942	51.6

De la información contenida en el referido Cuadro se obtiene que:

6.1 A nivel de las dependencias de la SEDE Central:

- El Órgano de control (Auditoría Interna) cumplió con el 100.0% de lo programado para el semestre.
- Respecto a los órganos de asesoramiento cumplieron con el 100% de lo programado la Oficina de Presupuesto y Planificación - OGP y la Oficina de Asuntos Internacionales - OAI. La Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ y la Oficina de Racionalización - ORA, alcanzaron de 91.7% y 66.7% llegó a un 91.7% respectivamente. El **Anexo N° 2** explica las razones de este menor avance en los casos de OAJ y ORA.



- En cuanto a los órganos de apoyo, cumplieron con el 100% de lo programado semestre la OGA, la OGOT y la OSC. La SGS llegó a un promedio de avance de 43%, la OGEI a un 98.4% promedio de avance, mientras que el CDC registró un avance del 90.0%.

Respecto a los órganos de Línea:

- **La DGM**, alcanzó un 99.9%, debiendo mencionarse que en lo que respecta a su participación en la ejecución de acciones del PREVAED llegó al 100%. El menor avance promedio se debió a que la actividad "pronósticos, asesoramiento, estudios e investigaciones y participación técnica científica en meteorología", de la categoría APNOP, llegó a un de 99.7%.
- **La DGH**, cumplió con el 100.0% de lo programado en las dos categorías presupuestales: Programas Presupuestales (PREVAED y Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios) como en la actividad "pronósticos, asesoramiento, estudios e investigaciones y participación técnica científica en meteorología", de la categoría APNOP.
- **La DGA**, alcanzó un porcentaje promedio general de 68.8%. Al respecto, su participación en la actividad "pronósticos, asesoramiento, estudios e investigaciones y participación técnica científica en agrometeorología" de la Categoría APNOP y en la actividad "Generación de información de levantamiento de suelos de zonificación agroecológica, medición del deterioro del suelo e investigación en cultivos de acuerdo a la aptitud de suelos" fue de 100.0%. El menor avance promedio se explica por la no ejecución de cuatro (04) capacitaciones a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos dentro del Programa PREVAED, así como por haber registrado un 75 % de avance en la actividad "Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos".
- **La DGIA**, tuvo un avance promedio de 94.45%. En la determinación de este avance se ha considerado que esta dependencia registró el 100.0% de ejecución con respecto a lo programado en la actividad "pronósticos, asesoramiento, estudios e investigaciones y participación técnica científica en temas ambientales" de la Categoría APNOP, así como en las actividades de "Provisión de información de calidad del aire" y "Elaboración de Sistemas de Información", del Programa de Gestión de la Calidad del Aire.



6.2 A nivel de los órganos desconcentrados (Direcciones Regionales)

Su actuación se enfoca en actividades de dos categorías Presupuestales: APNOP y del Programa PREVAED. En conjunto, el porcentaje de avance promedio general alcanzó el 79.1% (**cuadro de la página siguiente**).

En lo referente a la ejecución de las actividades correspondientes al PREVAED, de acuerdo a los registros en el SISPOI, de las trece Direcciones Regionales solamente la Región San Martín cumplió con el 100% al primer semestre. Las Direcciones Regionales que tuvieron el menor porcentaje de avance en este Programa Presupuestal fueron Piura y Lambayeque con 32.1% y 74.2%, respectivamente

En el caso de la Región Piura su menor porcentaje de avance se explica porque en el primer semestre logró un 4,7% de avance en la actividad "Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos". Por su parte la Región Lambayeque en esta actividad logró un porcentaje de avance de 55.8% (**Cuadro N° 06**).



**AVANCE PROMEDIO DEL PLAN OPERATIVO EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES
((Ejecutado/Programado) x100)**

DIRECCIÓN REGIONAL	AVANCE PROMEDIO (ACTIVIDADES DE DOS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES (%))	EN EL PREVAED (%)	EN APNOP (%)
DR-01 Piura	54.7	32.1	100.0
DR-02 Lambayeque	79.4	74.2	95.1
DR-03 Cajamarca	87.9	81.8	100.0
DR-04 Lima	96.1	94.1	100.0
DR-05 Ica	82.2	81.7	83.3
DR-06 Arequipa	90.7	97.7	76.8
DR-07 Tacna	82.4	76.5	100.0
DR-08 Loreto	99.0	98.4	100.0
DR-09 San Martín	99.0	100.0	95.9
DR-10 Huánuco	87.9	91.1	78.3
DR-11 Junín	79.1	72.2	100.0
DR-12 Cusco	88.4	82.6	100.0
DR-13 Puno	89.1	85.5	100.0
PROMEDIO GENERAL	79.1	82.1	94.6

VII. AVANCE FÍSICO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SU ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2016

El avance físico de las actividades, tareas y sub tareas realizadas al primer semestre del 2015 articuladas a los ejes y objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2013-2016, están compendiadas en los **Cuadros N° 07 y N° 08**

De la información consignada en estos Cuadro se obtiene que:

- 7.1** Con respecto al objetivo estratégico N° 01, las actividades definidas para su cumplimiento son las que corresponden al Programa Presupuestal PREAVED, cuyo avance global fue de 85.4%.
- 7.2** A nivel de las actividades del PREVAED su avance fue:
- 33.3% de avance en la actividad "Implementación de Infraestructura y equipamiento de la Región Junín";
 - 100.0% de avance en la actividad "Implementación del Sistema Integral de Procesamiento de Información para Pronósticos";



CUADRO N°07

AVANCE DE METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ARTICULADO AL MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TAREAS		SUBTAREAS				DEPENDENCIAS
						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	
EJE: RIESGOS DE DESASTRES	OBJ: INCREMENTAR EL USO Y LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (P-008- PREVAED)	CENTRO DE PRONÓSTICO E HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SEVAMHI - JUNÍN	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNÍN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	0	0	0.0	0.0	DR-11 (JUNÍN)
						SUPERVISIÓN DE OBRA	INFORME	1	0	0.0	0.0	
						GASTOS GENERALES	INFORME	2	1	50.0	-50.0	
						TOTAL SUBTAREAS PARA LA ACTIVIDAD		3	1	33.3	-66.7	
						INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	REPORTE	1	1	100.0	0.0	
						CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	
						SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES COMUNICACIONALES	INFORME	2	2	100.0	0.0	
						SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO O DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	
						OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	
								2	2	100.0	0.0	
								2	2	100.0	0.0	
								8	8	100.0	0.0	
								6	6	100.0	0.0	
						TOTAL SUBTAREAS PARA OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL		20	20	100.0	0.0	
						TOTAL SUBTAREAS DE LA ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL		25	25	100.0	0.0	
						PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	1	1	100.0	0.0	
						IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	
								2	2	100.0	0.0	
								2	2	100.0	0.0	
								2	2	100.0	-100.0	
								3	3	100.0	0.0	
								6	4	66.7	-33.3	
						SUB TOTAL		18	14	77.8	-22.2	
								42	25	59.5	-40.5	
								36	24	66.7	-33.3	
								32	32	100.0	0.0	
						OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	44	50	100.0	13.6	
								46	32	69.6	-30.4	
								41	41	100.0	0.0	
								50	12	24.0	-76.0	
								32	32	100.0	0.0	
								24	24	100.0	0.0	
								23	23	100.0	0.0	
								43	53	100.0	22.2	
								44	37	84.1	-15.9	
								45	26	58.5	-43.5	
						SUB TOTAL		502	411	81.9	-18.1	
						IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	INFORME	2	2	100.0	0.0	
								1	1	100.0	0.0	
						CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	
								1	1	100.0	0.0	
								3	1	33.3	-66.7	
								2	2	100.0	0.0	
								1	0	0.0	-100.0	
								1	1	100.0	0.0	
								11	2	8.2	-91.8	
								3	2	66.7	-33.3	
								2	2	100.0	0.0	
								1	0	0.0	-100.0	
						SUB TOTAL		28	13	46.4	-53.6	
						MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	2	2	100.0	0.0	
						CONTRASTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	
						TOTAL SUBTAREAS DE LA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		554	444	80.1	-19.9	



**AVANCE DE METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ARTICULADO AL
MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL**

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TAREAS		SUBTAREAS				DEPENDENCIAS	
						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO		
EJE 1: RIESGOS DE DESASTRES	OE1: INCREMENTAR EL USO Y LA COBERTURA DE LA INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA LOGICA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN.	PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (PP- 0068-PREVAED)	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	REPORTE TÉCNICO	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.		59	59	100.0	0.0	DGM	
								200	200	100.0	0.0	DGM	
								3	2	66.7	-33.3	DGA	
								9015	421	4.7	-95.3	DR-01 (PIURA)	
								319	177	55.5	-44.5	DR-02 (LAMBAYEQUE)	
								8746	5566	63.6	-36.4	DR-03 (CAJAMARCA)	
								3001	2649	88.3	-11.7	DR-04 (LIMA)	
								12010	12010	100.0	0.0	DR-05 (ICA)	
								15053	15053	100.0	0.0	DR-06 (AREQUIPA)	
								300	300	100.0	0.0	DR-07 (TACNA)	
								10251	10251	100.0	0.0	DR-08 (LORETO)	
								8219	8219	100.0	0.0	DR-09 (SAN MART)	
								211	213	100.0	0.9	DR-10 (HUANUCO)	
								9798	8164	81.3	-16.7	DR-11 (JUNIN)	
								12012	9915	82.5	-17.5	DR-12 (CUSCO)	
								14445	14445	100.0	0.0	DR-13 (PUNO)	
								103642	87644	84.6	-15.4		
								1	1	100.0	0.0	DGM	
								1	1	100.0	0.0	DGM	
								1	1	100.0	0.0	DGA	
								3	3	100.0	0.0		
								10	7	53.8	-46.2	SGS	
								2	2	100.0	0.0	DR-02 (LAMBAYEQUE)	
								1	1	100.0	0.0	DR-03 (CAJAMARCA)	
								2	1	50.0	-50.0	DR-04 (LIMA)	
								6	6	100.0	0.0	DR-05 (CAJAMARCA)	
								2	2	100.0	0.0	DR-06 (AREQUIPA)	
								8	8	100.0	0.0	DR-08 (LORETO)	
								181	181	100.0	0.0	DR-09 (SAN MARTIN)	
								6244	6225	99.7	-0.3	DR-10 (HUANUCO)	
								2	2	100.0	0.0	DR-12 (CUSCO)	
								6458	6435	99.6	-0.4	SGS	
								3	0	0.0	-100.0	DGM	
								2	2	100.0	0.0	DGM	
								1	1	100.0	0.0	DR-03 (CAJAMARCA)	
								6	4	66.7	-33.7	DR-04 (LIMA)	
								1	1	100.0	0.0	DR-08 (LORETO)	
								4	2	50.0	-50.0	DR-10 (HUANUCO)	
								14	10	71.4	-28.6		
								110 120	94 092	85.4	-14.6		
								110 700	94 562	85.4	-14.6		
								6	6	100.0	0.0		
								2	2	100.0	0.0	DGM	
								8	8	100.0	0.0		
110 711	94 571	85.4	-14.6										
TOTAL SUB TAREAS DEL PP-0068-PREVAED													
EJE ESTRATÉGICO	ENTIDADES INFORMADAS EN FORMA PERMANENTE Y CON PRONÓSTICOS FRENTE AL FENÓMENO DEL NIÑO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (PP- 0068-PREVAED)	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	REPORTE TÉCNICO	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.		TOTAL DE SUB TAREAS DE MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS					
								TOTAL DE SUBTAREAS DEL PRODUCTO HIDROMETEOROLÓGICOS		MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO			
								ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL		DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL			
								TOTAL SUBTAREAS DEL PRODUCTO ENTIDADES INFORMADAS EN FORMA PERMANENTE Y CON PRONÓSTICOS DEL NIÑO		TOTAL SUB TAREAS DEL PP-0068-PREVAED			

CUADRO N° 07

AVANCE DE METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ARTICULADO AL MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TAREAS		SUBTAREAS				DEPENDENCIAS		
						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO			
EJE 2: DESARROLLO ECONOMICO	OE2: PROMOVER EL USO DE LA LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: P0003 - REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE LOS SUELOS AGRARIOS	PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SUELOS	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, DE IDENTIFICACIÓN DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE LOS SUELOS.	ESTUDIO	CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA POR SECTOR DE RIEGO	ESTUDIO	1	1	100.0	0.0	DGH		
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR	INFORME	1	1	100.0	0.0					
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	DGA				
				CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y APTITUD DE SUELOS (DAA)	CAPACITACIÓN	4	0	0.0	-100.0					
TOTAL SUBTAREAS DEL PRODUCTO Y DEL PP 0089						7	3	42.9	-52.1					
EJE 3: AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO	OE3: INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL CLIMA, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)	SIN PRODUCTO	SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS (SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS)	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		32	31	96.8	-3.2	OGEI		
				ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		13	13	100.0	0.0	OGOT		
				PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DOCUMENTO	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		368	367	99.7	-0.3	DGM		
				PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA.	DOCUMENTO	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		188	188	100.0	0.0	DGH		
				PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN AGROMETEOROLOGÍA.	DOCUMENTO	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		50	50	100.0	0.0	DGA		
				PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO E INVESTIGACIONES PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN TEMAS AMBIENTALES.	DOCUMENTO	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		25	25	100.0	0.0	DGIA		
				TOTAL APNOP EN LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA SEDE CENTRAL						676	674	99.8	-0.3	
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- PIURA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		26	26	100.0	0.0	DR-1 (PIURA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- LAMBAYEQUE	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		41	39	95.1	-4.9	DR-2 (LAMBAYEQUE)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- CAJAMARCA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		53	53	100.0	0.0	DR-3 (CAJAMARCA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- LIMA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		10	10	100.0	0.0	DR-4 (LIMA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- ICA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		18	15	83.3	-16.7	DR-5 (ICA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- AREQUIPA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		56	43	76.8	-23.2	DR-6 (AREQUIPA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- TACNA	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		28	28	100.0	0.0	DR-7 (TACNA)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- LORETO	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		25	25	100.0	0.0	DR-8 (LORETO)		
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- SAN MARTÍN	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		1134	1088	95.9	-4.1	DR-9 (SAN MARTÍN)		
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL HUÁNUCO	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		60	47	78.3	-21.7	DR-10 (HUÁNUCO)						
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL - JUNÍN	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		54	54	100.0	0.0	DR-11 (JUNÍN)						
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL- CUSCO	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		23	41	100.0	78.1	DR-12 (CUSCO)						
GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL - PUNO	INFORME	DETALLE EN EL ANEXO N° 01		9	24	100.0	166.7	DR-13 (PUNO)						
TOTAL APNOP DE LAS DIRECCIONES REGIONALES						1537	1493	97.1	-2.9					
TOTAL GENERAL DE SUBTAREAS APNOP						2 213	2 167	97.9	-2.1					



CUADRO N° 07

AVANCE DE METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ARTICULADO AL MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TAREAS		SUBTAREAS				DEPENDENCIAS
						NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	
EJE 4: CUIDADO AMBIENTAL	OE4: FORTALECER LA VIGILANCIA ATMOSFÉRICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0096-GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA (DFMA)	MANTENIMIENTO	OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE	MANTENIMIENTO O	2	2	100.0	0.0	DGA
						MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		120	93	77.5	-22.5	
				PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	DOCUMENTO	GESTIÓN DE LOS DATOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	DOCUMENTO	14	14	100.0	0.0	
						PRONÓSTICO, BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	ESTUDIO	8	8	100.0	0.0	
			AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO	INFORME	1	1	100.0	0.0	
						ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	INFORME	6	6	100.0	0.0	
				TOTAL SUB TAREAS DEL PP 00096				151	124	82.1	-17.8	
				SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	INFORME	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	8	8	100.0	0.0	
				ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	12	11	91.7	-8.3	
				PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS.	DOCUMENTO EMITIDO	49	53	100.0	8.2	
ACCIÓN TRANSVERSAL	ACCIÓN TRANSVERSAL	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	DOCUMENTO	PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	15	10	66.7	-33.3	ORA
				PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES	INFORME	COORDINACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	INFORME	6	6	100.0	0.0	OAI
				GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	REPORTE	1. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA. 2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 3. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	INFORME	634	203	32.0	-68.0	SGS
				GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	INFORME	1. ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 2. CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3. CONDUCCIÓN DE PROCESOS CONTABLES Y TESORERÍA	INFORME	190	365	100.0	85.3	OGA
				ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CURSO	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CURSO	10	9	90	-10.0	CDC
				COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	INFORME	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORME	5	5	100.0	0.0	OSC
				TOTAL ACCIONES CENTRALES				929	657	70.7	-29.3	

FUENTE : INFORMES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS RIMITIDAS A LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y REGISTRADAS EN EL SIGOPI.
ELABORACIÓN : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN - ORA.



CUADRO N° 08

AVANCE DE METAS FÍSICAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 ARTICULADO AL MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SUBTAREAS			DEPENDENCIAS
						PROG.	EJEC.	% AVANCE	
EJE 1: RESCOS DE DESASTRES	OE1: INCREMENTAR EL USO Y LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: REDUCCIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (PP-0068- PREVAED)	CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SENAMHI - JUNÍN	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNÍN	OBRA	3	1	33.3	DR-11 JUN060
			ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	CENTRO DE PROCESAMIENTO	26	26	100.0	OGEL DR 02 DR 07, DR 08, DR 10 Y DR 13
				FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	REPORTES TÉCNICOS	554	444	80.1	OGOT Y LAS 13 DORR
				MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		110 120	94 092	85.4	SGS-DGM-DGH-DGA-13 DORR
			ENTIDADES INFORMADAS EN FORMA PERMANENTE Y CON PRONÓSTICOS FRENTE AL FENÓMENO DEL NIÑO	TOTAL PRODUCTO ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS		110 700	94 552	85.4	- 14.6
EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO	OE2: PROMOVER EL USO DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0089 - REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	TOTAL SUB TAREAS DEL PP-0068- PREVAED			110 711	94 571	85.4	- 14.6
			PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE LOS SUELOS	ESTUDIO	3	3	100.0	DGH DGA
				CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y APTITUD DE SUELOS	CAPACITACIÓN	4	0	0.0	DGA
			TOTAL SUBTAREAS DEL PRODUCTO Y DEL PP 0089			7	3	42.9	- 52.1
			SIN PRODUCTO	SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS (SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS)	INFORME	32	31	96.8	OGEL
EJE 3: CLIMA AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO	OE3: INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL CLIMA, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES -TALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)	SIN PRODUCTO	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA		13	13	100.0	OGOT
				PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN:	DOCUMENTO	676	674	99.8	DGM-DGH-DGA DGA
				> AGROMETEOROLOGÍA					
				> HIDROLOGÍA					
				> METEOROLOGÍA Y TEMAS AMBIENTALES					
EJE 4: CALIDAD AMBIENTAL	OE4: FORTALECER LA VIGILANCIA ATMOSFÉRICA PARA LA TOMA DE DECISIONES	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0096- GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	TOTAL APNOP			1537	1493	97.1	13 DORR
			INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA (DPMA)	MANTENIMIENTO	2 213	2 167	97.9	- 21
			AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	DOCUMENTO	22	22	100.0	DGA
				ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	INFORME	7	7	100.0	DGA
			TOTAL SUB TAREAS DEL PP 00096			151	124	82.1	- 17.8
ACCIÓN TRANSVERSAL	ACCIÓN TRANSVERSAL	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO			929	657	70.7	AS-OAJ-OGP-ORA -ON-SCS-DGA-CDC-OGC

FUENTE : INFORMES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS REMITIDAS A LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y REGISTRADAS EN EL SIGPOI
ELABORACIÓN : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN - ORA



- 80.1% de avance en la actividad "Fortalecimiento de la Red Observacional".
- 85.4% de avance en la actividad "Monitoreo y generación de pronósticos, avisos y estudios hidrometeorológicos"; y
- 100.0% de avance en la actividad "Estudio y análisis de los efectos del fenómeno en las condiciones atmosféricas a nivel nacional",

7.3 Con respecto al objetivo estratégico N° 02, las actividades definidas para su cumplimiento son las que corresponden al Programa Presupuestal "Reducción de la Degradación de suelos agrícolas", cuyo avance a nivel global fue de 42.9%. Este nivel de avance está relacionado con la reprogramación de "cuatro capacitaciones a productores agrarios, sobre la importancia del uso de la información agrometeorológica y aptitud de suelos", a cargo de la DGA.

7.4 En cuanto al objetivo estratégico N° 03, las actividades definidas para su cumplimiento son las que corresponden a la categoría presupuestal APNOP, que están asignadas a: la OGEI, la OGOT, las tres Direcciones Generales de Línea, de la Sede central y a las Direcciones Regionales, determinándose que en conjunto estas actividades tuvieron un 97.9% de avance

Este avance a nivel de la sede central y órganos desconcentrados es de:

- 99.8% de avance en las dependencias de la Sede central.
- 97.1 % de avance a nivel de las Direcciones Regionales.

7.5 En cuanto al objetivo estratégico N° 04, las actividades definidas para su cumplimiento son las que corresponden al programa Presupuestal "Gestión de la calidad del Aire", cuyo porcentaje de avance fue de 82.1% (**Cuadro N° 07**).

7.6 Finalmente cabe mencionar las actividades de correspondientes a las estrategias de acción transversal que desarrollan los órganos de asesoría y apoyo (excepción de la OGEI y la OGOT). El avance de metas físicas en este rubro al primer semestre fue de 70.7% (**Cuadro N° 07**).



VIII. AVANCE FÍSICO GLOBAL DE ACTIVIDADES POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CUADRO N° 09

Objetivo estratégico	Categoría Presupuestal	Avance físico porcentual de actividades (%)
OE1. Incrementar el uso y cobertura de la información hidrometeorológica para acciones de prevención.	PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres-PREVAED".	85.4
OE2. Promover el uso de información hidrometeorológica para el desarrollo económico.	PP 0089: "Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios"	42.9
OE3. Incrementar el conocimiento del clima, agua y cambio climático para las medidas de adaptación.	Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP).	97.1
OE4. Fortalecer la vigilancia atmosférica para la toma de decisiones.	0096: "Gestión de la Calidad del Aire".	82.1
Estrategias Institucionales de acción transversal.	Acciones Centrales.	70.7





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



Senamhi

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

ANEXO 01

CONSOLIDADO DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

PRIMER SEMESTRE

DEL

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

POI – 2015

OCTUBRE 2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS POR LAS DEPENDENCIAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
AIS	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	8	8	100.0	0.0	01 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2009-CGIB-190). 06 INFORMES DE EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA REPÚBLICA, TIPO Y NIVEL DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 01 INFORME RESERVADO (DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA DIRECTIVA 009-20014-CG/PEC, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 546-2014-CG DE 12 NOV.2014).
										02 INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA LEGAL INTERNA Y EXTERNA. 02 INFORMES DE ASESORÍA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ÓRGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL. 01 INFORME RELATIVO A PROPONER Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y/O MODIFICACIONES LEGALES QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN. 02 INFORMES DE REVISIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS. 02 INFORMES DE ASESORAMIENTO EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN. 01 INFORME SOBRE PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES. 01 INFORME SOBRE PATROCINIO LEGAL Y JURÍDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.
OAJ	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	ASESORAMIENTO JURÍDICO	INFORME	12	11	91.7	-8.3	02 INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA LEGAL INTERNA Y EXTERNA. 02 INFORMES DE ASESORÍA A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ÓRGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL. 01 INFORME RELATIVO A PROPONER Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y/O MODIFICACIONES LEGALES QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN. 02 INFORMES DE REVISIÓN, OPINIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS. 02 INFORMES DE ASESORAMIENTO EN LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN. 01 INFORME SOBRE PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES. 01 INFORME SOBRE PATROCINIO LEGAL Y JURÍDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.
										03 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES 01 DOCUMENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2013 - 2016 01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PEI DEL AÑO 2014 02 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 07 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 03 INFORMES DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 03 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N) 17 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO. 01 DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 06 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 07 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 01 ACCIÓN DE CREACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE UBIGEO PARA PPR. 01 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.
OGP	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, PLANES Y PROYECTOS.	DOCUMENTO EMITIDO	49	53	100.0	8.2	03 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES 01 DOCUMENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2013 - 2016 01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PEI DEL AÑO 2014 02 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 07 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 03 INFORMES DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 03 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N) 17 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO. 01 DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 06 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 07 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 01 ACCIÓN DE CREACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE UBIGEO PARA PPR. 01 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.
										03 DOCUMENTOS EMITIDOS SOBRE SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES 01 DOCUMENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2013 - 2016 01 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL PEI DEL AÑO 2014 02 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 07 INFORMES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. 03 INFORMES DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 03 DOCUMENTOS DE FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N) 17 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO. 01 DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL SEMESTRE 2015. 06 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS Y ENTREGA DEL AVANCE A LA PREJ. 07 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES. 01 ACCIÓN DE CREACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE UBIGEO PARA PPR. 01 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS POR LAS DEPENDENCIAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
ORA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME	15	10	68.7	-33.3	02 INFORMES SOBRE ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA. 01 INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL POI CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 01 INFORME TÉCNICO E EVALUACIÓN ANUAL DEL POI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 01 ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD (PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN) 01 ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL PARA LA CONTABILIDAD PÚBLICA (PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN) 01 ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL POI 2015 AL PRIMER TRIMESTRE 01 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL SENAMHI. 02 DOCUMENTOS REFERIDOS A LA ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS PROGRAMADAS. REALIZACIÓN DE ACCIONES NO PROGRAMADAS SI BIEN EXISTEN 05 SUBTAREAS NO REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE, RESPECTO DE LO CUAL SE PRESENTA SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN (ANEXO N° 02) SE HA REALIZADO 04 SUBTAREAS NO PROGRAMADAS EN EL POI Y QUE SON LAS SIGUIENTES: 1. ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA : "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y EL CONTENIDO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA EN EL SENAMHI". REMITIDO AL SECRETARIO GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 086SENAMHI-ORA/2015 DE FECHA 19.04.2015 2. PROYECTO DE DIRECTIVA: PROCEDIMIENTOS DE USO Y MANEJO DE DOCUMENTOS EN EL SENAMHI". REMITIDA AL SECRETARIO GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 060SENAMHI-ORA/2015 DE FECHA 16.04.2015 3. REVISIÓN Y OPINIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA "NORMAS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTA DE VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS, REMITIDA A LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE OFICIO N° SECRETARIO GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 064SENAMHI-ORA/2015 DE FECHA 23.04.2015. ASIMISMO, A ESTE RESPECTO LA ORA HA REMITIDO EL OFICIO N° 083SENAMHI-ORA/2015 DE FECHA 26.06.2015 INCORPORANDO LA EN LA GUÍA DE SERVICIOS UN NUEVO SERVICIO NO EXCLUSIVO DENOMINADO "OPINIÓN TÉCNICA SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL: MODELAMIENTO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS ANALÓGOS", QUE CONCLUYÓ CON LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 0159 SENAMHI-PREJ-ORA/2015. ELLO, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA (MEMORANDO N° 177SENAMHIPREJ/2015) DE FECHA 18.06.2015.
										1. COORDINAR Y CANALIZAR EVENTOS Y RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE LA OMN Y DE OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2. APOYAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 4. PARTICIPACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS DEL PROYECTO SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA LOS ANDES PARA LA TOMA DE DECISIONES (SEMIANDES) 5. TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O OFICIALES 6. PARTICIPAR EN LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE EVENTOS Y/O REUNIONES OFICIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
OAI	ACCIONES CENTRALES.	SIN PRODUCTO	PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL SENAMHI EN ASUNTOS INTERNACIONALES	COORDINACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	INFORME	6	6	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS POR LAS DEPENDENCIAS COMO REALIZADAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
SGS	ACCIONES CENTRALES.	SIN PRODUCTO	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	REPORTE	12	12	100.0	0.0	02 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 02 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO. 02 REPORTE SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 02 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 02 REPORTE SOBRE MONITOREO DE LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA ETC. 02 REPORTE SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
				SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS		28	27	96.4	- 3.6	06 DIVULGACIONES SOBRE EL SISTEMA DE DIFUSIÓN POR BOLETINES VIRTUALES DEL SENAMHI 02 PUBLICACIONES SOBRE MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO 06 DIVULGACIONES SOBRE PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 06 REPORTE SOBRE IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE OBSERVACIÓN 06 DIVULGACIONES DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA EXTERNA. 01 REPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
				ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	REPORTE	594	164	27.6	- 72.4	02 REPORTE DE RECEPCIÓN, CODIFICACIÓN, INSERTAR, INSERTAR HOJA DE TRÁMITE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, DECRETO Y DESCARGO DE PROVEIDO, ELABORACIÓN DE CARGOS Y DISTRIBUCIÓN. 02 REPORTE DE ESCANEADO Y REMISIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS. 02 REPORTE DE REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA-NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 15 INFORMES DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL, PERIFÉRICO Y DESCENTRALIZADO 2014 Y 2015. 100 DE LAS 340 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES (DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES: AIS, OGP, OGA, OGEI, DGM, DGA, OGOI), PROGRAMADOS EN EL SEMESTRE 38 DE LOS 277 METROS LINEALES DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS EN EL SEMESTRE (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD AL ARCHIVO CENTRAL) 02 REPORTE SOBRE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 02 REPORTE SOBRE ARCHIVOS (A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS) 01 ELABORACIÓN DE MANUAL SOBRE USOS Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DEL SENAMHI.
				SUB TOTAL ACCIONES CENTRALES		634	203	32.0	- 68.0	
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PRONÓSTICOS Y AVISOS, BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS	DIVULGACIÓN REALIZADA	10	07	70.0	- 30.0	06 DIVULGACIONES SOBRE DIFUSIÓN DE PRONÓSTICO POR REDES SOCIALES Y VIRTUALES 01 PUBLICACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE VIDEOS PARA DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS.
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y USO DE METEOROLÓGICA LA INFORMACIÓN	TALLER	3	0	0.0	0.0	
				SUBT TOTAL PREVAED		13	07	53.8	- 46.2	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGA	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ANTICORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 01 DOCUMENTO SOBRE EL PLAN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
				CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RESOLUCIÓN	98	219	100.0	123.5	03 RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN DE DEL PLAN ANUA DE CONTRATACIONE (PAC) 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 06 REPORTES MENSUALES PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 01 DOCUMENTO DEL INVENTARIO ANUAL DE XISTENCIAS DEL ALMACÉN. 01 REPORTE DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO. 06 INFORMES DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL 06 INFORMES DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD. 06 INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR. 184 REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES (66 PROGRAMADAS). 01 INFORME DE EJECUCIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
				CONDUCCIÓN DE PROCESOS DE CONTABLES Y TESORERÍA	REPORTE	69	68	98.5	-1.5	06 REPORTES DE REVISIÓN Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADO EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO 06 REPORTES DE REVISIÓN Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR CONTABILIDAD DE BIENES Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP 06 INFORMES DE ATENCIÓN DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. 30 DOCUMENTOS DEC DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 02 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES. 12 REPORTES DE REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS. 06 REPORTES DE RENDICIÓN DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESOS EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICIÓN.
				ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	21	76	100.0	261.9	01 INFORME DE GESTIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE REGÍMENES LABORALES 276, 728 Y CAS 64 REGISTROS Y ACTUALIZACIONES DE DATOS DE PERSONAL EN EL MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MEF (06 PROGRAMADOS). 02 REPORTES DE INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 01 INFORME DE ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL. 02 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE VIDA LEY. 01 CHARLA DE EJECUCIÓN DEL TRASLADO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL-FASE I, SENSIBILIZACIÓN. 03 DOCUMENTOS REFERIDOS A PROYECTOS DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURO DE VIDA (LSEV) (LSEV) (LSEV) 02 INFORMES DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAL
				SUBTOTAL ACCIONES CENTRALES		190	365	100.0	92.1	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGEI	APNOP	SIN PRODUCTO	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 02 INFORMES IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
				CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS (OFICINA DE ESTADÍSTICA)	INFORME TÉCNICO	11	11	100.0	0.0	01 DOCUMENTO DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTIÓN DE DATOS 02 REPORTES TÉCNICOS DE TRANSCRIPCIÓN DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES 02 INFORMES DE ESTADÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 02 INFORMES DE ESTADÍSTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 02 REPORTES TÉCNICOS DE ASESORÍA ESTADÍSTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS. 02 REPORTES TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO. 02 INFORMES DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO.
				CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICAS (OFICINA DE INFORMÁTICA)	INFORME	17	16	94.1	-5.9	01 INFORME PARA REFORMULAR Y REGISTRAR Y SUPERVISAR EL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO. 02 INFORMES PARA IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 02 INFORMES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SOORTE TÉCNICO E INVENTARIO INFORMÁTICO 01 INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTÁNDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB 02 INFORMES DE EVALUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 02 INFORMES DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG. 02 INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE LAS BASES DE DATOS INSTITUCIONAL. 02 INFORMES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 02 INFORMES SOBRE PARTICIPACIÓN EN LOS EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL.
				SUBTOTAL APNOP		32	31	95.8	-3.2	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES	REPORTES	01	01	100.0	0.0	01 REPORTE INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL SENAMHI BAJO EL SISTEMA DSE SEGURIDAD ACTUALIZADA.
				CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	CAPACITACIÓN	01	01	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS
				SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES
				SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
				SUBT TOTAL PREVAED		6	6	100.0	0.0	



CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJE C.	% AVANCE	% EXCESO/D EFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
OGOT	APNOP	SIN PRODUCTO	ADMINISTRACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS
				NORMATIVIDAD TÉCNICA (PROTOSCOLOS, REGLAMENTOS, MANUALES, ETC.)	INFORME	01	01	100.0	.0	01 INFORME DE ELABORACIÓN DE GUÍAS, MANUALES, REGLAMENTOS, P ROTOCOLNOS YDIRECTIVAS APLICADAS A LA RED OBSERVACIONAL
				ADMINISTRACIÓN DE LA DSE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA (OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACIÓN Y CONTROL)		09	09	100.0	0.0	01 INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES 01 INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE OBSERVADORES 01 INFORME DE CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL DE LA RED NACIONAL 01 INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLANOTECIA CON MAPAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA RED NACIONAL 01 INFORME DE ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES 01 INFORME DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATA CELULARES 01 INFORME DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 01 INFORME DE MONITOREO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATA CELULARES 02 INFORMES DE MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI SEGÚN COMPETENCIA.
				MATERIAL IMPRESO PARA LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE CONSOLIDADO Y FORMULACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA RED DE ESTACIONES.
				EVALUACIÓN TÉCNICA DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
				SUB TOTAL APNOP		13	13	100.0	0.0	
				PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED)
				IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS
				CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DEL HIDROMETEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	01	01	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL (PREVAED)
				IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	INFORME	02	02	100.0	0.0	01 INFORME DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 01 INFORME DE MONITOREO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATA CELULARES
				MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)
				CONTRATISTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	01	01	100.0	0.0	01 INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS
				SUBT TOTAL PREVAED		8	8	100.0	0.0	



CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
CDC	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	CURSO	10	09	90	-10.0	01 CURSO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 06 CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN PROFESIONAL DE COORDINACIÓN FOCAL DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PERSONAL DE LAS AR I-OMM (INFORME DE DIFUSIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE LA OMM) 01 DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL SENAMHI (COMITÉ DE ELABORACIÓN DEL PDP-SENAMHI)
				BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	INFORME	5	5	100.0	0.0	02 INFORMES REFERIDOS A ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE 02 INFORMES REFERIDOS A GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA REGISTRO DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 01 INFORME PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
OSC	ACCIONES CENTRALES	SIN PRODUCTO	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES	TÉCNICA ADMINISTRATIVA (DGM)	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)
DGM	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DEL PRONÓSTICO A CORTO PLAZO A NIVEL NACIONAL (DMS)	INFORME	12	12	100.0	0.0	06 INFORMES DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SATELITE, ANÁLISIS SINÓPTICO A NIVEL DE SUDAMÉRICA 06 INFORMES DE PRONÓSTICO EXTENDIDO A 3 DÍAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL PRONÓSTICO PARA LIMA, CHI (365 DÍAS DEL AÑO), PRONÓSTICO SEMANAL PARA 9 REGIONES A NIVEL NACIONAL (DMS)
				PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS ESPECÍFICOS (DMS)	PRONÓSTICO	114	114	100.0	0.0	30 PRONÓSTICOS TURÍSTICOS DECADIALES (15 CMES) EN TRES IDIOMAS 24 PRONÓSTICOS DE PLAYAS (4 CMES)
DGM	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL (DC)	REPORTE TÉCNICO	12	12	100.0	0.0	06 REPORTES TÉCNICOS DE ANÁLISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMÁTICOS GLOBALES Y REGIONALES 06 REPORTES TÉCNICOS DE VALIDACIÓN DE PRONÓSTICOS
				GENERACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA (DC)	REPORTE	36	36	100.0	0.0	06 REPORTES DE MONITOREO CLIMÁTICO DE LA ESTACIÓN CAMPO DE MARTE ESPECÍFICOS 02 REPORTES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA USUARIOS ESPECÍFICOS 04 BOLETINES DE MONITOREO DE DÉFICIT DE PRECIPITACIONES 04 REPORTES TÉCNICOS DEL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DEL MAR 06 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN INFORMÁTICO EL NIÑO/ LA NIÑA 06 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN DE MONITOREO COSTERO 06 REPORTES TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD Y HOMOGENIZACIÓN DE DATOS A NIVEL NACIONAL
DGM	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	PRONÓSTICOS NUMÉRICOS Y VERIFICACIÓN (DMA)	PRONÓSTICO	190	189	99.5	-0.5	181 PRONÓSTICOS NUMÉRICOS DEL TIEMPO 08 PRONÓSTICOS NUMÉRICOS DEL CLIMA 01 REPORTE TÉCNICO DE POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA MODELO DE TIEMPO 01 TÉCNICO DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE TIEMPO, DE DOS PROGRAMADOS.
				SUB TOTAL APNOP		368	367	99.7	-0.3	
DGM	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	MONITOREO, AVISOS Y ALERTAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS (DGM).	REPORTE	59	59	100.0	0.0	02 REPORTES DE AVISOS METEOROLÓGICOS A NIVEL NACIONAL 17 BOLETINES SEMANALES DE MONITOREO DE LLUVIAS 02 BOLETINES SEMANALES DE MONITOREO DE TEMPERATURA MÍNIMAS Y MÁXIMAS 02 INFORMES DE DESARROLLO DE MEJORAS DE SOFTWARE INTERPSAT 06 PRONÓSTICOS ESTACIONALES DE TEMPERATURA POR CIUDADES 06 PRONÓSTICOS ESTACIONALES DE PRECIPITACIÓN POR CIUDADES 06 PRONÓSTICOS POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA PRONÓSTICO NUMÉRICO DE TEMPERATURAS EXTREMAS 06 PRONÓSTICOS DEL TIEMPO EN ÁMBITOS DE LOS VOLCANES UBINAS Y SACABAYA
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGM).	ALUMNO EVALUADO	01	01	100.0	0.0	06 PRONÓSTICOS NUMÉRICO REGIONAL DEL TIEMPO 06 BOLETINES DE VIGILANCIA SINÓPTICA DE SUDAMÉRICA Y SU PERSPECTIVA. 01 CAPACITACIÓN PERSONAL EN PREDICCIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO
DGM	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (DGM).	ESTUDIO	02	02	100.0	0.0	01 ESTUDIO DE APLICACIÓN DEL MODELO WRF PARA EL PRONÓSTICO HIDROLÓGICO OPERACIONAL 01 REPORTE TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIMILACIÓN DE DATOS REGIONAL.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGM	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ENTIDADES INFORMADAS EN FORMA PERMANENTE Y CON PRONÓSTICOS FRENTE AL FENÓMENO DEL NIÑO	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO EN LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL (DGM)	MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	6	6	100.0	0.0	06 INFORMES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO
				DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL AIRE A NIVEL NACIONAL DURANTE EL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0.0	
				DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES EXPERIMENTALES PARA EL MONITOREO DE LAS ANOMALÍAS DEL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR (APS) Y LA CELDA DE WALKER EN LA REGIÓN TROPICAL CON FINES DE PRONÓSTICO DE LLUVIAS CON RELACIÓN AL FENÓMENO EL NIÑO	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0.0	
				DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO DE PREVISIÓN DE LOS IMPACTOS DE EL NIÑO EN EL CLIMA DEL PERÚ	INFORME TÉCNICO	0	0	0	0.0	
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS A NIVEL NACIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 REPORTES DE LA PARTICIPACIÓN EN FOROS A NIVEL NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES OCEANO-ATMOSFÉRICAS EN EL PACÍFICO TROPICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PERÚ
DGH	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA EN HIDROLOGÍA	SUB TOTAL PREVAED		70	70	100.0	0.0	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (DGH)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
				COOPERACIÓN TÉCNICA (DGH)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS (ANA-PSI- MINEM-OTROS)
				ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA (DGH)	INFORME	3	3	100.0	0.0	01 INFORME DE ATENCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HIDROLÓGICOS 01 INFORME DE ASESORAMIENTO SOBRE DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CUENCAS PILOTO- MINEM-ESLANA Y OTROS 01 INFORME DE DESARROLLO DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS ESPECIALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL USUARIO
				NORMATIVIDAD TÉCNICA (PROTOCOLARIOS, REGLAMENTOS, MANUALES ETC.) (DGH)	DOCUMENTO	1	1	100.0	0.0	01 DOCUMENTO DE ELABORACIÓN DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLÓGICOS
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DHO)	REPORTES TÉCNICO	181	181	100.0	0.0	181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE SERVICIOS HIDROLÓGICOS PARA EL SECTOR HIDROELECTRICO MARANON Y HUALLAGA
				VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS (DHO)	REPORTES	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS RÍMAC VILCANOTA.
				SUB TOTAL APNOP		188	188	100.0	0.0	

ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGH	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (DGH)	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS (DGH).	REPORTE TÉCNICO	200	200	100.0	0.0	181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS 06 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL 01 REPORTE TÉCNICO DEL BOLETÍN DE LA AMAZONIA PERUANA 06 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO DEL ESCURRIMIENTO NACIONAL A NIVEL DIARIO USANDO INFORMACIÓN SARELITAL 06 REPORTES TÉCNICOS DE AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGH).	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
				SUBTOTAL PREVAED		201	201	100.0	0.0	
			GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA, MEDICIÓN DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACIÓN EN CUANTOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE LOS SUELOS	CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA POR SECTOR DE RIEGO	ESTUDIO	1	1	100.0	0.0	01 ESTUDIO DE MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE AGUA POR SECTOR DE RIEGO
				SUB TOTAL REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS		1	1	100.0	0.0	
DGA	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN CENITRAC EN AGROMETEOROLOGÍA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (DGA)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA
				ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA (DGA)	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA.
				ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS Y ALERTAS (DAO)	REPORTE TÉCNICO	24	24	100.0	0.0	18 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN DEL IMPACTO DE LAS CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL) 06 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN Y TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (MENSUAL).
				GESTIÓN DE DATOS FENOLÓGICOS Y AGROMETEOROLÓGICOS (DAO)	INFORME	6	6	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE MONITOREO, REGISTRO Y DIGITACIÓN FENOLÓGICA 02 INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN FENOSYS. 02 INFORMES SOBRE SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA
				BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS ESPECÍFICOS (DAA)	REPORTE TÉCNICO	18	18	100.0	0.0	06 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA 06 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO MANTARO 06 REPORTES TÉCNICOS DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE DEL MANTARO
				SUB TOTAL APNOP		50	50	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS	
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						
DGA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (DGA)	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, LLUVIAS CAUDALES CRÍTICOS (DAO).	REPORTE	3	2	66.7	-33.3	02 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS (SEGÚN INFORME DE LA DGA DEL 24.07.15 NO SE REALIZÓ EL REPORTE DEL MES DE ABRIL DEBIDO A INSUFICIENTE DATA POR LO QUE SE INFORMÓ QUE SE CONCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE).	
				FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGM).	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	01 CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
				SUBTORTAL PREVAED		4	3	75.0	- 25.0		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0089 – REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	PRODUCTORES AGRARIOS INFORMADOS SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y APTITUD DE SUELOS (DAA)	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROMETEOROLÓGICA Y APTITUD DE SUELOS (DAA)	CAPACITACIÓN	4	0	0.0	- 100.0		
					GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE MAPAS AGROCLIMÁTICOS PARA LA CAPACIDAD DE USO MAYOR EN EL DISTRITO DE HUANDO HUANCVELICA
					GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE MAPAS AGROCLIMÁTICOS PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL DISTRITO DE HUANDO HUANCVELICA
	SUB TOTAL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS				6	2	33.3	66.7			



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDEN- CIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DGIA	APNOP	SIN PRODUCTO	PRONÓSTICOS, ASSESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN TEMAS AMBIENTALES	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (DGIA)	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
				COOPERACIÓN TÉCNICA (DGIA)	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRYBAL DE CONVENIOS SUSCRITOS.
				ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA (DGIA)	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DIC)	REPORTE TÉCNICO	17	17	100.0	0.0	02 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS 365 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOKLERTA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS. 02 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE 150 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLESTA PARA PLAYAS (DICIEMBRE A ABRIL) 06 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL BOLETÍN DE LA CAPA DE OZONO 06 REPORTES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. 01 REPORTE TÉCNICO SOBRE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN (DPMA)	REPORTE TÉCNICO	02	02	100.0	0.0	02 REPORTES TÉCNICOS SOBRE CAMBIO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
				SUB TOTAL APNOP		25	25	100.0	0.0	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0096-GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN DE MONITOREO Y PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA (DPMA)	OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE	MANTENIMIENTO	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES TÉCNICOS. DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTICULAS
				MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		120	93	77.5	-22.5	93 SUBTAREAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALIDAD DEL AIRE
				GESTIÓN DE LOS DATOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	DOCUMENTOI	14	14	100.0	0.0	06 REPORTES TÉCNICOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE 06 REPORTES TÉCNICOS DE LA CALIDAD DE DATOS DE LAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 02 REPORTES TÉCNICOS DE VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS DIARIO DE LA CALNIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA
		AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE LIMA	ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PRONÓSTICO, BOLETINES Y ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	ESTUDIO	8	8	100.0	0.0	02 REPORTES TÉCNICOS DE ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA 06 BOLETINES MENSUALES DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA (01 CIMES)
				COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO	REPORTE TÉCNICO	1	1	100.0	0.0	01 DIAGNÓSTICO DEL REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA UNA COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
				ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.	REPORTE TÉCNICO	6	6	100.0	0.0	06 REPORTES TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SUB TOTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE				151	124	82.1	-17.8			



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
DR-01 PIURA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AMBIENTAL - PIURA	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	04	04	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORMES SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	18	18	100.0	0.0	06 BOLETINES UV-REGIONAL 12 PRONÓSTICOS DE PLAYAS
				SUB TOTAL APNOP		26	26	100.0	0.0	
		ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	42	25	59.5	- 40.5	25 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
DR-02 LAMBAYEQUE	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	9015	421	4.7	- 85.3	396 DELS 3077 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS 07 AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS 12 PRONÓSTICOS PERIODO LLUVIOSO PIURA TUMBES 06 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS SEMANAL (1 CISEMANA)
				SUB TOTAL PREVAED		9057	446	4.9	- 95.0	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORMES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y MEDIOAMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	33	31	100.0	0.0	06 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL MANGO 01 BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM 12 REPORTES AGROMETEOROLÓGICOS DEL MANGO 12 PRONÓSTICOS AGROMETEOROLÓGICOS DE FIN DE SEMANA PARA PLAYAS
				SUB TOTAL APNOP		41	39	95.1	- 4.9	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-01 LAMBAEQUE	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y FENOLÓGICOS A REGIONAL
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	36	24	66.7	-33.7	21 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 03 CAMPAÑAS DE AFORO, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAEQUE, SENAM, HI DR02 - ANA INFORMES TÉCNICOS
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	319	177	55.5	-44.5	61 REPORTES PROGRAMADOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS PRIORIZADOS 31 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS PARA 28 DISTRITOS PRIORIZADOS 67 DE LOS 97 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS 06 REPORTES TÉCNICOS DEL BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL 06 AVISOS METEOROLÓGICOS 06 BOLETINES HIDROCLIMÁTICOS MENSUAL
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	02	02	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES.
				SUB TOTAL PREVAED		321	179	55.8	-44.2	
DR-03 CAJAMARCA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - PIURA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORMES SOBRE CAPACITACIÓN E INDOCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL.
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	49	49	100.0	0.0	18 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS (FENOLÓGICO DECADEAL 06 BOLETINES A NIVEL REGIONAL Y MENSUAL 25 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO FENOLÓGICO SEMANAL
				SUB TOTAL APNOP		53	53	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/D Efecto	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-03 CAJAMARCA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	2	2	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS EN ESTACIONES TÉCNICA ADMINISTRATIVA 01 INFORME DE SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	32	32	100.0	0.0	32 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	1			01 CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	8746	5566	63.6	-36.4	543 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO PARA LOS 13 DISTRITOS 558 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO PARA SEIS (06) DISTRITOS 1810 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS 2610 DE LOS 5249 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS. 26 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 13 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 6 AVISOS METEOROLÓGICOS Y/O HIDROLÓGICOS
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES
DR-04 LIMA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LIMA	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, UTILIZANDO IMÁGENES DEL SATELITE GEOESTACIONARIO GOES-13.
				SUB TOTAL PREVAED		8783	5603	63.8	-36.2	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORMES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITOS Y VIGENTES.
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES AMBIENTALES. 02 INFORMES DE ATENCIÓN A DELEGACIONES (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, COLEGIOS COMUNIDAD ACADÉMICA EN GENERAL)
				SUB TOTAL APNOP		10	10	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS						
DR-04 LIMA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES						
				IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME											
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN											
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	3001	1	100.0	0.0	01 INFORME SOBRE EL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS						
				MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO											
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME											
				ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME											
				SUB TOTAL PREVAED												
				GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA						INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.
					COOPERACIÓN TÉCNICA						INFORME					
					DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL						INFORME					
					GENERACIÓN DE INFORMACIÓN						BOLETIN					
					SUB TOTAL APNOP											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA.						
				SUB TOTAL APNOP												
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME											
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME											
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME											
DR-05 ICA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	SUB TOTAL PREVAED		3056	2706	88.6	-11.4	02 INFORME						

ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
DR-05 ICA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL HIDROMETEOROLÓGICAS	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
				IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	2	0	0.0	-100.0	
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	46	32	69.6	-30.4	32 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	0.0	0.0	-100.0	
DR-05 ICA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	12010	12010	100.0	0.0	2534 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA CATORCE (14) DISTRITOS 2534 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA CATORCE (14) DISTRITOS 26 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 3439 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA DIECINUEVE (19) DISTRITOS 3439 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA DIECINUEVE (19) DISTRITOS 06 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES 28 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES
				DIFUSIÓN DE IN FORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	6	6	100.0	0.0	06 INFORMES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL A LAS AUTORIDADES, PRENSA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
				SUB TOTAL PREVAED						
						1265	1265	100.0	0.0	
DR-05 AREQUIPA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	5	5	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (1 CTRIMESTRE). 01 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (TÉCNICO Y PROFESIONAL). 01 INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DESCENTRALIZADO. 01 INFORME DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES.
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	10	3	30.0	-70.0	01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS. 02 INFORMES DE APOYO A GRUPOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS GESTA ZONAL DEL AINE, ZEE Y OT, ANA, CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS, CAMBIO CLIMÁTICO, DEFENSA CIVIL, PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL Y OTROS.
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	9	6	66.7	-33.3	05 DE 06 INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS, CHARLAS INFORMATIVAS, EVENTOS DE CAPACITACIÓN, INFORMES DE PARTICIPACIÓN CON EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	32	29	90.6	-9.4	06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE INFORMACIÓN DE ÍNDICES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 05 DE 06 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS 06 BOLETINES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO FENOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGIÓN. 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
				TOTAL APNOP		56	43	76.8/	-23.2	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
DR-06 AREQUIPA	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	41	41	100.0	0.0	41 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN					
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	3	1	33.3	-66.7	01 CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
				MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	15053	15053	100.0	0.0	7240 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 40 DISTRITOS 3982 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 22 DISTRITOS 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y TEMPERATURAS CRÍTICAS PARA 11 DISTRITOS 1995 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA ONCE (11) DISTRITOS 1810 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA DIEZ (10) DISTRITOS 06 AVISOS METEOROLÓGICOS. 06 AVISOS HIDROLÓGICOS. 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS MENSUAL. 06 BOLETINES HIDROLÓGICOS MENSUAL.
DR-07 TACNA	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - TACNA	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORME DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS, AGROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES DIARIO
				SUB TOTAL PREVAED		15099	15099	100.0	0.0	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORMES SOBRE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (TÉCNICO Y PROFESIONAL).
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SENAMHI - ULAJUNZA 02 INFORMES EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SENAMHI - GORE - MOQUEGUA
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	18	18	100.0	0.0	06 BOLETINES DE RUV TACNA 06 BOLETINES DE RUV MOQUEGUA 06 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA.
				SUB TOTAL APNOP		28	28	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
			IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	02 ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS REGIONAL
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	50	12	24.0	-76.0	12 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS, INFORMADAS COMO REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO.
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	2	2	100.0	0.0	02 CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	300	300	100.0	0.0	120 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO (28 DISTRITOS) 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO MENSUAL 24 BOLETINES HIDROLÓGICOS MENSUALES. 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE AVISOS HIDROLÓGICOS 120 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO. 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DE LA REGIÓN TACNA. 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA 06 AVISOS METEOROLÓGICOS. 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO AGROMETEOROLÓGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA.
			SUB TOTAL PREVAED			356	318	89.3	-10.7	
			GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL – LORETO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	15	15	100.0	0.0	01 INFORME DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 06 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 06 INFORMES DE MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO. 02 INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI 06 INFORMES DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	6	6	100.0	0.0	06 INFORMES DE DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.
				SUB TOTAL APNOP		25	25	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS			
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA								
DR-08 LORETO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	32	32	100.0	0.0	32 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.			
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	0.0	0.0	-100.0	02 CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO.			
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	10251	10251	100.0	0.0	1841 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PSTS 10 DISTRITOS 905 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS 26 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES. 10 REPORTES TÉCNICOS SOBRE AVISOS HIDROLÓGICOS. 4887 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS. 2534 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS. 26 BOLETINES METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS DE LA REGIÓN TACNA. 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 10 AVISOS METEOROLÓGICOS 06 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES.			
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	8	8	100.0	0.0	06 INFORMES SOBRE ENTREVISTAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA Y ESCRITARADIAL 02 INFORMES SOBRESERVICIO DE SPOTS, RADIAL Y/O TELEVISIVO.			
DR-09 SAN MARTIN	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - SAN MARTIN	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	1	1	100.0	0.0	01 ESTUDIO "MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN EN LA REGIÓN LORETO" 2			
				SUB TOTAL PREVAED					10293	10292	99.9	-0.1	
				GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 INFORMES DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 02 INFORME SOBRE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL (TÉCNICO Y PROFESIONAL).			
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	2	2	100.0	0.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS			
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	30	30	100.0	0.0	3 0 INFORMES DE ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETIN	1098	1052	95.8	4.2	270 ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS A TRAVÉS DE INTRANET 270 SUBTAREAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA A TRAVÉS DEL APLICATIVO SISMETHA 276 SUBTAREAS DE RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA 06 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS MENSUALES 230 SUBTAREAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA, A TRAVÉS DE DEL APLICATIVO FENOSYS (46 SUBTAREAS FUERON REPROGRAMADAS PARA SER EJECUTADAS EN EL MES DE JULIO)			
SUB TOTAL APNOP					1134	1088	95.9	-4.1					



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-09 SAN MARTÍN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	2	2	100.0	0.0	2 SUBTAREAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	3	3	100.0	0.0	3 INFORMES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	24	24	100.0	0.0	24 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	1	100.0	0.0	01 INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	8219	8219	100.0	0.0	181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO 181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO 25 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES. 06 AVISOS HIDROLÓGICOS. 181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO 25 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES. 06 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES. 06 AVISOS METEOROLÓGICOS 724 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 4 DISTRITOS 181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS 5973 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS. 06 BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES 543 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS.
				DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	181	181	100.0	0.0	181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES
				SUB TOTAL PREVAED					8430	8430



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-10 HUÁNUCO	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓ GICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	34	28	82.4	-17.6	01 DE 02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS 01 INFORME SOBRE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 02 INFORMES SOBRE MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE POI Y SIGA 06 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS 02 INFORMES SOBRE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEL POI 06 INFORMES DE VENTAS DE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS 06 INFORMES DE CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE DOCUMENTOS 02 INFORMES DE ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS. 01 DE 02 INFORMES DE MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 01 INFORME DE CAPACITACIÓN Y/O PASANTÍA EN EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DEL SENAMHI.
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	15	03	20.0	-80.0	02 INFORMES DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN (C.P. HUÁNUCO) 01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP. PUCALLPA, COMACUTIA, ALMUNI Y COBOQUERON).
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	02	10	100.0	400.0	10 ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EN EL TRIMESTRE SE PROGRAMÓ SOLAMENTE 02.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	09	06	66.7	-33.3	05 DE 06 CAMPAÑAS DE AFORO PROGRAMADAS EN LOS RÍOS SHIGUAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIÁN Y PUENTE TÁRUA (CONVENIO SENAMHI-MINEM) 01 CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RÍOS DE CHINCHAVITO, PUENTE PÉREZ, PUENTE BELLA, HLG. TINGO MARIA Y HLG. TOCACHI (CONVENIO SENAMHI-MINEM).
				SUB TOTAL APNOP		60	47	78.3	-21.7	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-10 HUÁNUCO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0088- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	8	8	100.0	0.0	02 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL - DATA CENTER-EQUIPOS PAD 02 INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DE LA META DATA REGIONAL 02 INFORMES DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB REGIONAL 02 INFORMES DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DIARIOS DE LA RED REGIONAL.
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	23	23	100.0	0.0	05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P HUÁNUCO, CO. SAN RAFAEL, HLM, SAN RAFAEL, CO. CANGCHAY Y HLM HIGUERAS. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F. 05 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN C.P TINGO MARÍA, HLG.F.
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	11	02	8.2	-81.8	02 CURSOS DE PRONÓSTICOS
				MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTES TÉCNICOS	211	213	100.0	0.9	181 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO DEL TIEMPO DIARIO EN LA REGIÓN HUÁNUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHÉ 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES 07 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICOS ESTACIONALES
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	6244	6225	99.7	-0.3	1086 INFORMES SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 06 DISTRITOS 03 DE 10 AVISOS HIDROLÓGICOS PROGRAMADOS (NO SE REALIZÓ 04 AVISOS PROGRAMADOS EN EL 2DO TRIMESTRE) 2534 INFORMES DE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS 2576 INFORMES DE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS 13 DE 26 INFORMES PROGRAMADOS SOBRE EL BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL (LOS 13 DEL 1ER TRIMESTRE NO SE REALIZARON) 07 INFORMES DEL BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL (SE PROGRAMÓ 6 EN EL SEMESTRE). 06 INFORMES DEL BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
				ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	INFORME	4	2	50.0	-50.0	01 ESTUDIO DE SEQUÍAS Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN HUÁNUCO 01 ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS PEQUEÑAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE HUÁNUCO
			SUB TOTAL PREVAED			6501	6473	99.6	-0.4	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-11 JUNÍN	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓ GICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	18	18	100.0	0.0	02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS 01 DOCUMENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 02 INFORMES DE MONITORIO Y CONTROL DE BIENES 06 INFORMES DE RENDIMIENTO DE CUENTAS Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS 02 INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI 02 INFORMES DE VENTAS DE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLÓGICOS 02 INFORMES DE ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS. 01 INFORME DE EVALUACIÓN 2014 Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO 2015
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	20	20	100.0	0.0	02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYEL (HUANCAYEL) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA EMPRESA VILLARICA HIGLAND S.A. (COVILLA RICA) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA (CO-WAYLLAPAMPA) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MINERA VOLCAN (CO-CERRO DE PASCO) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 "SEÑOR DE LA AGONÍA" (CO - PAUCARBAMBA) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA (MAP-SANTA) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA DIRMA (CO-SAN RAMÓN) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE ASIS" (CO-DAMPA) 02 INFORMES SOBRE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA "HATUN XAUJA" (CO-JAJUA).
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	4	4	100.0	0.0	02 ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 02 INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS TÉCNICOS
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETIN	12	12	100.0	0.0	06 REPORTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE LA RED REGIONAL 06 REPORTES DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA DE LA RED REGIONAL
				SUB TOTAL APNOP		54	54	100.0	0.0	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-11 JUNIN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068 - PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	3	1	33.3	-66.7	01 INFORME DE GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
			FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	43	53	100.0	23.2	53 REPORTES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y AUTOMÁTICAS.
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	3	2	66.7	-33.3	01 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL 01 CAPACITACIÓN PERSONAL DE OBSERVADORES
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTES TÉCNICOS	9798	8164	83.3	-16.7	12 AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS A NIVEL REGIONAL 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO ESTACIONAL 06 BOLETINES HIDRO - AGRO METEOROLÓGICO Y AMBIENTAL 4070 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS 4070 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS
				SUB TOTAL PREVAED		9847	8220	83.5	-16.5	
DR-12 CUSCO	APNOP	SIN PRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - CUSCO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	8	26	100.0	225.0	02 INFORMES DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015. 24 REPORTES DE VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA EN EL MES DE MARZO SE REALIZÓ UNA ACTIVIDAD NO PROGRAMADA REFERIDA A "MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTADO"
				COOPERACIÓN TÉCNICA	INFORME	3	3	100.0	0.0	02 INFORMES DE PROPUESTAS DE NUEVOS CONVENIOS INSTITUCIONALES 01 INFORMES DE EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXISTENTES.
				DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	6	6	100.0	0.0	06 REPORTES DE DIFUSIÓN DE BOLETINES, PRONÓSTICOS, AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NOTAS DE PRENSA.
				GENERACIÓN DE INFORMACIÓN	BOLETÍN	6	6	100.0	0.0	06 REPORTES TÉCNICOS DE MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
				TOTAL APNOP		23	41	100.0.0	78.1	



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDEN- -CIA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVAN-CE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA					
DR-12 CUSCO	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PP0068- PREVAED	ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEORO- LÓGICOS	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDRO METEOROLÓGICOS	INFORME	6	4	66.7	-33.3	03 INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS 01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES
				OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	44	37	84.1	-15.9	35 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS. 02 CAMPANAS DE AFORO
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	2	2	100.0	0.0	01 INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO. 01 INFORME DE CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES DE LA RED REGIONAL DE ESTACIONES.
			MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS	MONITOREO, PRONÓSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TECNICO	12012	9915	82.17	-17.5	924 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 08 DISTRITOS 238 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS 04 AVISOS HIDROLÓGICOS 4917 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS 3725 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 25 DISTRITOS 26 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 01 REPORTE TÉCNICO SOBRE BOLETIN METEOROLÓGICO ESTACIONAL 14 REPORTES TÉCNICOS SOBRE AVISOS METEOROLÓGICOS 06 REPORTES TÉCNICOS SOBRE EL HIOMETEOROLÓGICO MENSUAL
				DIFUSIÓN DE IN FORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES	INFORME	2	2	82.5	0.0	02 INFORMES DE ENVÍO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO
				SUB TOTAL PREVAED					12066	9960



ANEXO N° 01

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO Y/O PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREAS		PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	SUBTAREAS INFORMADAS COMO REALIZADAS POR DEPENDENCIAS	
				NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA						
DR-13 PUNO	APNOP	S INPRODUCTO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓ GICA Y AMBIENTAL - PUNO	GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	INFORME	9	24	100.0	166.70	01 INFORME DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 02 INFORMES INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA) 21 INFORMES DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES TÉCNICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	
				SUB TOTAL APNOP					9	24	100.0
		ZONAS GEOGRÁFICAS MONITOREADAS Y ALERTADAS ANTE PELIGROS HIDROMETEORO- LÓGICOS	IMPLEMENTACIÓ N DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENT O DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS	OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL	CENTRO DE PROCESAMIENTO	6	6	100.0	0.0	06 SUBTAREAS REFERIDAS A SUPERVISAR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA	
			FORTALECIMIEN TO DE LA RED OBSERVACIONAL	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	ESTACIÓN	45	26	56.5	-43.5	24 SUBTAREAS DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNO (6 RUTAS) 02 SUBTAREAS DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EHMAs DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNO (2 RUTAS).	
				CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR METEOROLÓGICO	CAPACITACIÓN	1	0	-100.0	-100.0		
			MONITOREO Y GENERACION DE PRONOSTICOS, ANÁLISIS Y ESTUDIOS HIDROMETEORO LÓGICOS	MONITOREO, PRONOSTICOS Y AVISOS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, TEMPERATURAS EXTREMAS, NIVELES Y CAUDALES CRÍTICOS.	REPORTE TÉCNICO	14445	14445			2534 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS 1170 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 13 DISTRITOS 26 BOLETINES HIDROLÓGICOS SEMANALES 6878 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 38 DISTRITOS 3801 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 21 DISTRITOS 24 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 06 BOLETINES HIDROMETEOROLÓGICOS MENSUALES 06 BOLETINES DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL.	
			SUB TOTAL PREVAED			14497	14477	99.9	- 0.1		





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



Senamhi

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

ANEXO 02

**CONSOLIDADO DE
ACTIVIDADES
NO REALIZADAS
PRIMER SEMESTRE
DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI – 2015**

OCTUBRE 2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO JURIDICO	OAJ	18	INFORME	12	11	100.00	0.0	PATROCINIO LEGAL Y JURIDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, PROGRAMADA PARA ELO MES DE MARZO.		ESTA SUBTAREA SE PROGRAMÓ PARA EFECTUARSE EN LA DR DE PUNO Y NO SE REALIZÓ PORQUE ESTA DEPENDENCIA NO EFECTUO EL REQUERIMIENTO.	QUE NO SE REPROGRAMA POR QUE ESTA SUJETA AL REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL DE LAS DRR.
	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN	OGP	10	DOCUMENTO EMITIDO	49	53	100.0	8.2	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONVENIOS PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO, REPROGRAMADA PARA EL MES DE MAYO	PENDIENTE. LA OGRP NO INFORMA AL RESPECTO EN EL AVANCE AL 2DO TRIMESTRE. SIN EMBARGO LA ORA INFORMAR QUE EN ESTE TRIMESTRE HA BRINDADO ASESORIA PAR SU REALIZACIÓN.	QUE SU NO REALIZACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE SE DEBIO A CARGA LABORAL DEL PERSONAL DEL AREA DE PLANIFICACIÓN, PRIORIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS SUBTAREAS.	A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO YA SE DIO CUMPLIMIENTO, HABIENDOSE EMITIDO LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA 0187 SENAMHI-PREJ-OGP/2015
	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	ORA	11	INFORME	15	10	66.7	-33.3		MEMORIA ANUAL DEL SENAMHI 2014	RETRASO NO ATRIBUIBLE A LA ORA. UNAS DEPENDENCIAS HAN REMITIDO INFORMACIÓN INCOMPLETA Y OTRAS NO HAN CUMPLIDO CON LA ENTREGA SOLICITADA POR LA ORA, A PESAR DE LAS REITERADAS COMUNICACIONES CURSADAS RESPECTO DE LO CUAL SE HA VENIDO REPORTANDO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA (OFICIO 099/SENAMHI-ORA/2015, MEMORANDO MULTIPLE 128/SENAMHI-PRE-ORA/2015 Y OTROS).	LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ESTÁ PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE. EN ESTE SENTIDO, LA ORA SE ENCUENTRA REITERANDO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COORDINANDO CON LOS NIVELES PERTINENTES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y DAR CUMPLIMIENTO.
ASESORAMIENTO									ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE), SIN EMBARGO SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN PARCIAL INCORPORANDO EN LA GUÍA DE SERVICIOS UN NUEVO SERVICIO NO EXCLUSIVO DENOMINADO "OPINIÓN TÉCNICA SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL. MODELAMIENTO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS ANÁLOGOS", QUE CONCLUYÓ CON LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 0159 SENAMHI-PREJ-ORA/2015. ELLO, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA (MEMORANDO N° 177/SENAMHI/PREJ/2015).		LA PERSONA A QUIEN SE LE ENCARGÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL TUSNE NO ASUMIO SU RESPONSABILIDAD POR ENCONTRARSE CON DESCANSO MÉDICO Y LUEGO FUE DESTACADA A BIBLIOTECA.	SE HA PROPUESTO UNA REPROGRAMACIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE, PREVIA LA GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE APOYO EN VIRTUD DEL LIC DEL ING. RAUL AGUIRRE QUE SE CUENTA CON MENOS PERSONAL
									DOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 Y AL PRIMER SEMESTRE		SU REALIZACIÓN CORRESPONDE EFECTUAR A PARTIR DE JULIO A PARTIR DEL CUAL SE PUEDE DISPONER DE LA INFORMACIÓN. SE INCURRIO EN ERROR EN LA PROGRAMACIÓN AL MOMENTO DE REGISTRARSE EN EL SISTEMA, EL CUAL NO FUE ADVERTIDO OPORTUNAMENTE Y NO PUDO SUBSANARSE OPORTUNAMENTE.	SU CUMPLIMIENTO SE REPORTARÁ EN EL INFORME DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE.
	PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SENAMHI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (DOCUMENTAL FINAL)										CARGA LABORAL Y NECESIDAD DE PRIORIZAR LAS ACCIONES EN FUNCIÓN DEL PERSONAL QUE FUE DISMINUIDO EN EL PRIMER SEMESTRE POR DESCANSO MÉDICO DE UNO DE ELLOS Y LUEGO SU DESTAQUE A OTRA OFICINA (BIBLIOTECA).	SE HA REPROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPEN DENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE			
APOYO	GESTIÓN DOCUMENTARIA, BIBLIOGRÁFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL	SGS	16	REPORTE	634	203	32.0	-68.0	240 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES (DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES: AIS, OGP, OGA, OGEL, DGM, DGH, DGIA, OGOT).	01 REPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO	QUE LAS DENPENCIAS (OGA, DGIA, OCT Y OAS) NO LOGRARON ORGANIZAR SU DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA.	QUE SE HA PROGRAMAO A OTRAS OFICINAS, A FIN DE CUMPLIR CON ESTA ACCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE.	
									189 DE LAS 227 ACCIONES ORGANIZACIÓN DOCUMENT (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD) AL ARCH CENTRAL)		EL MENOR AVANCE, SE HA EXPLICADO POR LA NO TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A 226 METROS LINEALES DE LAS OFICINAS: OCT Y OAS RESPECTO DE LO CUAL SE MENCIONA HABER EMITIDO EL OFICIO N° 001-SENAMHI -SGS - OTA DEL 31.03.2015 POR EL QUE SE INFORMA AL SECRETARIA GENERAL,,	NO SE INFORMA	
									01 REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE PARA TRAMITE DOCUMENTA DEL SENAMHI.	QUE ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN UN CONVENIO CON EL MEF	REPROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE		
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS	SGS	49	REPORTE TÉCNICO	13	7	53.8	-46.2	01 IMPRESIÓN DE HISTORIETAS DE HELADAS Y FRIAJES PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO		QUE EN EL 1ER TRIMESTRE LAS HISTORIETAS SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CORRECION, ASIMISMO SE HA INDICADO QUE LA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA EN EL PAC.	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE MAYO, PERO CONTINUAN PENDIENTES. NO SE HA INFORMADO DE NUEVA REPROGRAMACIÓN.	
									01 IMPRESIÓN DE AFICHES INFOGRÁFICOS DE HELADAS Y FRIAJES		EN EL 1ER TRIMESTRE SE INFORMÓ QUE LOS INSUMOS BÁSICOS PARA SU REALIZACIÓN ERAN LAS HISTORIETAS TERMINADAS.	SE HA REPROGRAMADO SU EJECUCIÓN PARA EL MES DE JULIO	
	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	OGA	14	REPORTE	169	289	100.0	71.1	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS, PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO.	03 TALLERES DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS.	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS TERMINARON EN EL MES DE JULIO, SIENDO QUE A PARTIR DE ESTE MES SE PODIA EMITIR LOS SPOTS RADIALES POR RADIO NACIONAL.	REPROGRAMADOS PARA EL MES DE AGSTO.	
											SE HA REPROGRAMADO LOS 5 TALLERES PREVISTOS DE ABRIL A AGOSTO PARA REALIZAR UN ENCUENTRO NACIONAL REUNIENDO A TODOS LOS ACTORES CLAVE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS.	A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO YA SE DIO CUMPLIMIENTO HABIÉNDOSE EMITIDO LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA 0153 SENAMHI-PREJ-OGA/2015	
			19	INFORME	21	76	100.0	261.9	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.		CARGA LABORAL SEGÚN EL INFORME DE LA OGA. LA OGA REPROGRAMO LA SUBTAREA PARA EL MES DE MAYO	EN EL AVANCE AL 2DO TRIMESTRE NO SE HA POPUESTO REPROGRAMACIÓN.	
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.								DESARROLLO DEL MÓDULO DE PAPELETA DE ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL PERSONAL DE OGEI EN COORDINACIÓN CON OPE	SE INFORMA QUE ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN	REPROGRAMADO DEL MES DE ABRIL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.	REPROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO	





ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPEN- DENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
APOYO	SOPORTE ESTADÍSTICO E INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	OGEI	26	INFORME	32	31	96.8	-3.2		01 INFORME DE DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTÁNDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB	REASIGNACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA PÁGINA WEB A LA SECRETARÍA GENERAL ROTÁNDOSE AL PERSONAL ENCARGADO DE LA OGEI A LA SGS SEGÚN MEMORANDO 186-SENAMHI- PRE/J/2015 DEL 25/06/2015.	QUE SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	CDC	20	CURSO	10	9	90.0	-10.0		CURSO DE HIDROLOGÍA	REPROGRAMADO PARA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO.	REPROGRAMADO PARA LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO

LÍNEA	PRONÓSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA EN METEOROLOGÍA	DGM	43	INFORME	368	367	99.7	-03	UN REPORTE TÉCNICO REFERIDO A VALIDACIÓN DE MODELOS DE TIEMPO, PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO.		CARGA DE LABORES POR ATENCIÓN A CONVENIO SENAMHI - SEDAPAL.	NO SE HA PROPUESTO REPROGRAMACIÓN EN EL INFORME DE AVANCE AL 2DO TRIMESTRE.
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓ GICOS	DGA	49	REPORTE TÉCNICO	4	3	75.0	-25.0		01 REPORTE TÉCNICO SOBRE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS	QUE LOS DATOS SON INSUFICIENTES PARA GENERACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS.	SE HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE
	CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS		51	CAPACITACIÓN	4	0	0	-100.0		04 CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA EN EL DISTRITO DE HUANDO, HUANCARELICA.	QUE SE HA TENIDO ACTIVIDADES MÚLTIPLES, Y QUE PARA ESTAS CAPACITACIONES SE VIENE TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON EL MINAGRI	SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE MAYO PARA SEPTIEMBRE, HABIÉNDOSE TENIDO COORDINACIONES DIRECTAS CON AGRODURAL
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA	DGIA	55	MANTENIMIENTO	122	95	77.8	-22.2	16 SUBTAREAS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS,		INSUFICIENCIA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, SEGÚN INFORMA LA DEPENDENCIA	NO SE HA PROPUESTO LA MEDIDA CORRECTIVA.
										12 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CALIDAD DEL AIRE	FALTA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	QUE HA ESTABLECIDO UNA ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS. AL RESPECTO NO SE PRECISA.



CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPEN- DENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	42	25	59.5	-40.5	09 DE LAS CATORCE (14) SUB TAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMADAS		SE INFORMA LA NO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZACIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIO.	LA DR PROPONE AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA OGA PARA CONTAR CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, ANÁLISIS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROL ÓGICOS	DR-01 PIURA	49	REPORTE TÉCNICO	9015	421	4.7	-95.3	08 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.		SE INFORMA QUE NO SE REALIZADO EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ESTACIONES ANA	LA DR PROPONE REPROGRAMAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE
									1479 DE LOS 1500 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS		DESCANSO MÉDICO DEL ESPECIALISTA ENCARGADO EN EL MES DE ENERO Y ASIMISMO, QUE HUBO LIMITADA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.	QUE SE REPROGRAME TECNICAMENTE LAS SUBTAREAS, SIN MAYOR PRECISIÓN AL RESPECTO
									LOS 450 REPORTES TÉCNICOS DE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PROGRAMADOS PARA 05 DISTRITOS		DESCANSO MÉDICO DEL ESPECIALISTA ENCARGADO EN EL MES DE ENERO. ASIMISMO, LA DR INDICA QUE HUBO LIMITADA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y MODELOS CALIBRADOS PARA LA ZONA.	
									LOS 13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL		DESCANSO MÉDICO DEL ESPECIALISTA ENCARGADO EN EL MES DE ENERO. ASIMISMO, LA DR INDICA QUE HUBO LIMITADA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.	
									LOS 2070 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS		NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	CONTRATAR AL ESPECIALISTA PROGRAMADO
									LOS 372 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS			
									LOS 13 REPORTES TÉCNICOS PROGRAMADOS Y REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL.			
									LOS 3 REPORTES TÉCNICOS PROGRAMADOS Y REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL.			
									1202 DE LOS 1547 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS PROGRAMADOS.		QUE HUBO LIMITADA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL	REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE
									455 REPORTES TÉCNICOS DE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 05 DISTRITOS PROGRAMADOS.			
									13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL PROGRAMADOS.		NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	REPROGRAMACIÓN PARA DICIEMBRE
									2139 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS, PROGRAMADOS.			QUE SE CONTRATE AL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y UNA REPROGRAMACIÓN DE LA SUB TAREA.
									372 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS, PROGRAMADOS.		NO CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PARA EJECUTAR LA SUBTAREA.	QUE SE CONTRAEAL ESPECIALISTA PROGRAMADO Y UNA REPROGRAMACIÓN DE LA SUB TAREA PARTA DICIEMBRE
									13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL, PROGRAMADOS.			
									3 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS A BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL, PROGRAMADOS.			



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE			
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE	DR-02 LAMBAYEQ	34	REPORTE TÉCNICO	41	39	95.1	-4.9		02 BOLETINES AGROMETEOROLÓGICOS EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM	NO DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN FENOLÓGICA DE CAPSICUM DE ABRIL Y MAYO DE LA ZONA DE OLMOS, Y QUE LA EMPRESA AGRÍCOLA VIRÚ INICIÓ SUS SIEMBRAS A PARTIR DE JUNIO.	QUE LA ELABORACIÓN DE BOLETÍN SE DIO INICIO A PARTIR DE JUNIO 2015	
			6	ESTACIÓN	36	24	66.7	-33.7		10 OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES	INTENSOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS BLOQUEARON LAS CARRETERAS AFECTANDO LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE.	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE NOVIEMBRE	
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS								02 CAMPAÑAS DE AFORO, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE	INTENSOS HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS IMPIDIERON EL INGRESO A LAS ESTACIONES DE AFORO EN RÍOS DE LA JURISDICCIÓN REGIONAL. SE INFORMA TAMBIÉN QUE EL ING. EDUARDO SALAS SIME TUVO UN PROBLEMA DE SALUD QUE LE IMPIDIO PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE AFORO PROGRAMADAS.	NO SE HA PROPUESTO		
										61 PRONOSTICOS PARA HIDROLÓGICOS PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS	NO CONTRATACIÓN DEL HIDRÓLOGO PARA ESTAS		
										12 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL.			
DEDONCENTRADO	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS									3 AVISOS HDROLÓGICOS (01 POR MES)			
										30 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLOGICO PARA 28 DISTRITOS PRIORIZADOS	QUE LA PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA CONTRATADA PARA ESTA LABOR DESDE EL 18.05.15, INICIÓ UNA FASE DE INDUCCIÓN EN LA SEDE CENTRAL ANTES DE ASUMIR LA LABOR ENCOMENDADA EN LA DR		
										30 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS			
										06 REPORTES TÉCNICOS SOBREV EL BOPLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL.			
										✓ 528 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONOSTICO METEOROLÓGICO DIARIO PARA 6 DISTRITOS. ✓ 2639 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO DIARIO PARA 29 DISTRITOS. ✓ 13 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL	RENUNCIA DE LA PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA ENCARGADA DE ESTAS LABORES	QUE SE CONTRATE UN PROFESIONAL EN METEOROLOGÍA	



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DEDCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-04 LIMA	6	ESTACIÓN	47	52	100.0	10.6		01 TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS	RETRASOS ORIGINADOS POR CAMBIO EN LA CONDUCCIÓN DE LA DR.	REPROGRAMACIÓN DE LA SUBTAREA PERO HA PRECISADO EL MES O TRIMESTRE PARA SU CUMPLIMIENTO.
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	3009	2654	88.2	-11.8	- 31 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS. - 31 MONITOREOS METEOROLÓGICOS. - 01 AVISO METEOROLÓGICO. - 04 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES - 1 BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL		RENUNCIA DE METEORÓLOGO	CONTRATAR A UN PRACTIVANTE
									91 PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 91 PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS 91 MONITOREO METEOROLÓGICOS 03 AVISOS METEOROLÓGICOS 04 BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES 01 BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO ESTACIONAL 03BOLETINES METEOROLÓGICOS ESTACIONALES.	QUE NO CUENTA CON PERSONAL ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA	QUE DESDE EL 1 DE JULIO CUENTA CON UN PRACTIVANTE DE ESPECIALIDAD DE METEOROLOGÍA QUE VIENE APOYANDO EN ESTAS TAREAS	
									01 INFORME DE ELABORACIÓN DE ALTAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMAY BAJAS.		QUE EL PLOTTER DE LA DR LIMA NO SE ENCUENTRA INSTALADO	REPROGRAMACIÓN DE LA SUBTAREA PARA EL MES DE AGOSTO
									01 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TÉRMICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL ÁMBITO DE LA DR LIMA.	NO SE PRECISA PERO SE INDICA QUE SE HA REALIZADO UN AVANCE DEL 20%	REPROGRAMACIÓN DE LA SUBTAREA PARA AGOSTO	
									01 ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR ENCIMA DE LA CUENCA DEL RIO INMAC Y LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA.	QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALISTA EN METEOROLOGÍA	NO SE HA PROPUESTO	



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO/ DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - ICA	DR-05 ICA	32	REPORTE TÉCNICO	18	15	83.3	-16.7	4. BOLETINES DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO DE LA VID Y EL ESPÁRRAGO PROGRAMADOS UNO EN CADA MES DEL PRIMER TRIMESTRE	SE REPROGRAMÓ PARA ESTE 2DO. TRIMESTRE (MES DE MAYO), PERO SOLO SE EJECUTÓ LO QUE PARA ESTE TRIMESTRE SE HABÍA PROGRAMADO	NO CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA SIG.	NO SE PROPUESTO REPROGRAMACIÓN.
			6	ESTACIÓN	49	32	65.3	-34.7	UNA DE LAS 5 SUB TAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO.	PENDIENTE. SE REPROGRAMÓ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO)	VEHÍCULO OFICIAL NO OPERATIVO.	SE HA REPROGRAMADO
									INFORME DE REUBICACIÓN DE LA EMA SUTRON CHALLACA A LA COCHOCLOCOCHA		LA DR ICA INFORMA QUE SE REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL QUE SE ESTÁ COORDINANDO.	REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO
									01 INFORME DE REUBICACIÓN DE LA ESTACIÓN HLG LOS MOLINOS A LA NUEVA BACATOMA " LA ACHIRANA"		LA DR ICA INFORMA QUE SE REQUIERE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL PARA EJECIÓN DE LA OBRA QUE SE ESTÁ COORDINANDO.	REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO.
									13 SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.		EL INMFORME DE LA d rca INDICA QUE NO SE EJECUTÓ PORQUE EL PERSONNAL ASIGNADO PARA SU CUMPLIMIENTO ESTABA PARTICIPANDO EN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA SEDE CENTYRAL.	REPROGRAMACIÓN PARA JULIO (MEMORANDO N° 132- SENAMHI-PRE/2015)
									01 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	LA DR MENCIONA HABER COORDINADO CON LA SEDE CENTRAL PARA UNA REPROGRAMACIÓN.	REPROGRAMACIÓN PARA AGOSTO.	



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPEN- DENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOR OLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-J6 AREQUIPA	28	REPORTE TÉCNICO	56	43	76.8	-23.2	LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON ALGUNA DE LAS UNIVERSIDADES (UNAS, UCSM O INIA)	PENDIENTE: FUE REPROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO, AL RESPECTO NO SE HA INFORMADO SU ESTADO	EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GESTIÓN.	SIN NUEVA REPROGRAMACIÓN
									UN INFORME DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS, CHARLAS INFORMÁTICAS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO.	PENDIENTE Y REPROGRAMADO PARA EL MES DE JULIO	LA DR INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GESTIÓN CON LA OGEI	LA DR HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE JULIO.
									UN INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB.	PENDIENTE: SIN INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE	QUE PARTA ESTA ACCIÓN SE ESTÁ A LA ESPERA DE NUEVAS INSTRUCCIONES DE LA OGEI, QUIEN HA PROPUESTO ESTANDARIZAR LOS PORTALES WEB A NIVEL DE TODAS LAS DORR.	QUE SE HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE JULIO.
									UN INFORME REFERIDO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE	PENDIENTE :	QUE EL PROYECTO SE ESTÁ COORDINANDO Y GESTANDO CON LA DGIA	QUE SE COORDINARÁ CON LA DGIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SUBTAREA.
									01 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS	01 INFORME DE SANEAAMIENTO FÍSICO - DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.	QUE NO SE CUENTA CON NINGÚN CONVENIO VIGENTE EN EL TRIMESTRE	QUE SE HA REPROGRAMADO DEL MES DE JUNIO PAR EL MES DE AGOSTO
									01 INFORME DE SANEAAMIENTO FÍSICO - DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.	01 INFORME DE SANEAAMIENTO FÍSICO - DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.	QUE SE ESTÁ COORDINANDO CON LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS PARA EJECUTAR ESTA SUB TAREA	QUE SE HA REPROGRAMADO DE MAYO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.
									04 INFORMES SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARALA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANÁ, ORCOPAMPA, PAMPA BLANCA, CABANACONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELLI.	04 INFORMES SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARALA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANÁ, ORCOPAMPA, PAMPA BLANCA, CABANACONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELLI.	QUE SE ESTÁ COORDINANDO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS.	QUE LA SUBTAREA SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE.
									01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB	01 INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB	QUE SU NO REALIZACIÓN SE DEBÍO A FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS (SERVIDOR DE PÁGINA WEB)	QUE SE REPROGRAMADE DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
									01 INFORME DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.	01 INFORME DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.	SE INFORMA QUE SE ESTÁ COORDINANDO CON DGIA.	QUE SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
									01 REPORTE TÉCNICO REFERIDO AL BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	01 REPORTE TÉCNICO REFERIDO AL BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	AL TÉRMINO DEL TRIMESTRE SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN POR EL RESPONSABLE	QUE SE REPROGRAMADO DEL MES DE ABRIL PARA EL MES DE AGOSTO.
									01 CURSO TALLER "EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS".	01 CURSO TALLER "EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS".	QUE SE ESTÁ HACIENDO COORDINACIONES CON LA CDC.	QUE SE HA REPROGRAMADO PARA EL MES DE OCTUBRE.
									01 CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS.	01 CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS.	QUE SE HA VARIADO POR DISPOSICIÓN DE LA JEFATURA.	QUE SE HA REPROGRAMADO PARA AGOSTO.
	FORTEALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	44	42	95.4	-4.5				



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-07 TACNA	6	REPORTE TÉCNICO	54	16	23.6	-70.3	38 SUB TAREAS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES, PROGRAMADAS PARA REALIZAR 19 EN FEBRERO Y 19 EN MARZO.		QUE SE HA PRESENTADO FALTA DE CONDUCTOR DE VEHICULO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LA ESTAS SUBTAREAS.	QUE SE HA REPROGRAMADO PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-08 LORETO	6	REPORTE TÉCNICO	33	32	96.9	-3.1	UN CURSO Y/O TALLER DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO	CONTINÚA PENDIENTE, PERO SEGUN INFORMACIÓN OBTENIDA POR LA ORA EN EL CDD SU EJECUCIÓN SERÍA EN NOVIEMBRE., PREVIA COORDINACIÓN CON OGOT.	QUE EL MEMORANDO N° 066-SENAMHI/PEJ-2015 DISPONE QUE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OBSERVADOR SERÁN TRIMESTRALMENTE.	LA DR PROPUSO UNA REPROGRAMACIÓN PARA EL MES DE MAYO, PERO DE ELLO NO MENCIONA EN EL INFORME DE AVANCE DEL 2DO TRIMESTRE.
	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - AREQUIPA	DR-08 SAN MARTIN	39	REPORTE TÉCNICO	1134	1088	95.9	-4.1	46 SUBTAREAS DE PROCESAMIENTO DE LA UNIFORMACIÓN FENOLÓGICA, ATRAVES DEL APLICATIVO FENOSYS (46 EN CADA MES).		FALTA DE CACAPACITACIÓN DEL PERSONAL	SUBTAREAS REPROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO (INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE).



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	DR - 10 HUÁNUCO	31	REPORTE TÉCNICO	60	47	78.3	-21.7	UN INFORME DE MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES, PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE.		EN EL INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE SE ATRIBUYE A QUE EL EX DIRECTOR NO CUMPLIÓ CON CIERTAS FUNCIONES.	EN EL INFORME DE AVANCE DEL 2DO TRIMESTRE NO SE HACE REFERENCIA A REPROGRAMACIÓN.
									UN INFORME DE ADIESTRAMIENTO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO.		EN EL INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE SE ATRIBUYE A QUE EL EX DIRECTOR NO CUMPLIÓ CON CIERTAS FUNCIONES.	REPROGRAMADO
									UN INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP: TINGO MARIA), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE		EN EL INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE SE INFORMO QUE NO EXISTÍA CONVENIO SUSCRITO PARA EVALUACIÓN. EN EL INFORME DE AVANCE DEL 2DO TRIM. SE INFORMA RECARGADA LABOR DE LA DR EN GESTIONES CON OTRAS INSTITUCIONES.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE
									UN INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN SEDE TUCACHE (CP: TUCACHE), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE		EL INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE SEÑALA QUE NO EXISTÍA CONVENIO SUSCRITO PARA EVALUACIÓN.	EN EL INFORME DE AVANCE DEL 2DO TRIM. SE INFORMA HABER REPROGRAMADO DE JUNIO PARA EL MES DE AGOSTO.
									UN INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA (CP: UCHIZA), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE.		EL INFORME DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE SEÑALA QUE NO EXISTÍA CONVENIO SUSCRITO PARA EVALUACIÓN.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE.
									UN INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP: PUCALLPA, CO. MACUYA, HLM, UNU Y CO. BOQUERON), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE		EL INFORME DEL 1ER AVANCE NO JUSTIFICA LA NO REALIZACIÓN.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO (1ER INFORME DE AVANCE)
									INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE (CO: JACAS GRANDE), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE. UNO POR TRIMESTRE.		NO EXISTÍA CONVENIO	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE
									UN INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO MINEM (ETHA TARUCA, CHINCAVITO, PUENTE PEREZ Y PUENTE BELLA), PROGRAMADO UNO POR TRIMESTRE		NO SE EXPLICA POR PARTE DE LA DR	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE
									SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA CRUZ ROJA PERUANA ALEMANA UCAYALI (ESTACIONES METEOROLÓGICAS ATALAYA, TAHUANIA E IPARIA EN UCAYALI), PROGRAMADO PARA EL MES DE MARZO.		NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE COORDINACIONES NI DE AVANCES REALIZADOS (QUE EL EXDIRECTOR NO DEJO INFORMACIÓN AL RESPECTO SEGÚN EL 1ER INFORME DE AVANCE)	SIN PROGRAMACIÓN.
									UN INFORME DE CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTIA, PACHITEA, TULIMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM), PROGRAMADO PARA EL MES DE FEBRERO, PROGRAMADOS UNO POR TRIMESTRE.		NO SE PRESENTO INTERRUPCIONES EN LA CARRETERA HUÁNUCO - TINGO MARIA	SUBTAREA REPROGRAMADA



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	GESTIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y AMBIENTAL - HUÁNUCO	DR - 10 HUÁNUCO	31	REPORTE TÉCNICO	60	47	78.3.0	-21.7		01 DOCUMENTO DE GESTIÓN PROGRAMADO PARA JUNIO.	QUE NO HUBO REUNIÓN RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO 2016	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO
										01 DOCUMENTO PARA SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.	QUE NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICHA SUSTENTACIÓN.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO
										02 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	QUE NO HUBO CURSOS RELACIONADOS A LA PARTE ADMINISTRATIVA.	SUBTAREA EPROGRAMADA
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP. TINGO MARIA), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO.	LA DR INFORMA QUE LA NO REALIZACIÓN SE DEBIO A RECARGADAS LABORES CON OTRAS INSTITUCIONES	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN SEDE TOCACHE (CP. TOCACHE), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO.	SE INFORMA HABER REALIZADO COORDINACIONES CON LA ASOCIACIÓN DE PALMULCULTORES Y EL INSTITUTO ALTO HUALLAGA PARA SU INICIO.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO..
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA.	LA EVALUACIÓN DEL CONVENIO (SUSCRITO EN EL MES DE MAYO 2015) NO SE HA EVALUADO PORQUE FALTA INSTALAR ALGUNOS EQUIPOS POR EL SENAMHI.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE	EL BORRADOR DEL CONVENIO HA SIDO REMITIDO EN EL MES DE MAYO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PARA EVALUACIÓN Y APORTES RESPECTO DE LO CUAL NO SE TIENE RESPUESTA.	SUBTAREA REPROGRAMADA DEL MES DE JUNIO PARA EL MES DE OCTUBRE.
										01 INFORME DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO MINEM (ETHA / ARUCA, CHINCHAYTO, PUENTE PEREZ Y PUENTE BELLA), PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO	LA DR INFORMA QUE NO LNE CORRESPONDE EFECTUAR LA EVALUACIÓN PERO QUE LA REALIZARÁ.	SUBTAREA REPROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO.
										01 CAPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS HUIQUERAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIAN Y PUENTE TARUCA (CONVENIO SENAMHI-MINEM)	DEBIDO A DESPERFECTOS EN LA ANTENA ADCP	SUBTAREA REPROGRAMADA
										01 CAPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTIA, PACHITEA, TULUMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM), PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO		



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA	
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE			
DESCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR - 10 HUÁNUCO	6	ESTACIÓN	34	25	73.5	-26.5	02 CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL, PROGRAMADOS PARA MARZO.		NO SE PRECISA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LA DR. SE HACE MENCIÓN A QUE DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA POR LA ORA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ESTAS ACCIONES REQUIEREN SER COORDINADAS CON ESTE DEPARTAMENTO Y OGOT.	SUBTAREA REPROGRAMADA	
									UNA CAPACITACIÓN DE MANEJO DE INSTRUMENTAL HIDROMETEOROLÓGICO, PROGRAMADO PARA EL MES DE ENERO			SUBTAREA REPROGRAMADA	
									UNA CAPACITACIÓN DESTINADA AL ADIESTRAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO HIDROLÓGICO, PROGRAMADA PARA EL MES DE FEBRERO			SUBTAREA REPROGRAMADA	
									UNA SUBTAREA REFERIDA A CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS, PROGRAMADA PARA EL MES DE MARZO.			SUBTAREA REPROGRAMADA	
									02 CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL, PROGRAMADOS UNO PARA ABRIL Y UNO PARA MAYO			SUBTAREA REPROGRAMADA	
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	6459	6440	99.7	-0.3	UNA CAPACITACIÓN PARA EL ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO E IMPACTO DE EVENTOS EL NIÑO, PROGRAMADA PA EL ENES DE MAYO		ATRIBUIBLE A CAMBIOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN	SUBTAREA REPROGRAMADA	
									UNA CAPACITACIÓN DESTINADA AL ADIESTRAMIENTO EN ANÁLISIS E IMPACTOS DE EVENTOS EL NIÑO			SUBTAREA REPROGRAMADA	
									03 DE LOS 06 INFORMES PROGRAMADOS REFERIDOS A AVISOS HIDROLÓGICOS (SE PROGRAMA REALIZAR DOS IN FORMES EN CADA MES DEL TRIMESTRE)			LA DR HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO (1 POR CADA MES).	
									13 INFORMES REFERIDOS AL BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL, PROGRAMADOS 5 PARA ENERO, 4 PARA FEBRERO Y 4 PARA MARZO.			LA DR HA PROPUESTO SU REPROGRAMACIÓN PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO.	
									03 INFORMES REFERIDOS AL BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL, PROGRAMADOS UNO EN CADA MES DEL PRIMER TRIMESTRE.			LA DR PROPONE UNA REPROGRAMACIÓN, ADVIRTIÉNDOSE QUE SERÍA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.	
									04 AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS			NO OCURRENCIA DE EVENTOS EXTREMOS	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE OCTUBRE.
									01 ESTUDIO DE LOS FRIAJES EN LA REGIÓN UCAYALI, INGRESO, EVOLUCIÓN Y AFECTACIÓN			LA DR INFORMA HABER TENIDO RECARGADA LABOR DEL PERSONAL ORIGINADA POR RENUNCIA DEL ASISTENTE EN METEOROLOGÍA Y ADEMÁS POR ESTAR CUMPLIENDO TRABAJO DE COMISIONES.	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.
									01 ESTUDIO DE CONTAMINANTES SÓLIDOS SEDIMENTABLES EN EL ÁREA URBANA DE HUÁNUCO.			LA DR INFORMA HABER FALTA DE PERSONAL	LA DR INFORMA HABER REPROGRAMADO LA SUBTAREA PARA EL MES DE JULIO.



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGIÓN JUNÍN	JUNÍN	48	CENTRO DE PROCESAMIENTO	3	1	33.3	-66.7		01 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INFORME DE GASTOS GENERALES DEL PROYECTO "CENTRO DE PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE JUNÍN"	NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL		6	ESTACIÓN	46	55	100.0	19.6		SE HA SUPERADO LA META DEBIDO AL MAYOR NÚMERO DE SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES. SIN EMBARGO, NO SE REALIZÓ ESTÁ PENDIENTE DOS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE	SUJETA A PROGRAMACIÓN	SUBTAREA REPROGRAMADA
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTE TÉCNICO	9798	8164	83.3	16.7		817 REPORTES SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS 817 REPORTES SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS	SE HA INFORMADO QUE HUBO LIMITADA CAPACIDAD DEL PROFESIONAL CONTRATADO PARA CUMPLIR CON LA FUNCIÓN ASIGNADA	CAPACITAR AL PROFESIONAL ASIGNADO, RESPECTO DE LO CUAL YA SE INFORMA HABER EFECTUADO LA SOLICITUD RESPECTIVA.



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EXCESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-12 CUSCO	6	ESTACIÓN	52	43	82.7	-17.3	DOS SUBTAREAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS		PRESENCIA DE LLUVIAS QUE AFECTARON LAS CARRETERAS DE ACCESO A LAS ESTACIONES DE LUGARES ALEJADOS: SANTA TERESA E INTHUATANA,	EN EL INFORME DE 1ER AVANCE SE REPROGRAMO PARA EL MES DE MAYO.
									UNA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS	DE	SEGÚN LA DR EN EL MES DE MAYO SE CONCLUYÓ CON LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS ACCIONES AUTOMÁTICAS	SUJETO DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS (2DO INFORME DE AVANCE DE METAS)
									UNA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES	DE	FALTA DE APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS Y PERSONAL	PREVISIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD
									CINCO OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	DE	✓ LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA VIÁTICOS ✓ INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN AUTOMÁTICA EN LA RESERVA NACIONAL TAMBOPTA, PUESTO DE VIGILANCIA MALINOWSKY	HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA VIÁTICOS (2DO INFORME DE AVANCE DE METAS).
									13 REPORTES TÉCNICOS REFERIDOS AL BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL, PROGRAMADOS EN EL SEMESTRE		QUE EL CONTENIDO DE ESTOS BOLETINES ESTÁ CONTENIDO EN LOS BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES, PROGRAMADOS TAMBIÉN EN UN NÚMERO 13 PARA EL TRIMESTRE	LA DR SEÑAL QUE DEBE ELABORARSE BOLETINES EN DONDE SE PUEDA APRECIAR LOS CONTENIDOS METEOROLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS EN UN SOLO BOLETÍN. SERÍA UN BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO.
	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS		49	REPORTES TÉCNICO	12014	9917	82.5	-17.5	180 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 6 DISTRITOS		FALTA DE PERSONAL para realizar el monitoreo los días sábados, domingos y feriados SEGÚN INFORMA LA DR	Contratar personal auxiliar para apoyar el monitoreo los días sábados, domingos y feriados
									64 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS		FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO HIDROLÓGICO S DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS SEGÚN INFORMA LA DR	CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL PARA APOYAR EL PRONÓSTICO HIDROLÓGICO LOS DÍAS SÁBADOS DOMINGOS Y FERIADOS
									13 REPORTES TÉCNICOS SOBRE BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL		QUE EN EL CONTENIDO DE ESTOS BOLETINES ESTÁ CONTENIDO EN LOS BOLETINES METEOROLÓGICOS SEMANALES, PROGRAMADO TAMBIÉN EN UN NÚMERO 13 PARA EL TRIMESTRE	ELABORARSE BOLETINES EN DONDE SE PUEDA APRECIAR LOS CONTENIDOS METEOROLÓGICOS EN UN SOLO BOLETÍN. SERÍA UN BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO.
									1066 REPORTES TÉCNICOS SOBRE MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS.		FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.	CONTRATAR PERSONAL QUE APOYE EL MONITOREO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
									800 REPORTES TÉCNICOS SOBRE PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 25 DISTRITOS		FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.	CONTRATAR PERSONAL QUE APOYE EL PRONÓSTICO LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
									01 BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL		FALTA DE PERSONAL PARA ELABORAR BOLETÍN ESTACIONAL	CONTRATAR PERSONAL PARA ELABORAR BOLETÍN ESTACIONAL



ANEXO N° 02

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 SENAMHI

ÓRGANO	ACTIVIDAD	DEPENDEN	CÓDIGO META	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	EJEC.	% AVANCE	% EX-CESO / DEFECTO	TAREAS Y/O SUBTAREAS NO REALIZADAS		JUSTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA	MEDIDA CORRECTIVA PROPUESTA POR LA DEPENDENCIA
									PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DESCONCENTRADO	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL	DR-13 PUNO	6	ESTACIÓN	46	26	56.5	-43.5		09 ACCIONES DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DR DE PUNO (6 RUTAS)	NO EXPLICADA	NINGUNA PROPUESTA
										10 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMHAS a PUNO (2 RUTAS)	QUE SE PRIORIZÓ EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESTACIÓN EMHA AYMANA Y EL PREVENTIVO DE LA EMHA UPINA, Y LAS DEMAS ESTACIONES SE EFECTUARÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	
										01 ACCIÓN DE CAPACITACIÓN A OBSERVADORES HIDROMETEORO LÓGICOS.	QUE LA CAPACITACIÓN FUE ASUMIDA POR EL RESPECTIVO ÓRGANO, A NIVEL DE LA SEDE CENTRAL	





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI



Senamhi

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA
E HIDROLOGIA DEL PERU

ANEXO 03

**AVANCE DE METAS
FISICAS DEL
PRIMER SEMESTRE
DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI – 2015**

OCTUBRE 2015

OFICINA DE RACIONALIZACIÓN



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
6	FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL			532	436	81.95%
			DR-1	32	25	78.13%
			DR-10	34	25	73.53%
			DR-11	46	55	100%
			DR-12	40	43	100%
			DR-13	46	26	56.52%
			DR-2	36	24	66.67%
			DR-3	35	35	100%
			DR-4	47	52	100%
			DR-5	49	32	65.31%
			DR-6	44	42	95.45%
			DR-7	54	9	16.67%
			DR-8	33	32	96.97%
			DR-9	28	28	100%
			OGOT	8	8	100%
10	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			49	53	100%
			OGP	49	53	100%
11	ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD			15	10	66.67%
			ORA	15	10	66.67%
14	GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS			154	290	100%
			OGA	154	290	100%
15	PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES			6	6	100%
			OAI	6	6	100%



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
16	GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL			203	203	100%
			SGS	203	203	100%
17	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES			5	5	100%
			OSC	5	5	100%
18	ASESORAMIENTO JURIDICO			12	11	91.67%
			OAJ	12	11	91.67%
19	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			19	77	100%
			OGA	19	77	100%
20	ACTIVIDADES DE CAPACITACION			9	9	100%
			CDC	9	9	100%
21	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL			8	8	100%
			AIS	8	8	100%
24	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN			3	1	33.33%
			DR-11	3	1	33.33%
26	SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS			32	31	96.88%
			OFICINA DE ESTADISTICA	11	11	100%
			OFICINA DE INFORMATICA	17	16	94.12%
			OGEI	4	4	100%
27	ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA			13	13	100%
			OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL	1	1	100%
			OFICINA DE PLANEAMIENTO, COORDINACION Y	10	10	100%
			OGOT	2	2	100%



**AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
28	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA			56	43	76.79%
			DR-6	56	43	76.79%
29	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA			53	53	100%
			DR-3	53	53	100%
30	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO			23	41	100%
			DR-12	23	41	100%
31	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO			60	46	76.67%
			DR-10	60	46	76.67%
32	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA			18	14	77.78%
			DR-5	18	14	77.78%
33	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN			54	54	100%
			DR-11	54	54	100%
34	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE			41	39	95.12%
			DR-2	41	39	95.12%
35	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA			10	10	100%
			DR-4	10	10	100%
36	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO			25	25	100%
			DR-8	25	25	100%
37	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA			26	26	100%
			DR-1	26	26	100%
38	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO			9	23	100%
			DR-13	9	23	100%



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
39	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN			1134	1088	95.94%
			DR-9	1134	1088	95.94%
40	GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA			28	28	100%
			DR-7	28	28	100%
41	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA			50	50	100%
			DGA	2	2	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA	18	18	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA	30	30	100%
42	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA			188	188	100%
			DGH	6	6	100%
			DIRECCION DE HIDROLOGIA OPERATIVA	182	182	100%
43	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA			368	367	99.73%
			DGM	4	4	100%
			DIRECCION DE CLIMATOLOGIA	48	48	100%
			DIRECCION DE METEOROLOGIA APLICADA	190	189	99.47%
			DIRECCION DE METEOROLOGIA SINOPTICA	126	126	100%
44	PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES			25	25	100%
			DGIA	6	6	100%
			DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	17	17	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO	2	2	100%
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			26	26	100%
			DR-10	8	8	100%
			DR-13	6	6	100%



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
48	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS			26	26	100%
			DR-2	2	2	100%
			DR-7	2	2	100%
			DR-9	2	2	100%
			OGEI	6	6	100%
49	MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS			113280	94093	83.06%
			DGH	201	201	100%
			DGM	62	62	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA OPERATIVA	3	3	100%
			DR-1	14309	421	2.94%
			DR-10	6459	6440	99.71%
			DR-11	9798	8164	83.32%
			DR-12	9887	9917	100%
			DR-13	14445	14445	100%
			DR-2	321	179	55.76%
			DR-3	8748	5568	63.65%
			DR-4	3009	2655	88.24%
			DR-5	12016	12016	100%
			DR-6	15055	15055	100%
			DR-7	300	300	100%
			DR-8	10260	10260	100%
			DR-9	8400	8400	100%
			SGS	7	7	100%



AVANCE DE METAS FISICAS DEL 1ER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Nro Actividad	Actividad	Unidad Medida	Dependencia	Prog.	Eje.	Porc.
53	Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional			8	8	100%
			DGM	8	8	100%
54	GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO			3	3	100%
			DGH	1	1	100%
			DIRECCION DE AGROMETEOROLOGIA APLICADA	2	2	100%
55	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA			122	95	77.87%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO	122	95	77.87%
56	PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE			22	22	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO	22	22	100%
58	ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION			7	7	100%
			DIRECCION DE PROYECTO DE DESARROLLO Y MEDIO	7	7	100%



PRIMER SEMESTRE

POI – 2015

(ENERO – JUNIO)



ÓRGANO DE CONTROL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

21.18.6 (006) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO


21.18.1 (001) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ - SENAMHI PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y

21.18.1 (001) INFORME SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B 150)

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
21	8 ✓	8 ✓	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 10.3.2 (001) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI 2013 - 2016
- 10.3.1 (003) SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES
- 10.3.4 (002) LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
- 10.3.6 (007) SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
- 10.3.7 (003) FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
- 10.3.3 (001) EVALUACIÓN DEL PEI DEL AÑO 2014
- 10.3.9 (003) FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL MEF Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - (ARTICULACIÓN DEL PESEM SECTORIAL, PEI Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EN M Y N).
- 10.3.10 (017) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
- 10.3.11 (001) CONCILIACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL 2014 Y MARCO LEGAL DEL I SEMESTRE 2015
- 10.3.12 (006) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA Y ENTREGA DE AVANCE A LA PREJ.
- 10.3.13 (007) SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
- 10.3.14 (001) CRACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES A NIVEL DE UBIGEO PARA PPR
- 10.3.15 (001) EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
- 10.3.8 (002) ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CONVENIOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MAYO


10.3.8

Actualización de la Directiva de Convenios

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
10	49	53	108.10

AVANCE 1ER SEMESTRE



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.1 (002) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

18.15.3 (001) PROPONER Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y/O MODIFICACIONES LEGALES QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN.

18.15.2 (002) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL.

18.15.6 (002) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.

18.15.7 (001) PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

18.15.8 (001) PATROCINIO LEGAL Y JURÍDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

18.15.5 (002) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO


NG

18.15.8 Patrocinio legal y jurídico sobre saneamiento de inmuebles en las direcciones regionales.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	12	11	91.67

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.11 (002) COORDINAR Y ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS DEL SENAMHI EN LA FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS Y PROTOCOLOS
- 11.4.9 (001) ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL SENAMHI.
- 11.4.6 (001) PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL PARA CONTADURÍA PÚBLICA.
- 11.4.5 (001) ELABORAR LA MEMORIA ANUAL DEL SENAMHI 2014.
- 11.4.4 (001) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD.
- 11.4.1 (002) ASESORAR Y EMITIR OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS DE GESTIÓN PÚBLICA.
- 11.4.3 (002) ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE Y EL INFORME ANUAL DE AVANCE FÍSICO DEL POI 2014.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

- 11.4.10 (000) APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE) DEL SENAMHI.
- 11.4.7 (000) CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO DEL POI 2015-SENAMHI, EMITIENDO EL INFORME TÉCNICO.
- 11.4.2 (000) PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SENAMHI EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (DOCUMENTO FINAL).

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD

JUNIO

- 11.4.5 Elaborar la Memoria Anual del SENAMHI 2014.
- 11.4.4 Participar en la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad.

SEPTIEMBRE

- 11.4.7 Consolidar la Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2015-SENAMHI, emitiendo el Informe Técnico.
- 11.4.2 Propuesta de Modernización Institucional del SENAMHI en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Documento Final).

OCTUBRE

- 11.4.10 Aprobar la actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) del SENAMHI.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y GESTION DE LA CALIDAD


DICIEMBRE

11.4.7 Consolidar la Evaluación Trimestral de Avance Físico del POI 2015-SENAMHI, emitiendo el Informe Técnico.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
11	15	8	53.33

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO

18.15.1 (002) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICO LEGAL INTERNA Y EXTERNA

18.15.3 (001) PROPONER Y ASESORAR EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y/O MODIFICACIONES LEGALES QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN.

18.15.2 (002) ASESORAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LOS ORGANOS DEL SENAMHI, EN TODOS LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO LEGAL.

18.15.6 (002) ASESORAR EN LAS LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS ACTOS DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA INSTITUCIÓN.

18.15.7 (001) PATROCINIO EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES Y/O JUDICIALES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

18.15.8 (001) PATROCINIO LEGAL Y JURÍDICO SOBRE SANEAMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIRECCIONES REGIONALES.

18.15.9 (002) REVISAR, OPINAR Y VISAR CONTRATOS, RESOLUCIONES Y CONVENIOS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ASESORAMIENTO JURIDICO


NG

18.15.8 Patrocinio legal y jurídico sobre saneamiento de inmuebles en las direcciones regionales.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
18	12	11	91.67

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL SENAMHI EN ASUNTOS Y EVENTOS INTERNACIONALES

- 15.10.2 (001) APOYAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
- 15.10.3 (001) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
- 15.10.4 (001) PARTICIPACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS DEL PROYECTO SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA LOS ANDES PARA LA TOMA DE DECISIONES (CLIMANDES)
- 15.10.5 (001) TRADUCCION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y/O OFICIALES
- 15.10.6 (001) PARTICIPAR EN LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE EVENTOS Y/O REUNIONES OFICIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
- 15.10.1 (001) COORDINAR Y CANALIZAR EVENTOS Y RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE LA OMM Y DE OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
15	6	6	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



ÓRGANOS DE APOYO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.11.1 (002) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES EMITIDOS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
- 16.12.ε (001) ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.
- 16.13.2 (002) ESCANEADO Y REMISIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, DIRECTIVAS Y OFICIOS.
- 16.11.3 (002) SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- 16.13.ε (002) SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS)
- 16.13.7 (002) CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
- 16.13.ε (002) REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA: NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
- 16.11.2 (002) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO
- 16.11.6 (002) PROGRAMAR LA AGENDA PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
- 16.13.ε (100) TRANSFERENCIA DOCUMENTAL (DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES: AIS, OGP, OGA, OGEI, DGM, DGH, DGA, DGIA, OGOT)
- 16.13.1 (002) RECEPCIÓN, CODIFICACIÓN, INSERTAR HOJA DE TRÁMITE, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, DECRETO Y DESCARGO DE PROVEIDO, ELABORACIÓN DE CARGOS Y DISTRIBUCIÓN.
- 16.12.1 (006) SISTEMA DE DIFUSIÓN POR BOLETINES VIRTUALES DEL SENAMHI.
- 16.13.ε (001) ELABORACIÓN DE MANUAL SOBRE USO Y MANEJO DE LOS DOCUMENTOS DEL SENAMHI.
- 16.12.ε (006) ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- 16.13.4 (015) EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO CENTRAL, PERIFÉRICO Y DESCONCENTRADO 2014 Y 2015.
- 16.12.4 (006) IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA RED DE OBSERVACIÓN.
- 16.12.2 (002) ELABORAR MATERIAL GRÁFICO Y EDUCATIVO.
- 16.11.4 (002) MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 16.11.5 (002) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- 16.12.ε (006) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y PRENSA EXTERNA.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.85.1 (006) DIFUSIÓN DE PRONÓSTICOS POR REDES SOCIALES VIRTUALES.
- 49.85.ε (001) ELABORACIÓN DE VIDEOS PARA DIFUSIÓN EN PREVENCIÓN ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLÓGICOS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.13.ε (038) ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (IMPLEMENTACIÓN DEL PCD AL ARCHIVO CENTRAL)

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.86.1 (000) ORGANIZACIÓN DE 5 TALLERES DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN EN ZONAS PRIORIZADAS.
- 49.85.4 (000) IMPRESIÓN DE AFICHES INFOGRÁFICOS DE HELADAS Y FRIAJES
- 49.85.ε (000) IMPRESIÓN DE HISTORIETAS DE HELADAS Y FRIAJES
- 49.85.2 (000) DIFUSIÓN DE SPOTS RADIALES ANTE HELADAS Y FRIAJES.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

- 16.13.1 (000) IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL SENAMHI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL****MARZO**

16.12.2 Elaborar material gráfico y educativo.

ABRIL

16.12.3 Elaboración de plantillas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.

MAYO

16.12.3 Elaboración de plantillas del pronóstico meteorológico para medios de comunicación.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**MAYO**

49.85.3 Impresión de historietas de heladas y friajes

49.85.4 Impresión de afiches infográficos de heladas y friajes

JULIO

49.85.3 Impresión de historietas de heladas y friajes

49.85.2 Difusión de spots radiales ante heladas y friajes.

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL**JULIO**

16.12.6 Administración y difusión de la información bibliográfica.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**AGOSTO**

49.86.1 Organización de 5 talleres de difusión de prevención en zonas priorizadas.

49.85.4 Impresión de afiches infográficos de heladas y friajes

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL**SEPTIEMBRE**

16.13.1 Implementación de Software para trámite documentario del SENAMHI

NOVIEMBRE

16.13.5 Transferencia Documental (de los archivos de gestión de las direcciones: AIS, OGP, OGA, OGEI, DGM, DGH, DGA, DGIA, OGOT)

DICIEMBRE

16.13.5 Transferencia Documental (de los archivos de gestión de las direcciones: AIS, OGP, OGA, OGEI, DGM, DGH, DGA, DGIA, OGOT)

NO

16.13.6 Organización Documental (Implementación del PCD al archivo central)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DOCUMENTARIA, BIBLIOGRAFICA E IMAGEN INSTITUCIONAL


NG

16.13.6 Organización Documental (Implementación del PCD al archivo central)

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% D/A AVANCE
16	634	203	32.02
49	13	7	53.85

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.9.4 (001) ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN
- 14.9.7 (006) ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MOVILIDAD
- 14.9.8 (006) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHÍCULAR
- 14.9.5 (001) ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO
- 14.9.6 (006) EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL
- 14.8.6 (012) REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS
- 14.9.9 (184) REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES
- 14.8.7 (006) RENDICION DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO E INGRESO EN EL SIAF-SP PARA SU REPOSICION
- 14.9.10 (001) EJECUCIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SENAMHI
- 14.8.1 (006) REVISION Y CONTROL DE EXPEDIENTES POR PAGAR E INGRESADOS EN EL SIAF-SP-FASE DE DEVENGADO
- 14.8.2 (006) REVISION Y CONTROL DE RENDICIONES DE CUENTA POR COMISIONES DE SERVICIOS Y ENCARGOS INTERNOS E INGRESADOS EN EL SIAF-SP
- 14.8.3 (006) ATENCION DE COBRO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
- 14.8.4 (030) DECLARACION Y PRESENTACION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
- 14.9.3 (006) REPORTE MENSUAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
- 14.9.2 (002) EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
- 14.8.8 (001) IMPLEMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.1 (001) GESTION DE PROCESOS DE SELECCION DE REGIMENES LABORALES 276, 728 Y CAS.

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.9.1 (006) ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- 19.16.2 (064) REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE PERSONAL EN EL MODULO DE RECURSOS HUMANOS DEL MEF
- 19.16.4 (001) EVALUACION DE DESEMPEÑO SEMESTRAL DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y CAS.
- 19.16.6 (002) REPORTE DE INFORMACION DE PERSONAL PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
- 19.16.7 (001) ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.
- 19.16.8 (002) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE VIDA LEY
- 19.16.9 (001) EJECUCION DEL TRASLADO AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL - FASE I, SENSIBILIZACION
- 19.16.1 (003) PROPONER PROYECTOS Y ACUTILIZACION DE DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS DE LA OPE. (SEGURIDAD, SANCIONADOR Y LACATARIO)
- 19.16.1 (002) EJECUCION Y MONITORERO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

- 14.7.1 (001) CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE ANTICORRUPCION EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA
- 14.7.2 (003) ELABORACION DEL PLAN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 14.8.5 (002) PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS**

19.16.5 (000) MONITOREO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

19.16.3 (000) DESARROLLO DEL MODULO DE PAPELETA DE ASISTENCIA A NIVEL NACIONAL POR EL PERSONAL DE OGEI EN COORDINACION CON OPE.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS****ABRIL**

14.8.8 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

14.9.9 REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

14.9.9 REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

14.9.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

META: GESTION DE RECURSOS HUMANOS**MAYO**

19.16.4 Evaluacion de desempeño semestral del personal nombrado, contratado y cas.

JULIO

19.16.5 Monitoreo del Plan de seguridad y salud en el trabajo

SEPTIEMBRE

19.16.3 Desarrollo del Modulo de papeleta de asistencia a nivel nacional por el personal de OGEI en coordinacion con OPE.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS


SEPTIEMBRE

14.9.9 REGISTRO DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
14	169	289	171.0
19	21	76	361.9

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

- 26.28.2 (002) TRANSCRIPCION DE DATOS Y REGISTRO DE ESTACIONES.
- 26.28.3 (002) ESTADISTICA Y CONTROL DE CALIDAD DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.4 (002) BRINDAR ASESORÍA ESTADISTICA Y ATENCIÓN DE INFORMACIÓN A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
- 26.28.5 (002) EVALUACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.
- 26.28.6 (002) SUPERVISION Y COORDINACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CON LOS CENTROS REGIONALES Y DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO
- 26.28.1 (001) FORMULAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR EL PLAN OPERATIVO INFORMATICO
- 26.28.3 (002) REALIZAR EL SOPORTE TECNICO E INVENTARIO INFORMATICO.
- 26.28.4 (001) DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB
- 26.28.1 (001) ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD PARA LA GESTION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 26.28.5 (002) ADMINISTRACION DEL ARCHIVO TECNICO ESPECIALIZADO
- 26.28.6 (002) DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE APLICACIONES SIG.
- 26.28.7 (002) ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL
- 26.28.8 (002) ADMINISTRAR LA SEGURIDAD INFORMATICA
- 26.28.9 (002) PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACION POR INTEROPERABILIDAD GUBERNAMENTAL
- 26.28.2 (002) IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIÓN DE DATOS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL
- 26.21.2 (002) IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.
- 26.21.1 (002) GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.70.1 (001) INTEGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL SENAMHI BAJO EL SISTEMA DE SEGURIDAD ACTUALIZADA.
- 48.72.1 (001) CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE DATOS.
- 48.73.1 (002) SUPERVISAR Y OPERAR EL SISTEMA DE RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE VOZ Y DATA DE ESTACIONES CONVENCIONALES.
- 48.74.1 (002) SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: SOPORTE ESTADISTICO E INFORMATICO PARA LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

DICIEMBRE


26.28.4

DESARROLLO DE PLANTILLAS Y ESTANDARES PARA LOS PORTALES REGIONALES Y GESTIÓN DE LA PAGINA WEB

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
26	32	31	96.88
48	6	6	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: ADMINISTRACION DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA

- 27.19.4 (001) CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL DE LA RED NACIONAL
- 27.19.6 (001) ELABORACIÓN DE MARCO NORMATIVO PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES
- 27.19.9 (001) CONTROL DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS PARA LA RED DE ESTACIONES
- 27.19.2 (001) ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE ESTACIONES
- 27.19.8 (001) ASESORAMIENTO Y ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS, COMO EN EL DISEÑO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES.
- 27.94.1 (001) ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 27.19.1 (001) ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS
- 27.19.1 (001) EVALUACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SENAMHI SEGÚN COMPETENCIA
- 27.19.5 (001) ACTUALIZACIÓN DE LA PLANOTECA CON MAPAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE LA RED NACIONAL
- 27.97.1 (001) CONSOLIDADO Y FORMULACIÓN DEL PEDIDO DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIAL IMPRESO Y SU DISTRIBUCIÓN EN LA RED DE ESTACIONES.
- 27.19.3 (001) ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE OBSERVADORES
- 27.21.1 (001) GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA GENERAL DE OPERACIONES TÉCNICAS
- 27.27.1 (001) ELABORACIÓN DE GUIAS, MANUALES, REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y DIRECTIVAS APLICADAS A LA RED OBSERVACIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.75.1 (001) INSTALACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS (PREVAED)
- 6.76.1 (001) IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS
- 6.78.1 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL (PREVAED)
- 6.80.2 (001) MONITOREO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATA CELULARES
- 6.80.1 (001) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (PREVAED)
- 6.82.1 (002) MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS (PREVAED Y OTROS CONVENIOS)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.120.5 (001) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	8	8	100%
27	13	13	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS**META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION**

- 20.17.1 (001) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL SENAMHI (COMITÉ DE ELABORACIÓN DEL PDP-SENAMHI)
- 20.17.1 (001) COORDINACIÓN PROYECTO CLIMANDES AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN (COSUDE) - MÓDULO 1
- 20.17.3 (001) CURSO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
- 20.17.7 (006) CURSOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

ACTIVIDADES NO REALIZADAS**META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION**

- 20.17.4 (000) CURSO HIDROLOGÍA

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION****MARZO**

- 20.17.2 2 CURSO GESTIÓN POR PROCESOS DE MEJORA CONTÍNUA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EL SR. JORGE AMÉRICO GARCÍA CRUZ
- 20.17.1 1 DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA NUEVA LEY SERVIR, PARTICIPAN: ROBERTO DÍAZ, CÉSAR ALENCAR, HERNÁN CAYO, NANCY PARCO, TORIBIO PRIMO, ELDA CUZCANO Y SUSAN POLANCO ESCOBAR

ABRIL

- 20.17.4 4 CONFERENCIA "ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", CON LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL SENAMHI, A CARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- 20.17.3 3 CURSO-TALLER "ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SECRETARIAL", CON LA PARTICIPACIÓN DE 22 SECRETARIAS, 23 Y 24 ABRIL 2015.
- 20.17.2 2 DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, DESARROLLADO DEL 29/04/15 AL 03/06/15
- 20.17.1 5 CURSO DE MODELAMIENTO HIDROLÓGICO, A CARGO DE DRS. SABINE SIMEONI Y JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
- 20.17.1 1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS

MAYO

- 20.17.1 1 CONFERENCIA "LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA", REALIZADO EN EL AUDITORIO DEL SENAMHI PARA TODO EL PERSONAL.
- 20.17.1 2 CURSO ONLINE "GESTIÓN DE UN CURSO VIRTUAL, CASO CHAMILO LMS", PARTICIPANTES: ESTIVENT YACOLCA ARÉVALO Y JUAN ULLOA NINAHUAMÁN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: ACTIVIDADES DE CAPACITACION

AGOSTO


20.17.4

CURSO HIDROLOGÍA

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
20	10	9	90%

AVANCE 1ER SEMESTRE



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

- 17.14.2 (002) GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- 17.14.4 (001) MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
- 17.14.1 (002) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
17	5	5	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



ÓRGANOS DE LÍNEA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

- 43.109 (006) ANALISIS Y POSTPROCESAMIENTO DE MODELOS CLIMATICOS GLOBALES Y REGIONALES
- 43.111. (181) PRONOSTICO NUMERICO DEL TIEMPO
- 43.110. (006) BOLETIN CLIMATICO NACIONAL
- 43.111. (001) VALIDACION DE MODELOS DE TIEMPO
- 43.108 (006) PRONOSTICO EXTENDIDO A 3 DIAS PARA 39 CIUDADES A NIVEL NACIONAL. PRONOSTICO PARA LIMA C/3H (365 DIAS DEL AÑO). PRONOSTICO SEMANAL PARA 9 REGIONES A NIVEL NACIONAL.
- 43.110. (004) BOLETIN DE MONITOREO DE DEFICIT DE PRECIPITACIONES
- 43.110. (006) BOLETIN MONITOREO COSTERO
- 43.35.1 (090) PRONOSTICO TURISTICO DECADAL Y MENSUAL EN TRES IDIOMAS
- 43.110. (002) SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA PARA USUARIOS ESPECIFICOS
- 43.108 (006) ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES DE SATELITE. ANALISIS SINOPTICO A NIVEL DE SUDAMERICA.
- 43.110. (006) BOLETIN INFORMATIVO EL NIÑO / LA NIÑA
- 43.111. (001) POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA MODELO DE TIEMPO
- 43.111. (006) PRONOSTICO NUMERICO DEL CLIMA
- 43.110. (006) MONITOREO CLIMATICO DE LA ESTACION CAMPO DE MARTE
- 43.35.2 (024) PRONOSTICO DE PLAYAS
- 43.109 (006) VERIFICACION DE PRONOSTICOS
- 43.110. (006) CONTROL DE CALIDAD Y HOMOGENIZACION DE DATOS A NIVEL NACIONAL
- 43.41.1 (002) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS (SEDAPAL, CLIMANDES, OTROS)

META: MONITOREO Y GENERACION DE PRONOSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLOGICOS

- 49.83.1 (006) BOLETIN: VIGILANCIA SINOPTICA DE SUDAMERICA Y SU PERSPECTIVA
- 49.83.5 (006) PRONOSTICO NUMERICO REGIONAL DEL TIEMPO
- 49.83.7 (006) POST PROCESAMIENTO (MOS) PARA PRONOSTICO NUMERICO DE TEMPERATURAS EXTREMAS
- 49.83.6 (006) PRONOSTICO ESTACIONAL DE PRECIPITACION POR CUENCA
- 49.83.5 (006) PRONOSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS POR CUENCAS
- 49.83.4 (002) DESARROLLO DE MEJORAS DE SOFTWARE INTERPSAT.
- 49.83.3 (002) BOLETIN SEMANAL DE MONITOREO DE TEMPERATURA MINIMAS Y MAXIMAS
- 49.83.8 (006) PRONOSTICO DEL TIEMPO EN AMBITOS DE LOS VOLCANES UBINAS Y SABANCAYA
- 49.83.2 (017) BOLETIN SEMANAL DE MONITOREO DE LLUVIAS
- 49.83.1 (002) AVISOS METEOROLOGICOS A NIVEL NACIONAL
- 49.84.1 (001) CAPACITACION AL PERSONAL EN PREDICCION A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
- 49.88.1 (001) APLICACION DEL MODELO WRF PARA EL PRONOSTICO HIDROLOGICO OPERACIONAL
- 49.88.2 (001) EVALUACION DE LA ASIMILACION DE DATOS REGIONAL

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

- 53.92.1 (002) REPORTES DE LA PARTICIPACION EN FOROS A NIVEL NACIONAL SOBRE LAS CONDICIONES OCEANO-ATMOSFERICAS EN EL PACIFICO TROPICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PERU.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA

43.103 (002) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

META: Estudio y análisis de los efectos del fenómeno El Niño en las condiciones atmosféricas a nivel nacional

53.125 (006) MONITOREO DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN METEOROLOGIA


AGOSTO

43.111. Validacion de modelos de tiempo

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
43	368	367	99.73
49	62	62	100%
53	8	8	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

- 42.26.1(001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROLÓGICOS RÍMAC - VILCANOTA
- 42.54.1(181) SEVICIOS HIDROLÓGICOS PARA EL SECTOR HIDROELÉCTRICO MARAÑÓN Y HUALLAGA
- 42.27.1(001) ELABORACIÓN DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROLÓGICOS.
- 42.39.1(001) ATENCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HIDROLÓGICOS
- 42.39.2(001) ASESORAMIENTO SOBRE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CUENCAS PILOTO: MINEM-PSI-ANA Y OTROS.
- 42.39.3(001) DESARROLLO DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS ESPECIALES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL USUARIO.
- 42.41.1(001) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITO (ANA-PSI-MINEM-OTROS).

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.6(006) AVISOS HIDROLÓGICOS MENSUALES
- 49.83.4(006) MONITOREO DEL ESCURRIMIENTO NACIONAL A NIVEL DIARIO USANDO INFORMACIÓN SATELITAL
- 49.83.3(001) BOLETÍN DE LA AMAZONÍA PERUANA
- 49.83.2(006) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.1(181) MONITOREO Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO DIARIO A NIVEL DE CUENCAS
- 49.84.1(001) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN HIDROLOGIA

- 42.103(001) GESTION TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS


META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE A

54.107 (001) MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE AGUA POR SECTOR DE RIEGO.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
42	188	188	100%
49	201 /	201 /	100%
54	1	1	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

41.36.2 (006) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO CAJAMARQUINO

41.36.3 (006) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN EL VALLE MANTARO.

41.106 (002) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS FENOLÓGICOS EN EL FENOSYS

META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS

54.55.1 (001) MAPAS AGROCLIMÁTICOS PARA LA ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA EN EL DISTRITO DE HUANDO, HUANCABELICA.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

41.106 (002) MONITOREO, REGISTRO Y DIGITACIÓN FENOLÓGICA

41.105 (006) BOLETÍN Y TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA A NIVEL NACIONAL (MENSUAL)

41.36.1 (006) RIESGO AGROCLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO URUBAMBA.

META: GENERACION DE INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DE ZONIFICACION AGROECOLOGICA, MEDICION DEL DETERIORO DEL SUELO E INVESTIGACION EN CULTIVOS DE ACUERDO A LA APTITUD DE SUELOS

54.122 (001) MAPAS AGROCLIMÁTICOS PARA LA CAPACIDAD DE USO MAYOR EN EL DISTRITO DE HUANDO, HUANCABELICA.

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

41.106 (002) SUMINISTRO DE DATOS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA AGROMETEOROLÓGICA

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (002) PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO EN ZONAS PRIORIZADAS.

49.84.1 (001) CAPACITACIÓN DE PERSONAL

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN AGROMETEOROLOGIA

41.105 (018) BOLETÍN DEL IMPACTO DE LAS CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL (DECADAL)

41.39.1 (001) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA

41.103 (001) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

51.95.1 (000) CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA Y APTITUD DE SUELOS.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

JULIO

49.83.1 Pronóstico de Riesgo Agroclimático en zonas priorizadas.

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS

SEPTIEMBRE

51.95.1 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.

51.95.1 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA INFORMACION AGROCLIMATICA Y APTITUD DE SUELOS


NOVIEMBRE

51.95.1 Capacitación a productores agrarios sobre la importancia del uso de la información agroclimática y aptitud de suelos.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
41	50	50	100%
49	4	3	75%
51	4	0	0%
54	2	2	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.54.3 (006) BOLETÍN DE LA CAPA DE OZONO

44.54.1 (002) 365 PRONÓSTICOS DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.5 (001) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA 9 CIUDADES PRIORIZADAS

44.54.2 (002) 150 PRONÓSTICO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA PLAYAS (DICIEMBRE A ABRIL)

44.54.4 (006) BOLETÍN MENSUAL DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

44.39.1 (002) ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN TÉCNICA EN ASUNTOS AMBIENTALES

44.41.1 (002) EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

44.54.1 (002) CAMBIO DE ESTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.98.1 (001) DIAGNOSTICO DEL REQUIRIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA UNA COBERTURA ÓPTIMA DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PRONOSTICOS, ASESORAMIENTO, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y PARTICIPACION TECNICO CIENTIFICA EN TEMAS AMBIENTALES

44.103 (002) GESTIÓN TÉCNICA, CIENTÍFICA Y ADMINISTRATIVA

META: ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

58.104 (006) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.123 (002) DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO DE LOS EQUIPOS DE ANALIZADORES Y PARTÍCULAS

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.124 (002) VERIFICACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

56.124 (006) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS

56.124 (006) GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

55.126 (093) MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CALIDAD DEL AIRE

META: PROVISION DE INFORMACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE

56.129 (006) BOLETÍN MENSUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LIMA METROPOLITANA

56.129 (002) ELABORACIÓN DE PRONÓSTICO DIARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE PARA LIMA METROPOLITANA

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE VIGILANCIA

NG


55.126

Mantenimiento y calibración de los equipos de la calidad del aire

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
44	2	2	100%
44	23	23	100%
55	122	95	77.87%
56	22	22	100%
58	7	7	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS Y AMBIENTALES

17.14.2 (002) GESTIONAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS


17.14.4 (001) MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

17.14.1 (002) ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17	5	5	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



ÓRGANOS
DE
DESCONCENTRADOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

- 37.6.2 (002) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
- 37.6.1 (002) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO
- 37.41.1 (002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS
- 37.42.1 (002) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.
- 37.54.1 (006) BOLETÍN UV-REGIONAL
- 37.54.2 (012) PRONÓSTICOS DE PLAYAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (025) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (007) AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS
- 49.83.1 (006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.5 (012) PRONÓSTICO PERÍODO LLUVIOSO PIURA-TUMBES
- 49.83.1 (396) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 17 DISTRITOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.4 (000) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 23 DISTRITOS
- 49.83.3 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.5 (000) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 04 DISTRITOS.
- 49.83.7 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.2 (000) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 05 DISTRITOS
- 49.83.6 (000) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

ABRIL

- 49.83.1 2 MONITOREO , PRONÓSTICOS Y AVISOS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

ABRIL

- 37.42.1 1 DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

MAYO

- 6.77.2 5 OPERACIÓN Y MANTTO DE ESTACIONES
- 6.77.1 4 OPERACIÓN Y MANTTO DE ESTACIONES

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA

MAYO

- 37.6.1 1 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
- 37.6.2 2 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA****MAYO**

37.6.3 3 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**JUNIO**

6.77.2 2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

6.77.1 1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PIURA**JUNIO**

37.42.1 3 ATENCIÓN A MEDIOS DE PRENSA HABLADO Y ESCRITO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**

6.77.1 Operación y Mantenimiento de Estaciones

NOVIEMBRE

6.77.1 Operación y Mantenimiento de Estaciones

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

ENERO

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

NOVIEMBRE

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

DICIEMBRE

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 05 distritos

NG

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 17 distritos

49.83.7 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.6 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Pronóstico Meteorológico para 04 distritos.

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.83.4 Monitoreo Meteorológico para 23 distritos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	42	25	59.52
37	26	26	100%
49	9015	421	4.67

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

34.6.2 (002) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)

34.6.1 (002) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

34.41.1 (002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS

34.42.1 (002) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TÉCNICO CIENTÍFICAS Y MEDIO AMBIENTALES A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

34.54.2 (001) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL CAPSICUM

34.54.4 (012) PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS DE FIN DE SEMANA PARA PLAYAS

34.54.1 (006) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO EN EL CULTIVO DEL MANGO

34.54.3 (012) REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2 (002) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICA Y FENOLÓGICA REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.2 (003) CAMPAÑA DE AFOROS, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED AUTOMÁTICA EN LA CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE, SENAMHI DR 02 - ANA

6.77.1 (021) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.8 (006) AVISO METEOROLÓGICO

49.83.7 (012) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (067) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 19 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.83.5 (031) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 28 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.83.1 (101) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS PRIORIZADOS

49.83.9 (006) BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL

49.116. (002) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREOS, PRONÓSTICOS Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.4 (000) AVISO HIDROLÓGICO

49.83.3 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.2 (000) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS PRIORIZADOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LAMBAYEQUE

NG

34.54.2 Boletín Agrometeorológico en el cultivo del Capsicum

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NOVIEMBRE

6.77.1 Operación y mantenimiento de las estaciones de la red hidrometeorológica

NG

6.77.2 Campaña de aforos, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque, SENAMHI DR 02 - ANA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

6.77.2 Campaña de aforos, verificación y mantenimiento preventivo de la red automática en la cuenca Chancay Lambayeque, SENAMHI DR 02 - ANA

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

49.83.5 Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados

49.83.4 Aviso Hidrológico

49.83.4 Aviso Hidrológico

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.5 Monitoreo Meteorológico para 28 distritos priorizados

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 distritos priorizados

49.83.7 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.7 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.6 Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.83.6 Pronóstico Meteorológico para 19 distritos priorizados

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	36	24	66.67
34	41	39	95.12
48	2	2	100%
49	321	179	55.76

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CAJAMARCA

- 29.6.2 (001) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (TECNICO Y PROFESIONAL)
- 29.6.1 (001) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, MOV.ALMACEN, CONTABLE FINANCIERO, ARCHIVO DESCONCENTRADO, ATENCION USUARIOS, POI Y OTROS)
- 29.41.1(001) EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 29.42.1(001) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 29.54.1(018) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO/ FENOLOGICO DECADAL
- 29.54.2(006) BOLETIN REGIONAL MENSUAL
- 29.54.3(025) MONITOREO FENOLOGICO SEMANAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (032) OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES
- 6.78.1 (001) CAPACITACION EL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.6(013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL
- 49.83.5(026) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL
- 49.83.4(610) MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS
- 49.83.3(810) MONITOREO HIDROLOGICO DIARIO PARA DIEZ (10) DISTRITOS
- 49.83.7(006) AVISO METEOROLOGICO Y/O HIDROLOGICO
- 49.83.2(558) PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS
- 49.83.1(543) PRONOSTICO HIDROLOGICO DIARIO PARA TRES (3) DISTRITOS
- 49.87.1(001) ESTIMACIÓN DE LA ESCORRENTÍA DE LA CUENCA DEL RÍO JEQUETEPEQUE, UTILIZANDO IMÁGENES DEL SATÉLITE GEOESTACIONARIO GOES-13

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.2(001) SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 6.115.1(001) IMPLEMENTACION DE EQUIPOS EN ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.116.(001) DIFUSION DE INFORMACION A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG

- 49.83.6 BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL
- 49.83.4 MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS
- 49.83.4 MONITOREO METEOROLOGICO DIARIO PARA VEINTINUEVE (29) DISTRITOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

NG


49.83.2

PRONOSTICO METEOROLOGICO DIARIO PARA SEIS (6) DISTRITOS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% D AVAN
6	35	35	100%
29	53	53	100%
49	8748	5568	63.65

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LIMA

- 35.6.1 (002) INFORMACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVO. (ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN)
- 35.6.2 (002) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL. (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 35.41.1 (002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITOS Y VIGENTES.
- 35.42.1 (002) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS, AGROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES.
- 35.42.2 (002) ATENCIÓN A DELEGACIONES. (UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, COLEGIOS, COMUNIDAD ACADÉMICA EN GENERAL)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (050) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.2 (090) PRONÓSTICO HIDROMETEOROLÓGICO.
- 49.83.7 (810) MONITOREO HIDROLÓGICO 10 DISTRITOS
- 49.83.6 (006) AVISOS HIDROLOGICOS.
- 49.83.1 (059) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO.
- 49.83.3 (059) MONITOREO METEOROLÓGICO.
- 49.83.5 (002) AVISOS METEOROLÓGICO.
- 49.83.8 (543) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS
- 49.83.9 (026) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.1 (003) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO
- 49.83.1 (018) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.1 (002) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.1 (006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.4 (025) MONITOREO HIDROCLIMÁTICO.
- 49.87.2 (001) DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉRMICOS EN CULTIVOS ANUALES REPRESENTATIVOS DEL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA.
- 49.87.1 (002) MODELACIÓN HIDROLÓGICA PARA EVENTOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS PERIODOS DE RETORNO, CUENCA DEL RÍO SANTA.
- 49.87.3 (001) CORRELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADA POR ENCIMA DE LA CUENCA DEL RÍO RÍMAC Y LA PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.1 (002) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.116 (002) ELABORACIÓN DE ATLAS GEOMÁTICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.2 (000) TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO EN CONTROL DE CALIDAD DE DATOS.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 (000) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO ESTACIONAL

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.1 Operación y mantenimiento de estaciones.

AGOSTO

6.78.2 Taller de capacitación del personal técnico en control de calidad de datos.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 Monitoreo meteorológico.

AGOSTO

49.83.1 Boletín Hidrometeorológico Estacional

NG

49.83.3 Monitoreo meteorológico.

49.83.2 Pronóstico hidrometeorológico.

49.83.1 Pronóstico meteorológico.

49.83.1 Pronóstico meteorológico.

49.83.1 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.1 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.1 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.1 Boletín Meteorológico Semanal

49.83.5 Avisos meteorológico.

49.83.5 Avisos meteorológico.

49.83.3 Monitoreo meteorológico.

AGOSTO

49.87.2 Determinación de requerimientos térmicos en cultivos anuales representativos del ámbito de la Dirección Regional de Lima.

NG

49.87.3 Correlación entre la precipitación registrada por encima de la cuenca del río Rímac y la precipitación en la cuenca alta y media.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ABRIL

6.115.1 Operación y mantenimiento de estaciones



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


AGOSTO

49.116. Elaboración de atlas geomático de la Dirección Regional de Lima.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% D AVAN
6	47	52	110.64
35	10	10	100%
49	3009	2655	88.24

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

- 32.6.1 (002) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCION A USUARIOS,BIENES PATRIMONIALES,INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA).
- 32.41.1(002) INFORMACION TECNICO-FINANCIERA DE LOS CONVENIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES (JUASVI,COREDECI,COPRODECI,INDECI,INEI,SAT,CORCYTEC,GIZ,ET)
- 32.42.1(002) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES (CALENDARIO AMBIENTAL).
- 32.54.1(006) BOLETIN DE RADIACION ULTRAVIOLETA UV-B.
- 32.54.2(002) BOLETIN DE RIESGO AGROMETEOROLOGICO DE LA VID Y EL ESPARRAGO.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (032) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(534) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.
- 49.83.7(026) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.8(006) BOLETIN HIDROMETEOROLOGICO MENSUAL.
- 49.83.8(439) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.4(439) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 19 DISTRITOS.
- 49.83.8(006) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL.
- 49.83.3(026) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL.
- 49.83.2(534) PRONOSTICO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS.
- 49.116.(006) DIFUSION DE INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL, A LAS AUTORIDADES, PRENSA LOCAL , REGIONAL Y NACIONAL.

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.1 (000) CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
- 6.115.2(000) REUBICACION DE LA ESTACION HLG LOS MOLINOS A LA NUEVA BOCATOMA "LA ACHIRANA".
- 6.115.1(000) REUBICACION DE LA EMA SUTRON CHALLACA A LA CO CHOCLOCOCHA.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - ICA

MAYO

- 32.54.2 Boletín de riesgo agrometeorológico de la vid y el esparrago.

NG

- 32.54.2 Boletín de riesgo agrometeorológico de la vid y el esparrago.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

ABRIL

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

MAYO

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

JUNIO

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

- 6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

JULIO

6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

AGOSTO

6.77.1 OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.

6.78.1 Capacitación en sistemas de información geográfica.

6.115.2 Reubicacion de la estacion HLG Los Molinos a la Nueva Bocatoma "La Achirana" .


SEPTIEMBRE

6.115.1 Reubicacion de la EMA SUTRON CHALLACA a la CO Choclococha.

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	49	32	65.31
32	18	14	77.78
49	12016	12016	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

- 28.6.3 (001) IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO
- 28.6.4 (001) INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES.
- 28.6.1 (002) INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS.
- 28.6.2 (001) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 28.41.1(001) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE CONVENIOS SUSCRITOS.
- 28.41.5 (002) APOYO A GRUPOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS: GESTA ZONAL DEL AIRE, ZEE Y OT, ANA, CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS, CAMBIO CLIMÁTICO, DEFENSA CIVIL, INEI., PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL Y OTROS.
- 28.42.5 (001) IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS AUDIO VISUAL PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN A USUARIOS.
- 28.42.1(005) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES TÉCNICAS, CHARLAS INFORMATIVAS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
- 28.54.5 (005) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO
- 28.54.4 (006) BOLETIN DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
- 28.54.6 (006) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
- 28.54.5 (006) MONITOREO FENOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGIÓN
- 28.54.2 (006) INFORMACION DE INDICES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA B EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (041) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS
- 6.78.4 (001) CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.1(240) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 40 DISTRITOS
- 49.83.5 (006) BOLETÍN METEOROLÓGICO Y CLIMÁTICO MENSUAL
- 49.83.7 (006) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.6 (006) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.5 (810) PRONÓSTICO HIDROLOGICO PARA 10 DISTRITOS
- 49.83.4 (991) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS
- 49.83.5 (006) BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.5 (006) PRONÓSTICO ESTACIONAL DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y PRECIPITACIÓN
- 49.83.2 (982) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 22 DISTRITOS
- 49.116. (002) DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS, AGROMETEOROLÓGICOS Y AMBIENTALES DIARIO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

- 28.41.4 (000) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AYO, CAMANA, ORCOPAMPA, PAMPA BLANCA, CABANA CONDE, CAYLLOMA, CHIVAY Y CARAVELÍ.
- 28.41.5 (000) SANEAMIENTO FÍSICO - LEGAL DE LOS TERRENOS EN SESIÓN Y USO EN LOS SECTORES DE LA JOYA, PAMPA DE MAJES, CASTILLA Y TAHUAYCANI.
- 28.41.2 (000) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES (UNSA, UCSM E INIA)
- 28.42.2 (000) IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB.
- 28.54.1 (000) PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PRONÓSTICO DE CALIDAD DE AIRE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.1 (000) CURSO TALLER "EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS EXTREMOS"

6.78.3 (000) CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADORES HIDROMETEOROLÓGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - AREQUIPA

MAYO

28.41.2 Suscripción de convenios con universidades (UNSA, UCSM e INIA)

JULIO

28.41.2 Suscripción de convenios con universidades (UNSA, UCSM e INIA)

AGOSTO

28.41.1 Evaluación trimestral de convenios suscritos.

SEPTIEMBRE

28.41.3 Saneamiento físico - legal de los terrenos en sesión y uso en los sectores de la Joya, Pampa de Majes, Castilla y Tahuaycani.

NOVIEMBRE

28.41.4 Suscripción de convenios para la ubicación de las estaciones de Ayo, Camana, Orcopampa, Pampa Blanca, Cabanaconde, Caylloma, Chivay y Caravelí.

JULIO

28.42.2 Implementación y actualización de información en el portal WEB.

28.42.1 Participación en reuniones técnicas, charlas informativas y eventos de capacitación.

AGOSTO

28.42.2 Implementación y actualización de información en el portal WEB.

28.54.3 Boletín Agrometeorológico

28.54.1 Proyecto de implementación de servicio de pronóstico de calidad de aire en la Ciudad de Arequipa.

DICIEMBRE

28.54.1 Proyecto de implementación de servicio de pronóstico de calidad de aire en la Ciudad de Arequipa.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.78.3 Capacitación a personal técnico y observadores hidrometeorológicos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


AGOSTO

6.78.1 Curso Taller "Eventos hidrometeorológicos extremos"

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% D/ AVAN
6	44	42	95.45
28	56	43	76.79
49	15055	15055	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - TACNA

- 40.6.2 (002) CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL (DIRECTIVO, PROFESIONAL Y TECNICO)
- 40.6.1 (002) INFORMACION TECNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE-FINANCIERA, ATENCION AL USUARIO, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL POI Y OTROS)
- 40.41.2 (002) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - GORE-MOQUEGUA
- 40.41.1 (002) CONVENIO DE COOPERACION TECNICA SENAMHI - UNJBG
- 40.42.1 (002) DIFUSION Y PARTICIPACION A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
- 40.54.3 (006) BOLETIN AGROMETEOROLOGICO DE LAS REGIONES DE TACNA Y MOQUEGUA
- 40.54.1 (006) BOLETIN DE R-UV TACNA
- 40.54.2 (006) BOLETIN DE R-UV MOQUEGUA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.2 (002) ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLOGICO REGIONAL.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (005) OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES
- 6.78.1 (002) CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLOGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (120) MONITOREO METEOROLOGICO
- 49.83.4 (006) AVISO HIDROLOGICO
- 49.83.6 (006) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE TACNA .
- 49.83.3 (024) BOLETIN HIDROLOGICO SEMANAL
- 49.83.2 (006) PRONOSTICO HIDROLOGICO MENSUAL
- 49.83.1 (120) MONITOREO HIDROLOGICO (28 DISTRITOS)
- 49.83.5 (006) MONITOREO AGROMETEOROLOGICO DE LA RED DE ESTACIONES DE TACNA Y MOQUEGUA
- 49.83.6 (006) AVISO METEOROLOGICO
- 49.83.7 (006) BOLETIN METEOROLOGICO Y HIDROLOGICO DE LA REGION DE MOQUEGUA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.1 (002) IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLOGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

- 6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

SEPTIEMBRE

- 6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

OCTUBRE

- 6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


NOVIEMBRE

6.77.1 OPERACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	54	9	16.67
40	28	28	100%
48	2	2	100%
49	300	300	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - LORETO

- 36.6.4 (002) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI.
- 36.6.2 (006) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO.
- 36.6.1 (001) CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES.
- 36.6.5 (006) ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.
- 36.41.1 (002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS.
- 36.42.1 (002) DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN A NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES.
- 36.54.1 (006) DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA.

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (032) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
- 6.78.1 (001) CURSO Y/O TALLER DE CAPACITACIÓN

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.5 (887) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 27 DISTRITOS.
- 49.83.4 (010) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.3 (026) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2 (905) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 5 DISTRITOS.
- 49.83.6 (534) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 14 DISTRITOS
- 49.83.1 (841) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 10 DISTRITOS
- 49.83.1 (006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.5 (010) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.6 (006) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.7 (026) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL.
- 49.87.2 (001) ESTUDIO "MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIONES EN LA REGIÓN LORETO2:
- 49.116. (002) SERVICIO DE SPOTS, RADIAL Y/O TELEVISIVO
- 49.116. (006) ENTREVISTAS EN MEDIO DE COMUNICACIÓN: TELEVISIVA, RADIAL Y ESCRITA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

MAYO

- 6.77.1 Operación y Mantenimiento (Preventivo y Correctivo), de Estaciones Hidrometeorológicas.

ABRIL

- 6.78.1 Curso y/o taller de capacitación

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


OCTUBRE

6.78.1 Curso y/o taller de capacitación

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	33	32	96.97
36	25	25	100%
49	10260	10260	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

- 39.6.2 (002) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DEL PERSONAL (PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL)
- 39.6.1 (002) INFORMACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PERSONAL, ALMACÉN, CONTABLE-FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)
- 39.41.1(002) EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS
- 39.42.1(030) ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 39.54.4(006) BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 39.54.6(230) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA, A TRAVÉS DEL APLICATIVO FENOSYS
- 39.54.1(270) ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS, A TRAVÉS DEL INTRANET
- 39.54.2(270) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SISMETHA
- 39.54.3(276) RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FENOLÓGICA

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.1(002) ADMINISTRAR Y OPERAR LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (024) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO), DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
- 6.78.1 (001) CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBSERVADOR HIDROMETEOROLÓGICO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.4(006) AVISO HIDROLÓGICO
- 49.83.3(025) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2(181) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO
- 49.83.1(543) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 3 DISTRITOS
- 49.83.1(006) BOLETÍN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.1(181) MONITOREO HIDROLÓGICO
- 49.83.1(181) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 11 DISTRITOS
- 49.83.1(724) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 4 DISTRITOS
- 49.83.5(006) AVISO METEOROLÓGICO
- 49.83.1(973) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS
- 49.83.6(006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL
- 49.83.7(025) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.6(181) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO
- 49.83.6(181) MONITOREO METEOROLÓGICO

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.1(003) IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.116. (181) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (MONITOREO, PRONÓSTICO Y AVISOS) A LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - SAN MARTIN

MAYO

39.54.€ Procesamiento de la información fenológica, a través del aplicativo FENOSYS

JUNIO

39.54.€ Procesamiento de la información fenológica, a través del aplicativo FENOSYS


JULIO

39.54.€ Procesamiento de la información fenológica, a través del aplicativo FENOSYS

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	28	28	100%
39	1134	1088	95.94
48	2	2	100%
49	8400	8400	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- 31.6.13 (001) CAPACITACION Y/O PASANTIA EN EL MANEJO DE LOS ARCHIVOS DEL SENAMHI HUANUCO
- 31.6.1 (001) ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
- 31.6.6 (006) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 31.6.9 (002) ORGANIZACION, SELECCION, CONSERVACION SERVICIOS ARCHIVISTICOS
- 31.6.2 (001) FORMULACION Y ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- 31.6.5 (002) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI
- 31.6.10 (001) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
- 31.6.7 (006) CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE DOCUMENTOS
- 31.6.4 (006) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS
- 31.6.3 (002) MANEJO ADMINISTRATIVO CONTABLE POI Y SIGA
- 31.41.5 (001) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI (MAP. PUCALLPA, CO. MACUYA, HLM UNU Y CO. BOQUERON)
- 31.41.1 (002) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN (CP. HUANUCO)
- 31.42.1 (010) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACION
- 31.54.3 (001) CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS DE CHINCHAVITO, PUENTE PEREZ, PUENTE BELLA, HLG. TINGO MARIA Y HLG. TOCACHE (CONVENIO SENAMHI-MINEM)
- 31.54.2 (004) CAMPAÑA DE AFORO EN LOS RIOS HIGUERAS, SAN RAFAEL Y HUALLAGA EN SAN SEBASTIAN Y PUENTE TARUCA (CONVENIO SENAMHI-MINEM)

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

- 48.69.5 (002) ACTUALIZACION DE DATOS DIARIOS DE LA RED REGIONAL
- 48.69.3 (002) ADMINISTRACION DEL PORTAL WEB REGIONAL
- 48.69.2 (002) ADMINISTRACION DE LA METADATA REGIONAL
- 48.69.1 (002) OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO REGIONAL -DATA CENTER-EQUIPOS PAD

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.3 (004) CO. UHIZA. HLM. RIO PAMPAYACU, HLG. TOCACHE Y CP: TANANTA
- 6.77.2 (005) CP. TINGO MARIA, HLG. TINGO MARIA. CO. AUCAYACU. MAP. TULUMAYO, EMA CACHICOTO
- 6.77.1 (005) CP. HUANUCO, CO. SAN RAFAEL, HLM. SAN RAFAEL, CO. CANCHAN Y HLM. HIGUERAS.
- 6.77.4 (005) CO. LA DIVISORIA, CO. AGUAYTIA, HLM. AGUAYTIA, CO. SAN ALEJANDRO, Y HLM: SAN ALEJANDRO
- 6.77.5 (004) CP. PUCALLPA, CO: EL MARONAL, CO. LAS PALMERAS Y CO: TOURNAVISTA.
- 6.78.8 (001) CURSO DE PRONOSTICOS
- 6.78.6 (001) CURSO DE PRONOSTICOS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.4 (006) BOLETINES HIDROMETEOROLOGICOS MENSUALES PARA LA REGION HUANUCO, UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.83.2 (007) AVISOS METEOROLOGICOS SOBRE FRIJALES EN LAS ZONAS DE LA SELVA EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.83.1 (181) PRONOSTICO DEL TIEMPO DIARIO EN LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE TOCACHE
- 49.83.5 (006) PRONOSTICO ESTACIONAL
- 49.83.3 (007) AVISOS METEOROLOGICOS SOBRE HELADAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION HUANUCO UCAYALI Y PROVINCIA DE SAN MARTIN
- 49.83.6 (006) PRONOSTICOS ESPECIALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.87.4 (001) ESTUDIO DE ESTIMACION DE CAUDALES EN CUENCAS PEQUEÑAS DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION REGIONAL DE HUANUCO
- 49.87.1 (001) ESTUDIO DE SEQUIAS Y SU IMPACTO EN LA REGION HUANUCO
- 49.116. (086) MONITORIO HIDROLOGICO PARA 06 DISTRITOS
- 49.116. (006) BOLETIN HIOMTEOROLOGICO MENSUAL
- 49.116. (534) MONITOREO MTEOROLOGICO PARA 14 DISTRITOS
- 49.116. (576) PRONOSTICO MTEOROLOGICO PARA 14 DISTRITOS
- 49.116. (003) AVISOS HIDROLOGICOS
- 49.116. (007) BOLETIN METEOROLOGICO ESTACIONAL
- 49.116. (013) BOLETIN METEOROLOGICO SEMANAL

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- 31.6.11 (000) ADIESTRAMIENTO EN GESTION ADMINISTRATIVA
- 31.6.14 (000) CURSO DE CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
- 31.6.12 (000) SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL PERIODO 2016
- 31.41.8 (000) SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA CRUZ ROJA PERUANA ALEMANA UCAYALI (ESTACIONES METEOROLOGICAS ATALAYA, TAHUANIA E IPARIA EN UCAYALI)
- 31.41.7 (000) EVALUACION DE CONVENIO MINEM (EHA TARUCA, CHINCHAVITO, PUENTE PEREZ Y PUENTE BELLA)
- 31.41.6 (000) EVALUACION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE (CO: JACAS GRANDE)
- 31.41.4 (000) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHICA (CP. UCHIZA)
- 31.41.3 (000) EVALUACION DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN SEDE TOCACHE (CP. TOCACHE)
- 31.41.2 (000) EVALUACION DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA (CP: TINGO MARIA)
- 31.54.4 (000) CAMPAÑA DE AFOROS EN LOS RIOS DE SAN ALEJANDRO, AGUAYTIA, PACHITEA, TULUMAYO, ZUNGARO (CONVENIO SENAMHI-MINEM)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.5 (000) ADIESTRAMIENTO EN ANALISIS ESTADISTICO E IMPACTO DE EVENTOS EL NIÑO
- 6.78.4 (000) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS AUTOMATICAS
- 6.78.3 (000) ADIESTRAMIENTO EN MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICION Y MONITOREO HIDROLOGICO
- 6.78.2 (000) CAPACITACION DE MANEJO DE INSTRUMENTAL HIDROMETEOROLOGICO
- 6.78.1 (000) CURSO DE CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO PROFESIONAL
- 6.78.7 (000) ADIESTRAMIENTO EN ANALISIS E IMPACTOS DE EVENTOS EL NIÑO

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.87.3 (000) ESTUDIO DE CONTAMINANTES SOLIDOS SEDIMENTABLES EN EL AREA URBANA DE HUANUCO.
- 49.87.2 (000) ESTUDIO DE LOS FRIAJES EN LA REGION UCAYALI, INGRESO, EVOLUCION Y AFECTACION

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO

- 31.6.10 Movimiento y Control de Bienes Patrimoniales



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE****ACTIVIDADES REPROGRAMADAS****META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - HUANUCO****AGOSTO**

- 31.6.11 Adiestramiento en gestion Administrativa
- 31.6.1 Elaboracion de Documentos de Gestion
- 31.6.12 Sustentacion del presupuesto programado para el periodo 2016

NG

- 31.6.14 Curso de Capacitacion del Personal Administrativo
- 31.41.1 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (CP. Huanuco)

ABRIL

- 31.41.3 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martin Sede Tocache (CP. Tocache)

AGOSTO

- 31.41.2 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad NAciona Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)
- 31.41.7 Evaluacion de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)
- 31.41.5 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de Ucayali (MAP. Pucallpa, CO. macuya, HLM UNU y CO. Boqueron)
- 31.41.4 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Uchiza (CP. Uchiza)
- 31.41.3 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad Nacional de San Martin Sede Tocache (CP. Tocache)

SEPTIEMBRE

- 31.41.6 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Jacas Grande (CO: Jacas Grande)

OCTUBRE

- 31.41.2 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Universidad NAciona Agraria de la Selva (CP: Tingo Maria)
- 31.41.8 Suscripción de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Cruz Roja Peruana Alemana Ucayali (Estaciones Meteorologicas Atalaya, Tahuania e Iparia en Ucayali)
- 31.41.6 Evaluacion de Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Jacas Grande (CO: Jacas Grande)
- 31.41.4 Evaluacion del Convenio de Cooperacion Tecnica entre el SENAMHI y la Municipalidad Distrital de Uchiza (CP. Uchiza)

NG

- 31.41.7 Evaluacion de Convenio MINEM (EHA Taruca, Chinchavito, Puente Perez y Puente Bella)
- 31.54.4 Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytia, Pachitea, Tulumayo, Zungaro(Convenio SENAMHI-MINEM)
- 31.54.4 Campaña de AForos en los Rios de San Alejandro, Aguaytia, Pachitea, Tulumayo, Zungaro(Convenio SENAMHI-MINEM)
- 31.54.2 Campaña de Aforo en los Rios Higuera, San Rafael y Huallaga en San Sebastian y Puente Taruca (convenio SENAMHI-MINEM)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**ABRIL**

- 6.78.4 Capacitacion y adiestramiento en mantenimiento de estaciones meteorologicas e hidrologicas automaticas

JUNIO

- 6.78.2 Capacitacion de Manejo de Instrumental Hidrometeorologico

JULIO

- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional

AGOSTO

- 6.78.5 Adiestramiento en analisis estadistico e impacto de eventos El Niño
- 6.78.3 Adiestramiento en manejo de equipos de medicion y monitoreo hidrologico
- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional
- 6.78.7 Adiestramiento en analisis e impactos de eventos El Niño

SEPTIEMBRE

- 6.78.1 Curso de Capacitacion del Personal Tecnico Profesional



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

6.78.1 Curso de Capacitación del Personal Técnico Profesional

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

JULIO

49.87.3 Estudio de Contaminantes Sólidos Sedimentables en el área urbana de Huanuco.

SEPTIEMBRE

49.87.2 Estudio de los Friajes en la Región Ucayali, Ingreso, evolución y afectación

49.116. Boletín Meteorológico Estacional

ENERO

49.116. Boletín Meteorológico Estacional

ABRIL

49.116. Boletín Meteorológico Estacional

49.116. Avisos Hidrológicos

MAYO

49.116. Avisos Hidrológicos

JUNIO

49.116. Avisos Hidrológicos

OCTUBRE

49.116. Avisos Hidrológicos

49.116. Avisos Hidrológicos

NG

49.116. Boletín Meteorológico Semanal

49.116. Boletín Meteorológico Semanal

49.116. Boletín Meteorológico Semanal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS


NG

49.116. Avisos Hidrológicos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	34	25	73.53
31	60	46	76.67
48	8	8	100%
49	6459	6440	99.71

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - JUNIN

- 33.6.4 (006) RENDICION DE CUENTAS, REMISION DE DOCUMENTOS
- 33.6.3 (002) MOVIMIENTO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES
- 33.6.1 (002) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
- 33.6.7 (002) ORGANIZACION, SELECCION, CONSERVACION Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS
- 33.6.6 (002) INFORME DE VENTAS DE INFORMACION Y PRODUCTOS HIDROMETEOROLOGICOS
- 33.6.8 (001) EVALUACION 2014 Y FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ARCHIVO DESCONCENTRADO 2015
- 33.6.5 (002) AVANCE TRIMESTRAL DE METAS Y ACTIVIDADES DEL POI
- 33.6.2 (001) FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
- 33.41.6 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL CENTRO EDUCATIVO N° 30958 "SEÑOR DE LA AGONIA" (CO- PAUCARBAMBA)
- 33.41.5 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA "SAN FRANCISCO DE ASIS" (CO- OXAPAMPA)
- 33.41.1 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL SENAMHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA "HATUN XAUXA" (CO- JAUJA)
- 33.41.4 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (CO- WAYLLAPAMPA)
- 33.41.3 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA EMPRESA VILLA RICA HIGHLAND S.A. (CO- VILLA RICA)
- 33.41.2 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYELICA (MAP- ACOBAMBA)
- 33.41.8 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA DIRMA (CO- SAN RAMON)
- 33.41.1 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SENAMHI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
- 33.41.7 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA- INIA (MAP- SANTA ANA)
- 33.41.5 (002) CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION TÉCNICA ENTRE EL SENAMHI Y LA MINERA VOLCAN (CO- CERRO DE PASCO)
- 33.42.2 (002) PARTICIPACION EN COMISIONES TECNICAS Y GRUPOS TECNICOS
- 33.42.1 (002) ENTREVISTAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 33.54.1 (006) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION METEOROLOGICA DE LA RED REGIONAL
- 33.54.2 (006) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FENOLOGICA DE LA RED REGIONAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.78.1 (001) CAPACITACION DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
- 6.78.2 (001) CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBSERVADORES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.6 (070) PRONOSTICO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS
- 49.83.5 (070) MONITOREO METEOROLOGICO PARA 27 DISTRITOS
- 49.83.3 (006) BOLETIN HIDRO-AGRO-METEOROLOGICO E AMBIENTAL MENSUAL
- 49.83.2 (006) PRONOSTICO ESTACIONAL
- 49.83.1 (012) AVISOS HIDROMETEOROLOGICOS A NIVEL REGIONAL

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

- 24.118. (001) GASTOS GENERALES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.128.1 (053) OPERACION Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AUTOMATICAS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

24.118. (000) SUPERVISIÓN DE OBRA

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

JULIO

6.78.1 Capacitacion del personal Técnico y Profesional

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.1 Avisos hidrometeorologicos a nivel regional

NG

49.83.€ Pronostico Meteorologico para 27 distritos

49.83.€ Pronostico Meteorologico para 27 distritos

49.83.€ Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

49.83.€ Monitoreo Meteorologico para 27 distritos

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN

SEPTIEMBRE

24.118. Gastos generales

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - REGION JUNIN


SEPTIEMBRE

24.118. Supervisión de obra

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	46	55	119.57
24	3	1	33.33
33	54	54	100%
49	9798	8164	83.32

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO

- 30.6.5 (024) VENTA DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA
- 30.6.1 (002) ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
- 30.41.2 (001) EVALUACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EXISTENTES
- 30.41.1 (002) PROPUESTAS DE NUEVOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
- 30.42.1 (006) DIFUSIÓN DE BOLETINES, PRONÓSTICOS, AVISOS HIDROMETEOROLÓGICOS, NOTAS DE PRENSA.
- 30.54.1 (006) MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.77.1 (035) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS.
- 6.77.2 (002) CAMPAÑA DE AFOROS
- 6.78.1 (001) CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OFICINA
- 6.78.2 (001) CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES DE LA RED REGIONAL DE ESTACIONES

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.8 (001) BOLETIN METEOROLÓGICO ESTACIONAL
- 49.83.7 (026) BOLETIN METEOROLÓGICO SEMANAL
- 49.83.2 (298) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 2 DISTRITOS
- 49.83.9 (014) AVISOS METEOROLÓGICOS
- 49.83.4 (004) AVISOS HIDROLÓGICO
- 49.83.5 (917) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 33 DISTRITOS
- 49.83.1 (924) MONITOREO HIDROLÓGICO PARA 6 DISTRITOS
- 49.83.6 (725) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 25 DISTRITOS
- 49.83.1 (006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

- 6.115.2 (001) IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES CONVENCIONALES
- 6.115.1 (003) IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.116. (002) ENVIO DE INFORMACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

- 49.83.3 (000) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

MARZO

- 6.77.1 1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES Y EQUIPOS



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE**

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - CUSCO****MARZO**

30.6.1 2 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**MAYO**

6.77.1 1 AFORO RIO VILCANOTA EN PUENTE EGEMSA (PUENTE INTIHUATANA), SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTACIONES EN LA RUTA. (EMAS SANTA TERESA, INTIHUATANA, SAN PABLO, EHA INTIHUATANA).

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS**JUNIO**

49.83.1 1 SE INCLUYE LA PARTE HIDROLÓGICA, EN EL BOLETIN SEMANAL METEOROLÓGICO, DICHO DE OTRO MODO EL BOLETIN SEMANAL SE ELABORA TOMANDO EN CUENTA EL ASPECTO METEOROLÓGICO E HIDROLÓGICO.

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS**META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL****MAYO**

6.77.1 Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.

NG

6.77.1 Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.

6.77.1 Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) de estaciones hidrometeorológicas.

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

NG

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

49.83.1 Monitoreo Hidrológico para 6 Distritos

49.83.8 Boletín Meteorológico Estacional

49.83.6 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos

49.83.6 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos

49.83.6 Pronóstico Meteorológico para 25 Distritos

49.83.5 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos

49.83.5 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos

49.83.5 Monitoreo Meteorológico para 33 distritos

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.3 Boletín Hidrológico Semanal

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos

49.83.2 Pronóstico Hidrológico para 2 Distritos

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL**NG**

6.115.2 Implementación de estaciones convencionales



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL


NG

6.115.1 Implementación de Estaciones Automáticas

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DI AVAN
6	52	43	82.69
30	23	41	178.21
49	12014	9917	82.55

AVANCE 1ER SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REALIZADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

38.6.2 (001) INFORMACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PERSONAL, ALMACEN, CONTABLE, FINANCIERO, ATENCIÓN A USUARIOS, BIENES PATRIMONIALES, INFORME TRIMESTRAL DEL POI Y OTROS DE GESTION ADMINISTRATIVA)

38.6.3 (021) PARTICIPACION EN COMISIONES TÉCNICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

38.6.1 (001) INVENTARIO BIENES PATRIMONIALES

META: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PRONÓSTICOS

48.69.2 (006) SUPERVISAR SISTEMA DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.77.2 (002) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EHMAS PUNO (2 RUTAS)

6.77.1 (024) SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES CONVENCIONALES DE LA DRE PUNO (6 RUTAS)

META: MONITOREO Y GENERACIÓN DE PRONÓSTICOS, AVISOS Y ESTUDIOS HIDROMETEOROLÓGICOS

49.83.3 (026) BOLETÍN HIDROLÓGICO SEMANAL

49.83.6 (006) BOLETÍN DE RIESGO AGROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.2 (170) PRONÓSTICO HIDROLÓGICO PARA 13 DISTRITO

49.83.7 (006) BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO MENSUAL

49.83.6 (024) BOLETÍN METEOROLÓGICO SEMANAL

49.83.1 (534) MONITOREO HIDROLOGICO PARA 14 DISTRITOS

49.83.5 (801) PRONÓSTICO METEOROLÓGICO PARA 21 DISTRITOS

49.83.4 (878) MONITOREO METEOROLÓGICO PARA 38 DISTRITOS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

6.78.1 (000) CAPACITACIÓN A OBSERVADORES HIDROMETEOROLOGICOS

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL REGIONAL - PUNO

JULIO

38.6.2 Información Técnica Administrativa (Personal, almacen, contable, financiero, atención a usuarios, bienes patrimoniales, Informe Trimestral del POI y otros de Gestion Administrativa)

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

AGOSTO

6.77.1 Supervisión y mantenimiento de estaciones convencionales de la Dre Puno (6 rutas)

SEPTIEMBRE

6.77.2 Supervisión y mantenimiento de EHMA's Puno (2 rutas)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
AVANCE DE EJECUCION DEL 1ER SEMESTRE

ACTIVIDADES REPROGRAMADAS

META: FORTALECIMIENTO DE LA RED OBSERVACIONAL

NG

6.78.1

Capacitación a observadores hidrometeorológicos

CUADRO RESUMEN

CODIGO META	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6	46	26	56.52
38	9	23	255.56
48	6	6	100%
49	14445	14445	100%

AVANCE 1ER SEMESTRE

