



PERÚ

Ministerio del  
Ambiente

Servicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología del  
Perú - SENAMHI

OFICINA DE ADMINISTRACION

## ADICIONAL DE OBRAS

En el III trimestre del año 2020 se aprobaron los siguientes adicionales de obra:

Cód. Único	Inversión	Nº de Documento de Aprobación	Valor adicional S/.
2354138	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CARAL LAS MINAS	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 062-2020-SENAMHI/PREJ del 26 de agosto de 2020	33 432,00 (Treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 00/100 soles)

Jesús María, 07 de julio de 2020