



A : **JERSSON RAUL ALIAGA ELESCANO**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – Tercer Trimestre 2022**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2022 del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI al tercer trimestres de 2022 (al 30 de setiembre de 2022), según se indica a continuación:

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 086-2021-SENAMHI/PREJ, de fecha 28 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2022 del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento.
- 1.2. Mediante Resolución Directoral N° 0002-2022-SENAMHI/OA, de fecha 20 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N° 0006-2022-SENAMHI/OA, de fecha 23 de febrero de 2022, se aprobó la primera modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.4. Mediante Resolución Directoral N° 0035-2022-SENAMHI/OA, de fecha 27 de abril de 2022, se aprobó la segunda modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.5. Mediante Resolución Directoral N° 0049-2022-SENAMHI/OA, de fecha 19 de mayo de 2022, se aprobó la tercera modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.6. Mediante Resolución Directoral N° 0059-2022-SENAMHI/OA, de fecha 02 de junio de 2022, se aprobó la cuarta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.7. Mediante Resolución Directoral N° 0074-2022-SENAMHI/OA, de fecha 16 de junio de 2022, se aprobó la quinta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331:

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.


- 1.8. Mediante Resolución Directoral N° 0105-2022-SENAMHI/OA, de fecha 26 de julio de 2022, se aprobó la sexta modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.9. Mediante Resolución Directoral N° 0115-2022-SENAMHI/OA, de fecha 12 de agosto de 2022, se aprobó la séptima modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.
- 1.10. Mediante Resolución Directoral N° 0139-2022-SENAMHI/OA, de fecha 28 de setiembre de 2022, se aprobó la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones del Pliego 331: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -SENAMHI correspondiente al Año Fiscal 2022.

2. ANÁLISIS:

2.1. PLAN ANUAL INICIAL

El Plan Anual de Contrataciones se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
TIPO	ABREV.		
Licitación Pública	LP	1	728,097.00
Adjudicación Simplificada	AS	25	2,903,470.82
Contratación Directa	CD	5	285,600.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	AM	2	370,765.60
Total general		33	4,287,933.42



**2.2. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL: INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PROCESOS DE SELECCIÓN**

El Plan Anual de Contrataciones del año 2022, al tercer trimestre del presente ejercicio (al 30 de setiembre de 2022), tuvo ocho (08) modificaciones aprobadas mediante Resolución Directoral, como se detalla a continuación:

Plan Anual de Contrataciones 2022												
en Número de Procedimientos de Selección y en Soles												
Versión	Documento	Fecha de Aprobación	Descripción	Fecha de Publicación	Inicial		Inclusión		Exclusión		Total Monto Estimado PAC	
					S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS	S/	N° PS
1.0	RD N° 0002-2022-SENAMHI/OA	20/01/2022	Aprobación PAC 2022	25/01/2022	4,287,933.42	33.0					4,287,933.42	33.0
2.0	RD N° 0006-2022-SENAMHI/OA	23/02/2022	1er. Modificación de PAC	28/02/2022			136,641.12	1.0			4,424,574.54	34.0
3.0	RD N° 0035-2022-SENAMHI/OA	27/04/2022	2do. Modificación de PAC	28/04/2022			105,270.00	1.0	645,227.60	5.0	3,884,616.94	30.0
4.0	RD N° 0049-2022-SENAMHI/OA	19/05/2022	3ra. Modificación de PAC	23/05/2022			189,235.75	3.0	102,459.88	2.0	3,971,392.81	31.0
5.0	RD N° 0059-2022-SENAMHI/OA	02/06/2022	4ta. Modificación de PAC	06/06/2022			1,163,800.00	3.0	728,097.00	1.0	4,407,095.81	33.0
6.0	RD N° 0074-2022-SENAMHI/OA	16/06/2022	5ta. Modificación de PAC	20/06/2022			444,476.35	6.0			4,851,572.16	39.0
7.0	RD N° 0105-2022-SENAMHI/OA	26/07/2022	6ta. Modificación de PAC	27/07/2022			266,044.38	2.0	57,600.00	1.0	5,060,016.54	40.0
8.0	RD N° 0115-2022-SENAMHI/OA	12/08/2022	7ma. Modificación de PAC	15/08/2022			58,000.02	1.0			5,118,016.56	41.0
9.0	RD N° 0139-2022-SENAMHI/OA	28/09/2022	8va. Modificación de PAC	30/09/2022			66,679.49	1.0	95,750.00	1.0	5,088,946.05	41.0
TOTAL							2,430,147.11	18.0	1,629,134.48	10.0		

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION TIPO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Adjudicación Simplificada	31.0	3,712,297.29
Subasta Inversa Electrónica	1.0	68,652.00
Contratación Directa	5.0	1,000,680.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4.0	307,316.76
Total general	41.0	5,088,946.05

2.3. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022

La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 3er. trimestre del presente ejercicio, presenta el siguiente resumen:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION TIPO	Cantidad de procedimientos de selección		
	Programados	Convocados al	Avance (%)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

	en el PAC	30/09/2022	
Adjudicación Simplificada	31.0	25.0	80.6
Subasta Inversa Electrónica	1.0	1.0	100.0
Contratación Directa	5.0	1.0	20.0
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4.0	4.0	100.0
Total general	41.0	31.0	75.6

PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	Monto (en S/) de procedimientos de selección		
	Programados en el PAC	V.E. convocado al 30/09/2022	Avance (%)
Adjudicación Simplificada	3,712,297.29	3,434,235.98	92.51
Subasta Inversa Electrónica	68,652.00	68,652.00	100.00
Contratación Directa	1,000,680.00	772,680.00	77.22
Compras por catálogo (Convenio Marco)	307,316.76	307,316.76	100.00
Total general	5,088,946.05	4,582,884.74	90.06

Procedimientos de selección pendientes de convocar al 3er. trimestre del año 2022:

Nro. Ref.	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Valor Estimado S/	Mes Previsto	Estado
9.0	INSTALACION DE CERCOS PERIMETRICOS DE LOS SISTEMAS OBSERVACIONALES	Servicio	Adjudicación Simplificada	183,000.00	Mayo	Pendiente
11.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CORRENTOMETRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	50,000.00	Julio	Pendiente
18.0	SERVICIO DE CALIBRACION DE CORRENTOMETRO	Servicio	Adjudicación Simplificada	80,000.00	Junio	Pendiente
50.0	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACION	Servicio	Adjudicación Simplificada	58,000.02	Agosto	Pendiente

Procedimientos de selección convocados / adjudicados (en soles) al 3er. trimestre del año 2022:



Nro. Ref.	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Valor Estimado S/	N° Proceso	Monto Adjudicado S/
6.0	ADQUISICION DE BAROMETRO PATRON DE REFERENCIA	Bien	Adjudicación Simplificada	48,200.00	AS-14-2022-SENAMHI-1	48,000.00
7.0	ADQUISICION DE BAROMETRO PORTATIL DE PRECISIÓN	Bien	Adjudicación Simplificada	53,700.00	AS-12-2022-SENAMHI-1	49,800.00
15.0	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	94,794.48	AS-6-2022-SENAMHI-1	85,000.00
19.0	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DEL SERVIDOR UV 3000 (ANKA) Y SUS COMPONENTES	Servicio	Adjudicación Simplificada	98,176.00	AS-13-2022-SENAMHI-1	98,176.00
20.0	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE EQUIPOS GOES-16	Servicio	Adjudicación Simplificada	290,500.00	AS-24-2022-SENAMHI-1	290,500.00
21.0	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE GARANTIA Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Servicio	Adjudicación Simplificada	297,167.19	AS-8-2022-SENAMHI-1	181,000.00
23.0	SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE INTERNET PARA LA SEDE CENTRAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	181,920.00	AS-23-2022-SENAMHI-1	67,968.00
25.0	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE DE SERVIDORES DELL Y SUS COMPONENTES	Servicio	Adjudicación Simplificada	76,415.44	AS-21-2022-SENAMHI-1	63,619.36



PERÚ



Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHIUNIDAD DE
ABASTECIMIENTO"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

26.0	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 11 - JUNIN	Servicio	Adjudicación Simplificada	172,617.60	AS-5-2022-SENAMHI-2	157,440.00
27.0	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	Servicio	Adjudicación Simplificada	360,410.20	AS-4-2022-SENAMHI-1	230,842.00
28.0	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (SUSCRIPCIÓN ANUAL) A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA	Bien	Adjudicación Simplificada	269,040.00	AS-22-2022-SENAMHI-1	184,023.36
30.0	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIGERA Y PESADA POR VÍA TERRESTRE Y AÉREA A NIVEL NACIONAL	Servicio	Adjudicación Simplificada	55,906.01	AS-2-2022-SENAMHI-1	40,378.18
31.0	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONAL	Servicio	Compras por catálogo	109,418.00	Convenio Marco	149,460.15
33.0	ADQUISICION DE VEHICULO AÉREOS NO TRIPULADO-DRONE	Bien	Adjudicación Simplificada	102,472.73	AS-9-2022-SENAMHI-1	89,900.00
34.0	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PARA EL SENAMHI	Servicio	Adjudicación Simplificada	136,641.12	AS-1-2022-SENAMHI-1	83,132.96
35.0	ADQUISICION DE SENSOR BAROMETRICO	Bien	Adjudicación Simplificada	105,270.00	AS-3-2022-SENAMHI-1	122,900.00
36.0	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER)	Bien	Adjudicación Simplificada	64,239.75	AS-10-2022-SENAMHI-1	63,500.00
37.0	ADQUISICION DE RADIOMETRO DE REFERENCIA PARA MEDICION UV	Bien	Adjudicación Simplificada	79,900.00	AS-7-2022-SENAMHI-1	69,350.00
38.0	ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTRUMENTAL HIDROMETEOROLOGICOS, PLUMILLAS DE PLASTICO	Bien	Adjudicación Simplificada	45,096.00	AS-11-2022-SENAMHI-1	54,799.20
39.0	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)	Bien	Adjudicación Simplificada	280,000.00	AS-16-2022-SENAMHI-1	265,000.00
40.0	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL DEL TIPO AMBIENTAL GOES	Bien	Adjudicación Simplificada	111,120.00	AS-15-2022-SENAMHI-1	76,945.44
41.0	ADQUISICION DE INSUMOS DE RADIOSONDEO	Bien	Contratación Directa	772,680.00	DIRECTA-1-2022-SENAMHI-1	772,680.00
42.0	SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE INTERNET PARA LA DIRECCION ZONAL 8, LORETO	Servicio	Adjudicación Simplificada	63,675.00	AS-17-2022-SENAMHI-1	18,000.00
43.0	ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL TALLER DE ELECTRONICA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DE REDES	Bien	Adjudicación Simplificada	69,512.08	AS-19-2022-SENAMHI-1	61,500.00
44.0	ADQUISICION DE GAS HELIO ESTANDAR PARA RADIOSONDEO	Bien	Adjudicación Simplificada	80,520.00	AS-18-2022-SENAMHI-1	111,425.04
45.0	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL PROYECTO ENANDES	Bien	Adjudicación Simplificada	99,550.00	AS-20-2022-SENAMHI-1	96,000.00
46.0	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ENANDES	Bien	Compras por catálogo	89,005.02	Convenio Marco	78,474.90
47.0	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE	Bien	Compras por catálogo	42,214.25	Convenio Marco	38,180.41
48.0	CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZA VIDA LEY PARA EL SENAMHI	Servicio	Adjudicación Simplificada	197,392.38	AS-25-2022-SENAMHI-1	173,849.82
49.0	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL	Bien	Subasta Inversa Electrónica	68,652.00	SIE-1-2022-SENAMHI-1	67,944.00
51.0	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO METEO - HUASCARAN	Bien	Compras por catálogo	66,679.49	Convenio Marco	95,385.39
TOTAL GENERAL				4,582,884.74		3,985,174.21

Gráfica comparativa:


**RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS DEL PAC AL 3ER.
TRIMESTRE DEL 2022**

Estado Situacional de Procedimientos de Selección	Total general	Al 3er. Trimestre
1. Programado	10.0	4.0
2. Convocado	0.0	0.0
3. Adjudicado	31.0	31.0
Total general	41.0	35.0
Porcentaje	100.0	100.0

**Nivel de Ejecución General del Plan
Anual de Contrataciones 2022****Nivel de Ejecución al 3er trimestre del
Plan Anual de Contrataciones 2022****3. CONCLUSIÓN:**

- 3.1. En lo que respecta a los procedimientos de selección comprendidos en el Plan Anual de Contrataciones, se aprobó con 33 procedimientos de selección y se realizó 08



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

modificatorias, con la finalidad de incluir 18 y excluir diez 10; resultando un total de 41 procedimientos de selección vigentes.

- 3.2. El porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los procedimientos programados anualmente versus a los convocados al 3er. trimestre del presente ejercicio es del 76% (en cantidad de procesos). De los 41 programados anualmente fueron convocados 31 procedimientos de selección.
- 3.3. El porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los procedimientos programados al 3er. trimestre versus a los convocados en el mismo periodo es del 89% (en cantidad de procesos). De los 35 programados al 3er. trimestre fueron convocados 31 procedimientos de selección. Todos los procedimientos de selección a la fecha fueron adjudicados.

4. RECOMENDACIÓN:

- 4.1. Realizar talleres de reforzamiento en la definición y elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas a las áreas técnicas / usuarias.
- 4.2. Hacer seguimiento a las áreas técnicas / usuarias para la correcta y oportuna emisión de requerimientos pendientes de convocatoria y realizar las modificaciones en caso correspondan.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

DAVID GONZALO MUÑOZ CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO