



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

**A :** **LISSBET BERTHA JESUS MATALLANA MORENO**  
**DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION**

**ASUNTO :** **Evaluación Plan Anual de Contrataciones del II trimestre de 2024**

**REFERENCIA :** **Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones**

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente del II trimestre de 2024.

## **I. Base Legal**

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).

## **II. ANTECEDENTES**

- 2.1 Mediante Resolución N° 0002-2024-SENAMHI/OA, de fecha 18 de enero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2024, en adelante PAC, con cincuenta y tres (53) procedimientos de selección que comprende: diez (10) Licitaciones Públicas, cuatro (04) Concurso Públicos, treinta y cuatro (34) Adjudicaciones Simplificadas, cinco (05) por Acuerdo Marco, Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 24 de enero de 2024 dentro del plazo.
- 2.2 Mediante la Nota de Elevación N°D000032-SENAMHI-UA, de fecha 24 de enero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin de solicitar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI remitan las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.3 Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, de fecha 26.01.2024, la Oficina de Administración solicita a las áreas usuarias, remitir sus requerimientos comprendidas en el PAC que se convocarán en los meses de **febrero, marzo y abril**, adjuntar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia a más tardar hasta el



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

día viernes **02 de febrero de 2024**, y en el caso de las contrataciones programadas en los meses posteriores, **deberán remitir con 60 días calendario previo a la fecha programada en el PAC, el documento** contiene los plazos estimados para llevar a cabo la contratación de los procedimientos de selección del PAC.

- 2.4 Mediante el Memorando Múltiple N°00023-2024-SENAMHI-OA, de fecha 31.01.2024, **se remite a las áreas usuarias el modelo de especificación técnica y términos de referencia para procedimientos de selección.**
- 2.5 Mediante la Nota de Elevación N°D000090-SENAMHI-UA, de fecha 16 de febrero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin reiterar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI la solicitud de requerimiento adjuntando las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.6 Mediante el Memorando Múltiple N°00031-2024-SENAMHI-OA, de fecha 19.02.2024, se reitera la solicitud de requerimiento a las áreas usuarias para las contrataciones por procesos de selección y acuerdo marco, precisando, de presentarse otras contingencias se ampliarían los plazos señalados en el Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, solicitando los requerimientos, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia con carácter de muy urgente hasta el 21 de febrero del 2024, a fin de que se inicie con los actos preparatorios, caso contrario, se corre el riesgo de no se satisfacer oportunamente las necesidades y, por ende, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 021-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de abril de 2024, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 056-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 17 de mayo de 2024, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 068-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 03 de junio de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.10 Mediante Resolución Directoral N° 074-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de junio de 2024, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI

### III. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)

El presente informe, tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente en el II trimestre de 2024, en el marco de la normativa vigente en contrataciones A continuación se detallan los procesos de selección:

### CANTIDAD DE PROCESOS PAC INICIAL 2024

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
Licitación Pública	10	8,225,400.27
Concurso Público	4	3,051,947.99
Adjudicación Simplificada	34	10,173,103.86
Acuerdo Marco	5	2,868,301.82
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>24,318,753.94</b>

### OBJETO DE PROCESOS PAC INICIAL 2024

Etiquetas de fila	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
1 -Bienes	37	14,427,082.47
2 - Servicios	11	3,006,410.47
3 - Obras	3	5,355,128.00
4 - Consultorías Obras	2	1,530,133.00
<b>Total general</b>	<b>53</b>	<b>24,318,753.94</b>

### MODIFICACIONES AL II TRIMESTRE-2024

PAC-MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	TOTAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
INICIAL	RD N° 0002-2024-SENAMHI-OA	18/01/2024	53		53
1RA MODIFICACIÓN	RD N° 0021-2024-SENAMHI-OA	10/04/2024	4	0	57
2DA MODIFICACIÓN	RD N° 0056-2024-SENAMHI-OA	17/05/2024	1	19	39
3RA MODIFICACIÓN	RD N° 0068-2024-SENAMHI-OA	3/06/2024	4	1	42
4TA MODIFICACIÓN	RD N° 0074-2024-SENAMHI-OA	10/06/2024	2	0	44
<b>TOTAL</b>			<b>64</b>	<b>20</b>	<b>44</b>



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Es preciso señalar, que en la segunda modificación del PAC, la exclusión de los procedimientos comprenden 20 procedimientos solicitado por diferentes áreas usuarias, sin embargo, se excluyeron 19, debido a que el procedimiento de selección de referencia 42 por el cual solicitó su exclusión la Dirección de Redes de Observación y Datos (DRD), paralelamente a la solicitud de exclusión, se vinculó a la AS N° 005-2024-SENAMHI por la adquisición de "SENSOR ANEMOMETRICO". en consideración el objeto de la contratación, consecuentemente, la DRD mediante el Memorando N°456-2024-SENAMHI-DRD solicita que quede sin efecto la exclusión de la referencia 42 del PAC.

#### IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL II TRIMESTRE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI en el II trimestre estuvieron previstos 23 procedimientos de selección que se detallan a continuación:

#### CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN DE MONTOS PROGRAMADOS CONVOCADOS, ADJUDICADOS PAC- EN EL II TRIMESTRE


Los procedimientos de selección en el II trimestre corresponden a 23 previstos en el PAC de los cuales 13 procedimientos fueron convocados. A continuación se muestra la ejecución, alcanzando un 57% de nivel de ejecución, es preciso comentar, que 3 procedimientos resultaron contrataciones menores a 8 UIT, cuya ejecución real sería del 70%, a continuación el detalle de la ejecución:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO DEL II TRIMESTRE 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	4	3,830,460	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso Publico	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	15	3,028,507	8	2,027,792	4	558,518	53%	67%	50%	28%	27%	18%
Contratación Directa	3	1,750,170	4	1,255,710	4	1,255,710	133%	72%	100%	100%	133%	72%
Acuerdo Marco	1	1,292,531	1	767,644	1	721,140	100%	59%	100%	94%	100%	56%
<b>TOTALES</b>	<b>23</b>	<b>9,901,668</b>	<b>13</b>	<b>4,051,146</b>	<b>9</b>	<b>2,535,368</b>	<b>57%</b>	<b>41%</b>	<b>69%</b>	<b>63%</b>	<b>39%</b>	<b>26%</b>

Del resultado de la ejecución en el II trimestre, se alcanzó un 57% de nivel de ejecución:


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### **EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS VS CONVOCADOS - II TRIMESTRE**



Del resultado de la ejecución, se muestra el detalle del estado de los procedimientos de selección del II trimestre:


ESTADO DEL PROCESO	CANTIDAD
CONVOCADO / ADJUDICADO	13 / 9
ACCIONES DE PROCESO CONVOCATORIA	10
<b>TOTAL PREVISTO</b>	<b>23</b>



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

El gráfico muestra la ejecución de los procesos de selección en el II trimestre 23 programados, de los cuales 13 fueron convocados y 9 adjudicados .

### TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL II TRIMESTRE 2024



### RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PREVISTOS EN EL II TRIMESTRE :

N°	N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROC.SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
13	20	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	Licitación Pública		875,209.27			ACTOS PREPARATORIOS
14	21	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación Pública		851,124.00			SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
15	24	ADQUISICION DE SENSOR LIMNIMETRICO	Adjudicación Simplificada	ASP	292,500.00			ASP - ADJUDICADO



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

16	29	ADQUISICION DE HELIOGRAFO	Adjudicación Simplificada		153,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
17	30	ADQUISICION DE PSICROMETRO TIPO AUGUST	Adjudicación Simplificada		116,740.00			ACTOS PREPARATORIOS
18	31	ADQUISICION DE TANQUE DE EVAPORACION	Adjudicación Simplificada		67,750.00			ACTOS PREPARATORIOS
19	35	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR HF	Licitación Pública		1,250,000.00			SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
20	37	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL – TIPO C	Adjudicación Simplificada		205,755.00			ACTOS PREPARATORIOS
21	40	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Adjudicación Simplificada	AS 006-2024	64,607.69	63,250.00		CONVOCADO
22	41	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	CD 003-2024	50,911.80	336,595.00	336,595.00	ADJUDICADO
23	42	"SENSOR ANEMOMETRICO" (ADQUISICION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTO)	Licitación Pública	AS 005-2024	854,127.00	172,740.20	111,489.94	ADJUDICADO
24	43	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER - A	Adjudicación Simplificada	CD 004-2024	146,025.00	151,299.95	151,299.95	ADJUDICADO
25	54	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS 003-2024	65,000.00	65,000.00	62,690.00	ADJUDICADO
26	55	MASTIL ABATIBLE PARA UNA ESTACION METEOROLÓGICA AUTOMATICA	Adjudicación Simplificada	AS 002-2024	88,635.00	88,635.20	78,765.00	ADJUDICADO
27	56	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	CD 001-2024	438,165.00	438,165.00	438,165.00	ADJUDICADO
28	57	REQUERIMIENTO DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER) TIPO B	Contratación Directa	CD 002-2024	329,650.00	329,650.00	329,650.00	ADJUDICADO
29	58	MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y OTROS EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI – JUNIN” CUI N° 2157965	Adjudicación Simplificada	AS 007-2024	767,644.28	767,644.28		CONVOCADO
30	59	SERVICIO DE ANALISIS Y MODELAMIENTO HIDROLOGICO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE DISPONIBILIDADES HIDRICAS	Adjudicación Simplificada	AS 008-2024	85,000.00	85,000.00		CONVOCADO
31	60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL PARA EL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS 009-2024	479,949.60	479,949.60		CONVOCADO
32	61	ANALIZADOR DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA OBSERVATORIO DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACOCHA	Contratación Directa		982,354.56			ACTOS PREPARATORIOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

33	62	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO IMPRESORAS ESCANERS	Acuerdo Marco	OCAM	1,292,530.51	767,644.28	721,140.13	ADJUDICADO
34	63	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA RED DE CALIDAD DE AIRE	Adjudicación Simplificada		139,416.00			ACTOS PREPARATORIOS
35	64	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS PARA COBERTURAR LAS ZONAS RURALES DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS 010-2024	305,572.80	305,572.80	305,572.80	ADJUDICADO
					9,901,668	4,051,146	2,535,368	

## DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL II TRIMESTRE:

Los procedimientos de selección al II trimestre ( I y II trimestre) corresponden a 35 previstos en el PAC de los cuales 20 procedimientos fueron convocados. A continuación se muestra la ejecución, alcanzando un 57% de nivel de ejecución, es preciso comentar que 3 procedimientos resultaron contratación menores a 8 UIT, que se excluyeron posterior al II trimestre, cuya ejecución real sería del 66%, a continuación el detalle de la ejecución al II trimestre:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL II TRIMESTRE 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	4	3,830,460	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso publico	1	682,568	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	21	3,956,379	10	2,228,755	5	652,378	48%	56%	50%	29%	24%	16%
Contratación Directa	3	1,750,170	4	1,255,710	4	1,255,710	133%	72%	100%	100%	133%	72%
Acuerdo Marco	6	4,160,832	6	5,316,696	6	3,153,718	100%	128%	100%	59%	100%	76%
<b>TOTALES</b>	<b>35</b>	<b>14,380,409</b>	<b>20</b>	<b>8,801,160</b>	<b>15</b>	<b>5,061,806</b>	<b>57%</b>	<b>61%</b>	<b>75%</b>	<b>58%</b>	<b>43%</b>	<b>35%</b>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PREVISTOS I TRIMESTRE Y II TRIMESTRE :

N°	N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROC.SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
1	1	ADQUISICION DE VELETAS	Adjudicación Simplificada	AS 001-2024	189,540.00	95,325.65	93,860.00	ADJUDICADO
2	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Adjudicación Simplificada		98,695.00			ACTOS PREPARATORIOS
3	6	ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA	Acuerdo Marco	OCAM	137,000.00	360,000.00	193,520.00	ADJUDICADO
4	7	SEGURO DE EQUIPOS AÉREOS NO TRIPULADOS VEHÍCULOS DRONE DE PROPIEDAD DEL SENAMHI	Concurso Público		682,568.00			ACTOS PREPARATORIOS
5	8	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	Adjudicación Simplificada	AS 004-2024	180,756.48	105,636.79	0.00	DESIERTO
6	9	CONTRATACIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	OCAM	222,880.00	222,880.00	99,606.83	ADJUDICADO
7	10	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Acuerdo Marco	OCAM	310,900.00	280,000.00	168,736.00	ADJUDICADO
8	11	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	OCAM	136,449.20	499,009.35	498,509.88	ADJUDICADO
9	14	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada		210,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
10	16	ADQUISICION DE CABINA - CASETA	Adjudicación Simplificada	ASP	75,000.00			ASP - ADJUDICADO
11	17	ADQUISICION DE EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS DIFERENCIAL	Adjudicación Simplificada	ASP	173,880.00			ASP - ADJUDICADO
12	18	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Acuerdo Marco	OCAM	2,061,072.62	3,187,162.00	1,472,205.00	ADJUDICADO
13	20	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	Licitación Pública		875,209.27			ACTOS PREPARATORIOS
14	21	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación Pública		851,124.00			SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
15	24	ADQUISICION DE SENSOR LIMNIMETRICO	Adjudicación Simplificada	ASP	292,500.00			ASP - ADJUDICADO
16	29	ADQUISICION DE HELIOGRAFO	Adjudicación Simplificada		153,000.00			ACTOS PREPARATORIOS
17	30	ADQUISICION DE PSICROMETRO TIPO AUGUST	Adjudicación Simplificada		116,740.00			ACTOS PREPARATORIOS



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

18	31	ADQUISICION DE TANQUE DE EVAPORACION	Adjudicación Simplificada		67,750.00			ACTOS PREPARATORIOS
19	35	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR HF	Licitación Pública		1,250,000.00			SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
20	37	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL – TIPO C	Adjudicación Simplificada		205,755.00			ACTOS PREPARATORIOS
21	40	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Adjudicación Simplificada	AS 006-2024	64,607.69	63,250.00		CONVOCADO
22	41	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	CD 003-2024	50,911.80	336,595.00	336,595.00	ADJUDICADO
23	42	ADQUISICION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTO	Licitación Pública	AS 005-2024	854,127.00	172,740.20	111,489.94	ADJUDICADO
24	43	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER - A	Adjudicación Simplificada	CD 004-2024	146,025.00	151,299.95	151,299.95	ADJUDICADO
25	54	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS 003-2024	65,000.00	65,000.00	62,690.00	ADJUDICADO
26	55	MASTIL ABATIBLE PARA UNA ESTACION METEOROLÓGICA AUTOMATICA	Adjudicación Simplificada	AS 002-2024	88,635.00	88,635.20	78,765.00	ADJUDICADO
27	56	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	CD 001-2024	438,165.00	438,165.00	438,165.00	ADJUDICADO
28	57	REQUERIMIENTO DE REGISTRADOR DE DATOS (DATA LOGGER) TIPO B	Contratación Directa	CD 002-2024	329,650.00	329,650.00	329,650.00	ADJUDICADO
29	58	MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y OTROS EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI – JUNIN” CUI N° 2157965	Adjudicación Simplificada	AS 007-2024	767,644.28	767,644.28		CONVOCADO
30	59	SERVICIO DE ANALISIS Y MODELAMIENTO HIDROLOGICO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE DISPONIBILIDADES HIDRICAS	Adjudicación Simplificada	AS 008-2024	85,000.00	85,000.00		CONVOCADO
31	60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL PARA EL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS 009-2024	479,949.60	479,949.60		CONVOCADO
32	61	ANALIZADOR DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA OBSERVATORIO DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACOCHA	Contratación Directa		982,354.56			ACTOS PREPARATORIOS
33	62	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO IMPRESORAS ESCANERS	Acuerdo Marco	OCAM	1,292,530.51	767,644.28	721,140.13	ADJUDICADO
34	63	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA RED DE CALIDAD DE AIRE	Adjudicación Simplificada		139,416.00			ACTOS PREPARATORIOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

35	64	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS PARA COBERTURAR LAS ZONAS RURALES DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS 010-2024	305,572.80	305,572.80	305,572.80	ADJUDICADO
					<b>14,380,409</b>	<b>8,801,160</b>	<b>5,061,806</b>	

## DE LA EJECUCIÓN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ANUAL:

Los procedimientos de selección en el año 2024 corresponden a 44 previstos en el PAC, a continuación se muestra la ejecución alcanzando un 45% y con las contrataciones ejecutadas menores a 8 UIT resultaría 52%.

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL AÑO 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	4	3,830,460	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso público	4	3,051,948	-	-			0%	0%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	27	9,669,323	10	2,228,755	5	652,378	37%	23%	50%	29%	19%	7%
Contratación Directa	3	1,750,170	4	1,255,710	4	1,255,710	133%	72%	100%	100%	133%	72%
Acuerdo Marco	6	4,160,832	6	5,316,696	6	3,153,718	100%	128%	100%	59%	100%	76%
<b>TOTALES</b>	<b>44</b>	<b>22,462,733</b>	<b>20</b>	<b>8,801,160</b>	<b>15</b>	<b>5,061,806</b>	<b>45%</b>	<b>39%</b>	<b>75%</b>	<b>58%</b>	<b>34%</b>	<b>23%</b>

## DE LAS DIFICULTADES EJECUCIÓN DEL PAC

En la ejecución del II trimestre 2024, de los 23 procedimientos de selección previstos en PAC, en este trimestre, se ejecutaron 13 procedimientos de selección, el principal motivo de retraso en la ejecución del PAC, se debe a que las áreas usuarias no remitieran su requerimiento oportunamente, a pesar de los documentos reiterativos que se enviaron señalados en los antecedentes, mediante los cuales se solicitó a las áreas usuarias sus requerimientos para iniciar los actos preparatorios.

Asimismo, los requerimientos remitidos por las áreas usuarias, resultan con observaciones por aspectos técnicos por parte de los proveedores contenidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, generando retrasos por modificaciones con nuevas versiones, consecuentemente la indagación de mercado regresa a cero, volviendo a iniciar la indagación por varias ocasiones.

Por otro lado, los proveedores se toman muchos días para cotizar por ser equipamiento especializado, y que dependen del fabricante del exterior para su importación retrasando la determinación del valor estimado y por ende la convocatoria.

A la fecha del cierre del presente informe, se han convocado 26 procedimientos de selección frente a 20 procedimientos al 30.06.2024, se estima que en el III trimestre se nivele la ejecución del PAC.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 en el II trimestre, comprendido por 23 procedimientos de selección en el presente año, de los cuales 13 procedimientos de selección convocaron y 3 resultaron menores a 8 UIT, alcanzando un nivel de ejecución del 57% y con las contrataciones ejecutadas menores a 8 UIT resultaría 70%.
- 5.2 El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 al II el trimestre, comprendido por 35 procedimientos de selección, se convocaron 20, alcanzó el 57 % de ejecución y con las contrataciones ejecutadas menores a 8 UIT resultaría 66%.
- 5.3 El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 anual, comprendido por 44 procedimientos de selección, se convocaron 20 procedimientos, alcanza el 45 % de ejecución y con las contrataciones ejecutadas menores a 8 UIT resultaría 52%.
- 5.4 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones del II trimestre de 2024, existe un retraso por las modificaciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia por observaciones de los proveedores por temas técnicos, generando varias versiones, consecuentemente nuevas indagaciones de mercado retrasando las convocatorias, se tiene previsto nivelar la ejecución durante el III trimestre.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

**FELIPE BENITO RUIZ MELGAREJO**

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO