



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A : **LISSBET BERTHA JESUS MATALLANA MORENO**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones del III trimestre de 2024**

REFERENCIA : **Plan Anual de Contrataciones de 2024**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente del III trimestre de 2024.

I. Base Legal

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución N° 0002-2024-SENAMHI/OA, de fecha 18 de enero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2024, en adelante PAC, con cincuenta y tres (53) procedimientos de selección que comprende: diez (10) Licitaciones Públicas, cuatro (04) Concurso Públicos, treinta y cuatro (34) Adjudicaciones Simplificadas, cinco (05) por Acuerdo Marco, Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 24 de enero de 2024 dentro del plazo.
- 2.2 Mediante la Nota de Elevación N°D000032-SENAMHI-UA, de fecha 24 de enero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin de solicitar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI remitan las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.3 Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, de fecha 26.01.2024, la Oficina de Administración solicita a las áreas usuarias, remitir sus requerimientos comprendidas en el PAC que se convocarán en los meses de **febrero, marzo y abril**, adjuntar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia a más tardar hasta el



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

día viernes **02 de febrero de 2024**, y en el caso de las contrataciones programadas en los meses posteriores, **deberán remitir con 60 días calendario previo a la fecha programada en el PAC, el documento** contiene los plazos estimados para llevar a cabo la contratación de los procedimientos de selección del PAC.

- 2.4 Mediante el Memorando Múltiple N°00023-2024-SENAMHI-OA, de fecha 31.01.2024, **se remite a las áreas usuarias el modelo de especificación técnica y términos de referencia para procedimientos de selección.**
- 2.5 Mediante la Nota de Elevación N°D000090-SENAMHI-UA, de fecha 16 de febrero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin reiterar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI la solicitud de requerimiento adjuntando las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.6 Mediante el Memorando Múltiple N°00031-2024-SENAMHI-OA, de fecha 19.02.2024, se reitera la solicitud de requerimiento a las áreas usuarias para las contrataciones por procesos de selección y acuerdo marco, precisando, de presentarse otras contingencias se ampliarían los plazos señalados en el Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, solicitando los requerimientos, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia con carácter de muy urgente hasta el 21 de febrero del 2024, a fin de que se inicie con los actos preparatorios, caso contrario, se corre el riesgo de no se satisfacer oportunamente las necesidades y, por ende, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 021-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de abril de 2024, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 056-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 17 de mayo de 2024, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 068-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 03 de junio de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.10 Mediante Resolución Directoral N°068-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 03 de junio de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.11 Mediante Resolución Directoral N° 074-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de junio de 2024, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.12 Mediante Resolución Directoral N°090-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 02 de julio de 2024, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 2.13 Mediante Resolución Directoral N°121-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 31 de julio de 2024, se aprueba la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.14 Mediante Resolución Directoral N°147-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 26 de agosto de 2024, se aprueba la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.15 Mediante Resolución Directoral N°167-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 16 de setiembre de 2024, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI

III. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)"

El presente informe, tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente en el III trimestre de 2024, en el marco de la normativa vigente en contrataciones A continuación se detallan los procesos de selección:

CANTIDAD DE PROCESOS PAC INCIAL 2024

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
Licitación Pública	10	8,225,400.27
Concurso Público	4	3,051,947.99
Adjudicación Simplificada	34	10,173,103.86
Acuerdo Marco	5	2,868,301.82
TOTAL	53	24,318,753.94

OBJETO DE PROCESOS PAC INCIAL 2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Etiquetas de fila	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
1 -Bienes	37	14,427,082.47
2 - Servicios	11	3,006,410.47
3 - Obras	3	5,355,128.00
4 - Consultorías Obras	2	1,530,133.00
Total general	53	24,318,753.94

MODIFICACIONES AL III TRIMESTRE-2024

PAC-MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	PERIODO	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	TOTAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
INICIAL	RD N° 0002-2024-SENAMHI-OA	18/01/2024	inicial	53		53
1RA MODIFICACIÓN	RD N° 0021-2024-SENAMHI-OA	10/04/2024	2do trimestre	4	0	57
2DA MODIFICACIÓN	RD N° 0056-2024-SENAMHI-OA	17/05/2024	2do trimestre	1	19	39
3RA MODIFICACIÓN	RD N° 0068-2024-SENAMHI-OA	3/06/2024	2do trimestre	4	1	42
4TA MODIFICACIÓN	RD N° 0074-2024-SENAMHI-OA	10/06/2024	2do trimestre	2	0	44
5TA MODIFICACIÓN	RD N° 0090-2024-SENAMHI-OA	2/07/2024	3er trimestre	4	3	45
6TA MODIFICACIÓN	RD N° 0121-2024-SENAMHI-OA	31/07/2024	3er trimestre	5	1	49
7MA MODIFICACIÓN	RD N° 0147-2024-SENAMHI-OA	26/08/2024	3er trimestre	3	0	52
8VA MODIFICACIÓN	RD N° 0167-2024-SENAMHI-OA	16/09/2024	3er trimestre	5	0	57
TOTAL				81	24	57

IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL III TRIMESTRE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI en el III trimestre estuvieron previstos 23 procedimientos de selección que se detallan a continuación:

CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN DE MONTOS PROGRAMADOS CONVOCADOS, ADJUDICADOS PAC- EN EL III TRIMESTRE


PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO DEL III TRIMESTRE 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Concurso Público	2	1,530,133	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	20	8,060,829	12	1,872,580	10	832,406	60%	23%	92%	44%	55%	10%
Contratación Directa	1	134,998	-	0	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acuerdo Marco	1	102,392	1	95,566	1	95,566	100%	93%	100%	100%	100%	93%
TOTALES	24	9,828,353	13	1,968,146	11	927,973	54%	20%	92%	47%	50%	9%

Los procedimientos de selección en el III trimestre corresponden a 24 previstos en el PAC de los cuales 13 procedimientos fueron convocados. A continuación se muestra la ejecución, alcanzando un 54% de nivel de ejecución.


Del resultado de la ejecución en el III trimestre, se alcanzó un 54% de nivel de ejecución:



Del resultado de la ejecución, se muestra el detalle del estado de los procedimientos de selección del III trimestre:

ESTADO DEL PROCESO	CANTIDAD
CONVOCADO / ADJUDICADO	13
ACCIONES DE PROCESO CONVOCATORIA	11
TOTAL PREVISTO	24

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



El gráfico muestra la ejecución de los procesos de selección en el III trimestre 24 programados, de los cuales 13 fueron convocados y 11 adjudicados .

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL II TRIMESTRE 2024

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*



RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PREVISTOS EN EL III TRIMESTRE :

N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROC.SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
44	EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CONTA PSI	Adjudicación Simplificada		835,261.00			SIN REQUERIMIENTO
45	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Adjudicación Simplificada		2,700,763.00			SIN REQUERIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

46	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	Adjudicación Simplificada		1,819,104.00			SIN REQUERIMIENTO
47	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Concurso Público		824,237.00			SIN REQUERIMIENTO
48	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	Concurso Público		705,896.00			SIN REQUERIMIENTO
50	SEGURO DE VIDA LEY	Adjudicación Simplificada	AS-SM-30-2024-SENAMHI-1	112,376.00	194,711.80		DESIERTO
51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Adjudicación Simplificada		157,440.00			ACTOS PREPARATORIOS
65	ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-13-2024-SENAMHI-1	85,095.00	85,095.00	69,900.00	ADJUDICADO
66	CORRENTOMETRO CON CALCULO DE CAUDAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2024-SENAMHI-1	67,340.00	67,340.00	57,427.04	ADJUDICADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


67	ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONOS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2024-SENAMHI-1	80,285.99	80,285.99	48,783.00	ADJUDICADO
68	REQUERIMIENTO DE SENSOR BAROMÉTRICO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2024-SENAMHI-1	77,408.00	77,408.00	73,000.70	ADJUDICADO
69	REQUERIMIENTO PSICROMETRICO-TEMPERATURA DEL AIRE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-20-2024-SENAMHI-1	119,033.98	119,033.98	47,492.64	ADJUDICADO
70	SOFTWARE PARA BACKUP	Adjudicación Simplificada	AS-SM-24-2024-SENAMHI-1	124,505.46	124,505.46	57,030.00	ADJUDICADO
71	ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2024-SENAMHI-1	159,322.64	290,000.00	112,073.00	ADJUDICADO
72	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SENAMHI CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES	Acuerdo Marco	AM	102,392.29	95,566.22	95,566.22	ADJUDICADO
73	ADQUISICION DE OCHO (08) TRAMPAS PARA CAPTURA DE INSECTOS FEROMONA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2024-SENAMHI-1	71,200.00	71,200.00	71,200.00	ADJUDICADO
74	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE BORDE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-27-2024-SENAMHI-1	330,000.00	330,000.00	197,500.00	ADJUDICADO
75	ADQUISICION DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-28-2024-SENAMHI-1	315,000.00	315,000.00		CONVOCADO
76	ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-29-2024-SENAMHI-1	100,436.10	118,000.00	98,000.00	ADJUDICADO
77	ADQUISICION DE RADIOMETROS PARA LA MEDICION DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA A NIVEL NACIONAL	Adjudicación Simplificada		107,729.49			ACTOS PREPARATORIOS
78	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	Contratación Directa		134,998.00			ACTOS PREPARATORIOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

79	ADQUISICIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA DATA CENTER y ADQUISICION de SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada		232,333.33			ACTOS PREPARATORIOS
80	ADQUISICIÓN DE DESLIZADOR CON MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 8 DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada		363,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
81	ADQUISICION DE SERVIDOR TIPO RACK	Adjudicación Simplificada		202,695.35			ACTOS PREPARATORIOS
				9,828,352.63	1,968,146.45	927,972.60	

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ACUMULADO AL III TRIMESTRE:

Los procedimientos de selección al III trimestre corresponden a 55 previstos en el PAC y nivel anual 57 procedimientos de selección, se convocaron 42 procedimientos. A continuación se muestra la ejecución, alcanzando un 76% de nivel de ejecución, como se muestra en el siguiente cuadro:





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL III TRIMESTRE 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	3	2,580,460	2	357,186	2	295,936	67%	14%	100%	83%	67%	11%
Concurso Público	3	2,212,701	1	313,888	1	262,125	33%	14%	100%	84%	33%	12%
Adjudicación Simplificada	38	11,475,829	29	5,149,772	26	3,556,453	76%	45%	90%	69%	68%	31%
Contratación Directa	4	1,885,168	3	1,750,170	3	1,750,170	75%	93%	100%	100%	75%	93%
Acuerdo Marco	7	4,263,225	7	5,365,758	7	3,234,233	100%	126%	100%	60%	100%	76%
TOTALES	55	22,417,382	42	12,936,772	39	9,098,916	76%	58%	93%	70%	71%	41%

RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PREVISTOS AL III TRIMESTRE:

Nº	N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROC.SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
1	1	ADQUISICION DE VELETAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-01-2024-SENAMHI-1	189,540.00	95,325.65	93,860.00	ADJUDICADO
2	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Adjudicación Simplificada	AS-SM-25-2024-SENAMHI-1	98,695.00	98,695.00		CONVOCADO
3	6	ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA	Acuerdo Marco	AM	137,000.00	360,000.00	193,520.00	ADJUDICADO
4	7	SEGURO DE EQUIPOS AÉREOS NO TRIPULADOS VEHÍCULOS DRONE DE PROPIEDAD DEL SENAMHI	Concurso Público	AS-SM-34-2023-SENAMHI-2	682,568.00	313,887.60	262,124.83	ADJUDICADO
5	8	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2024-SENAMHI-2	180,756.48	105,636.79	99,606.83	ADJUDICADO
6	9	CONTRATACIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	AM	222,880.00	222,880.00	146,014.01	ADJUDICADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7	10	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Acuerdo Marco	AM	310,900.00	280,000.00	168,736.00	ADJUDICADO
8	11	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	AM	136,449.20	499,009.35	498,509.88	ADJUDICADO
9	14	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-16-2024-SENAMHI-1	210,000.00	148,500.00	119,980.00	ADJUDICADO
10	18	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Acuerdo Marco	AM	2,061,072.62	3,187,162.00	1,472,205.00	ADJUDICADO
11	20	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	Licitación Pública	AS-SM-12-2024-SENAMHI-1	875,209.27	184,445.61	184,445.61	ADJUDICADO
12	21	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación Pública		851,124.00			ACTOS PREPARATORIOS
13	29	ADQUISICION DE HELIOGRAFO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-26-2024-SENAMHI-1	153,000.00	120,040.00	99,950.00	ADJUDICADO
14	30	ADQUISICION DE PSICROMETRO TIPO AUGUST	Adjudicación Simplificada		116,740.00			ACTOS PREPARATORIOS
15	31	ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A	Adjudicación Simplificada	AS-SM-23-2024-SENAMHI-1	67,750.00	169,375.00	97,950.00	ADJUDICADO
16	37	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL – TIPO C	Adjudicación Simplificada	AS-SM-18-2024-SENAMHI-1	205,755.00	205,755.42	205,755.42	ADJUDICADO
17	40	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2024-SENAMHI-1	64,607.69	63,250.00	81,900.00	ADJUDICADO
18	41	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2024-SENAMHI-1	50,911.80	336,595.00	336,595.00	ADJUDICADO
19	42	ADQUISICION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTO	Licitación Pública	AS-SM-05-2024-SENAMHI-1	854,127.00	172,740.20	111,489.94	ADJUDICADO
20	43	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER - A	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-4-2024-SENAMHI-1	146,025.00	151,299.95	151,299.95	ADJUDICADO
21	44	EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CONTA PSI	Adjudicación Simplificada		835,261.00			SIN REQUERIMIENTO
22	45	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Adjudicación Simplificada		2,700,763.00			SIN REQUERIMIENTO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

23	46	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	Adjudicación Simplificada		1,819,104.00			SIN REQUERIMIENTO
24	47	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Concurso Público		824,237.00			SIN REQUERIMIENTO
25	48	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	Concurso Público		705,896.00			SIN REQUERIMIENTO
26	50	SEGURO DE VIDA LEY	Adjudicación Simplificada	AS-SM-30-2024-SENAMHI-1	112,376.00	194,711.80		DESIERTO
27	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Adjudicación Simplificada		157,440.00			ACTOS PREPARATORIOS
28	54	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS-SM-03-2024-SENAMHI-1	65,000.00	65,000.00	62,690.00	ADJUDICADO
29	55	MASTIL ABATIBLE PARA UNA ESTACION METEOROLÓGICA AUTOMATICA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-02-2024-SENAMHI-1	88,635.00	88,635.20	78,765.00	ADJUDICADO
30	56	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2024-SENAMHI-1	438,165.00	438,165.00	438,165.00	ADJUDICADO
31	57	REQUERIMIENTO DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER) TIPO B	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-2-2024-SENAMHI-1	329,650.00	329,650.00	329,650.00	ADJUDICADO
32	58	MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y OTROS EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI – JUNIN” CUI N° 2157965	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2024-SENAMHI-1	767,644.28	767,644.28	690,879.86	ADJUDICADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

33	59	SERVICIO DE ANALISIS Y MODELAMIENTO HIDROLOGICO PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO DE DISPONIBILIDADES HIDRICAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2024-SENAMHI-1	85,000.00	85,000.00	77,921.54	ADJUDICADO
34	60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL PARA EL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2024-SENAMHI-1	479,949.60	479,949.60	357,168.00	ADJUDICADO
35	61	ANALIZADOR DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA OBSERVATORIO DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACOCHA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2024-SENAMHI-1	982,354.56	982,354.56	982,354.56	ADJUDICADO
36	62	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO IMPRESORAS ESCANERS	Acuerdo Marco	AM	1,292,530.51	721,140.13	659,681.84	ADJUDICADO
37	63	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-11-2024-SENAMHI-1	139,416.66	139,416.66	69,907.92	ADJUDICADO
38	64	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS PARA COBERTURAR LAS ZONAS RURALES DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-10-2024-SENAMHI-1	305,572.80	305,572.80	305,572.80	ADJUDICADO
39	65	ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-13-2024-SENAMHI-1	85,095.00	85,095.00	69,900.00	ADJUDICADO
40	66	CORRENTOMETRO CON CALCULO DE CAUDAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2024-SENAMHI-1	67,340.00	67,340.00	57,427.04	ADJUDICADO
41	67	ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONOS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2024-SENAMHI-1	80,285.99	80,285.99	48,783.00	ADJUDICADO
42	68	REQUERIMIENTO DE SENSOR BAROMÉTRICO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2024-SENAMHI-1	77,408.00	77,408.00	73,000.70	ADJUDICADO
43	69	REQUERIMIENTO PSICROMETRICO-TEMPERATURA DEL AIRE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-20-2024-SENAMHI-1	119,033.98	119,033.98	47,492.64	ADJUDICADO
44	70	SOFTWARE PARA BACKUP	Adjudicación Simplificada	AS-SM-24-2024-SENAMHI-1	124,505.46	124,505.46	57,030.00	ADJUDICADO
45	71	ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2024-SENAMHI-1	159,322.64	290,000.00	112,073.00	ADJUDICADO
46	72	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SENAMHI CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES	Acuerdo Marco	AM	102,392.29	95,566.22	95,566.22	ADJUDICADO
47	73	ADQUISICION DE OCHO (08) TRAMPAS PARA CAPTURA DE INSECTOS FEROMONA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2024-SENAMHI-1	71,200.00	71,200.00	71,200.00	ADJUDICADO
48	74	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE BORDE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-27-2024-SENAMHI-1	330,000.00	330,000.00	197,500.00	ADJUDICADO
49	75	ADQUISICION DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-28-2024-SENAMHI-1	315,000.00	315,000.00		CONVOCADO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

50	76	ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-29-2024-SENAMHI-1	100,436.10	118,000.00	98,000.00	ADJUDICADO
51	77	ADQUISICION DE RADIOMETROS PARA LA MEDICION DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA A NIVEL NACIONAL	Adjudicación Simplificada		107,729.49			ACTOS PREPARATORIOS
52	78	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	Contratación Directa		134,998.00			ACTOS PREPARATORIOS
53	79	ADQUISICIÓN SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA DATA CENTER y ADQUISICION de SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada		232,333.33			ACTOS PREPARATORIOS
54	80	ADQUISICIÓN DE DESLIZADOR CON MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 8 DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada		363,500.00			ACTOS PREPARATORIOS
55	81	ADQUISICION DE SERVIDOR TIPO RACK	Adjudicación Simplificada		202,695.35			ACTOS PREPARATORIOS
					22,417,382.10	12,936,772.25	9,098,916.17	

De la ejecución anual del PAC, al cierre del informe se cuenta con 59 procedimientos de selección previstos y de los cuales se han convocado 45 procedimientos haciendo un 76% de nivel de ejecución.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DE LAS DIFICULTADES EJECUCIÓN DEL PAC

En la ejecución del III trimestre 2024, de los 55 procedimientos de selección previstos en PAC, en este trimestre, se ejecutaron 42 procedimientos de selección, el principal motivo de retraso en la ejecución del PAC, se debe a que las áreas usuarias no remiten su requerimiento oportunamente, a pesar de los documentos reiterativos que se enviaron señalados en los antecedentes, mediante los cuales se solicitó a las áreas usuarias sus requerimientos para iniciar los actos preparatorios.

Asimismo, los requerimientos remitidos por las áreas usuarias, resultan con observaciones por aspectos técnicos por parte de los proveedores contenidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, generando retrasos por modificaciones con nuevas versiones, consecuentemente la indagación de mercado regresa a cero, volviendo a iniciar la indagación por varias ocasiones.

Por otro lado, los proveedores se toman muchos días para cotizar por ser equipamiento especializado, y que dependen del fabricante del exterior para su importación retrasando la determinación del valor estimado y por ende la convocatoria.

A la fecha del cierre del presente informe, se han convocado 45 procedimientos de selección con un nivel de ejecución del 82%, en el IV trimestre se nivelará la ejecución del PAC al 100%.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 en el III trimestre, comprendido por 24 procedimientos de selección, de los cuales 13 procedimientos de selección se convocaron, alcanzando un nivel de ejecución del 54%
- 5.2 El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 acumulado al III trimestre, comprendido por 55 procedimientos de selección, se convocaron 42, alcanzó el 76 % de nivel de ejecución, a la fecha del cierre del presente informe, se han convocado 45 procedimientos de selección llegando al nivel de ejecución del 82% al III trimestre.
- 5.3 El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 anual, al cierre comprende por 57 procedimientos de selección, se convocaron 45 procedimientos, alcanzando el 76 % de nivel de ejecución anual.
- 5.4 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones del III trimestre de 2024, existe un retraso por las modificaciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia por la demora de respuesta de cotizaciones y por observaciones de los proveedores por temas técnicos, generando varias versiones, consecuentemente nuevas indagaciones de mercado retrasando las convocatorias, se tiene previsto nivelar la ejecución durante el IV trimestre.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

FELIPE BENITO RUIZ MELGAREJO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO