

A : **LISSBET BERTHA JESUS MATALLANA MORENO**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al IV trimestre de 2024**

REFERENCIA : **Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente del IV trimestre de 2024.

I. Base Legal

- 1.1 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444.
- 1.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 1.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (en adelante La Directiva).

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución N° 0002-2024-SENAMHI/OA, de fecha 18 de enero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI PARA EL AÑO FISCAL 2024, en adelante PAC, con cincuenta y tres (53) procedimientos de selección que comprende: diez (10) Licitaciones Públicas, cuatro (04) Concurso Públicos, treinta y cuatro (34) Adjudicaciones Simplificadas, cinco (05) por Acuerdo Marco, Publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 24 de enero de 2024 dentro del plazo.
- 2.2 Mediante la Nota de Elevación N°D000032-SENAMHI-UA, de fecha 24 de enero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin de solicitar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI remitan las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.3 Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, de fecha 26.01.2024, la Oficina de Administración solicita a las áreas usuarias, remitir sus requerimientos comprendidas en el PAC que se convocarán en los meses de **febrero, marzo y abril**, adjuntar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia a más tardar hasta el día viernes **02 de febrero de 2024**, y en el caso de las contrataciones programadas en los meses posteriores, **deberán remitir con 60 días calendario**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

previo a la fecha programada en el PAC, el documento contiene los plazos estimados para llevar a cabo la contratación de los procedimientos de selección del PAC.

- 2.4 Mediante el Memorando Múltiple N°00023-2024-SENAMHI-OA, de fecha 31.01.2024, **se remite a las áreas usuarias el modelo de especificación técnica y términos de referencia para procedimientos de selección.**
- 2.5 Mediante la Nota de Elevación N°D000090-SENAMHI-UA, de fecha 16 de febrero de 2024, se remitió a la Oficina de Administración, el proyecto del Memorando Múltiple a fin reiterar a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI la solicitud de requerimiento adjuntando las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2024 y contrataciones menores a 8 UIT.
- 2.6 Mediante el Memorando Múltiple N°00031-2024-SENAMHI-OA, de fecha 19.02.2024, se reitera la solicitud de requerimiento a las áreas usuarias para las contrataciones por procesos de selección y acuerdo marco, precisando, de presentarse otras contingencias se ampliarían los plazos señalados en el Memorando Múltiple N°D00021-2024-SENAMHI-OA, solicitando los requerimientos, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia con carácter de muy urgente hasta el 21 de febrero del 2024, a fin de que se inicie con los actos preparatorios, caso contrario, se corre el riesgo de no se satisfacer oportunamente las necesidades y, por ende, el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 021-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de abril de 2024, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 056-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 17 de mayo de 2024, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 068-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 03 de junio de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.10 Mediante Resolución Directoral N°068-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 03 de junio de 2024, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.11 Mediante Resolución Directoral N° 074-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de junio de 2024, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.12 Mediante Resolución Directoral N°090-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 02 de julio de 2024, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.13 Mediante Resolución Directoral N°121-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 31 de julio de 2024, se aprueba la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.

- 2.14 Mediante Resolución Directoral N°147-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 26 de agosto de 2024, se aprueba la sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.15 Mediante Resolución Directoral N°167-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 16 de setiembre de 2024, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.16 Mediante Resolución Directoral N°200-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 10 de octubre de 2024, se aprueba la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.17 Mediante Resolución Directoral N°272-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 12 de diciembre de 2024, se aprueba la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.18 Mediante Resolución Directoral N°285-2024-SENAMHI/OA, de fecha, 27 de diciembre de 2024, se aprueba la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.

III. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento. (...)"

El presente informe, tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente al IV trimestre de 2024, en el marco de la normativa vigente en contrataciones A continuación se detallan los procesos de selección:

CANTIDAD DE PROCESOS PAC INCIAL 2024

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
Licitación Pública	10	8,225,400.27
Concurso Público	4	3,051,947.99
Adjudicación Simplificada	34	10,173,103.86
Acuerdo Marco	5	2,868,301.82
TOTAL	53	24,318,753.94

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

OBJETO DE PROCESOS PAC INICIAL 2024

Etiquetas de fila	CANTIDAD	VALOR PROGRAMADO
1 -Bienes	37	14,427,082.47
2 - Servicios	11	3,006,410.47
3 - Obras	3	5,355,128.00
4 - Consultorías Obras	2	1,530,133.00
Total general	53	24,318,753.94

MODIFICACIONES AL IV TRIMESTRE-2024

PAC-MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	PERIODO	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	TOTAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
INICIAL	RD N° 0002-2024-SENAMHI-OA	18/01/2024	inicial	53		53
1RA MODIFICACIÓN	RD N° 0021-2024-SENAMHI-OA	10/04/2024	2do trimestre	4	0	57
2DA MODIFICACIÓN	RD N° 0056-2024-SENAMHI-OA	17/05/2024	2do trimestre	1	19	39
3RA MODIFICACIÓN	RD N° 0068-2024-SENAMHI-OA	3/06/2024	2do trimestre	4	1	42
4TA MODIFICACIÓN	RD N° 0074-2024-SENAMHI-OA	10/06/2024	2do trimestre	2	0	44
5TA MODIFICACIÓN	RD N° 0090-2024-SENAMHI-OA	2/07/2024	3er trimestre	4	3	45
6TA MODIFICACIÓN	RD N° 0121-2024-SENAMHI-OA	31/07/2024	3er trimestre	5	1	49
7MA MODIFICACIÓN	RD N° 0147-2024-SENAMHI-OA	26/08/2024	3er trimestre	3	0	52
8VA MODIFICACIÓN	RD N° 0167-2024-SENAMHI-OA	16/09/2024	3er trimestre	5	0	57
9na MODIFICACIÓN	RD N° 0200-2024-SENAMHI-OA	10/10/2024	4to trimestre	2	0	59
10ma MODIFICACIÓN	RD N° 0272-2024-SENAMHI-OA	12/12/2024	4to trimestre	3	5	57
11ma MODIFICACIÓN	RD N° 0167-2024-SENAMHI-OA	27/12/2024	4to trimestre	0	2	55
TOTAL				86	31	55

IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se informa sobre la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI en el IV trimestre, luego de las modificaciones en el periodo, estuvieron previstos 7 procedimientos de

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

selección, cuya ejecución de los mismos alcanzó el 100%. que se detalla a continuación:

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL IV TRI 2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	1	643,906	1	643,906			100%	100%	0%	0%	0%	0%
Concurso Público	1	839,247	1	892,670			100%	106%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	5	1,080,338	5	1,108,642	2	405,000	100%	103%	40%	0%	40%	37%
TOTALES	7	2,563,491	7	2,645,218	2	405,000	100%	103%	29%	15%	29%	16%

CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN DE MONTOS PROGRAMADOS CONVOCADOS, ADJUDICADOS PAC- EN EL IV TRIMESTRE



Los procedimientos de selección en el IV trimestre, luego de las modificaciones, corresponden a 55 previstos en el PAC de los cuales fueron convocados la totalidad. A continuación se muestra el nivel de ejecución, alcanzando un 100%.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EVALUADO AL 31.12.2024												
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado												
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	1	643,906	1	643,906	0		100%	100%	0%	0%	0%	0%
Concurso Público	1	839,247	1	892,670	0		100%	106%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	40	9,927,067	40	7,794,276	35	5,481,525	100%	79%	88%	70%	88%	55%
Contratación Directa	6	2,082,104	6	2,395,243	6	2,395,243	100%	115%	100%	100%	100%	115%
Acuerdo Marco	7	4,263,225	7	5,365,758	7	3,444,210	100%	126%	100%	64%	100%	81%
TOTALES	55	17,755,549	55	17,091,852	48	11,320,977	100%	96%	87%	66%	87%	64%

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El resultado de la ejecución de 55 procesos de selección al IV trimestre, se alcanzó un 100% de nivel de ejecución:




"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Del resultado de la ejecución, se muestra el detalle del estado de los procedimientos de selección del IV trimestre:


ESTADO DEL PROCESO	CANTIDAD
CONVOCADO	55
ADJUDICADO	48
TOTAL PREVISTO	55

El grafico muestra la ejecución de los procesos de selección al IV trimestre 55 programados, de los cuales 55 fueron convocados y 48 adjudicados.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN AL IV TRIMESTRE 2024



RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PREVISTOS AL IV TRIMESTRE :

N°	N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
1	1	ADQUISICION DE VELETAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2024-SENAMHI-1	189,540.00	95,325.65	93,860.00	ADJUDICADO
2	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Adjudicación Simplificada	AS-SM-25-2024-SENAMHI-1	98,695.00	62,540.00	88,000.00	ADJUDICADO
3	6	ADQUISICION DE PANTALLA INTERACTIVA	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	137,000.00	360,000.00	193,520.00	ADJUDICADO
4	7	SEGURO DE EQUIPOS AÉREOS NO TRIPULADOS VEHÍCULOS DRONE DE PROPIEDAD DEL SENAMHI	Concurso Público	AS-SM-34-2023-SENAMHI-2	682,568.00	313,887.60	262,124.83	ADJUDICADO
5	8	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2024-SENAMHI-2	180,756.48	297,509.50	88,424.02	ADJUDICADO

**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI****UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

6	9	CONTRATACIÓN DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	222,880.00	222,880.00	355,990.61	ADJUDICADO
7	10	ADQUISICION DE COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	310,900.00	280,000.00	168,736.00	ADJUDICADO
8	11	ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS PARA EL SENAMHI	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	136,449.20	499,009.35	498,509.88	ADJUDICADO
9	14	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-16-2024-SENAMHI-1	210,000.00	148,500.00	119,980.00	ADJUDICADO
10	18	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	2,061,072.62	3,187,162.00	1,472,205.00	ADJUDICADO
11	20	ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS	Licitación Pública	AS-SM-12-2024-SENAMHI-1	875,209.27	184,445.61	184,300.00	ADJUDICADO
12	21	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación Pública	AS-SM-33-2024-SENAMHI-1	851,124.00	274,232.00	244,412.22	ADJUDICADO
13	29	ADQUISICION DE HELIOGRAFO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-26-2024-SENAMHI-1	153,000.00	120,040.00	99,950.00	ADJUDICADO
14	30	ADQUISICION DE PSICROMETRO TIPO AUGUST	Adjudicación Simplificada	AS-SM-37-2024-SENAMHI-1	116,740.00	85,037.11		CONVOCADO
15	31	ADQUISICION DE TANQUES DE EVAPORACION TIPO - A	Adjudicación Simplificada	AS-SM-23-2024-SENAMHI-1	67,750.00	169,375.00	97,950.00	ADJUDICADO
16	37	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL – TIPO C	Adjudicación Simplificada	AS-SM-18-2024-SENAMHI-1	205,755.00	205,755.42	182,144.80	ADJUDICADO
17	40	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2024-SENAMHI-1	64,607.69	63,250.00	81,900.00	ADJUDICADO
18	41	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2024-SENAMHI-1	50,911.80	336,595.00	336,595.00	ADJUDICADO
19	42	ADQUISICION DE SENSOR DE VELOCIDAD Y DIRECCION DE VIENTO	Licitación Pública	AS-SM-5-2024-SENAMHI-1	854,127.00	172,740.20	111,489.94	ADJUDICADO
20	43	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER - A	Adjudicación Simplificada	CD 4-2024	146,025.00	151,299.95	151,299.95	ADJUDICADO
21	50	SEGURO DE VIDA LEY	Adjudicación Simplificada	AS-SM-30-2024-SENAMHI-2	112,376.00	194,711.80	157,483.13	ADJUDICADO
22	51	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-32-2024-SENAMHI-1	157,440.00	179,442.72	165,394.80	ADJUDICADO
23	52	SERVICIO DE INTERNET - SEDE CENTRAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-36-2024-SENAMHI-1	88,000.00	116,304.48		CONVOCADO
24	53	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	Concurso Público	CP-SM-1-2024-SENAMHI-1	839,246.99	892,670.36		CONVOCADO
25	54	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ANEMÓMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2024-SENAMHI-1	65,000.00	65,000.00	62,690.00	ADJUDICADO
26	55	MASTIL ABATIBLE PARA UNA ESTACION METEOROLÓGICA AUTOMATICA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2024-SENAMHI-1	88,635.20	88,635.20	78,765.00	ADJUDICADO



**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI****UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

27	56	REQUERIMIENTO DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	CD 01-2024	438,165.00	438,165.00	438,165.00	ADJUDICADO
28	57	REQUERIMIENTO DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER) TIPO B	Contratación Directa	CD 2-2024	329,650.00	329,650.00	329,650.00	ADJUDICADO
29	58	MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y OTROS EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEOROLÓGICO E INNOVACION DE LA DIRECCION REGIONAL DEL SENAMHI – JUNIN” CUI N° 2157965	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2024-SENAMHI-1	767,644.28	767,644.28	690,879.86	ADJUDICADO
30	59	SERVICIO DE ANALISIS Y MODELAMIENTO HIDROLOGICO PARA LA EJECCION DEL ESTUDIO DE DISPONIBILIDADES HIDRICAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2024-SENAMHI-1	85,000.00	85,000.00	77,921.54	ADJUDICADO
31	60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL PARA EL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2024-SENAMHI-1	479,949.60	479,949.60	357,168.00	ADJUDICADO
32	61	ANALIZADOR DE GASES EFECTO INVERNADERO PARA OBSERVATORIO DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA MARCAPOMACocha	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-5-2024-SENAMHI-1	982,354.56	982,354.56	982,354.56	ADJUDICADO
33	62	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO IMPRESORAS ESCANERS	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	1,292,530.51	721,140.13	659,681.84	ADJUDICADO
34	63	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-11-2024-SENAMHI-1	139,416.66	139,416.66	69,907.92	ADJUDICADO
35	64	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS PARA COBERTURAR LAS ZONAS RURALES DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-10-2024-SENAMHI-1	305,572.80	305,572.80	305,572.80	ADJUDICADO
36	65	ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-13-2024-SENAMHI-1	85,095.00	85,095.00	69,900.00	ADJUDICADO
37	66	CORRENTOMETRO CON CALCULO DE CAUDAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-17-2024-SENAMHI-1	67,340.00	67,340.00	57,427.04	ADJUDICADO
38	67	ADQUISICION DE AUDIFONOS CON MICROFONOS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-14-2024-SENAMHI-1	80,285.99	80,285.99	48,783.00	ADJUDICADO
39	68	REQUERIMIENTO DE SENSOR BAROMÉTRICO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-15-2024-SENAMHI-1	77,408.00	77,408.00	73,000.70	ADJUDICADO
40	69	REQUERIMIENTO PSICROMETRICO-TEMPERATURA DEL AIRE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-20-2024-SENAMHI-1	119,033.98	119,033.98	47,492.64	ADJUDICADO
41	70	SOFTWARE PARA BACKUP	Adjudicación Simplificada	AS-SM-24-2024-SENAMHI-1	124,505.46	124,505.46	57,030.00	ADJUDICADO

**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI****UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

42	71	ADQUISICION DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-22-2024-SENAMHI-1	159,322.64	159,322.64	112,073.00	ADJUDICADO
43	72	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL SENAMHI CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	102,392.29	95,566.22	95,566.22	ADJUDICADO
44	73	ADQUISICION DE OCHO (08) TRAMPAS PARA CAPTURA DE INSECTOS FEROMONA	Adjudicación Simplificada	AS-SM-21-2024-SENAMHI-1	71,200.00	71,200.00	71,200.00	ADJUDICADO
45	74	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE BORDE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-27-2024-SENAMHI-1	330,000.00	330,000.00	197,500.00	ADJUDICADO
46	75	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-28-2024-SENAMHI-1	315,000.00	315,000.00	330,000.00	ADJUDICADO
47	76	ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-29-2024-SENAMHI-1	100,436.10	100,436.10	98,000.00	ADJUDICADO
48	78	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-6-2024-SENAMHI-1	134,998.00	157,178.00	157,178.00	ADJUDICADO
49	80	ADQUISICIÓN DE DESLIZADOR CON MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA DIRECCIÓN ZONAL 8 DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-31-2024-SENAMHI-1	363,500.00	331,595.00	293,800.00	ADJUDICADO
50	81	ADQUISICION DE SERVIDOR TIPO RACK	Adjudicación Simplificada	AS-SM-38-2024-SENAMHI-1	202,695.35	326,400.00		CONVOCADO
51	82	ADQUISICIÓN DE CATORCE (14) SENSORES DE TEMPERATURA y HUMEDAD DE SUELO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-35-2024-SENAMHI-1	137,900.00	137,900.00	109,000.00	ADJUDICADO
52	83	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DEL GOES-16.	Adjudicación Simplificada	AS-SM-34-2024-SENAMHI-1	296,000.00	296,000.00	296,000.00	ADJUDICADO
53	84	ADQUISICIÓN DE DOS LICENCIAS ADICIONALES DEL SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION O EQUIVALENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-40-2024-SENAMHI-1	408,218.40	408,218.40		CONVOCADO
54	85	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL ALQUILER DE TELEFONOS CELULARES PARA LOS OBSERVADORES DEL SENAMHI	Adjudicación Simplificada	AS-SM-39-2024-SENAMHI-1	150,219.33	150,219.33		CONVOCADO
55	86	ADQUISICIÓN DE 270 LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2021 O EQUIVALENTE ASIGNADAS A TODAS LAS ÁREAS DEL SENAMHI	Licitación Pública	LP-SM-1-2024-SENAMHI-1	643,905.84	643,905.84		CONVOCADO
					17,755,549.04	17,091,851.94	11,320,977.30	

DE LAS DIFICULTADES EJECUCIÓN DEL PAC

En la ejecución del IV trimestre 2024, de los 55 procedimientos de selección previstos en PAC, se ejecutaron 55 procedimientos de selección, el principal motivo que se presentó de retrasos en la ejecución del PAC hasta el III trimestre, se debió a que las áreas usuarias no remitieron su requerimiento oportunamente, a pesar de los documentos reiterativos que se enviaron señalados en los antecedentes, mediante los cuales se solicitó sus requerimientos para iniciar los actos preparatorios.

Asimismo, los requerimientos remitidos por las áreas usuarias, resultaron con observaciones por aspectos técnicos por parte de los proveedores contenidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, generando retrasos por modificaciones con nuevas versiones, consecuentemente se volvieron a iniciar la indagación por varias ocasiones.

Por otro lado, los proveedores toman muchos días para cotizar por ser equipamiento especializado, y que dependen del fabricante del exterior para su importación retrasando la determinación del valor estimado y por ende la convocatoria.

Al 31 de diciembre el nivel de ejecución del PAC fue el 100%.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 del IV trimestre, comprendido por 7 procedimientos de selección, de los cuales 7 fueron se convocaron, alcanzando un nivel de ejecución del 100% en dicho trimestre.
- 5.2 El avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2024 acumulado al IV trimestre, comprendido por 55 procedimientos de selección, se convocaron 55, se adjudicaron 48 y se alcanzó el 100 % de nivel de ejecución.
- 5.3 La ejecución del I al III trimestre, se presentaron retrasos por las modificaciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia por la demora de respuesta de cotizaciones y por observaciones de los proveedores por temas técnicos, generando varias versiones, consecuentemente nuevas indagaciones de mercado generando retrasos en las convocatorias, sin embargo en el IV trimestre se niveló la ejecución cerrando el ejercicio fiscal 2024 en 100%.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

VICTOR EDUARDO DIAZ SILVA

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO