

A : **NESTOR SALDAÑA CAMPOS**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al III trimestre de 2025**

REFERENCIA : **Plan Anual de Contrataciones 2025 del SENAMHI**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente a III trimestre de 2025.

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.4 Ley General de Contrataciones Públicas Ley N° 32069 y su Reglamento D.S. N° 009-2025-EF, incluyendo las modificaciones de la Ley N° 32187, Ley N° 32103 y fe de erratas. (vigente desde el 22 de abril 2025).
- 1.5 Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01 que aprueba Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el Marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
- 1.6 Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 "Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones". Esta norma pertenece al compendio Normas Expedidas en el marco de la Ley N° 32069.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución Directoral N° 0001-2025-SENAMHI/OA de fecha 15.01.2025, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2025, el mismo que contiene 61 procedimientos de selección, publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 16 de enero de 2025.
- 2.2 Mediante Nota de Elevación N° D000034-2025-SENAMHI-OA de fecha 16.01.2025, se solicitó a la Oficina de Administración requerir a las áreas usuarias y canalizadoras

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

del SENAMHI, la presentación de sus requerimientos adjuntando las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2025, así como de las contrataciones menores a 8 UIT, adjuntando el proyecto del Memorando Múltiple respectivo.

- 2.3 Con Memorando Múltiple N°D00017-2025-SENAMHI-OA de fecha 20 enero de 2025, la Oficina de Administración solicitó a las áreas usuarias, remitir sus requerimientos comprendidos en el PAC que se **convocarán en enero, hasta el 20.01.2025**, y los que se convocarán en los meses de **febrero, marzo y abril**, a más tardar hasta el día **31.01.2025**, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia correspondientes, solicitando para el caso de las contrataciones programadas en los meses posteriores, **remitir con 60 días calendarios previos a la fecha programada en el PAC**, conforme los plazos estimados para llevar a cabo la contratación de los procedimientos de selección del PAC contenidos en el documento.
- 2.4 Mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-SENAMHI/OA de fecha 12 de febrero de 2025, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.5 Con fecha 22.04.2025 entra en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, en virtud de la cual, mediante Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01 de fecha 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Abastecimiento aprobó los Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025.
- 2.6 Mediante Resolución Directoral N° 0047-2025-SENAMHI/OA, de fecha 24 de marzo de 2025, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 0062-2025-SENAMHI/OA, de fecha 08 de abril de 2025, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 0076-2025-SENAMHI/OA, de fecha 21 de abril de 2025, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 0091-2025-SENAMHI/OA, de fecha 08 de mayo de 2025, se aprueba la quinta y última modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología–SENAMHI en el marco de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, con un total de 51 procedimientos de selección.
- 2.10 Mediante Memorando Múltiple N° D000079-2025-SENAMHI/OA, de fecha 14 de mayo de 2025, se remite modelo de requerimientos de Bienes Servicios en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069.
- 2.11 Mediante Informe N° D000456-2025-SENAMHI/UA, de fecha 28 de mayo de 2025, la Unidad de Abastecimiento remite a la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTI) área usuaria de la Adquisición de Unidad para copia de seguridad BACKUP, para la absolver las absolución de consultas por los empresas proveedoras, Y que mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2025,

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

asimismo se indica que se solicitó el apoyo a OTI, a fin de facilitar como referencia proveedores y/o páginas web, para complementar la interacción con el mercado, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.

- 2.12 Mediante Resolución de Gerencia General N° 0036-2025-SENAMHI/OA, de fecha 16 de junio de 2025, se aprueba la Delegación de Facultades. DELEGAR en el/la Director/a de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, **con eficacia anticipada al 22 de abril de 2025** y hasta el término del Año Fiscal 2025, las siguientes facultades en materia de contrataciones públicas:
- 1.1 Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades del SENAMHI, así como sus modificatorias.
 - 1.2 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI, así como sus modificatorias (inclusiones y/o exclusiones) (...)
- 2.13 Mediante Nota de Elevación N° D000659-2025-SENAMHI/UA, de fecha 25 de junio de 2025, se reitera a la Dirección Zonal 4 remitir con carácter de urgencia los términos de referencia según los formatos establecidos según el Memorando Múltiple N°D000079- 2025-SENAMHI/OA de la ref. PAC 46: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES y ref.49 PAC SERVICIO DE INTERNET DE CALIDAD DEL AIRE DZ4.
- 2.14 Mediante Memorando N° D000780-2025-SENAMHI/DZ4, de fecha 27 de junio de 2025, la Dirección Zonal 4, respecto a lo solicitado en la Nota de Elevación N° D000659-2025-SENAMHI/UA señala, que con el Proveído N° D000385-2025-SENAMHI-DZ4 de fecha 02 de junio de 2025 remitió la actualización del requerimiento de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y calibración de analizador de gases en las estaciones de calidad de aire, y que el Sr. Gustavo Ávila de la DZ4, solicitó por correo electrónico apoyo para la revisión del servicio de internet dedicado para las estaciones de calidad del aire.
- 2.15 Mediante Nota de Elevación N° D000758-2025-SENAMHI/UA, de fecha 16 de julio de 2025, se solicita a la Oficina de Administración encargado de la Unidad de Inversiones remitir en el mes más breve plazo los requerimientos de contrataciones previstas en el PAC de la referencia PAC 54 y 55 para el mejoramiento y ampliación de los servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorológica en Dpto. de Tumbes y consultoría de Supervisión de Obras y la referencia PAC 58 y 59 para el mejoramiento y ampliación de los servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorológica en Dpto. de Piura y Consultoría de Supervisión de Obras a llevar los actos preparatorios para la convocatoria oportuna.
- 2.16 Mediante Memorando N° D000735-2025-SENAMHI/OA, de fecha 21 de julio de 2025, la Oficina de Administración respecto a lo solicitado en la Nota de Elevación N° D000758-2025-SENAMHI/UA indica, que la Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos del PIP Piura y PIP Tumbes fue resuelto, motivo por el, cual no es posible dar inicio la ejecución ni la supervisión de la obra.
- 2.17 Mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2025, el especialista en procesos de selección Erwin García Urviola solicita a la Dirección Zonal 4-Lima la habilitación presupuestal por el valor determinado producto de la interacción con el

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

mercado por S/ 97,500.00. cual el área usuaria no respondió a la solicitud por no contar con el presupuesto solicitado.

2.18 Mediante Proveído N° D031144-2025-SENAMHI/UA, de fecha 29 de agosto de 2025, se remite al área de menores de 8 la cotización validada por el área usuaria la contratación de Unidad para copia de seguridad -Tape Backup para su contratación como compra menor.

III. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

La DEC es responsable del seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar sus avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos que afecten su cumplimiento, lo cual debe ser reportado, bajo responsabilidad, a la autoridad de la gestión administrativa los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, a fin que esta tome las medidas correspondientes para mitigar los riesgos de incumplimiento a la ejecución del PAC, de ser el caso.

La DEC identifica en su reporte el estado de cada una de las contrataciones previstas en el PAC, así como los riesgos detectados en el avance de la ejecución, incluyendo propuestas de acciones preventivas para cumplir la finalidad pública de las contrataciones de forma oportuna.

En ese sentido, el presente informe, tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente en III trimestre de 2025, en el marco de ley 32069, recalcando que el PAC se aprueba en el marco de la Ley 30225.

CANTIDAD DE PROCESOS PAC INICIAL 2025
(Aprobado con Resolución Directoral N° 0001-2025-SENAMHI/OA)
con el marco normativo de la Ley N° 30225

TIPO DE PROCESO	CANT	VALOR ESTIMADO
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	2,282,729.30
Adjudicación Simplificada	47	10,320,849.15
Contratación Directa	1	1,661,400.00
Concurso Público	3	2,049,523.16
Licitación Pública	4	2,939,568.00
Total	61	19,254,069.61


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PAC INICIAL 2025

Plan Anual de Contrataciones 2025

61 Procedimientos de selección

Programados



MODIFICACIONES AL III TRIMESTRE-2025

Modificaciones que se efectuaron en el marco de la Ley 30225

PAC-MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	TOTAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
INICIAL	RD N° 001-2025-SENAMHI-OA	15/01/2025	61		61
1RA MODIFICACIÓN	RD N° 016-2025-SENAMHI-OA	12/02/2025	1	0	62
2DA MODIFICACIÓN	RD N° 047-2025-SENAMHI-OA	24/03/2025	3	11	54
3RA MODIFICACIÓN	RD N° 062-2025-SENAMHI-OA	8/04/2025	3	3	54
4TA MODIFICACIÓN	RD N° 076-2025-SENAMHI-OA	21/04/2025	1	5	50
5TA MODIFICACIÓN	RD N° 091-2025-SENAMHI-OA	8/05/2025	4	3	51

Cabe mencionar, que la 5ta modificación del PAC, corresponde a la última modificación con 51 procedimientos que se consideran como programados, en adelante no se puede modificar el PAC y los procedimientos de selección no previstos en el PAC se convocan como no programados.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RELACIÓN DE PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PAC:

Tipo de Contratación Programadas PAC 2025	Ley 30225	Ley 32069	Total General
Por procedimientos selección (*)	18	23	41
Procedimientos Obras y Consultoría de obras		4	4
Por Catálogo por acuerdo Marco	4	2	6
Total Contrataciones programadas	22	29	51

(*) Los procedimientos de selección comprende la contratación Internacional cuya contratación fue incluida en el marco de la Ley 30225.

EJECUCIÓN DEL PAC AL III TRIMESTRE

La ejecución del PAC se presenta en el marco normativo de la Ley 30225 los procedimientos de selección convocados antes del 22 de abril del 2025 y los convocados a partir de esa fecha son comprendidos en el marco de la Ley 32069.

Con fecha 22 de abril del 2025, entra en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, en virtud de la cual, las entidades contratantes deben actualizar los procedimientos de selección pendientes de convocar incluidos en su PAC 2025, conforme lo siguiente:

- En un plazo no mayor a diez días hábiles, la DEC de cada entidad contratante registra y publica en el Seace de la Pladicop el PAC 2025 actualizado.*
- El registro y publicación del PAC 2025 actualizado es efectuado por los usuarios del Seace de la Pladicop debidamente autorizados por el OECE, bajo responsabilidad del servidor o funcionario a cargo de la DEC.*
- La actualización del PAC 2025 en lo que respecta a las equivalencias no requiere acto resolutivo de aprobación, basta con su publicación en el Seace de la Pladicop y en la sede digital de la entidad contratante, conforme las disposiciones operativas que emita el OECE, para que surta sus efectos, salvo que dicha actualización comprenda inclusiones y/o exclusiones, tal como señala el numeral 4.4.*
- El PAC 2025 actualizado debe ser concordante con la programación multianual de bienes, servicios y obras que cada entidad contratante realiza a través del CMN aprobado a la fecha de actualización del PAC.*
- La actualización se realiza modificando el contenido del PAC 2025 conforme las siguientes equivalencias: (...)*

Cumpliendo con dicha disposición, se efectuaron las equivalencias de los procesos de selección que no habían sido convocados a la entrada en vigencia de la Ley N° 32069.

Luego de la actualización del PAC 2025 en el marco de la Ley 32069, de los 45 procedimientos de selección programados al III trimestre y programados en el año son 50 procedimientos de selección.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Al III trimestre se ejecutaron 36 procedimientos de selección programados y 1 resultó menor a 8 UIT, adicionalmente se convocaron 5 procedimientos de selección no programados haciendo un total 42 procedimientos de selección ejecutados.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución del PAC al tercer trimestre.

CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN DE MONTOS PROGRAMADOS CONVOCADOS, ADJUDICADOS PAC- AL III TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL III TRI 2025 Programado Vs Convocado Vs Adjudicado														
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADOS		PS NO PROGRAMADOS		PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	Cant	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	1	980,000	1	649,986	2	1,470,594	2	787,985	200%	150%	100%	54%	200%	80%
Licitación Pública abreviada	13	2,128,605	1	440,657	12	2,086,517	10	1,309,104	92%	98%	83%	63%	77%	62%
Licitación Pública abreviada de Obras	1	1,360,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso Público	2	1,196,601	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso Público Abreviado	5	911,889	-	-	2	319,872	-	-	40%	35%	0%	0%	0%	0%
Adjudicación Simplificada	9	2,311,176	-	-	9	1,869,370	9	1,692,741	100%	81%	100%	91%	100%	73%
Contratación Directa	7	3,015,649	2	1,109,895	9	7,784,002	9	7,784,002	129%	258%	100%	100%	129%	258%
Acuerdo Marco	6	3,214,494	1	63,031	7	3,381,102	7	3,532,885	117%	105%	100%	104%	117%	110%
Contratación Internacional	1	24,662	-	-	1	24,662	1	24,662	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTALES	45	15,143,075	5	2,263,569	42	16,936,119	38	15,131,379	93%	112%	90%	89%	84%	100%

Lo que se observa en el cuadro anterior, de los 45 procedimientos de selección programados al III trimestre, se ejecutaron 37 (29 por procedimiento de selección, 7 por acuerdo marco, 1 resultó menor a 8 UIT) haciendo un 82% de ejecución y adicionalmente ejecutados 5 procedimientos de selección no programados se refleja 93% de ejecución.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS NO CONVOCADOS AL TERCER TRIMESTRE:

Es preciso señalar, que luego de la quinta y última modificación del PAC 2025, este no se modificará, en ese contexto, 2 procedimientos desaparecieron la necesidad de ref. PAC 54 y 51 como se indica en el numeral 2.15 de los antecedentes del presente informe señalado en el Memorando N° D000735-2025-SENAMHI/OA de la Oficina de Administración encargado de la Unidad Ejecutora de inversiones.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

8 procedimientos no fueron convocados comprende 5 procedimientos de selección que se encuentran en actuaciones preparatorias, 1 se ha contratado por monto menor a 8 UIT al cierre del informe, 2 han desaparecido la necesidad.

N°	REF PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO LEY 32069	ESTADO
1	6	ADQUISICION DE GAS HELIO	Licitación pública abreviada	En actuaciones preparatorias
2	46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Concurso público abreviado	En actuaciones preparatorias, el área usuaria con cuenta con presupuesto por el valor determinado por S/. 97,500, el aérea usuaria ha efectuado coordinaciones para contratar por un monto menor a 8 UIT
3	47	ADQUISICION DE UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD - TAPE BACKUP EXTERNO	Licitación pública abreviada	Al cierre del informe con contratación Menor 8 UIT
4	50	SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS	Concurso público	En actuaciones preparatorias, retraso por falta de cotización de proveedores Claro y Entel
5	54	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	Licitación pública abreviada de obras	Desapareció la Necesidad por haberse resuelto el contrato de la elaboración del expediente técnica de la obra PIP Tumbes
6	55	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO TUMBES	Concurso público abreviado	Desapareció la Necesidad por haberse resuelto el contrato de la elaboración del expediente técnica de la obra PIP Tumbes
7	57	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL	Concurso público	En actuaciones preparatorias
8	70	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DATOS- SGD	Concurso público abreviado	En actuaciones preparatorias, se solicitó la disponibilidad presupuestal al área usuaria por el monto determinado


PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS EN EL III TRIMESTRE -NO PROGRAMADOS :

PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO LEY 32069
1	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE SENAMHI	Acuerdo Marco
2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA	Contratación Directa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

3	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES	Contratación Directa
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIGERA Y PESADA POR VIA TERRESTRE Y AEREA A NIVEL NACIONAL	Licitación pública abreviada
5	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONDEO, INSUMOS: RADIOSONDA Y GLOBO METEOROLOGICO	Licitación Pública

GRÁFICO DE EJECUCIÓN DEL PAC AL II TRIMESTRE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

A continuación, la relación detallada de las contrataciones del PAC al III trimestre y su estado:

N°	N. REF	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO	FECHA PREVISTA CONVOCATORIA
1	1	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO	824,911.00	245,260.23	245,260.23	ADJUDICADO	Enero
2	2	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO	64,941.49	4,515.33	4,172.81	ADJUDICADO	Mayo
3	3	SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-5-2025-SENAMHI-1	50,000.00	48,359.66	48,359.66	ADJUDICADO	Febrero
4	6	ADQUISICION DE GAS HELIO	Licitación pública abreviada		249,428.40			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Julio
5	7	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR FPS 100 X 250 mL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2025-SENAMHI-1 AS-SM-4-2025-SENAMHI-2	105,000.00	111,375.00	80,489.43	ADJUDICADO	Febrero
6	8	ADQUISICION DE ANEMOMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2025-SENAMHI-1	75,228.00	82,194.48	59,650.00	ADJUDICADO	Febrero
7	12	ADQUISICION DE SENSOR DE RADIACION SOLAR (ADQUISICIÓN DE RADIOMETROS PARA LA MEDICION DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA A NIVEL NACIONAL)	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2025-SENAMHI-1	488,196.00	229,824.00	229,392.00	ADJUDICADO	Febrero
8	16	ADQUISICION DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICA	Licitación pública abreviada	LP-ABR-5-2025-SENAMHI-1	133,000.00	252,600.00		DESIERTO	Junio
9	20	ADQUISICION DE CABINA - CASETA DE MADERA	Licitación pública abreviada	LP-ABR-6-2025-SENAMHI-1	96,000.00	128,400.00	119,000.00	ADJUDICADO	Julio
10	22	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO	199,728.00	961,900.27	961,900.27	ADJUDICADO	Marzo
11	23	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER (tipo B)	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2025-SENAMHI-1	246,637.00	225,550.00	225,550.00	ADJUDICADO	Marzo
12	25	ADQUISICION DE SENSOR BAROMETRICO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2025-SENAMHI-1	292,000.00	321,201.40	300,000.00	ADJUDICADO	Marzo
13	27	ADQUISICION DE SENSOR DE PRECIPITACION DE PESO (ADQUISICIÓN DE SENSOR DE PRECIPITACIÓN TIPO CUBETA BASCULANTE CON ÁREA DE CAPTACIÓN DE 200 CM² Y RESOLUCIÓN DE 0.2 MM)	Licitación Pública abreviada	LP-ABR-8-2025-SENAMHI-1	512,500.00	82,600.00	67,302.48	ADJUDICADO	Julio
14	31	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2025-SENAMHI-1	311,520.00	299,643.30	299,643.30	ADJUDICADO	Marzo
15	32	ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO OCAM-2025-474-18-1	61,000.00	42,482.12	41,541.19	ADJUDICADO	Mayo

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

16	33	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2025-SENAMHI-1	247,500.00	72,069.69	71,850.00	ADJUDICADO	Abril
17	34	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 3	Licitación Pública	LP-SM-1-2025-SENAMHI	980,000.00	820,607.18	269,985.00	ADJUDICADO	Abril
18	35	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO	1,085,000.00	1,085,000.00	1,329,384.22	ADJUDICADO	Abril
19	39	ADQUISICION DE GLOBOS METEOROLOGICO Y	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2025-SENAMHI-1	1,661,400.00	5,354,462.40	5,354,462.40	ADJUDICADO	Abril
20	40	ADQUISICION DE PERFILADOR DE CORRIENTES MARINAS ACUSTICO DOPPLER - ADCP	Licitación pública abreviada	LP-ABR-3-2025-SENAMHI-1	200,000.00	252,950.00	158,000.00	ADJUDICADO	Mayo
21	41	ADQUISICION DE PLUMILLA DE PLASTICO PARA BRAZO REGISTRADOR DE INSTRUMENTO DE METEOROLOGIA	Licitación pública abreviada	LP-ABR-4-2025-SENAMHI-1	68,400.00	127,298.40	124,977.00	ADJUDICADO	Junio
22	42	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Licitación pública abreviada	LP-ABR-1-2025-SENAMHI-1	98,280.00	102,130.00	74,500.00	ADJUDICADO	Junio
23	44	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL	Licitación pública abreviada	LP-ABR-7-2025-SENAMHI-1	303,200.00	306,080.10	200,305.00	ADJUDICADO	Julio
24	46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Concurso público abreviado		64,909.20			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Julio
25	47	ADQUISICION DE UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD - TAPE BACKUP EXTERNO	Licitación pública abreviada		120,000.00			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Mayo
26	48	CONTRATACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2025-SENAMHI-1	409,640.00	359,093.82	270,559.49	ADJUDICADO	Mayo
27	49	SERVICIO DE INTERNET DE CALIDAD DEL AIRE DZ4	Concurso público abreviado	CP-ABR-3-2025-SENAMHI-1	139,416.00	69,907.92		CONVOCATORIA	Julio
28	50	SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS	Concurso público		566,601.00			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Junio
29	51	CONTRATACION DE SEGURO DE CASCOS PARA DRONE	Concurso público abreviado	CP-ABR-2-2025-SENAMHI-1	479,284.00	249,964.23		CONVOCATORIA	Junio
30	54	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	Licitación pública abreviada de obras		1,360,000.00			DESAPARECIÓ LA NECESIDAD	Agosto
31	55	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO TUMBES	Concurso público abreviado		140,000.00			DESAPARECIÓ LA NECESIDAD	Agosto
32	56	ADQUISICION DE SOFTWARE (INC LICENCIA) PARA DISEÑO MULTIMEDIA	Licitación pública abreviada	8UIT	45,817.05	28,049.68	28,049.68	CONTRATADO	Julio
33	57	SERVICIO DE SEGURIDAD Y	Concurso público		630,000.00			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Agosto



PERÚ

Ministerio
del AmbienteServicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHIUNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

		VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL							
34	62	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO	978,913.28	978,913.28	887,595.96	ADJUDICADO	Febrero
35	63	ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VIDEO WALL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2025-SENAMHI-1	152,181.92	152,181.92	164,500.00	ADJUDICADO	Abril
36	64	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-6-2025-SENAMHI-1	293,000.00	293,000.00	293,000.00	ADJUDICADO	Abril
37	65	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO A	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-4-2025-SENAMHI-1	335,415.00	335,415.00	335,415.00	ADJUDICADO	Abril
38	66	ADQUISICION DE SISTEMAS DE RELOJERIA PARA INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2025-SENAMHI-1	131,233.55	131,233.55	108,300.00	ADJUDICADO	Abril
39	67	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER) TIPO A	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-7-2025-SENAMHI-1	117,677.00	117,677.00	117,677.00	ADJUDICADO	Abril
40	68	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL MARCA PALO ALTO MODELO PA-1420 O EQUIVALENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2025-SENAMHI-1	410,196.44	410,196.44	408,000.00	ADJUDICADO	Abril
41	69	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA DEL SENAMHI	Contratación Internacional	INTER-PROC-1-2025-SENAMHI-1	24,661.64	24,661.64	24,661.64	ADJUDICADO	mayo
42	70	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DATOS-SGD	Concurso público abreviado		88,280.00			ACTUACIONES PREPARATORIAS	Agosto
43	71	ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS (ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DE REFERENCIA TIPO PT100)	Licitación pública abreviada	LP-ABR-9-2025-SENAMHI-1	78,000.00	161,944.00		CANCELADO	Agosto
44	72	ADQUISICIÓN DE ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	Licitación pública abreviada	LP-ABR-10-2025-SENAMHI-1-1	126,800.00	106,207.50	73,695.00	ADJUDICADO	Julio
45	73	ADQUISICIÓN DE OVEROL VADEADOR PARA LOS SERVIDORES DEL SENAMHI	Licitación pública abreviada	LP-ABR-2-2025-SENAMHI-1	97,179.10	97,600.00	113,461.83	ADJUDICADO	Junio
46	-	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE SENAMHI	Acuerdo Marco	ACUERDO MARCO		63,030.80	63,030.80	ADJUDICADO	No programado
47	74	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-8-2025-SENAMHI-1-1		639,894.53	639,894.53	ADJUDICADO	No programado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

		MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA							
48	75	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE T	Contratación Directa	DIRECTA- DIRECTA-9-2025- SENAMHI-1-1		470,000.00	470,000.00	ADJUDICADO	No programado
49	76	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIGERA Y PESADA POR VIA TERRESTRE Y AEREA A NIVEL NACIONAL	Licitación pública abreviada	CP-ABR-1-2025- SENAMHI-2		440,657.40	349,812.71	ADJUDICADO	No programado
50	77	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONDEO, INSUMOS: RADIOSONDA Y GLOBO METEOROLOGICO	Licitación Pública	LP-SM-2-2025- SENAMHI-1-1		649,986.48	518,000.00	CONVOCADO	No programado
					15,143,075	16,936,119	15,131,379		

DE LAS DIFICULTADES EJECUCIÓN DEL PAC

En la ejecución del III trimestre 2025, entró en vigencia la Ley 32069 Ley General de Contrataciones y para ejecutarlos correspondía actualizar la delegación de facultades en materia de contrataciones en el marco de la nueva Ley, y fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 0036-2025-SENAMHI/OA, de fecha 16 de junio de 2025, se aprueba la Delegación de Facultades. DELEGAR en el/la Director/a de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, **con eficacia anticipada al 22 de abril de 2025.**

Los procedimientos de selección pendientes de convocar, se debe al retraso de los requerimientos de las áreas usuarias el cual las especificaciones técnicas y términos de referencia no remitieran su requerimiento oportunamente y en algunos como es el caso de servicios de internet como es el caso del SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, los proveedores Entel y Claro retraso de cotizaciones por diversas instancias de sus empresas cuya demora supera 2 meses para la cotización final.

Asimismo, los requerimientos remitidos por las áreas usuarias, en algunos casos se han efectuado observaciones en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia generando retrasos dichas modificaciones. Se está realizando las coordinaciones con las áreas usuarias en el nuevo marco normativo, a fin de agilizar las actuaciones preparatorias.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Por otro lado, los proveedores se toman muchos días para cotizar por ser equipamiento especializado, retrasando la determinación del valor estimado y por ende la convocatoria. Se está coordinando con las áreas usuarias para remitir sus requerimientos con anticipación.

A la fecha del cierre del presente informe, los requerimientos están llegando y se han iniciado los actos preparatorios, se estima que en el mes de noviembre se nivele la ejecución del PAC.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2025 comprende de 51 procedimientos de selección programados en el año 2025, en el II trimestre se dio la transición de la normatividad de Ley 30225 a la Ley 32069, en dicho periodo se convocaron procedimientos de selección hasta el 21 de abril de 2025 en el marco de la ley 30225 y posterior a esa fecha se convocaron con la Ley vigente 32069.
- 4.2 Al III trimestre comprenden 45 procedimientos de selección programados, de los cuales 37 procedimientos de selección se ejecutaron, adicionalmente se llevaron a cabo 5 procedimientos de selección no programados, llegándose a ejecutar un total 42 procedimientos. Por otro lado, 8 procedimientos no se convocaron que se encuentran en actuaciones preparatorias, contratado por monto menor a 8 UIT, y desaparecido la necesidad, sobre los procesos de selección programados al III trimestre el nivel de ejecución es del 82%. considerando la cantidad de procedimientos de selección ejecutados incluyendo 5 procedimientos no programados el nivel de ejecución llega al 93%
- 4.3 Sobre el Plan Anual de Contrataciones en el 2025 comprendido de 51 procedimientos de selección programados vs los procedimientos de selección ejecutados al III trimestre el nivel de ejecución del PAC anual representa el 73%.
- 4.4 Para el avance de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, se está tomando las acciones a fin de reducir retraso por parte de las áreas usuarias que afecta la ejecución del PAC.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

AARON FERNANDO BELTRAN PERONA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO