

A : **JAIME ALFREDO BENDRELL ALOR**
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **Evaluación Plan Anual de Contrataciones al IV trimestre de 2025**

REFERENCIA : **Plan Anual de Contrataciones 2025 del SENAMHI**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI correspondiente a IV trimestre de 2025.

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. (vigente hasta el 21 de abril 2025).
- 1.4 Ley General de Contrataciones Públicas Ley N° 32069 y su Reglamento D.S. N° 009-2025-EF, incluyendo las modificaciones de la Ley N° 32187, Ley N° 32103 y fe de erratas. (vigente desde el 22 de abril 2025).
- 1.5 Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01 que aprueba Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025 en el Marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
- 1.6 Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 "Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones". Esta norma pertenece al compendio Normas Expedidas en el marco de la Ley N° 32069.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Resolución Directoral N° 0001-2025-SENAMHI/OA de fecha 15.01.2025, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI, correspondiente al año fiscal 2025, el mismo que contiene 61 procedimientos de selección, publicado en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) el 16 de enero de 2025.
- 2.2 Mediante Nota de Elevación N° D000034-2025-SENAMHI-OA de fecha 16.01.2025, se solicitó a la Oficina de Administración requerir a las áreas usuarias y canalizadoras del SENAMHI, la presentación de sus requerimientos adjuntando las Especificaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Técnicas y/o Términos de Referencia de las contrataciones previstas en el Plan Anual de Contrataciones 2025, así como de las contrataciones menores a 8 UIT, adjuntando el proyecto del Memorando Múltiple respectivo.

- 2.3 Con Memorando Múltiple N°D00017-2025-SENAMHI-OA de fecha 20 enero de 2025, la Oficina de Administración solicitó a las áreas usuarias, remitir sus requerimientos comprendidos en el PAC que se **convocarán en enero, hasta el 20.01.2025**, y los que se convocarán en los meses de **febrero, marzo y abril**, a más tardar hasta el día **31.01.2025**, adjuntando las especificaciones técnicas y/o términos de referencia correspondientes, solicitando para el caso de las contrataciones programadas en los meses posteriores, **remitir con 60 días calendarios previos a la fecha programada en el PAC**, conforme los plazos estimados para llevar a cabo la contratación de los procedimientos de selección del PAC contenidos en el documento.
- 2.4 Mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-SENAMHI/OA de fecha 12 de febrero de 2025, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.5 Con fecha 22.04.2025 entra en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, en virtud de la cual, mediante Resolución Directoral N° 0006-2025-EF/54.01 de fecha 19 de marzo de 2025, la Dirección General de Abastecimiento aprobó los Lineamientos para la actualización del Plan Anual de Contrataciones 2025.
- 2.6 Mediante Resolución Directoral N° 0047-2025-SENAMHI/OA, de fecha 24 de marzo de 2025, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.7 Mediante Resolución Directoral N° 0062-2025-SENAMHI/OA, de fecha 08 de abril de 2025, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 0076-2025-SENAMHI/OA, de fecha 21 de abril de 2025, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología –SENAMHI.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 0091-2025-SENAMHI/OA, de fecha 08 de mayo de 2025, se aprueba la quinta y última modificación del Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología–SENAMHI en el marco de la Ley 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, con un total de 51 procedimientos de selección.
- 2.10 Mediante Memorando Múltiple N° D000079-2025-SENAMHI/OA, de fecha 14 de mayo de 2025, se remite modelo de requerimientos de Bienes Servicios en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069.
- 2.11 Mediante Informe N° D000456-2025-SENAMHI/UA, de fecha 28 de mayo de 2025, la Unidad de Abastecimiento remite a la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OTI) área usuaria de la Adquisición de Unidad para copia de seguridad BACKUP, para la absolver las absolución de consultas por los empresas proveedoras, Y que mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2025, asimismo se indica que se solicitó el apoyo a OTI, a fin de facilitar como referencia proveedores y/o páginas web, para complementar la interacción con el mercado, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.

- 2.12 Mediante Resolución de Gerencia General N° 0036-2025-SENAMHI/OA, de fecha 16 de junio de 2025, se aprueba la Delegación de Facultades. DELEGAR en el/la Director/a de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, **con eficacia anticipada al 22 de abril de 2025** y hasta el término del Año Fiscal 2025, las siguientes facultades en materia de contrataciones públicas:
- 1.1 Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades del SENAMHI, así como sus modificatorias.
 - 1.2 Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del SENAMHI, así como sus modificatorias (inclusiones y/o exclusiones) (...)
- 2.13 Mediante Nota de Elevación N° D000659-2025-SENAMHI/UA, de fecha 25 de junio de 2025, se reitera a la Dirección Zonal 4 remitir con carácter de urgencia los términos de referencia según los formatos establecidos según el Memorando Múltiple N°D000079- 2025-SENAMHI/OA de la ref. PAC 46: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES y ref.49 PAC SERVICIO DE INTERNET DE CALIDAD DEL AIRE DZ4.
- 2.14 Mediante Memorando N° D000780-2025-SENAMHI/DZ4, de fecha 27 de junio de 2025, la Dirección Zonal 4, respecto a lo solicitado en la Nota de Elevación N° D000659-2025-SENAMHI/UA señala, que con el Proveído N° D000385-2025-SENAMHI-DZ4 de fecha 02 de junio de 2025 remitió la actualización del requerimiento de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y calibración de analizador de gases en las estaciones de calidad de aire, y que el Sr. Gustavo Ávila de la DZ4, solicitó por correo electrónico apoyo para la revisión del servicio de internet dedicado para las estaciones de calidad del aire.
- 2.15 Mediante la Orden de Compra N°233-2025, de fecha 11 de julio, se contrata la ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA DISEÑO MULTIMEDIA por el monto de S/ 20,049.68 (menor a 8 UITs) de la referencia PAC 56.
- 2.16 Mediante Nota de Elevación N° D000758-2025-SENAMHI/UA, de fecha 16 de julio de 2025, se solicita a la Oficina de Administración encargado de la Unidad de Inversiones remitir en el mes más breve plazo los requerimientos de contrataciones previstas en el PAC de la referencia PAC 54 y 55 para el mejoramiento y ampliación de los servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorológica en Dpto. de Tumbes y consultoría de Supervisión de Obras y la referencia PAC 58 y 59 para el mejoramiento y ampliación de los servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorológica en Dpto. de Piura y Consultoría de Supervisión de Obras a llevar los actos preparatorios para la convocatoria oportuna.
- 2.17 Mediante Memorando N° D000735-2025-SENAMHI/OA, de fecha 21 de julio de 2025, la Oficina de Administración respecto a lo solicitado en la Nota de Elevación N° D000758-2025-SENAMHI/UA indica, que la Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expedientes técnicos del PIP Piura y PIP Tumbes fue resuelto, motivo por el, cual no es posible dar inicio la ejecución ni la supervisión de la obra de la referencia PAC 54 y 55 asimismo la referencia PAC 58 y 59.
- 2.18 Mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2025, el especialista en procesos de selección Erwin García Urviola solicita a la Dirección Zonal 4-Lima la habilitación presupuestal por el valor determinado producto de la interacción con el mercado por

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

S/ 97,500.00. cual el área usuaria no respondió a la solicitud por no contar con el presupuesto solicitado.

2.19 Mediante Proveedor N° D031144-2025-SENAMHI/UA, de fecha 29 de agosto de 2025, la Unidad de Abastecimiento remite al área de menores de 8 la cotización validada por el área usuaria la contratación de Unidad para copia de seguridad -Tape Backup para su contratación como compra menor.

2.20 Mediante la Orden de Compra N°233-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, se contrata la UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD - TAPE BACKUP EXTERNO, por el monto de S/ 42,100.00 (menor a 8 UITs) de la referencia PAC 47.

2.21 Mediante Memorando N° D000412-2025-SENAMHI/UA, de fecha 14 de noviembre de 2025, se remite al responsable de control patrimonial remitir el requerimiento adjuntando sus respectivas Especificaciones Técnicas del procedimiento de selección del SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES - MULTIRIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS. SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION - 3D Y SEGURO DE VEHICULOS- SENAMHI- N° Ref PAC 61.

2.22 Informe N° D000953-2025-SENAMHI/UA, de fecha 14 de noviembre de 2025, la Unidad de Abastecimiento, solicita al director de la Oficina de Administración, solicitar a los requerimientos a las siguientes áreas usuarias:

REF. PAC	OBJETO	DENOMINACION DE LA CONTRATACION	VALOR ESTIMADO	MES CONVOCATORIA	AREA USUARIA
4	SERVICIO	SERVICIO DE SOPORTE DE LA ESTACION TERRENA Y DE ESTACIONES DE RECEPCION	300,000.00	OCT	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
14	SERVICIO	SERVICIO DE REINGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES DE RED	118,000.00	OCT	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
46	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	64,909.20	JUL	DIRECCIÓN ZONAL 4 - LIMA
50	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS	566,601.00	JUN	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
70	SERVICIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DATOS SGD	88,280.00	AGO	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DATOS

2.23 Mediante Memorando Múltiple N° D000159-2025-SENAMHI-OA, de fecha 17 de noviembre de 2025, la Oficina de Administración, remite a las direcciones a fin que remitan sus requerimientos de los procedimientos de selección previstos en el PAC pendiente de convocar señalados en el Informe N° D000953-2025-SENAMHI/UA.

III. ANALISIS

De acuerdo a la Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 Plan Anual de Contrataciones. (En adelante La Directiva) señala lo siguiente:

La DEC es responsable del seguimiento de la ejecución del PAC, debiendo verificar sus avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos que afecten su cumplimiento, lo cual debe ser reportado, bajo responsabilidad, a la autoridad de la gestión administrativa los primeros días hábiles de los meses de abril, julio y octubre, a fin que esta tome las medidas correspondientes para mitigar los riesgos de incumplimiento a la ejecución del PAC, de ser el caso.


La DEC identifica en su reporte el estado de cada una de las contrataciones previstas en el PAC, así como los riesgos detectados en el avance de la ejecución, incluyendo propuestas de acciones preventivas para cumplir la finalidad pública de las contrataciones de forma oportuna.

En ese sentido, el presente informe, tiene como objetivo presentar la evaluación de la ejecución del PAC del SENAMHI y su comportamiento correspondiente en IV trimestre de 2025, en el marco de ley 32069, recalcando que el PAC se aprueba en el marco de la Ley 30225.

CANTIDAD DE PROCESOS PAC INICIAL 2025
(Aprobado con Resolución Directoral N° 0001-2025-SENAMHI/OA)
con el marco normativo de la Ley N° 30225

TIPO DE PROCESO	CANT	VALOR ESTIMADO
Compras por catálogo (Convenio Marco)	6	2,282,729.30
Adjudicación Simplificada	47	10,320,849.15
Contratación Directa	1	1,661,400.00
Concurso Público	3	2,049,523.16
Licitación Pública	4	2,939,568.00
Total	61	19,254,069.61

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PAC INICIAL 2025



MODIFICACIONES AL IV TRIMESTRE-2025**Modificaciones que se efectuaron en el marco de la Ley 30225**

PAC-MODIFICACIÓN	N° RESOLUCIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	TOTAL PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
INICIAL	RD N° 001-2025-SENAMHI-OA	15/01/2025	61		61
1RA MODIFICACIÓN	RD N° 016-2025-SENAMHI-OA	12/02/2025	1	0	62
2DA MODIFICACIÓN	RD N° 047-2025-SENAMHI-OA	24/03/2025	3	11	54
3RA MODIFICACIÓN	RD N° 062-2025-SENAMHI-OA	8/04/2025	3	3	54
4TA MODIFICACIÓN	RD N° 076-2025-SENAMHI-OA	21/04/2025	1	5	50
5TA MODIFICACIÓN	RD N° 091-2025-SENAMHI-OA	8/05/2025	4	3	51

Cabe mencionar, que la 5ta modificación del PAC, corresponde a la última modificación con 51 procedimientos de selección se consideran como programados, en adelante no se puede modificar el PAC y los procedimientos de selección no previstos en el PAC se convocaron como no programados.

RELACIÓN DE PROCESOS PROGRAMADOS EN EL PAC:

Tipo de Contratación Programadas PAC 2025	Ley 30225	Ley 32069	Total General
Por procedimientos selección (*)	18	23	41
Procedimientos Obras y Consultoría de obras		4	4
Por Catálogo por acuerdo Marco	4	2	6
Total Contrataciones programadas	22	29	51

(*) Los procedimientos de selección comprende la contratación Internacional por un monto menor a 8 UIT cuya contratación se incluye en el marco de la Ley 30225.

EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE

La ejecución del PAC fue ejecutado en el marco normativo de la Ley 30225 los procedimientos de selección convocados antes del 22 de abril del 2025 y los convocados posterior a esa fecha los comprendidos en el marco de la Ley 32069.

Con fecha 22 de abril del 2025, entra en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas - Ley N° 32069, en virtud de la cual, las entidades contratantes actualizaron los procedimientos de selección pendientes de convocar incluidos en el PAC 2025, conforme lo siguiente:

- a) *En un plazo no mayor a diez días hábiles, la DEC de cada entidad contratante*

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

registra y publica en el Seace de la Pladicop el PAC 2025 actualizado.

- b) El registro y publicación del PAC 2025 actualizado es efectuado por los usuarios del Seace de la Pladicop debidamente autorizados por el OECE, bajo responsabilidad del servidor o funcionario a cargo de la DEC.*
- c) La actualización del PAC 2025 en lo que respecta a las equivalencias no requiere acto resolutivo de aprobación, basta con su publicación en el Seace de la Pladicop y en la sede digital de la entidad contratante, conforme las disposiciones operativas que emita el OECE, para que surta sus efectos, salvo que dicha actualización comprenda inclusiones y/o exclusiones, tal como señala el numeral 4.4.*
- d) El PAC 2025 actualizado debe ser concordante con la programación multianual de bienes, servicios y obras que cada entidad contratante realiza a través del CMN aprobado a la fecha de actualización del PAC.*
- e) La actualización se realiza modificando el contenido del PAC 2025 conforme las siguientes equivalencias: (...)*

Cumpliendo con dicha disposición, se efectuaron las equivalencias de los procedimientos de selección que no fueron convocados a la entrada en vigencia de la Ley N° 32069.

Luego de la actualización del PAC 2025 en el marco de la Ley 32069, de los 45 procedimientos de selección programados al IV trimestre y programados en el año son 51 procedimientos de selección.

Al IV trimestre se ejecutaron 41 procedimientos de selección programados en el PAC que incluye 2 procedimientos que producto de la interacción del mercado resultaron menor a 8 UIT, adicionalmente se convocaron 10 procedimientos de selección no programados haciendo un total 51 procedimientos de selección total convocados.

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución del PAC al cuarto trimestre.


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CUADRO RESUMEN DE COMPARACIÓN DE MONTOS PROGRAMADOS CONVOCADOS, ADJUDICADOS PAC- AL IV TRIMESTRE

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL IV TRI 2025																		
Programado Vs Convocado Vs Adjudicado																		
TIPO DE PROCEDIMI ENTO DE SELECCIÓN	PS PROGRAMADO S		PS NO PROGRAMAD OS		PS CONVOCADOS PROGRAMADOS		TOTAL PS CONVOCADOS		PS ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Vs CONVOCADOS PROGRAMADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS		PORCENTAJE PS CONVOCADO Vs ADJUDICADOS		PORCENTAJE PS PROGRAMADO Vs ADJUDICADOS	
	Can t	Monto	Can t	Monto	Can t	Monto	Can t	Monto	Can t	Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto	% de Cantidad	% de Monto
Licitación Pública	2	1,229,428	1	649,986	2	2,377,117	3	3,027,103	2	787,985	100%	193%	150%	246%	67%	26%	100%	64%
Licitación Pública abreviada	13	2,197,789	-		12	1,687,960	12	1,687,960	11	1,229,391	92%	77%	92%	77%	92%	73%	85%	56%
Licitación Pública abreviada de Obras	2	3,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Concurso Público de servicios	3	2,049,523	2	2,370,407	1	820,827	3	3,191,233	1	353,870	33%	40%	100%	156%	33%	11%	33%	17%
Concurso Público Abreviado	8	1,509,889	1	440,657	3	429,872	4	870,530	1	349,813	38%	28%	50%	58%	25%	40%	13%	23%
Adjudicación Simplificada	9	2,311,176	-	-	9	1,869,370	9	1,869,370	9	1,692,741	100%	81%	100%	81%	100%	91%	100%	73%
Contratación Directa	7	3,015,649	5	1,923,222	7	6,674,107	12	8,597,330	12	8,597,330	100%	221%	171%	285%	100%	100%	171%	285%
Acuerdo Marco	6	3,214,494	1	63,031	6	3,318,071	7	3,381,102	7	3,640,669	100%	103%	117%	105%	100%	108%	117%	113%
Contratación Internacional	1	24,662	-	-	1	24,662	1	24,662	1	24,662	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTALES	51	18,732,610	10	5,447,304	41	17,201,986	51	22,649,289	44	16,676,460	80%	92%	100%	121%	86%	74%	86%	89%

Lo que se observa en el cuadro anterior, de los 51 procedimientos de selección programados al IV trimestre, se ejecutaron 41 (33 por procedimiento de selección, 6 por acuerdo marco, 2 resultaron menor a 8 UIT) haciendo un 80% de ejecución de procesos programados en el PAC, adicionalmente se ejecutaron 10 procedimientos de selección no programados, lo que compensa los procedimientos no convocados reflejando 100% de ejecución entre procesos programados y no programados vs los procedimientos programados.

GRÁFICO DE EJECUCIÓN DEL PAC AL IV TRIMESTRE**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS - NO CONVOCADOS AL CUARTO TRIMESTRE:**

Fueron 10 procedimientos de selección no fueron convocados, es preciso señalar lo siguiente:

- 04 procedimientos desaparecieron la necesidad de ref. PAC 54 y 55 asimismo la referencia PAC 58 y 59, cómo se indica en el numeral 2.16 de los antecedentes del presente informe señalado en el Memorando N° D000735-2025-SENAMHI/OA de la Oficina de Administración encargado de la Unidad Ejecutora de inversiones.
- 01 procedimiento de la OTI, desapareció la necesidad, el área usuaria indica por el Servicio de Reingeniería está prevista para abril 2026 de N° referencia PAC 14.
- 03 procedimientos de selección fueron devueltos al área usuaria.
- 02 procedimientos de selección se encuentran en interacción con el mercado. **Uno de ellos corresponde al servicio de comunicación de voz y data** por teléfono celular para los observadores del SENAMHI llegó el 10 de junio del 2025, después de reiteradas solicitudes de cotizaciones a operadores de telefonía con fecha 15 de agosto se presentan las primeras consultas y observaciones al requerimiento, el mismo que fue actualizándose hasta el 14 de octubre de acuerdo a las consultas, mediante fecha 22 y 30 de octubre se remiten nuevas consultas, las cuales no se

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

absolvieron, ni se acogieron, siendo estas de parte técnica, no teniendo oferta ni competencia, con fecha 16 de diciembre del 2025 remiten las nuevas actualizaciones de los TDR, y se remite para interacción de mercado. **El segundo por el servicio de seguros patrimoniales - multiriesgo de incendio y líneas aliadas. seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción – 3G y seguro de vehículos- SENAMHI**, debido a que en el mercado existe una limitada cantidad de proveedores y dichas compañías de seguro efectuar una revisión del requerimiento a través de su área legal, retrasando las emisiones de las cotizaciones, asimismo por cierre del ejercicio fiscal las compañías de seguros que cotizarían en el mes de enero.

A continuación, se detalla los **procedimientos de selección programados no convocados**:

N°	REF. PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COMENTARIO
1	4	SERVICIO DE SOPORTE DE LA ESTACION TERRENA Y DE ESTACIONES DE RECEPCION	Concurso público abreviado	300,000.00	Devuelto al área usuaria el 04.12.25 mediante el Proveído N° D044751-2025-SENAMHI-UA, ya que se obtuvo cotización mayor a lo programado, la OTI evaluará requerir para el año 2026
2	14	SERVICIO DE REINGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES DE RED	Concurso público abreviado	118,000.00	Desapareció la necesidad , comunicado mediante INFORME 1205-2025 SENAMHI-UFN , la OTI indica el Servicio de Reingeniería está prevista para abril 2026 -
3	46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Concurso público abreviado	64,909.20	Devuelto al área usuaria en atención a la Resolución Directoral N° 020-2025-EF/50.01, que establecen medidas de restricción de la programación de compromisos anual (PCA) en las genéricas de gasto 2.3 "bienes y servicios" y 2.6 que ha afectado la disponibilidad presupuestal
4	50	SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS	Concurso público	566,601.00	Se encuentra en interacción del mercado . Continuó retraso del área usuaria en responder las consultas de los proveedores y demora en cotizar los proveedores, la fecha el área usuaria a ajustado los TDRs
5	54	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	Licitación pública abreviada de obras	1,360,000.00	Mediante el MEMORANDO N°D000735-2025-SENAMHI-OA, de fecha 31.07.2025, la UEI informa que el contrato por la consultoría de elaboración de expediente técnico de obra fue resuelto con fecha 05.04.2025, consecuentemente no será posible convocar en el 2025. Desapareció la necesidad
6	55	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO TUMBES	Concurso público abreviado	140,000.00	Mediante el MEMORANDO N°D000735-2025-SENAMHI-OA, de fecha 31.07.2025, la UEI informa que el contrato por la consultoría de elaboración de expediente técnico de obra fue resuelto con fecha 05.04.2025, consecuentemente no será posible convocar en el 2025. Desapareció la necesidad
7	58	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO PIURA	Concurso público abreviado	180,000.00	Mediante el MEMORANDO N°D000735-2025-SENAMHI-OA, de fecha 31.07.2025, la UEI informa que el contrato por la consultoría de elaboración de expediente técnico de obra fue resuelto con fecha 05.04.2025, consecuentemente no será posible convocar en el 2025. Desapareció la necesidad
8	59	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	Licitación pública abreviada de obras	1,820,000.00	Mediante el MEMORANDO N°D000735-2025-SENAMHI-OA, de fecha 31.07.2025, la UEI informa que el contrato por la consultoría de elaboración de expediente técnico de obra fue resuelto con fecha 05.04.2025, consecuentemente no será posible convocar en el 2025. Desapareció la necesidad

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	REF. PAC	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	COMENTARIO
9	60	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación pública abreviada	318,612.50	Devuelto al área usuaria (OTI) la misma envió nuevo requerimiento como SERVICIO DE SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACION EN NUBE INFORMATICA ejecutándose en el PAC como no programado la CP SER-SM-1-2025-SENAMHI-1
10	61	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES - MULTIRIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS. SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION - 3D Y SEGURO DE VEHICULOS-SENAMHI	Concurso público	852,922.16	A la fecha se encuentra en la elaboración del informe indagación de mercado por parte del bróker de seguros (las compañías de seguros tardaron en cotizar)

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL IV TRIMESTRE -NO PROGRAMADOS:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	ESTADO
1	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE SENAMHI	ACUERDO MARCO	63,030.80	ADJUDICADO
2	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA	DIRECTA-DIRECTA-8-2025-SENAMHI-1-1	639,894.53	ADJUDICADO
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES " PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES	DIRECTA-DIRECTA-9-2025-SENAMHI-1-1	470,000.00	ADJUDICADO
4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIGERA Y PESADA POR VIA TERRESTRE Y AEREA A NIVEL NACIONAL	CP-ABR-1-2025-SENAMHI-2	440,657.40	ADJUDICADO
5	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONDEO, INSUMOS: RADIOSONDA Y GLOBO METEOROLOGICO	LP-SM-2-2025-SENAMHI-1-1	649,986.48	ADJUDICADO
6	CONTRATACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DZ 1 PIURA	DIRECTA-DIRECTA-12-2025-SENAMHI-1	151,200.00	ADJUDICADO
7	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y OTROS, EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEREOLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI - JUNÍN CON CUI 2157965	DIRECTA-DIRECTA-10-2025-SENAMHI-1	510,927.68	ADJUDICADO
8	CONTRATACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DZ 2 LAMBAYEQUE	DIRECTA-DIRECTA-11-2025-SENAMHI-1	151,200.00	ADJUDICADO
9	SERVICIO DE SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACION EN NUBE INFORMATICA	CP SER-SM-1-2025-SENAMHI-1	649,600.00	ADJUDICADO
10	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA SEDE CENTRAL Y LOCALES PERIFÉRICOS DEL SENAMHI	CP SER-SM-3-2025-SENAMHI-1	1,720,806.77	CONVOCADO (29.12.2025)
			5,447,303.66	

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

A continuación, la relación detallada de las contrataciones del PAC al IV trimestre:

N°	N. REF.	REG. PAC	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
1	1	PROG	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONAL	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	824,911.00	245,260.23	353,043.63	ADJUDICADO
2	2	PROG	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	Acuerdo Marco	Acuerdo Marco	64,941.49	4,515.33	4,172.81	ADJUDICADO
3	3	PROG	SOPORTE Y ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS ORACLE	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-5-2025-SENAMHI-1	50,000.00	48,359.66	48,359.66	ADJUDICADO
4	4	PROG	SERVICIO DE SOPORTE DE LA ESTACION TERRENA Y DE ESTACIONES DE RECEPCION	Concurso público abreviado	X	300,000.00			NO CONVOCADO
5	6	PROG	ADQUISICION DE GAS HELIO	Licitación pública abreviada	LP-SM-3-2025-SENAMHI-1	249,428.40	1,556,509.35		CONVOCADO
6	7	PROG	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR FPS 100 X 250 mL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-4-2025-SENAMHI-1 AS-SM-4-2025-SENAMHI-2	105,000.00	111,375.00	80,489.43	ADJUDICADO
7	8	PROG	ADQUISICION DE ANEMOMETRO TOTALIZADOR	Adjudicación Simplificada	AS-SM-1-2025-SENAMHI-1	75,228.00	82,194.48	59,650.00	ADJUDICADO
8	12	PROG	ADQUISICION DE SENSOR DE RADIACION SOLAR (ADQUISICIÓN DE RADIOMETROS PARA LA MEDICION DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA A NIVEL NACIONAL)	Adjudicación Simplificada	AS-SM-2-2025-SENAMHI-1	488,196.00	229,824.00	229,392.00	ADJUDICADO
9	14	PROG	SERVICIO DE REINGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES DE RED	Concurso público abreviado	X	118,000.00			NO CONVOCADO
10	16	PROG	ADQUISICION DE ESTACION AGROMETEOROLOGICA AUTOMATICAS	Licitación pública abreviada	LP-ABR-5-2025-SENAMHI-1	133,000.00	252,600.00	228,000.00	ADJUDICADO
11	20	PROG	ADQUISICION DE CABINA - CASETA DE MADERA	Licitación pública abreviada	LP-ABR-6-2025-SENAMHI-1	96,000.00	128,400.00	119,000.00	ADJUDICADO
12	22	PROG	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES	Acuerdo Marco	AM GRAN COMPRA	199,728.00	961,900.27	961,900.27	ADJUDICADO
13	23	PROG	ADQUISICION DE REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER (tipo B)	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-3-2025-SENAMHI-1	246,637.00	225,550.00	225,550.00	ADJUDICADO
14	25	PROG	ADQUISICION DE SENSOR BAROMETRICO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-3-2025-SENAMHI-1	292,000.00	321,201.40	300,000.00	ADJUDICADO
15	27	PROG	ADQUISICION DE SENSOR DE PRECIPITACION DE PESO (ADQUISICIÓN DE SENSOR DE PRECIPITACIÓN TIPO CUBETA BASCULANTE CON ÁREA DE CAPTACIÓN DE 200 CM² Y RESOLUCIÓN DE 0.2 MM)	Licitación Pública abreviada	LP-ABR-8-2025-SENAMHI-1	512,500.00	82,600.00	67,302.48	ADJUDICADO
16	31	PROG	ADQUISICION DE SENSOR PSICROMETRICO	Adjudicación Simplificada	DIRECTA-PROC-2-2025-SENAMHI-1	311,520.00	299,643.30	299,643.30	ADJUDICADO
17	32	PROG	ADQUISICION DE SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDAR DE MALLA	Acuerdo Marco	AM OCAM-2025-474-18-1	61,000.00	42,482.12	41,541.19	ADJUDICADO
18	33	PROG	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE AMBIENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-7-2025-SENAMHI-1	247,500.00	72,069.69	71,850.00	ADJUDICADO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	N. REF	REG. PAC	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
19	34	PROG	ADQUISICION DE SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS TIPO CAPA 3	Licitación Pública	LP-SM-1-2025-SENAMHI	980,000.00	820,607.18	269,985.00	ADJUDICADO
20	35	PROG	ADQUISICION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU ESTACION DE TRABAJO	Acuerdo Marco	AM GRAN COMPRA	1,085,000.00	1,085,000.00	1,329,384.22	ADJUDICADO
21	39	PROG	ADQUISICION DE GLOBOS METEOROLOGICO Y	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-1-2025-SENAMHI-1	1,661,400.00	5,354,462.40	5,354,462.40	ADJUDICADO
22	40	PROG	ADQUISICION DE PERFILADOR DE CORRIENTES MARINAS ACUSTICO DOPPLER - ADCP	Licitación pública abreviada	LP-ABR-3-2025-SENAMHI-1	200,000.00	252,950.00	158,000.00	ADJUDICADO
23	41	PROG	ADQUISICION DE PLUMILLA DE PLASTICO PARA BRAZO REGISTRADOR DE INSTRUMENTO DE METEOROLOGIA	Licitación pública abreviada	LP-ABR-4-2025-SENAMHI-1	68,400.00	127,298.40	124,977.00	ADJUDICADO
24	42	PROG	ADQUISICION DE PLUVIOMETRO DE 200 cm2	Licitación pública abreviada	LP-ABR-1-2025-SENAMHI-1	98,280.00	102,130.00	74,500.00	ADJUDICADO
25	44	PROG	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR SATELITAL	Licitación pública abreviada	LP-ABR-7-2025-SENAMHI-1	303,200.00	306,080.10	200,305.00	ADJUDICADO
26	46	PROG	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE GASES	Concurso público abreviado	X	64,909.20			NO CONVOCADO
27	47	PROG	ADQUISICION DE UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD - TAPE BACKUP EXTERNO	Licitación pública abreviada	8UIT	120,000.00	42,100.00	42,100.00	ADJUDICADO (8UIT)
28	48	PROG	CONTRATACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Adjudicación Simplificada	AS-SM-6-2025-SENAMHI-1	409,640.00	359,093.82	270,559.49	ADJUDICADO
29	49	PROG	SERVICIO DE INTERNET DE CALIDAD DEL AIRE DZ4	Concurso público abreviado	CP-ABR-3-2025-SENAMHI-1	139,416.00	69,907.92		ADJUDICADO
30	50	PROG	SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS	Concurso público	X	566,601.00			NO CONVOCADO
31	51	PROG	CONTRATACION DE SEGURO DE CASCOS PARA DRONE	Concurso público abreviado	CP-ABR-2-2025-SENAMHI-1	479,284.00	249,964.23		ADJUDICADO
32	54	PROG	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES	Licitación pública abreviada de obras	X	1,360,000.00			NO CONVOCADO
33	55	PROG	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO TUMBES	Concurso público abreviado	X	140,000.00			NO CONVOCADO
34	56	PROG	ADQUISICION DE SOFTWARE (INC LICENCIA) PARA DISEÑO MULTIMEDIA	Licitación pública abreviada	8UIT	45,817.05	28,049.68	28,049.68	ADJUDICADO (8UIT)
35	57	PROG	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL	Concurso público	CP SER-SM-2-2025-SENAMHI-1	630,000.00	820,826.72		CONVOCADO
36	58	PROG	CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS DEL PROYECTO PIURA	Concurso público abreviado	X	180,000.00			NO CONVOCADO
37	59	PROG	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	Licitación pública abreviada de obras	X	1,820,000.00			NO CONVOCADO
38	60	PROG	ADQUISICION DE LICENCIA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y AGENDA COMPARTIDA (SOLO LICENCIA)	Licitación pública abreviada	X	318,612.50			NO CONVOCADO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	N. REF	REG. PAC	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
39	61	PROG	SERVICIO DE SEGUROS PATRIMONIALES - MULTIRIESGO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS. SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION - 3D Y SEGURO DE VEHICULOS- SENAMHI	Concurso público	X	852,922.16			NO CONVOCADO
40	62	PROG	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Acuerdo Marco	AM GRAN COMPRA	978,913.28	978,913.28	887,595.96	ADJUDICADO
41	63	PROG	ADQUISICION DE CONTROLADORES DE VIDEO WALL	Adjudicación Simplificada	AS-SM-5-2025-SENAMHI-1	152,181.92	152,181.92	164,500.00	ADJUDICADO
42	64	PROG	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO B	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-6-2025-SENAMHI-1	293,000.00	293,000.00	293,000.00	ADJUDICADO
43	65	PROG	ADQUISICION DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL TIPO A	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-4-2025-SENAMHI-1	335,415.00	335,415.00	335,415.00	ADJUDICADO
44	66	PROG	ADQUISICION DE SISTEMAS DE RELOJERIA PARA INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS	Adjudicación Simplificada	AS-SM-8-2025-SENAMHI-1	131,233.55	131,233.55	108,300.00	ADJUDICADO
45	67	PROG	ADQUISICIÓN DE REGISTRADOR DE DATOS (DATALOGGER) TIPO A	Contratación Directa	DIRECTA-PROC-7-2025-SENAMHI-1	117,677.00	117,677.00	117,677.00	ADJUDICADO
46	68	PROG	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL MARCA PALO ALTO MODELO PA-1420 O EQUIVALENTE	Adjudicación Simplificada	AS-SM-9-2025-SENAMHI-1	410,196.44	410,196.44	408,000.00	ADJUDICADO
47	69	PROG	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA DEL SENAMHI	Contratación Internacional	INTER-PROC-1-2025-SENAMHI-1	24,661.64	24,661.64	24,661.64	ADJUDICADO
48	70	PROG	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DATOS-SGD	Concurso público abreviado	CP-ABR-4-2025-SENAMHI-1	88,280.00	110,000.00		CONVOCADO
49	71	PROG	ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS (ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS DE REFERENCIA TIPO PT100)	Licitación pública abreviada	LP-ABR-9-2025-SENAMHI-1	78,000.00	161,944.00		CANCELADO
50	72	PROG	ADQUISICIÓN DE ZAPATO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	Licitación pública abreviada	LP-ABR-10-2025-SENAMHI-1-1	126,800.00	106,207.50	73,695.00	ADJUDICADO
51	73	PROG	ADQUISICIÓN DE OVEROL VADEADOR PARA LOS SERVIDORES DEL SENAMHI	Licitación pública abreviada	LP-ABR-2-2025-SENAMHI-1	97,179.10	97,600.00	113,461.83	ADJUDICADO
52		NO PROG	ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE SENAMHI	Acuerdo Marco	AM		63,030.80	63,030.80	ADJUDICADO
53		NO PROG	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-8-2025-SENAMHI-1-1		639,894.53	639,894.53	ADJUDICADO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

N°	N. REF	REG. PAC	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	NOMENCLATURA PROCEDIM. SELECCIÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR ESTIMADO DETERMINADO	MONTO ADJUDICADO	ESTADO
54		NO PROG	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE TUMBES DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-9-2025-SENAMHI-1-1		470,000.00	470,000.00	ADJUDICADO
55		NO PROG	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIGERA Y PESADA POR VIA TERRESTRE Y AEREA A NIVEL NACIONAL	Concurso público abreviado	CP-ABR-1-2025-SENAMHI-2		440,657.40	349,812.71	ADJUDICADO
56		NO PROG	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SONDEO, INSUMOS: RADIOSONDA Y GLOBO METEOROLOGICO	Licitación Pública	LP-SM-2-2025-SENAMHI-1-1		649,986.48	518,000.00	ADJUDICADO
57		NO PROG	CONTRATACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DZ 1 PIURA	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-12-2025-SENAMHI-1		151,200.00	151,200.00	ADJUDICADO
58		NO PROG	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y OTROS, EN EL CENTRO DE PRONOSTICO HIDROMETEREOLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENAMHI - JUNÍN CON CUI 2157965	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-10-2025-SENAMHI-1		510,927.68	510,927.68	ADJUDICADO
59		NO PROG	CONTRATACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DZ 2 LAMBAYEQUE	Contratación Directa	DIRECTA-DIRECTA-11-2025-SENAMHI-1		151,200.00	151,200.00	ADJUDICADO
60		NO PROG	SERVICIO DE SUSCRIPCION A PLATAFORMA DE CORREO Y COLABORACION EN NUBE INFORMATICA	Concurso Público de Servicios	CP SER-SM-1-2025-SENAMHI-1		649,600.00	353,870.00	ADJUDICADO
61		NO PROG	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA SEDE CENTRAL Y LOCALES PERIFÉRICOS DEL SENAMHI	Concurso Público de Servicios	CP SER-SM-3-2025-SENAMHI-1		1,720,806.77		CONVOCADO
						18,732,609.73	22,649,289.27	16,676,459.71	

DE LAS DIFICULTADES EJECUCIÓN DEL PAC

En la ejecución al IV trimestre 2025, entró en vigencia la Ley 32069 Ley General de Contrataciones y para ejecutarlos correspondía actualizar la delegación de facultades en materia de contrataciones en el marco de la nueva Ley, y fue aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 0036-2025-SENAMHI/OA, de fecha 16 de junio de 2025, se aprueba la Delegación de Facultades. DELEGAR en el/la Director/a de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, **con eficacia anticipada al 22 de abril de 2025.**

Los procedimientos de selección pendientes de convocar, principalmente se debe al retraso de los requerimientos de las áreas usuarias el cual las especificaciones técnicas y términos de referencia no fueron remitidos oportunamente y en algunos como es el caso el SERVICIO DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS, los proveedores Entel y Claro retrasaron sus

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

cotizaciones por diversas instancias de sus empresas demoran en otorgar y el retraso de la OTI en absolver las consultas de los proveedores para la cotización que se evidencia en los antecedentes.

Asimismo, los requerimientos remitidos por las áreas usuarias, en algunos casos se presentaron observaciones en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia generando retrasos dichas modificaciones.

Por otro lado, los proveedores se toman muchos días para cotizar por ser equipamiento especializado, retrasando la determinación del valor estimado y por ende la convocatoria. Se está coordinando con las áreas usuarias para remitir sus requerimientos con anticipación.

Otro factor que perjudicó la ejecución del PAC fue la reducción de la Programación de Compromisos Anual (PCA) por ende la disponibilidad presupuestaria para contrataciones que se encontraban para certificar, ello por la Resolución Directoral N° 020-2025-EF/50.01, publicado el lunes 03 de abril de 2025, que estableció medidas de restricción de la PCA en las genéricas de gasto 2.3 "Bienes y Servicios" y 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros", cuya aplicación afectó al SENAMHI, afectando incluso a los montos certificados desde fines de noviembre; en consecuencia, no fue posible continuar con las gestiones de las contrataciones vinculadas como es el caso del servicio de mantenimiento preventivo y calibración de analizadores de gases de las estaciones de calidad de aire.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 4.1 La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de 2025 comprende de 51 procedimientos de selección programados en el año 2025, en el mes de abril se dio la transición de la normatividad de Ley 30225 a la Ley 32069, en dicho periodo se convocaron procedimientos de selección hasta el 21 de abril de 2025 en el marco de la ley 30225 de los hubieron 05 modificaciones al PAC y posterior al 22 de abril de 2025 entró en vigencia Ley vigente 32069, el cual no se modifica el PAC, ante este contexto, no se convocaron 10 procedimientos de selección, de los cuales 05 procedimientos desaparecieron la necesidad, 03 devueltos al área usuaria por observaciones que no se levantaron al cierre o falta de disponibilidad presupuestaria y 02 se encuentran interacción de mercado.
- 4.2 Al IV trimestre el PAC comprende un total de 51 procedimientos de selección programados, de los cuales 41 procedimientos de selección se ejecutaron, 10 no fue posible ejecutarlos, adicionalmente se convocaron 10 procedimientos de selección no programados en atención a nuevas necesidades de las áreas usuarias, llegándose a ejecutar un total 51 procedimientos entre programados y no programados que incluye 02 contrataciones menores a 8 UIT producto de la interacción del mercado.
- 4.3 Sobre los 51 procedimientos de selección programados en el año 2025, el nivel de ejecución alcanzó un 80% de ejecución y considerando el total de 51 de procedimientos de selección ejecutados que comprende entre programados y no programados, el nivel de ejecución llega al 100%.
- 4.4 Es conveniente, reiterar a las áreas usuarias que su participación en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones es muy importante, a fin de ejecutar oportunamente, considerando el periodo de las actuaciones preparatorias que prolongan el tiempo en la aprobación del expediente de contratación para su convocatoria, por lo que deben programar sus necesidades eficientemente a fin de cuenten con los bienes, servicios y obras convenientemente, asimismo, identificar adecuadamente su necesidad



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

asumiendo el compromiso en remitir sus requerimientos con los plazos adecuados considerando que de acuerdo a la normativa vigente una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones no es posible modificarlo.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

ROUTH KATHARINE CASTILLO ESCUDERO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO